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ABSTRAK 
 
Imam Sumantri, NIM, 10.121.014, Optimasi Biaya Proyek Jalan Hot Mix Dengan 
Menggunakan Beberapa Alternatif Jumlah Asphalt Mixing Plant. 
Tesis Program Studi Teknik Sipil, Manajemen Kontruksi, 
Pascasarjana ITN Malang, Pembimbing (I): Dr. Ir. Widyawati 
Budikusuma, Dipl.,HE., Pembimbing (II): Ir. Tiong Iskandar. MT. 
 
Kata Kunci : Optimasi, Biaya, Waktu, Distribusi  
 
Proyek perkerasan jalan dengan aspal Hot Mix membutuhkan alat 
pencampur aspal Hot Mix Asphalt Mixing Plant (AMP). Dengan jumlah proyek 
yang besar dan jumlah AMP yang terbatas maka dibutuhkan penelitian tentang 
berapa jumlah AMP yang diperlukan agar biaya proyek dapat dioptimalkan dan 
durasi pelaksanaan proyek tidak melebihi yang telah ditentukan. 
Untuk mendapatkan biaya optimal dalam proyek jalan Hot Mix di 
Kabupaten Malang, analisa yang digunakan adalah metode transportasi Vogel 
Approximation Method (VAM), yaitu untuk mengatur jumlah dan alokasi Asphalt 
Mixing Plant(AMP) yang dibutuhkan. Metode ini diterapkan untuk alternatif 
jumlah Asphalt Mixing Plant(AMP) = 1, 2, 3 dan 4.  
Durasi pelaksanaan pada 410 proyek jalan Hot Mix di Kabupaten Malang 
Tahun Anggaran 2011 yang memenuhi ketentuan 120 hari dengan menggunakan 
metode VAM adalah jumlah AMP 3 = 83 hari, besarnya biaya pelaksanaan Rp. 
86.617.773.912,26 dan jumlah AMP 4 = 53 hari, besarnya biaya pelaksanaan Rp 
86.805.773.912,26 maka alternatif yang terpilih 3 AMP kemudian di uji dengan 
metode Stepping Stone. 
 
 
  
iv 
 
ABSTRACT 
 
Imam Sumantri, NIM, 10.121.014, Optimization of Hot Mix Road Pavement 
Project Using Alternative of Asphalt Mixing Plant Allocation. Tesis 
Program Studi Teknik Sipil, Manajemen Kontruksi, Pascasarjana ITN 
Malang, Supervisors (I): Dr. Ir. Widyawati Budikusuma, Dipl.,HE., 
Supervisors (II): Ir. Tiong Iskandar. MT. 
 
Keywords: Optimization, Cost, Time, Distribution 
 
 
Asphalt project with Hot Mix asphalt mixer requires Hot Mix Asphalt 
Mixing Plant (AMP) a large number of projects and a limited amount of AMP 
inspire a research about the number of AMP necessary so that project costs can be 
optimized and the duration of the project does not exceed the time limit. 
 
To optimize the cost in Hot Mix road projects in Malang, analysis used is 
the method of transport Vogel Approximation Method (VAM), which is to 
regulate the amount and allocation of Asphalt Mixing Plant (AMP) required. This 
method is applied to an alternative number Asphalt Mixing Plant (AMP) = 1, 2, 3 
and 4. 
 
Duration of the implementation of the 410 road projects in Malang Hotmix 
Fiscal Year 2011, which meet the requirements of 120 days by using VAM is 
AMP with 3 allocation required 83 days, with cost of implementation IDR 
86.617.773.912,26. AMP with 4 allocation required 53 days, with cost of 
implementation IDR 86.805.773.912,26. The selected alternative is 3 AMP then 
this result is tested by the method of Stepping Stone. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Industri konstruksi adalah bidang usaha yang dinamis. Kegiatan proyek 
sebagai lahan usaha industri konstruksi memiliki karakteristik khusus yang 
membedakannya dengan kegiatan operasional. Karakteristik proyek yang 
membedakannya dengan operasional antara lain adalah proyek bersifat unik, 
memiliki satu jangka waktu,  pelaksanaan yang tidak berulang, memiliki intensitas 
kegiatan-kegiatan dan menggunakan sumberdaya yang tidak konstan, serta 
melibatkan banyak disiplin ilmu. 
Pelaksanaan proyek dihadapkan pada tiga kendala, yaitu biaya, waktu, dan 
mutu. Ketiga kendala ini dapat diartikan sebagai sasaran proyek, yaitu 
didefinisikan sebagai tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu (Soeharto, 1995). 
Keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut 
terpenuhi. Karena karakteristik proyek yang dinamis, maka diperlukan 
pengelolaan proyek yang baik agar ketiga sasaran tersebut dapat terpenuhi. 
Manajemen proyek adalah proses pengelolaan proyek yaitu melalui pengelolaan, 
pengalokasian, dan penjadwalan sumberdaya untuk mencapai sasaran tersebut. 
Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan suatu proyek, 
diantaranya: informasi desain yang tidak efektif dan tidak lengkap, lingkup 
pekerjaan yang tidak dijelaskan dengan tepat, perencanaan dan spesifikasi yang 
kurang baik, penafsiran yang berbeda dari pihak perencana, kesalahan design,
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perintah perubahan dari pemilik pekerjaan, penyediaan material dan peralatan 
yang terlambat dan tidak efektif, perubahan teknologi, sedikitnya tenaga ahli, 
kesalahan yang dilakukan tenaga ahli (Yushinta, 2009). Faktor lainnya adalah 
kurangnya sumber daya (resources), yang diperlukan untuk melaksanakan proyek 
yang meliputi manusia, material, dan peralatan (Tjaturono, 2008). 
 Pemerintah Kabupaten Malang, yang  mempunyai visi  yaitu Mandiri, 
Demokratis, Produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing atau MADEP 
MANTEP (Bappeda, 2010), sekarang ini berusaha mewujudkan visi Kabupaten 
Malang tersebut dengan prioritas fokus pada pembangunan penyediaan 
infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan jalan baru dan pemantapan 
jalan  sebagai bagian dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian, 
pariwisata, dan transportasi dusun terpencil.  Pembangunan prasarana jalan 
sebagai bagian dari sistem transportasi akan memberikan manfaat bagi kegiatan 
masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan serta kemudahan mobilitas barang dan 
orang yang selanjutnya akan bermuara pada meningkatnya daya saing Nasional. 
Proyek pembangunan jalan  yang dilaksanakan di Kabupaten Malang 
mempunyai potensi resiko tidak tercapainya target waktu yang ditetapkan. 
Terbukti dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2011 sebanyak 7 %  proyek jalan  
Dinas Bina Marga Kabupaten Malang mengalami keterlambatan. Karakteristik 
proyek pembangunan jalan  berbeda dengan proyek gedung ataupun proyek 
lainnya, karena pelaksanaan proyek jalan sangat tergantung pada lalu lintas yang 
lewat serta adanya jalan alternatif pada ruas jalan tersebut. Di samping itu 
kontraktor di wilayah Kabupaten Malang sebagian besar masuk kategori 
kontraktor golongan kecil dan menengah, di mana sangat tergantung terhadap  
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dukungan pihak ketiga yaitu perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP). Sesuai 
dengan Keppres no. 54 tahun 2010 pihak kedua, dalam hal ini kontraktor, boleh 
mendapat dukungan dari pihak ketiga, dalam hal ini sub-kontraktor. 
Kondisi yang terjadi saat ini adalah jumlah Asphalt Mixing Plant (AMP) 
yang ada di Malang Raya sangat terbatas,karena hanya dilayani oleh satu 
perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP), yaitu PT. Wasco saja, sedangkan 
wilayah yang harus dijangkau sangat luas, sehingga menimbulkan persoalan 
dalam hal penjadwalan pendistribusian aspal dan penugasan alat-alat berat dari 
AMP ke lokasi-lokasi proyek. Seringkali penjadwalan distribusi aspal dan 
penugasan alat-alat berat dilakukan secara manual tanpa memperhitungkan jarak 
dan biaya, sehingga terjadi pemborosan. Meskipun terdapat beberapa perusahaan 
Asphalt Mixing Plant (AMP) lain dari luar Malang yang mampu mensuplai aspal 
Hot Mix, tetapi karena belum adanya metode yang mampu mengintegrasikan 
penjadwalan secara menyeluruh, maka tidak diketahui apakah suplai aspal Hot 
Mix dari perusahaan selain PT. Wasco dapat mengefisienkan biaya pelaksanaan 
proyek dan mengefektifkan waktu pelaksanaan proyek. Sehubungan dengan 
permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian secara ilmiah dan bisa 
dipertanggungjawabkan mengenai metode transportasi yang mampu 
merencanakan jadwal pendistribusian aspal dan penugasan alat-alat berat 
pelaksanaan proyek jalan Hot Mix oleh perusahaan-perusahaan Asphalt Mixing 
Plant (AMP) agar diperoleh pelaksanaan proyek yang efektif dan efesien. 
Penelitian tentang pendistribusian material aspalt telah dilakukan oleh 
Suwandira (2006), dengan judul “Optimasi Biaya Pekerjaan Aspalt Hot Mix 
Dengan Model Penugasan (Assigement Model) Pada Proyek Jalan Di Bali”. 
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Penelitian tersebut menggunakan teori transportasi penugasan (assigment), yang 
bertujuan untuk mengatur alokasi aspal masing-masing AMP dalam memenuhi 
kebutuhan masing-masing lokasi proyek. Sedangkan pada penelitian yang akan 
dilakukan ini menggunakan metode transportasi Vogel Approximation Method 
(VAM) di mana metode ini berfungsi untuk membandingkan biaya 
pendistribusian aspal dan penugasan alat-alat berat yang paling efisien dan 
mencapai waktu yang memenuhi ketentuan. Setelah itu metode Stepping Stone 
digunakan untuk menguji hasil perhitungan yang diperoleh dari metode VAM. 
Sebagai kasus dalam penelitian ini diambil proyek jalan Hot Mix di lingkungan 
Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun anggaran 2011. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Berapa waktu pengerjaan yang memenuhi ketentuan pada pelaksanaan proyek 
Jalan Hot Mix dengan menggunakan metode transportasi di lingkungan  
Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2011? 
2. Berapa biaya paling efisien yang diperlukan pada pelaksanaan proyek Jalan 
Hot Mix yang ditangani oleh perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP) 
dengan menggunakan metode transportasi di lingkungan  Dinas Bina Marga 
Kabupaten Malang tahun 2011 ? 
3. Berapa jumlah lokasi AMP yang paling efektif dan efisien pada pelaksanaan 
proyek Jalan Hot Mix di Kabupaten Malang tahun 2011 ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Menyadari pentingnya permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, 
maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 
1. Menganalisa berapa waktu yang diperlukan pada pelaksanaan proyek Jalan 
Hot Mix yang ditangani oleh perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP) 
dengan menggunakan metode transportasi di lingkungan Dinas Bina Marga 
Kabupaten Malang tahun 2011. 
2. Menganalisa berapa biaya pengerjaan yang paling efisien pada pelaksanaan 
proyek Jalan Hot Mix dengan menggunakan metode transportasi di 
lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2011. 
3. Menganalisa berapa jumlah lokasi AMP yang paling efektif dan efisien pada 
pelaksanaan proyek Jalan Hot Mix di Kabupaten Malang tahun 2011. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
digunakan sebagai acuan dan informasi penting bagi pihak yang terlibat sebagai 
berikut : 
a. Bagi praktisi teknik sipil  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan 
manfaat sebagai acuan, pembanding, dan salah satu sumber informasi bagi 
pihak-pihak yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai manajemen 
konstruksi terutama yang berkaitan dengan optimalisasi menggunakan 
metode transportasi. 
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b. Bagi Kontraktor dan Konsultan 
Penelitian akan memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang 
bagaimana sirkulasi dan besarnya kapasitas Asphalt Mixing Plant(AMP) 
dalam mensuplai kebutuhan aspal Hot Mix yang ada di Kabupaten Malang 
sehingga dapat sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan serta 
menggendalikan pekerjaan jalan Hot Mix. 
c. Bagi Dinas Bina Marga Kabupaten Malang 
Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta 
menentukan kebijakan mengenai kegiatan pembangunan Jalan Hot Mix 
sehingga pelaksanaannya dapat menghasilkan pekerjaan yang tepat waktu, 
mutu serta biaya. 
 
1.5. Batasan Penelitian 
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian 
maka penelitian ini di beri Batasan sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan pada proyek Jalan Hot mix yang ditangani Asphalt 
Mixing Plant (AMP) di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang 
tahun 2011. 
2. Biaya proyek yang dihitung menggunakan standar harga satuan yang berlaku 
di Kabupaten Malang. 
3. Biaya yang diperhitungkan hanya biaya langsung yang timbul akibat 
pelaksanaan proyek Jalan Hot Mix yang ditangani Asphalt Mixing Plant 
(AMP) di lingkungan Dinas Bina Marga tahun 2011. 
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4. Metode transportasi yang dipakai adalah Vogel Approximation Method (VAM) 
dan Stepping stone. 
5. Sumber Asphalt Mixing Plant (AMP) yang digunakan berjumlah maksimal 4 
sumber AMP yang belokasi di Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Blitar. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
Optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus 
untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu 
fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainya dalam berbagai kasus (Hiller, 
1995). Optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan 
usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. 
Tentunya hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berorientasikan 
untuk senantiasa menekan pengeluaran guna menghasilkan output yang maksimal. 
Optimasi ini juga penting karena persaingan sudah sangat ketat di segala bidang 
yang ada.   
Bahwa optimasi sangat berguna bagi hampir seluruh bidang yang ada, 
maka berikut ini adalah contoh-contoh bidang yang sangat terbantu dengan 
adanya teknik optimasi tersebut, antara lain: Arsitektur, Data Mining, Jaringan 
Komputer, Telekomunikasi, Ekonomi, Transportasi, Perdagangan dan sebagainya. 
Teknik optimasi secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama 
adalah Mathematical Programming yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi 
yang dikembangkan di Bell Laboratories, dalam rangka untuk menggambarkan 
dan memecahkan masalah kompleks dan teori optimasi penjadwalan. Teknik 
optimasi yang kedua adalah Combinatorial Optimatimization yaitu topik dalam 
ilmu komputer teoritis dan matematika terapan yang berfungsi untuk mencari 
solusi dengan biaya yang terkecil untuk masalah matematika di mana setiap solusi 
dikaitkan dengan  numerical cost (Hiller, 1995). 
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Secara umum metode optimasi dapat dilakukan dengan menggunakan 
Program Linier dan Program Non Linier Siringo-ringo (2005): 
Pemrograman linier merupakan metode matematik dalam mengalokasikan 
sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan 
keuntungan dan meminimumkan biaya. Program linier banyak diterapkan dalam 
masalah ekonomi, industri, militer, sosial dan lain-lain. Program linier berkaitan 
dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik 
yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linier dengan beberapa kendala linier. 
Adapun karakteristik pemrograman linier adalah sebagai berikut (Siringo-ringo, 
2005) : 
- Sifat linearitas suatu kasus dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa 
cara yaitu secara statistik dan secara teknis.  
- Sifat proporsional dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan 
atau penggunaan sumber daya yang membatasi proporsional terhadap level 
nilai variabel.  
- Sifat additivitas mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang 
diantara berbagai aktivitas, sehingga tidak akan ditemukan bentuk perkalian 
silang pada model.  
- Sifat kepastian menunjukkan bahwa semua parameter model berupa 
konstanta.  
Bentuk umum pemrograman linier adalah sebagai berikut: 
Fungsi tujuan :  
- Maksimum dan minimumkan: 
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Z = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1
 
- Kendala: 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗  ≤ atau ≥  𝑏𝑖  untuk 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚
𝑛
𝑗=1
 
- Dan 𝑥𝑗 ≥ 0 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛  
- Simbol x1, x2, …, xn
 
menunjukkan variabel keputusan. Jumlah variabel 
keputusan tergantung dari jumlah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan. Simbol c1, c2, …, cn
 
merupakan kontribusi masing-masing 
variabel keputusan terhadap tujuan, disebut juga koefisien fungsi tujuan pada 
model matematiknya. Simbol a11, ..., a1n, ...,amn
 
merupakan penggunaan per 
unit variabel keputusan akan sumber daya yang membatasi, atau disebut juga 
sebagai koefisien fungsi kendala pada model matematiknya. Simbol b1, b2, …, 
bn
 
menunjukkan jumlah masing-masing sumber daya yang ada. Jumlah fungsi 
kendala akan tergantung dari banyaknya sumber daya yang terbatas.  
- Persamaan terakhir menunjukkan jumlah masing-masing sumber daya yang 
ada. Jumlah fungsi kendala akan tergantung dari banyaknya sumber daya yang 
terbatas.  
- (x1, x2, …, xn
 
≥ 0) menunjukkan batasan non negatif.  
Membuat model matematik dari suatu permasalahan bukan hanya menuntut 
kemampuan metematik tapi juga menuntut seni pemodelan. Menggunakan seni 
akan membuat pemodelan lebih mudah dan menarik. 
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Pemrograman non linier adalah metode optimasi dengan fungsi tujuan dan 
kendalanya mempunyai bentuk non linier pada salah satu atau keduanya (Siringo-
ringo, 2005). 
Penyelesaian persamaan non-linear adalah menghitung akar suatu persamaan 
non-linear dengan satu variabel x, f(x), atau secara umum dituliskan : 
𝑓(𝑥) = 0 
Contoh: 
1. 𝑓(𝑥) = 5 − 4𝑥 + 9𝑥2 + 12𝑥3−𝑥5= 0 
2. 𝑓(𝑥) =
5−4𝑥+9𝑥2+12𝑥3 −𝑥5
2𝑥+5
− 12 … 
3. 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 𝑒
−𝑥 = 0 
Dalam teori optimasi masalah transportasi ada beberapa metode  yaitu 
Metode Northwest Corner Rule (NWCR), Metode Least Cost, Vogel 
Approximation Method ( VAM ) (Taha, 1996). 
Dari hasil ketiga metode di atas selanjutnya yaitu dilakukan pengujian 
optimasi dengan menggunakan dua metode pengujian, yaitu metode Stepping 
Stone dan Metode MODI. 
Beberapa penelitian telah dilakukan berhubungan dengan optimasi antara lain 
Diana (2010) menggunakan metode VAM dan Stepping Stone untuk melakukan 
optimasi biaya distribusi barang dari satu sumber ke beberapa tujuan. Optimasi 
biaya dalam pendistribusian barang juga dilakukan oleh Rosyidi (2010) dengan 
menggunakan North West Corner dan MODI.  
Dalam hal yang menyangkut Manajemen Proyek metode optimasi 
transportasi telah digunakan oleh Wardhani (2006) dengan menerapkan metode 
12 
 
VAM dan Transshipment untuk mendistribusikan material Ready Mix dari 
beberapa gudang ke lokasi proyek. 
Khusus dalam proyek jalan penelitian Suwandira (2006) menggunakan 
metode Assignment untuk mendistribusikan aspal dari beberapa AMP di mana 
masing-masing AMP telah ditentukan besarnya kebutuhan suplai aspal Hot Mix 
terhadap lokasi-lokasi proyek tertentu. 
Penelitian ini akan menggunakan metode VAM dan Stepping Stone untuk 
mencari berapa lokasi AMP yang diperlukan dan bagaimana distribusi masing-
masing AMP ke masing-masing lokasi proyek agar diperoleh biaya yang paling 
mínimum dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan kententuan. 
 
2.1. Pengertian Proyek dan Manajemen Proyek / Konstruksi 
2.1.1. Pengertian Proyek 
 Aktivitas pada perusahaan bermacam-macam, namun ada aktivitas yang 
terencana dan memiliki saat awal dan saat akhir yang berlangsung hanya sekali. 
Kegiatan itu dinamakan proyek. Di bawah ini dikutip beberapa pendapat 
mengenai pengertian proyek. 
1. Proyek dapat didefinisikan suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang saling 
berhubungan, biasanya mengarahkan pada beberapa keluaran utama dan 
membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup panjang (Chase, et all, 2001). 
2. Proyek memiliki tugas-tugas tertentu yang dirancang secara khusus dengan 
hasil dan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dengan 
keterbatasan sumber daya (Edy Heryanto, 2003). 
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3. Proyek adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara 
berurutan dengan logika serta menggunakan banyak jenis sumber daya, yang 
dibatasi oleh dimensi biaya, mutu dan waktu (Mahendra, 2004). 
 Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proyek adalah 
serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan 
alokasi sumber daya yang tersedia dan bertujuan untuk melaksanakan tugas yang 
telah ditetapkan. 
 
2.1.2. Pengertian Manajemen Proyek / Konstruksi 
 Suatu proyek dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan membutuhkan suatu sistem yang dapat menjaga agar kerjasama suatu 
proyek berjalan dengan baik. Untuk menciptakan kerja sama yang baik 
dibutuhkan suatu sistem manajemen proyek/konstruksi. 
Dari berbagi definisi dari para ahli manajemen dapat diartikan sebagai 
berikut “Manajemen selalu dikaitkan dengan usaha dari sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan tertentu yang berupa kesejahteraan dan kebahagiaan dari semua 
orang dengan cara teknis terarah yang didukung oleh peralatan, serta dilaksanakan 
dengan urutan kegiatan tertentu dengan maksud memperoleh hasil yang optimal”.  
Atau dapat pula dibuat dalam bentuk gambar 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 1 Diagram Alur Untuk Mencapai Usaha Yang Optimal 
(Sumber: Iman Soeharto, 1999) 
Kelompok Orang 
Usaha 
Cara Teknik 
Peralatan Tujuan 
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Ervianto (2003) berpendapat bahwa manajemen proyek/konstruksi adalah 
merupakan pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian 
dan koordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesainya 
proyek secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan 
tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Pendapat yang lain tentang manajemen 
proyek/konstruksi adalah sebagai kesatuan prinsip, metode, tenik dan keahlian 
untuk mencapai suatu hasil atau menyelesaikan suatu pekerjaan (Project 
Manajemen Institute 1987). 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 
proyek/konstruksi adalah salah sistem di mana setiap detail pekerjaan dapat 
dianalisa dan direncanakan sebelum memulai pelaksanaan konstruksi. Kebutuhan 
sumber daya atau faktor-faktor produksi pada saat pelaksanaan konstruksi, urutan 
pelaksanaan, serta metode/teknologi yang diperlukan dan lain-lain dapat 
ditentukan pada tahap perencanaan kerja oleh pelaksana.pemborong/kontraktor, 
untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti penanaman modal yang minimum 
dan memperoleh keuntungan yang maksimum dengan tetap memenuhi syarat-
syrat teknis dan admintrasi proyek, tanpa mengurangi mutu konstruksi tersebut. 
 
2.1.3. Keterkaitan Biaya, Waktu, dan Mutu 
Pelaksanaan atau pekerjaan sebuah proyek konstruksi di mulai dengan 
penyusunan perencanaan, penyusunan jadwal (penjadwalan) dan untuk 
memperoleh hasil yang sesuai dengan perencanaan diperlukan pengendalian. 
Menurut Iman Soeharto (1999), dalam proses mencapai tujuan dalam 
suatu proyek, telah ditentukan batasan,yaitu besar biaya (anggaran)yang 
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dialokasikan dan jadwal serta mutuyang harus dipenuhi. Ketiga batasan itu 
disebut tiga kendala (Triple Constrain) yang sering diasosiasikan sebagai sasaran 
proyek. Dapat pula dilihat pada gambar 2.2. 
Biaya (anggaran) pada proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak 
melebihi anggaran atau biaya rendah. Jika biaya proyek berkurang (atau 
dikurangi) sementara waktu pelaksanaan direncanakan tetap, maka secara 
otomatis anggaran belanja material akan dikurangi dan mutu pekerjaan akan 
berkurang, secara umum proyek rugi. 
      Biaya 
 
   Anggaran 
 
 
 
 
 
 
 Jadwal      Mutu 
 
 Waktu          Kerja 
Gambar 2. 2 Tiga Kendala Yang Sering Diasosiasikan Sebagai Sasaran Proyek 
(Sumber: Iman Soeharto, 1999) 
 
Mutu yang dihasilkan pada kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi 
dan kriteria yang dipersyaratkan. Jika mutu ingin dijaga, sementara waktu 
pelaksanaan mundur/terlambat, akan terjadi peningkatan anggaran biaya, secara 
umum proyek rugi. 
Waktu dalam suatu proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu 
dan tanggal akhir yang telah ditentukan atau tidak boleh melewati batas waktu 
yang ditentukan. Jika waktu pelaksanaan mundur/terlambat sementara tidak ada 
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rencana penambahan anggaran, maka mutu pekerjaan juga akan berkurang, secara 
umum proyek juga rugi. 
Biaya, mutu, dan waktu bersifat saling mempengaruhi untuk 
meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak. Peningkatan 
mutu biasanya mengakibatkan naiknya biaya melebihi anggaran. Sebaliknya bila 
ingin menekan biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu atau 
waktu. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila ingin melakukan penekanan biaya, 
maka  mutu atau waktu dari suatu proyek harus disesuaikan dengan biaya yang 
ada, karena mutu ataupun waktu yang dihasilkan dari suatu proyek konstruksi 
akan mengalami perubahan seiring dengan dilakukannya penekanan biaya. 
Inti dari ketiga komponen proyek tersebut diatas adalah bagaimana 
menjadwal dan mengendalikan pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan, selesai tepat pada waktunya, sehingga tidak terjadi 
pengurangan mutu pekerjaan ataupun penambahan anggaran belanja. 
Untuk mencapai ketiga sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh lima 
faktor yang mana terdiri dari sumber daya manusia, material, mesin (peralatan), 
uang dan metode. Sasaran tersebut dapat dicapai jika kelima faktor ini berjalan 
dengan baik atau tidak mengalami kendala, karena jika mengalami kendala maka 
hal ini akan menghambat untuk mencapai sasaran atau bahkan sasaran tersebut  
tidak akan tercapai dalam proyek. 
 
2.1.4. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek 
Nilai waktu menjadi elemen kritis dalam proses pelaksanaan proyek. Salah 
satu keberhasilan proyek konstruksi ditentukan oleh penyelesaian proyek sesuai 
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dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. Namun demikian 
proyek konstruksi adalah merupakan suatu proyek yang bersifat kompleks dan 
dinamis, sehingga seringkali terjadi keterlambatan yang menimbulkan kerugian 
bagi kontraktor. O’brien 1976 berpendapat bahwa dampak dari keterlambatan ini 
tidak terjadi pada kontraktor saja, tetapi juga berdampak pada konsultan dan 
pemilik proyek (owner). 
a. Bagi kotraktor (pelaksana) 
Keterlambatan penyelesaian proyek berarti naiknya biaya overhead, karena 
bertambah panjangnya waktu pelaksanaan, berarti pula rugi akibat 
kemungkinan naiknya harga akibat inflasi dan naiknya upah buruh. Juga akan 
tertahannya modal kontraktor  yang kemungkinan besar dapat digunakan 
untuk proyek lain. 
b. Bagi konsultan 
Konsultan akan mengalami kerugian mengenai waktu, karena adanya 
keterlambatan tersebut, konsultan yang bersangkutan akan terhambat dalam 
mengerjakan proyek yang lainnya. 
c. Bagi pemilik/owner 
Keterlambatan proyek bagi pemilik/owner berarti kehilangan penghasilan dari 
bengunan yang seharusnya bisa digunakan atau dapat disewakan. Apabila 
yang membangun adalah pemerintah, untuk fasilitas umum, misalnya rumah 
sakit tentunya keterlambatan akan merugikan pelayanan kesehatan 
masyarakat atau merugikan program pelayanan yang telah disusun. Kerugian 
ini tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat dibayar kembali. 
Sedangkan apabila yang membangun non pemerintah misalnya pembangunan 
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gedung perkantoran, pertokoan, atau apartemen tentu jadwal pemakain 
gedung tersebut akan mundur dari waktu yang telah direncanakan, sehingga 
ada waktu kosong tanpa mendapatkan uang. 
 Selain itu Assaf, 1995 secara rinci menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan keterlambatan yang sering terjadi dalam industri konstruksi dapat 
dikelompokan sebagai berikut : 
 Bahan (material) 
 Pekerja (menpower) 
 Peralatan (equiptmen) 
 Keuangan (financing) 
 Situasi (enforentmen) 
 Perubahan (changes) 
 Hubungan dengan pemerintah (goverment relation) 
 Kontrak (contractual relationship) 
 Waktu dan kontrol (schedulling and controlling techniques) 
Temuan penyebab-penyebab keterlambatan, yang dikonfirmasikan dengan 
segi lapangan menggunakan kuisioner yang didistribusikan kepada kontraktor, 
menunjukan bahwa masalah-masalah tidak seksamanya rencana kerja, tidak 
tersedianya sumber daya dan kurangnya komunikasi/koordinasi, merupakan 
faktor-faktor yang dominan sebagai penyebab keterlambatan dari sisi kontraktor. 
Dari sisi proyek masalah ketidaklengkapan dan ketidakjelasan desain lingkup 
pekerjaan, masalah sistem pengawasan dan pengendalian proyek merupakan 
faktor yang dominan sebagai penyebab keterlambatan (Praboyo,1999). 
 
19 
 
2.1.5. Biaya Proyek 
 MenurutTjaturono (2006) dalam suatu konstruksi proyek terdiri dari dua 
jenis biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek, yaitu : 
a. Biaya Langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga 
kerja, perlatan jasa dan subkontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai 
rencana dan spesifikasi.Biaya berkaitan langsung dengan volume pekerjaan 
yang dilaksanakan antara lain terdiri dari biaya material dan upah.Hubungan 
antara biaya langsung dengan waktu pelaksanaan merupakan garis non linier, 
yang menggambarkan perbandingan terbalik antara keduanya. Hal ini berarti 
dengan mempersingkat waktu pelaksanaan akan mengakibatan meningkatnya 
biaya. Hubungan ini dapat terlihat pada gambar 2.3. 
b. Biaya tidak langsung (Inderect cost) 
Juga disebut biaya Overhead Proyek adalah biaya yang berkaitan dengan 
lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, namun tidak berkaitan langsung 
dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan, antara lain terdiri dari gaji 
pegawai tetap dan manajemen proyek, biaya sewa dan kantor, asuransi, pajak, 
bunga, dan lain sebagainya. 
 Biaya minimumTitik Dipersingkat 
 
 
 
 
   Biaya Normal    Titik Normal    
     Waktu Dipersingkat    Waktu Normal     
Gambar 2. 3 Hubungan Waktu dan Biaya Langsung 
(Sumber: Iman Soeharto, 1999) 
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Hubungan antara biaya tidak langsung dan waktu pelaksanaan merupakan 
garis linier yang berbanding lurus, yang berarti semakin lama waktu pelaksanaan 
proyek, maka biaya tidak langsung ini akan semakin meningkat, dan sebaliknya. 
Hubungan antara biaya tidak langsung dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada 
gambar 2.4. 
BiayaYangDipersingkatTitik Dipersingkat 
 
 
 
    Biaya Normal    Titik Normal 
 
 Waktu Dipersingkat   Waktu Normal    
Gambar 2. 4 Hubungaan Waktu dan Biaya Tak Langsung 
(Sumber: Iman Soeharto, 1999) 
Dari kedua grafik hubungan antara waktu dengan biaya tersebut, dapat 
ditentukan total biaya proyek yang harus dikeluarkan dengan menggabungkan 
kedua jenis biaya tersebut, seperti terlihat pada gambar 2.5. 
 
Biaya Biaya Total 
 Biaya Tidak Langsung 
 
 
   Biaya Normal   Biaya Langsung  
 
 Waktu Optimum∆T Waktu  
 
 
Gambar 2. 5 Hubungaan Waktu dan Biaya 
(Sumber: Iman Soeharto, 1999) 
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Dari total biaya proyek terdapat titik optimum yang menunjukan biaya 
proyek yang paling minimum dan waktu pelaksanaan proyek yang paling 
optimum. Titik optimum inilah yang berusaha dicapai kontraktor. Waktu 
pelaksanaan sangat mempengaruhi jumlah biaya suatu proyek. Bila waktu 
penyelesaian bertambah, maka biaya juga meningkat, demikian pula waktu 
dipercepat. Untuk mendapatkan biaya yang optimum maka perlu direncanakan 
waktu yang tepat. 
 
2.2. Permasalahan Dalam Sumber Daya 
Hampir sebagian besar persoalan manajemen berkenaan dengan 
penggunaan sumber secara efisien atau alokasi sumber-sumber yang terbatas 
(tenaga kerja terampil, bahan mentah, modal) untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan (desired objective) seperti penerimaan hasil penjualan yang harus 
maksimal, penerimaan devisa hasil ekspor nonmigas harus maksimal; jumlah 
biaya transport harus minimum; lamanya waktu antrian untuk menerima 
pelayanan sependek mungkin, dan lain sebagainya (Heizer, 2005). 
Dalam keadaan sumber yang terbatas harus dicapai suatu hasil yang 
optimum. Dengan perkataan lain bagaimana caranya agar dengan masukan (input) 
yang serba terbatas dapat dicapai hasil kerja yaitu keluaran (output) berupa 
produksi barang atau jasa yang optimum. Beberapa teori optimasi yang umum 
digunakan dalam mengoptimalkan jumlah produksi salah satunya adalah 
perencanaan produksi agregat. Teori agregat membantu dalam merencanakan 
produksi dengan mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan, hasil yang 
diperoleh kemungkinan berupa beberapa alternatif solusi. Teori yang lain adalah 
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linear programming, teori ini membantu memberikan pilihan terhadap banyak 
sekali hasil pemecahan persoalan, sebagai alternatif pengambilan tindakan, akan 
tetapi hanya ada satu yang optimum (maksimum atau minimum). Ingat bahwa 
mengambil keputusan berarti memilih alternatif, yang jelas harus alternatif yang 
terbaik (the best alternative) (Heizer, 2005). 
Jika diperhatikan keadaan dalam praktek di mana pimpinan perusahaan 
bermaksud atau bertujuan untuk mencapai hasil penjualan sebesar mungkin 
(maximum revenue), maka  pimpinan perusahaan tersebut memutuskan untuk 
memproduksi sebanyak-banyaknya, maka kalau semua barang tersebut laku 
dijual, tentu akan diperoleh jumlah hasil penjualan sebanyak-banyaknya. Akan 
tetapi, keadaan belum tentu seperti itu, pimpinan perusahaan tersebut sebagai 
pembuat keputusan (decision maker), ternyata akan menghadapi 
pembatasanpembatasan (limitation or constraints), misalnya jumlah permintaan 
masyarakat tidak sebanyak yang diproduksi, sehingga barang susah dijual. 
Pembatasan bukan berhenti disitu saja sebab mungkin dia menghadapi 
pembatasan seperti persediaan bahan mentah ternyata hanya tersedia terbatas, 
tenaga terampil yang aktif dan kreatif terbatas, machine hours untuk memproses 
produksi terbatas, modal terbatas, ruangan (storage) untuk menyimpan barang 
hasil produksi terbatas dan permintaan masyarakat ternyata juga terbatas (limited 
demand). 
Persoalan yang timbul kemudian adalah bagaimana dapat mencapai hasil 
(output) yang optimum dengan memperhatikan input (men, money, material, time) 
yang tersedianya memang terbatas. Jadi mencari suatu pemecahan yang optimum 
dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan input. Inilah yang menjadi 
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sasaran linear programming. Pimpinan perusahaan atau pengambil keputusan 
dalam menghadapi product-mix harus mencari pemecahan agar diperoleh 
maximum revenue atau maximum profit atau sebaliknya minimum cost of 
production. 
 
2.3. Masalah Transportasi 
Permasalahan yang terjadi dalam transportasi adalah bagaimana cara 
mengalokasikan distribusi sumber daya dari beberapa sumber yang ada terhadap 
bberapa lokasi kebutuhan proyek, sehingga dapat menghasilkan suatu 
penyelesaian yang  optimal yaitu dengan biaya yang murah namun dapat 
memenuhi semua tingkat kebutuhan dari berbagi proyek yang ada (Suharto, 
1999). Ciri-ciri khusus metode transportasi : 
1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. 
2. Jumlah yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap 
tujuan adalah tertentu . 
3. Jumlah yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai 
dengan permintaan atau kapasitas sumber.  
4. Jumlah permintaan dan penawaran seimbang dan apabila jumlah permintaan 
tidak sama dengan penawaran, maka harus ditambahkan variabel dummy. 
5. Biaya transportasi dari suatu sumber ke suatu tujuan adalah tertentu. 
6. Jumlah variabel dasar tidak boleh kurang dari jumlah minimal variabel 
degenerasi. 
Persoalan transportasi merupakan persoalan linear programming. Bahkan 
aplikasi dari teknik linear programming pertama kali ialah dalam merumuskan 
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persoalan transportasi dan memecahkannya. Persoalan tranportasi yang dasar pada 
mulanya dikembangkan oleh F.L Hitchcock pada tahun 1941 dalam studinya yang 
berjudul: The distribution of a product from several sources to numerous 
locations. Ini merupakan ciri dari persoalan transportasi yaitu mengangkut sejenis 
produk tertentu misalkan beras, minyak, daging, telur, tekstil, pupuk dan jenis 
produk lainnya dari beberapa daerah asal (pusat produksi, depot minyak, gudang 
barang) ke beberapa daerah tujuan (pasar, tempat proyek, pemukiman, daerah 
trasmigrasi), pengaturan harus dilakukan sedemikian rupa agar jumlah biaya 
transportasi minimum.  
Koopmans (1987) secara terpisah menerbitkan suatu hasil perumusan 
persoalan linear programming, dan cara pemecahan yang sistematis 
dikembangkan oleh Prof. George Danzig yang sering disebut Bapak linear 
programming. Prosedur pemecahan yang sistematis tersebut disebut metode 
simpleks. 
2.3.1. Model Matematis Metode Transportasi 
Dalam menggambarkan masalah transportasi, perlu digunakan istilah 
istilah yang tidak khusus karena masalah transportasi adalah masalah yang umum, 
yaitu pendistribusian berbagai komoditi dari berbagai kelompok pusat penerima 
yang disebut tujuan, sedemikian rupa sehingga meminimalisasi biaya distribusi 
total. (Taha, 1996) 
Secara umum, sumber i (i = 1, 2, ..., m) mempunyai supply Si unit yang 
akan didistribusikan ke tujuan-tujuan dan tujuan (j = 1, 2, ...,n) mempunyai 
permintaan di unit yang dikirim dari sumber-sumber. Asumsi dasar metode 
transportasi ini adalah biaya mendistribusikan unit-unit dari sumber i ke tujuan j 
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berbanding langsung dengan jumlah yang akan didistribusikan, di mana Cij 
menyatakan biaya per unit yang didistribusikan. 
Apabila Z merupakan biaya distribusi total dan Xij( i = 1, 2, ..., m ; j = 1, 2, 
..., n) adalah jumlah unit yang harus didistribusikan dari sumber i ke tujuan j, 
maka formulasi pemrograman linier masalah transportasi dapat diformulasikan 
sebagai berikut : 
 
Untuk memudahkan pemahaman model transportasi, berikut ini diberikan 
ilustrasinya pada gambar Gambar 2.6. Gambar ini menjelaskan bahwa terdapat 
tiga sumber dalam sebuah perusahaan, yaitu m1, m2, dan m3. Dari ketiga sumber 
tersebut dapat dikirimkan ke tujuan n1, n2, dan n3. Untuk mengetahui seberapa 
besar masing-masing sumber didistribusikan ke masing-masing tujuan, maka 
digunakan model transportasi. Dengan menggunakan model transportasi, akan 
dihasilkan pendistribusian yang akan meminimalisasikan biaya transportasi. 
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Gambar 2. 6 Ilustrasi model transportasi 
Ilustrasi model transportasi gambar diterjemahkan ke dalam tabel pada 
Gambar 2.7 dengan membedakan antara sumber dengan tujuan. Sumber 
diletakkan pada baris, sedangkan tujuan diletakkan pada kolom. Jumlah 
penawaran dari masing-masing sumber diletakkan pada kolom paling akhir dan 
jumlah masing-masing permintaan diletakkan pada baris paling akhir. 
Segi empat kecil yang berisi Cmn merupakan biaya pendistribusian dari 
sumber ke tujuan, sedangkan segi empat besar merupakan jumlah yang akan 
didistribusikan dari setiap sumber ke setiap tujuan.  
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Gambar 2. 7 Tabel Pemodelan Transportasi 
 
2.3.2. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Model Transportasi 
Taha dalam Fitri (1996) mengemukakan bahwa dalam menyelesaikan 
masalah transportasi, terdapat dua langkah yang harus dilakukan, yaitu: 
I. Mencari penyelesaian layak pada variabel dasar. Untuk mencari penyelesaian 
yang layak dapat menggunakan metode Nort-West Corner, Least Cost dan Vogel 
Approximation Method (VAM). 
II. Menguji Penyelesaian yang dihasilkan oleh metode sebelumnya. Hasil 
perhitungan yang dihasilkan oleh metode transportasi sebelumnya perlu diuji 
apakah telah optimal, pengujian menggunakan metode Stepping Stone. 
A. Vogel Approximation Method ( VAM ) 
Metode Pendekatan Vogel diperkenalkan oleh Vogel tahun 1948. 
Prinsip dari metode ini adalah memilih harga-harga ongkos terkecil tiap-tiap 
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baris kemudian menghitung selisih antara ongkos terkecil tersebut dengan 
ongkos terkecil berikutnya. Dalam hal ini yang selisihnya nol tidak 
diperhatikan. Hal yang sama diperlakukan terhadap kolom.  
Kelebihan dari metode Vogel Approximation Method (VAM) ini 
dibandingkan dengan 2 metode yang lain (Nort-West Corner, dan Least Cost) 
adalah dengan metode VAM mampu mengidentifikasi dengan pasti 
bagaimana mengalokasikan kebutuhan sesuai dengan biaya transportasi 
terkecil, melalui perhitungan biaya penalti atau selisih antara bilangan terkecil 
selanjutnya, di mana bilangan-bilangan selisih tersebut dikenal dengan 
bilangan Vogel. 
Taha, (1996) menjelaskan fungsi metode Vogel Approximation Method 
(VAM)terhadap pelaksanaan proyek aspal hot mix adalah sebagai berikut : 
- Untuk mengetahui pergerakan penjadwalan masing-masing AMP. 
- Untuk mengetahui kebutuhan aspal hot mix pada setiap lokasi proyek. 
- Dapat mengetahui permintaan aspal hot mix dengan lebih proporsional. 
- Dapat mengetahui durasi pelaksanaan proyek jalan aspal hot mix pada 
setiap lokasi. 
- Dapat mengetahui besarnya biaya pelaksanaan proyek jalan aspal hot mix 
pada setiap lokasi. 
Taha, (1996) menjelaskan langkah-langkah dalam metode Vogel 
Approximation Method (VAM) adalah: 
1) Hitung penalty untuk tiap baris dan kolom dengan jalan mengurangkan 
elemen ongkos terkecil dari yang kedua terkecil. 
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2) Selidiki kolom/baris dengan penalty terbesar. Alokasikan sebanyak 
mungkin pada variabel dengan ongkos terkecil, sesuaikan supply dan 
demand, kemudian tandai kolom/baris yang sudah terpenuhi. Kalau ada 2 
buah baris/kolom yang terpenuhi secara simultan, pilih salah untuk 
ditandai, sehingga supply/demand pada baris/kolom yang tidak terpilih 
variabelnya adalah nol. Setiap baris/kolom dengan demand/supply sama 
dengan nol, tidak akan terbawa lagi dalam penghitungan penalty 
berikutnya. 
3) Langkah selanjutnya adalah: 
a. Bila tinggal 1 baris/kolom yang belum ditandai, STOP. 
b. Bila tinggal 1 kolom/baris dengan supply/demand positif yang belum 
ditandai, tentukan variabel basis pada baris/kolom dengan cara ongkos 
terkecil. 
c. Bila semua baris dan kolom yang belum ditandai mempunyai supply 
dan demand sama dengan nol, tentukan variabel-variabel basis yang 
berharga nol dengan cara ongkos terkecil. Kemudian STOP. 
d. Jika 3a, b dan c tidak terjadi, hitung kembali penalty untuk 
baris/kolom yang belum ditandai. Kembali ke langkah 2. 
B. Metode Stepping Stone 
Taha, (1996) mengemukakan bahwa metode Steeping Stone 
dipergunakan untuk menguji hasil penyelesaian yang telah dibuat melalui 
metode transportasi terdahulu (Nort-west, Least cost, atau VAM) yang 
tujuannya untuk memperoleh solusi awal yang layak, akan tetapi 
penyelesaian yang layak ini belum tentu menjadi penyelesaian yang optimal. 
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Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian agar hasil penyelesaian metode 
transportasi menjadi optimal yaitu meminimalkan biaya dan waktu 
pelaksanaan proyek. 
Fungsi dari metode Stepping Stone adalah untuk menguji bahwa 
pergerakan penjadwalan pelaksanaan aspal hot mix pada setiap lokasi 
kegiatan proyek apakah sudah tepat atau belum, tanpa melihat besarnya biaya 
maupun durasi. 
Langkah-langkah dalam metode Stepping Stone adalah (Taha, 1996): 
1. Menentukan terlebih dahulu apakah jumlah variabel basis sama dengan 
n+m-1, di mana n adalah jumlah baris, dan m adalah jumlah kolom. 
Variabel basis adalah sel dari baris dan kolom yang berisi nilai kebutuhan 
proyek pada setiap titik proyek. Variabel non basis adalah  sel dari baris 
dan kolom yang tidak memiliki nilai apapun (kosong). 
2. Memilih satu water square (segi empat yang masih kosong/variabel non 
basis) dan 3 atau lebih variabel basis (segi empat yang terisi). 
3. Mengisi water square (entering variable) dengan memperhatikan 
variabel basis dan menyesuaikan dengan jumlah penawaran dan 
permintaan. 
4. Memberikan tanda “+” (positif) pada water square yang akan diisi dan 
variabel basis yang nilainya bertambah. 
5. Memberikan tanda “–“ (negatif) pada variabel basis yang nilainya 
dipindahkan pada water square. 
6. Menghitung nilai variabel non basis Zij = jumlahan para Cij pada loop 
dengan koefisien (+) dan (-) bergantian seterusnya untuk setiap nilai Cij. 
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7. Menguji hasil Stepping Stone dengan mencari nilai perubahan biaya yang 
masih negatif. 
8. Jika ada nilai Zij> 0, maka masih terdapat solusi yang belum optimal, 
setelah dihitung dapat dilihat bahwa nilai seluruh variabel non basis 
bernilai nol (0). 
9. Mengulangi langkah di atas dengan memilih nilai terkecil. 
 
2.4. Perumusan Persoalan Transportasi Secara Umum 
Persoalan transportasi secara umum adalah pengangkutan suatu jenis 
barang dari beberapa daerah asal ke beberapa daerah tujuan . Misalnya ada m 
daerah asal: 1, 2,..., m ; dan n daerah tujuan : 1,2, ..., n. Di daerah asal, tersedia 
barang yang akan diangkut (supply) sebanyak S dan di tempat tujuan barang 
tersebut diminta sebanyak d (demand).  
Xij = jumlah barang yang diangkut (dalam satuan) dari i ke  j 
Cij = besarnya biaya pengangkutan untuk 1 unit barang tersebut dari i ke  j 
di mana : i = 1, 2, 3, ..., m 
  j = 1, 2 3, ..., n 
Dengan demikian total biaya untuk mengangkut Xij diperlukan biaya Cij. di 
mana jumlah permintaan (total demand) = jumlah persediaan (total supply). 
Perhatikan tabel dalam Gambar 2.8 yang menggambarkan permintaan dari 
setiap tempat tujuan dan persediaan dari setiap tempat asal, juga besarnya biaya 
Cij dengan tanda kurung tutup. 
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Gambar 2. 8 Permintaan Dari Setiap Tempat Tujuan Dan Penawaran/Persediaan 
Dari Setiap Tempat Asal 
2.5. Tinjauan Umum Jalan 
2.5.1. Definisi Aspal 
Aspal didefinisikan sebagai material perekat (cementitious), berwarna 
hitam atau coklat tua dengan unsur utama bitumen. Aspal dapat diperoleh di alam 
ataupun juga merupakan hasil residu dari pengilangan minyak bumi. Aspal 
merupakan material yang umum digunakan untuk bahan pengikat agregat, oleh 
karena itu seringkali bitumen disebut pula sebagai aspal. Pada suhu ruang, aspal 
adalah material yang berbentuk padat sampai agak padat, dan bersifat 
termoplastis. Jadi, aspal akan mencair jika dipanaskan sampai dengan temperatur 
tertentu, dan kembali membeku jika temperatur turun. Bersama dengan agregat, 
aspal merupakan material pembentuk campuran perkerasan jalan (Sukirman, 
2003). 
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2.5.2. Jenis Aspal 
Secara umum, jenis aspal dapat diklasifikasikan berdasarkan asal dan 
proses pembentukannya adalah sebagai berikut (Sukirman, 2003):  
a. Aspal Alam  
Aspal alam ada yang diperoleh di gunung-gunung seperti aspal di pulau 
buton, dan ada pula yang diperoleh di pulau Trinidad berupa aspal danau. 
Aspal alam terbesar di dunia terdapat di Trinidad, berupa aspal danau. 
Indonesia memiliki aspal alam yaitu di Pulau Buton, yang terkenal dengan 
nama Asbuton (Aspal Pulau Buton). Penggunaan asbuton sebagai salah satu 
material perkerasan jalan telah dimulai sejak tahun 1920, walaupun masih 
bersifat konvensional. Asbuton merupakan batu yang mengandung aspal. 
Asbuton merupakan material yang ditemukan begitu saja di alam, maka kadar 
bitumen yang dikandungnya sangat bervariasi dari rendah sampai tinggi. 
b. Aspal Minyak  
Aspal minyak bumi adalah aspal yang merupakan residu destilasi minyak 
bumi. Setiap minyak bumi dapat menghasilkan residu jenis asphaltic base 
crude oil yang mengandung banyak aspal, parafin base crude oil yang 
mengandung banyak parafin, atau mixed base crude oil yang mengandung 
campuran aspal dengan parafin. Untuk perkerasan jalan umumnya digunakan 
asphaltic base crude oil. Hasil destilasi minyak bumi menghasilkan bensin, 
minyak tanah, dan solar yang diperoleh pada temperatur berbeda-beda, 
sedangkan aspal merupakan residunya. Residu aspal berbentuk padat, tetapi 
dapat pula berbentuk cair atau emulsi pada temperatur ruang. Jadi, jika dilihat 
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bentuknya pada temperatur ruang, maka aspal dibedakan atas beberapa 
bagian, yaitu (Sukirman, 2003): 
1. Aspal padat adalah aspal yang berbentuk padat atau semi padat pada suhu 
ruang dan mencair jika dipanaskan. Aspal padat dikenal dengan nama 
semen aspal (asphalt cement). Oleh karena itu, semen aspal harus 
dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pengikat 
agregat. 
2. Aspal cair (asphalt cut-back) yaitu aspal yang berbentuk cair pada suhu 
ruang. Aspal cair merupakan semen aspal yang dicairkan dengan bahan 
pencair dari hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak tanah, 
bensin, atau solar. Bahan pencair membedakan aspal cair menjadi tiga 
bagian, yaitu:  
- Slow Curing dengan bahan pencair solar  
- Medium Curing dengan bahan pencair minyak tanah  
- Rapid Curing dengan bahan pencair bensin.  
3. Aspal emulsi, yaitu campuran aspal (55%-65%) dengan air (35%-45%) 
dan bahan pengemulsi 1% sampai 2% yang dilakukan di pabrik 
pencampur. Aspal emulsi ini lebih cair daripada aspal cair. Di mana 
dalam aspal emulsi, butir-butir aspal larut dalam air. Untuk menghindari 
butiran aspal saling menarik membentuk butir-butir yang lebih besar, 
maka butiran tersebut diberi muatan listrik. Aspal emulsi dapat 
dibedakan berdasarkan muatan listriknya, antara lain yaitu :  
- Aspal emulsi anionik atau disebut juga dengan emulsi alkali 
- Aspal emulsi kationik atau disebut dengan emulsi asam  
35 
 
- Aspal emulsi nonionik (tidak mengalami ionisasi).  
Sedangkan berdasarkan kecepatan mengerasnya, aspal emulsi dapat 
dibedakan atas tiga bahagian yaitu :  
- Rapid Setting  
- Medium Setting  
- Slow Setting  
Berdasarkan ketiga bentuk aspal tersebut, semen aspal atau aspal padat 
yang paling banyak digunakan, terutama untuk perkerasan jalan (Sukirman, 
2007). Aspal yang digunakan untuk perkerasan jalan yang dicampurkan dengan 
agregat dengan atau tanpa bahan tambahan disebut dengan aspal beton. Dan yang 
paling umum digunakan yaitu aspal beton campuran panas yang dikenal dengan 
Hot Mix sedangkan jenis lainnya seperti aspal beton campuran hangat, aspal beton 
campuran dingin, dan aspal mastis (Asiyanto, 2008). Aspal beton campuran panas 
merupakan salah satu jenis dari lapisan perkerasan kontruksi jalan yang 
merupakan perkerasan lentur. Jenis perkerasan ini merupakan campuran merata 
antara agregat dan aspal sebagai bahan pengikat pada suhu tertentu. Jenis aspal 
beton itu sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis (Sukirman, 2003): 
 Lapis Aspal Beton (Laston) / Asphalt Treated Base (ATB) 
Merupakan campuran antara agregat kasar (maks size ¾”), abu batu (maks 
size 3/8”) pasir dan filler dengan material aspal, perbandingan sesuai dengan 
job mix formula. Hot Rolled Sheet (HRS) / lapis tipis aspal beton (lataston) 
merupakan campuran agregat kasar (ukuran maksimum ¾”), abu batu 
(maksimum ukuran 3/8”), pasir dan filler dengan material aspal, 
perbandingan dengan job mix formula. 
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 AC (Asphalt Concrete) 
Lapisan ini terdiri dari tiga jenis campuran yaitu lataston aus 1(untuk lapis 
permukaan), mempunyai ukuran butir agregat maksimum dan laston pondasi 
(untuk laston bawah)mempunyai ukuran butir agregat maksimum 37,5 mm 
  
37 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan maksud tujuannya adalah 
termasuk penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 
bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian 
kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, 
teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena penelitian 
(Creswell, 2003). Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian 
kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara 
pengamatanempiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif 
bertujuan untuk mengetahui secara pasti nilai biaya yang dikeluarkan dan berapa 
lama penjadwalan rute pengerjaan proyek jalan oleh Perusahaan Asphalt Mixing 
Plant (AMP). Studi kuantitatif meninjau bagaimana rute perjalanan pengerjaan 
proyek jalan dibuat dengan memperhitungkan faktor kapasitas AMP dan 
kebutuhan pada setiap proyek, selain itu sisi biaya yang dikeluarkan pada 
pengerjaan setiap ruas jalan pada setiap proyek akan menjadi penentu berapa 
besar anggaran yang dipergunakan.  
Jika ditinjau dari metodenya maka penelitian ini termasuk penelitian 
simulasi pemodelan. Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2000) memberikan 
pengertian bahwa penelitian simulasi pemodelan adalah penelitan yang dilakukan 
pada objek data nyata yang kemudian dimodelkan secara matematis atau visual 
kemudian dari model tersebut dikembangkan menjadi suatu bentuk simulasi yang 
38 
 
dapat diamati perubahannya secara teoritis dan hasilnya dapat dipakai sebagai 
acuan kerja pada keadaan sebenarnya. 
 
3.2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan 
di Kabupaten Malang tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga 
Kabupaten Malang selaku penanggung jawab dengan sumber dana dari anggaran 
dari APBD II.  
 
3.3. Definisi Operasional 
Definisi operasional dari variabel penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Waktu optimal proyek 
Waktu dalam hal ini adalah lamanya suatu rangkaian ketika proses 
berlangsung, yang merupakan penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan 
langkah-langkah kegiatan untuk mencapai sasaran. Waktu optimal proyek 
adalah jumlah waktu penyelesaian proyek yang terbaik atau waktu yang 
relatif singkat. 
b. Durasi proyek 
Durasi proyek adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
seluruh pekerjaan proyek. 
c. Rencana anggaran biaya proyek 
Biaya proyek adalah anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek, 
dalam hal ini merupakan penggunaan dana untuk melaksanakan pekerjaan 
dalam kurun waktu tertentu. Dalam mengerjakan suatu proyek, aspek biaya 
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diperhitungkan dengan membuat hubungan biaya dan waktu (duration) untuk 
setiap aktifitas yang dilakukan. Biaya dalam hal ini hanya biaya langsung 
saja, tidak termasuk biaya administrasi, supervisi dan lain-lain. 
d. Rute penjadwalan kerja 
Merupakan urutan pengerjaan proyek yang dilalui oleh AMP dalam 
menyelesaikan keseluruhan proyek yang ditangani. 
 
3.4. Data Penelitian 
Sumber data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 jenis: 
1. Data primer 
Yang termasuk dalam data primer pada penelitian ini adalah: 
- Jumlah proyek di Kabupaten Malang sebanyak 410 paket yang 
seluruhnya mempunyai waktu pelaksanaan 120 hari. 
- Rekapitulasi realisasi kegiatan proyek rehabilitasi dan peningkatan jalan 
Kabupaten Malang Tahun 2011 seperti terlihat pada Lampiran 1. 
- Jadwal kerja proyek rehabilitasi dan peningkatan jalan Kabupaten 
Malang Tahun 2011 yang telah ditentukan oleh Dinas Bina Marga 
Kabupaten Malang seperti terlihat pada Lampiran 1. 
2. Data Sekunder 
Sedangkan yang termasuk data sekunder pada penelitian ini adalah: 
- Literatur berupa buku teks, tesis atau penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan penelitian. 
- Mata kuliah Manajemen Konstruksi. 
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 Selama ini pengerjaan proyek aspal hot mix di Kabupaten Malang  
dilakukan oleh sebuah AMP saja yakni PT Wasco yang terletak di Bululawang 
Kabupaten Malang. Kendala yang dihadapi adalah dari sekian banyak paket yang 
harus dikerjakan ternyata waktu kontrak proyek adalah 120 hari (4 bulan), dan hal 
ini berpotensi mengalami keterlambatan.  
 Oleh karena itu diperlukan suatu strategi distribusi pengerjaan proyek 
jalan aspal hot mix menggunakan metode transportasi. Metode yang dipergunakan 
adalah metode VAM untuk mencari solusi optimal awal dan dilakukan metode 
Stepping Stone untuk menguji apakah solusi awal tersebut telah optimal atau 
belum. 
Lokasi dari setiap AMP adalah sebagai berikut: 
AMP 1 : Terletak di Bululawang Kabupaten Malang mempunyai kapasitas 
300 ton/hari. 
AMP 2 : Terletak di Pandaan Kabupaten Pasuruan mempunyai kapasitas 
200 ton/hari. 
AMP 3 : Terletak di Kabupaten Mojokerto mempunyai kapasitas 300 
ton/hari. 
AMP 4 : Terletak di Kabupaten Blitar mempunyai kapasitas 300 ton/hari. 
 Ketentuan biaya mobilisasi alat berat ke lokasi proyek adalah: jarak dekat 
5 juta rupiah, jarak sedang 6 juta rupiah, dan jarak jauh 7 juta rupiah. Untuk 
ketentuan harga satuan material, sewa alat dan upah kerja didapatkan dari AMP 
yang ada di Malang, yaitu biaya bahan Rp 1.216.566,07/ton, biaya alat Rp 
314.922,00/ton dan upah kerja Rp 989,59/ton.(PT. Wasco, 2011) 
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Pemilihan AMP yang digunakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
1. Apabila permintaan aspal Hot Mix pada suatu lokasi tidak melebihi 300 ton, 
maka yang diperioritaskan adalah AMP 1 karena mempunyai biaya 
mobilisasi paling kecil. 
2. Apabila permintaan aspal Hot Mix pada suatu lokasi melebihi 300 ton, maka 
yang menjadi pilihan adalah AMP yang mempunyai biaya mobilisasi paling 
kecil pertama, selanjutnya terkecil kedua dan selanjutnya dengan 
memaksimalkan kapasitas AMP dan meminimalisir durasi. 
3. Apabila permintaan aspal Hot Mix lebih dari 500 ton maka yang dipilih AMP 
yang mempunyai biaya mobilisasi terkecil ke-1, ke-2 dan seterusnya dengan 
memaksimalkan kapasitas AMP dan meminimalisir durasi. 
 
3.5. Kerangka Pemikiran dan Diagram Alir 
Kerangka pemikiran pada penelitian ini bermaksud menguraikan langkah-
langkah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT. 
Wasco dalam mengalokasikan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang dimiliki untuk 
menyelesaikan pekerjaan pengaspalan yang tersebar di setiap Kecamatan di 
Kabupaten Malang dengan bantuan metode VAM dan Stepping Stone. Kerangka 
pemikirannya dapat dilihat pada Gambar 3.2. Sedangkan diagram alirnya dapat 
dilihat pada Gambar 3.3. 
 
3.6. Metode Analisis 
Pelaksanaan proyek jalan Hot Mix Dinas Bina Marga tahun 2011 ini selalu 
mengalami keterlambatan karena jumlah paket yang ditangani sebanyak 410 paket 
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dengan lokasi yang tersebar di 33 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malang, 
sedangkan jumlah dan kapasitas AMP terbatas dengan waktu pelaksanaan yang 
bersamaan, sehingga diperlukan metode dalam mendistribusikan aspal Hot Mix 
dan penugasan alat berat supaya mampu melayani proyek sesuai dengan batas 
waktu yang ditentukan. Untuk itulah penelitian ini menggunakan metode Vogel 
Approximation Method (VAM), untuk menghasilkan pendistribusian aspal Hot 
Mix dan penugasan alat-alat berat dengan efisien dan durasi yang efektif. 
Dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan 
tahapan penelitian sebagai berikut: 
1. Identifikasi masalah. Proyek pengaspalan jalan raya di Kabupaten Malang 
pada tahun 2011 terdapat sejumlah 410 paket yang tersebar dalam 33 
Kecamatan, sedangkan jumlah waktu yang disediakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Malang selaku pemilik proyek hanya 120 hari kerja (4 bulan). 
Kendala awal yang muncul adalah bahwa waktu yang tersedia sangatlah 
minim di mana cakupan wilayah yang akan dikerjakan sangatlah luas, 
kemudian kapasitas kemampuan suplier penyedia aspalt (AMP) di Kabupaten 
Malang terbatas, sehingga perlu direncanakan untuk bantuan suplai dari AMP 
lain di Luar Kabupaten Malang.  
2. Penentuan masalah. Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, selanjutnya 
adalah merumuskan masalah yang hendak diteliti seperti terlihat pada sub bab 
1.2. 
3. Tinjauan pustaka. Dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan 
diperlukan berbagai macam rujukan dan referensi baik berupa buku teks, 
penelitian terdahulu, jurnal, dan berbagai macam publikasi ilmiah lainnya. 
43 
 
Hasil referensi yang terkumpul akan dipakai sebagai bahan dalam melakukan 
analisa dan sumber teori penulisan. 
4. Pengumpulan data. Pada tahap ini data yang diperlukan terdiri dari dua jenis 
yakni data primer meliputi: Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Dinas Bina 
Marga tahun 2011, jadwal kerja proyek, dan lain sebagainya, dan data 
sekunder meliputi: data histori pengerjaan proyek Dinas Bina Marga 
Kabupaten Malang 2011-2012, dan referensi buku lainnya. Jika data yang 
dikumpulkan dirasa cukup maka akan dilanjutkan untuk analisa, namun jika 
kurang maka dilakukan pengambilan data kembali. 
5. Analisa metode transportasi. Pada tahap awal dilakukan analisa pada masing-
masing Kecamatan menggunakan metode Vogel Approximation Method 
(VAM), di mana jumlah AMP yang akan dilibatkan berjumlah maksimum 4 
buah. Mula-mula akan dilakukan perhitungan VAM dengan model 1 AMP 
untuk setiap Kecamatan yang memiliki proyek jalan Hot Mix. Adapun cara 
dan langkah-langkah dalam perhitungan metode VAM dapat dilihat pada sub 
bab 2.4.2A dengan persamaan: 
Meminimumkan  
 
di mana: 
Xij  = banyaknya material aspal yang akan dikirim dari sumber ke-i 
menuju tujuan ke-j 
Cij = harga transport material aspal per unit dari sumber i ke tujuan j 
Si = kapasitas dari sumber ke-i 
Dj = banyaknya permintaan barang dari tujuan ke-j 
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Dengan batasan: 
(i) Keterbatasan Kapasitas Sumber ke-i : 
 
(ii) Keterbatasan Kapasitas Tujuan ke-j : 
 
dan Xij ≥ 0 untuk semua i = 1, 2,..., m dan j = 1, 2,..., n. 
 Hasil perhitungan untuk model 1 AMP berupa durasi waktu pengerjaan, 
komposisi kebutuhan proyek di setiap lokasi, dan biaya pengerjaan proyek 
yang diperlukan. Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan 2 metode 
yang lain (Nort-West Corner, dan Least Cost) adalah dengan metode VAM 
mampu mengidentifikasi dengan pasti bagaimana mengalokasikan kebutuhan 
sesuai dengan biaya mobilisasi alat terkecil, melalui perhitungan biaya penalti 
atau selisih antara bilangan terkecil bilangan terkecil selanjutnya, di mana 
bilangan-bilangan selisih tersebut dikenal dengan bilangan Vogel. Karena itu 
VAM hanya dapat dilakukan pada proyek dengan jumlah AMP lebih dari 1. 
Jika hanya terdiri dari 1 AMP, maka bilangan Vogel tidak akan teramati, 
karena tidak ada selisihnya. Durasi waktu pelaksanaan proyek Hot Mix 
seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang beserta biayanya diperoleh dengan 
menjumlahkan durasi waktu pelaksanaan beserta biaya masing-masing 
Kecamatan. 
6. Selanjutnya dilakukan langkah yang serupa dengan tahap no 5, jumlah 2, 3, 
dan 4 AMP. Hasil perhitungannya berupa durasi waktu pengerjaan 
transportasi aspal dari masing-masing lokasi AMP ke masing-masing proyek 
dan biaya pengerjaan proyek. 
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7. Dari hasil perhitungan VAM untuk model 1, 2, 3, dan 4 AMP berupa durasi, 
transportasi, dan biaya proyek, selanjutnya dibandingkan mana durasi yang 
memenuhi ketentuan dan biaya yang paling minimum. Model itulah yang 
nantinya akan menjadi solusi optimal dari penelitian ini. 
8. Hasil perhitungan model jumlah AMP yang paling optimal dengan VAM, 
kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan metode Stepping Stone. 
Fungsi dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian yang 
dihasilkan telah optimal atau belum, dengan cara yang dapat dilihat pada sub 
bab 2.4.2.B. 
9. Jika hasil dari pengujian Stepping Stone menunjukkan bahwa solusi tersebut 
memang sudah optimal, maka solusi tersebut telah benar-benar valid dan 
teruji dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan 
dalam penelitian ini. 
10. Kesimpulan dan saran. Menyusun kesimpulan dari hasil perhitungan 
sebelumnya, dan menetapkan saran perbaikan bagi proses penelitian 
selanjutnya. 
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Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran 
Paket proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan 
Kabupaten Malang Tahun 2011 
Jumlah 410 paket, waktu 120 hari 
Kapasitas AMP tidak 
sesuai dengan kebutuhan 
dalam melayani kebutuhan 
aspal yang telah ditentukan 
 
Penjadwalan proyek pemeliharaan 
dan peningkatan jalan di Kabupaten 
Malang 
Kendala-kendala: 
 
1. Lokasi pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan 
jalan terlalu luas untuk dilayani. 
2. Biaya proyek dan mobilisasi alat menjadi besar. 
3. Jumlah AMP terbatas 
4. Kapasitas AMP terbatas 
Penerapan Metode transportasi, bertujuan: 
1. Mencari solusi yang layak menggunakan 
(Metode VAM) 
2. Menguji rute yang telah diperoleh (Metode 
Stepping Stone) 
Hasil penerapan Metode transportasi berupa: 
 
1. Perencanaan  distribusi pengerjaan proyek 
yang layak dan memberikan efektivitas kerja 
terbaik bagi pemeliharaan dan peningkatan 
jalan di Kabupaten Malang 
2. Biaya pengerjaan proyek yang optimal 
3. Efisiensi waktu pengerjaan proyek 
4. Kebutuhan jumlah lokasi AMP yang efektif. 
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Mulai 
Identifikasi masalah, berupa : 
1. Jumlah paket proyek sebanyak 410 paket, 
2. Waktu pengerjaan proyek 120 hari kerja, 
3. Kapasitas AMP terbatas, 
4. Rute pelayanan AMP sangat luas. 
Penentuan Masalah 
Tinjauan Pustaka 
Pengumpulan Data 
Data Cukup 
Perhitungan waktu dengan metode 
Vogel,untuk jumlah AMP = n 
Alternatif Jumlah AMP 
( M ) = 0 
Jumlah AMP ( n ) = 1 
Hasil Analisis VAM : 
1. Rute pengerjaan proyek yang efektif, 
2. Waktu pengerjaan proyek yang optimal (tn), 
3. Biaya proyek (Zn), 
4. Alokasi distribusi material AMP. 
A 
B 
ulai 
Y 
T 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian 
A B 
M = M + 1 
tn < T 
M < 2 
n = n + 1 
Zn > Zn - 1 
Alternatif terbaik 
N = n 
Alternatif terbaik 
N = n - 1 
Pengujian alternatif terbaik 
dengan Stepping Stone 
Kesimpulan dan Saran 
T 
Y 
T 
Y 
T 
Y 
Selesai 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Penyebaran Wilayah Proyek Aspal Hot Mix 
 Berdasarkan data pada Lampiran 1 yang diperoleh dari Dinas Bina Marga 
Kabupaten Malang tahun 2011 mengenai proyek pekerjaan aspal hot mix, maka 
jumlah keseluruhan paket proyek berjumlah 410 paket yang tersebar dalam 33 
wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang dan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Lokasi proyek aspal Hot Mix di setiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel dalam 
Lampiran 2. 
 
4.2. Kondisi Pengerjaan Proyek Saat ini 
Selama ini pengerjaan proyek aspal hot mix di Kabupaten Malang  
dilakukan oleh sebuah AMP saja yakni PT Wasco yang terletak di Bululawang 
Kabupaten Malang, kendala yang dihadapi adalah dari sekian banyak paket yang 
harus dikerjakan ternyata waktu kontrak proyek sekitar 120 hari (4 bulan), dan hal 
ini berpotensi mengalami keterlambatan. Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa untuk 
mengerjakan keseluruhan proyek aspal yang berjumlah 410 paket yang tersebar di 
seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang dibutuhkan waktu 208 hari kerja, 
sehingga dimungkinkan mengalami keterlambatan sebanyak 88 hari. 
Oleh karena itu diperlukan suatu strategi distribusi pengerjaan proyek 
jalan aspal Hot Mix menggunakan metode transportasi. Metode yang 
dipergunakan adalah metode VAM untuk mencari solusi optimal awal dan 
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dilakukan metode Stepping Stone untuk menguji apakah solusi awal tersebut telah 
optimal atau belum. 
Tabel 4. 1 Jumlah Paket Proyek Aspal Hot Mix 
No 
Lokasi Proyek 
( Kecamatan ) 
Kebutuhan Aspal Hot 
Mix 
( Ton ) 
Jumlah Paket 
1 Ampelgading 1.246,18 13 
2 Bantur 2.247,71 28 
3 Bululawang 911,68 7 
4 Dampit 2.148,89 14 
5 Dau 1.343,52 10 
6 Donomulyo 1.005,44  13 
7 Gedangan 3.068,85 32 
8 Gondanglegi 3.243,31 24 
9 Jabung 1.021,90 7 
10 Kalipare 827,32 6 
11 Karangploso 2.379,63 15 
12 Kasembon 601,30 10 
13 Kepanjen 5.492,76 15 
14 Kromengan 433,51 4 
15 Lawang 1.920,36 19 
16 Ngajum 1.517,79 7 
17 Ngantang 836,37 10 
18 Pagak 1.733,61 13 
19 Pagelaran 2.145,15 10 
20 Pakis 3.820,02 18 
21 Pakisaji 800,79 5 
22 Poncokusumo 1.164,73 6 
23 Pujon 820,13 9 
24 Singosari 2.408,77 19 
25 Sumbermanjing Wetan 1.841,05 17 
26 Sumberpucung 270,95 2 
27 Tajinan 1.595,63 11 
28 Tirtoyudo 876,39 11 
29 Tumpang 2.932,31 18 
30 Turen 3.244,52 17 
31 Wagir 1.048,66 7 
32 Wajak 935,26 7 
33 Wonosari 523,49 6 
  Total 56.407,98 410 
Sumber : Data Primer Diolah  
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Pada tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah total paket yang harus dikerjakan 
adalah 410 paket yang tersebar di setiap lokasi Kecamatan. Untuk dapat 
mengerjakan seluruh proyek tersebut maka dilakukan perhitungan durasi yang 
diperlukan jika proyek tersebut dikerjakan oleh hanya 1 AMP saja. 
Adapun lokasi AMP yang dipilih sebagai pelaksana utama adalah AMP 
yang berlokasi di Bululawang karena terletak di pusat persebaran proyek aspal hot 
mix di Malang, dengan contoh perhitungan sebagai berikut. 
Lokasi proyek  : Kecamatan Bululawang 
Kebutuhan proyek : 911,68 ton 
Kapasitas AMP : 300 ton 
Durasi pengerjaan =  
911,68
300
= 3,038 𝑎𝑡𝑎𝑢 4 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Biaya mobilisasi alat : Rp. 5.000.000,- (kategori jarak dekat) 
 
Sehingga detail perhitungan untuk keseluruhan lokasi dapat dilihat pada 
tabel 4.2. dari tabel tersebut diketahui bahwa total durasi yang diperlukan untuk 
mengerjakan keseluruhan proyek adalah 208 hari, dan durasi ini telah melewati 
durasi proyek yang telah ditentukan (120 hari), sehingga perlu dilakukan strategi 
pengerjaan proyek menggunakan lebih dari 1 AMP. 
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Tabel 4. 2 Durasi Pengerjaan Proyek Aspal Oleh 1 AMP 
NO 
Lokasi Proyek 
( Kecamatan ) 
BIAYA 
MOBILISASI 
(JUTA 
RUPIAH) 
Kebutuhan 
Aspal Hot 
Mix 
( Ton ) 
DURASI  
(HARI) 
1 Bululawang 5 911,68 4 
2 Gondanglegi 5 3.243,31 11 
3 Kepanjen 5 5.492,76 19 
4 Pakis 5 3.820,02 13 
5 Pakisaji 5 800,79 3 
6 Tajinan 5 1.595,63 6 
7 Turen 5 3.244,52 11 
8 Wajak 5 935,26 4 
9 Dampit 6 2.148,89 8 
10 Dau 6 1.343,52 5 
11 Karangploso 6 2.379,63 8 
12 Lawang 6 1.920,36 7 
13 Ngajum 6 1.517,79 6 
14 Pagelaran 6 2.145,15 8 
15 Singosari 6 2.408,77 9 
16 Tumpang 6 2.932,31 10 
17 Wagir 6 1.048,66 4 
18 Ampelgading 7 1.246,18 5 
19 Bantur 7 2.247,71 8 
20 Donomulyo 7 1.005,44  7 
21 Gedangan 7 3.068,85 11 
22 Jabung 7 1.021,90 4 
23 Kalipare 7 827,32 3 
24 Kasembon 7 601,30 3 
25 Kromengan 7 433,51 2 
26 Ngantang 7 836,37 3 
27 Pagak 7 1.733,61 6 
28 Poncokusumo 7 1.164,73 4 
29 Pujon 7 820,13 3 
30 Sumbermanjing Wetan 7 1.841,05 7 
31 Sumberpucung 7 270,95 1 
32 Tirtoyudo 7 876,39 3 
33 Wonosari 7 523,49 2 
  
206  208 
Sumber: Data Primer Diolah 
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4.3. Analisis Pengerjaan Proyek Dengan Strategi Multi AMP 
 Pada strategi ini akan dilakukan analisis menggunakan metode transportasi 
Vogel dengan lebih dari 1 AMP, di mana prinsip dalam perhitungan yang dipakai 
adalah mengalokasikan kebutuhan proyek diprioritaskan pada biaya transportasi 
yang terkecil untuk kebutuhan proyek terbesar.  
 Adapun pembagian jarak beserta biaya yang diperlukan oleh masing-
masing AMP dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel ini dibuat berdasarkan ketentuan 
lokasi dan kapasitas masing-masing AMP, biaya mobilisasi alat berat, harga 
material, sewa alat dan upah kerja seperti tercantum dalam sub bab 3.4. 
 
4.4. Analisa Pengerjaan Proyek Aspal Hot Mix Perlokasi 
Perhitungan distribusi aspal Hot Mix dan penugasan alat-alat berat 
dilakukan dengan menggunakan 1 sampai 4 AMP yang dilaksanakan untuk 33 
kecamatan. Perhitungan secara rinci disajikan pada Kecamatan Bululawang 
sebagai contoh, sedangkan untuk Kecamatan lain hasilnya dapat dilihat dalam 
Lampiran 3. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan VAM, maka 
distribusi permintaan aspal Hot Mix di masing-masing lokasi dapat diketahui. 
Selanjutnya dihitung komponen biaya masing-masing AMP yang melakukan 
pengerjaan proyek aspal Hot Mix di Kabupaten Malang. Perhitungan secara rinci 
akan disajikan pada Kecamatan Bululawang sebagai contoh, sedangkan untuk 
Kecamatan lain hasilnya dapat dilihat dalam Lampiran 3. 
4.4.1. Analisa Pengerjaan Proyek Aspal di Bululawang 
 Langkah awal adalah membuat solusi optimal pada proyek aspal hot mix 
di Kecamatan Bululawang, di mana terdapat 7 lokasi proyek dengan kebutuhan 
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aspalnya masing-masing dari Lampiran 2 yang dihitung dengan melakukan 
perbandingan menggunakan analisa VAM. Hasilnya  dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Dalam menentukan urutan pengerjaan tabel di atas, urutan dipilih 
berdasarkan jumlah kebutuhan terbesar sampai terkecil. Biaya proyek aspal Hot 
Mix diperoleh dari masing-masing permintaan jumlah volume aspal Hot Mix dari 
setiap AMP dikalikan dengan harga satuan yang terdiri dari biaya bahan, biaya 
alat, biaya upah kerja, kemudian ditambah dengan biaya mobilisasi. Hasil 
perhitungan komponen biaya proyek aspal di Kecamatan Bululawang dapat 
dilihat pada Tabel 4.5.  
Langkah-langkah perhitungan variabel basisnya : 
1. Tentukan pinalti pada setiap baris dan kolomnya pada table 4.8 dengan cara 
mengurangkan biaya mobilisasiterkecil ke-2 dengan biaya mobilisasi terkecil 
pertama (paling kecil) pada setiap kolom dan baris.  
Baris 1 : biaya mobilisasi terkecil (5 juta), biaya terkecil ke-2 (6 juta),  
selisih = 6 - 5 = 1. Lakukan seterusnya sampai baris ke-7. 
Kolom 1 : biaya mobilisasi terkecil (5 juta), biaya terkecil ke-2 (5 juta), 
Selisih = 5-5 = 0 
Kolom 2 biaya mobilisasi terkecil (6 juta), biaya terkecil ke-2 (6 juta), 
Selisih = 6-6 = 0 
Kolom 3 biaya mobilisasi terkecil (7 juta), biaya terkecil ke-2 (7 juta), 
Selisih = 7-7 = 0  
Sehingga selisih seluruh kolom dan baris terlihat seperti Tabel 4.8. 
2. Tentukan kapasitas dari masing-masing AMP agar jumlah kapasitas sama 
dengan jumlah total kebutuhan proyek, dengan rincian sebagai berikut: AMP 
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1 = 411, 68 ton, AMP 2 = 200 ton, AMP 3 = 300 ton, sehingga total kapasitas 
= 411,68 + 200 + 300 = 911,680 ton, sesuai dengan total kebutuhan proyek. 
3. Pilih selisih dari baris dan kolom terbesar, karena nilai selisih baris semuanya 
sama (bernilai 1), dan selisih kolom semuanya sama (bernilai 0), maka 
langkah selanjutnya adalah pilih jumlah kebutuhan terbesar dan alokasikan 
pada biaya mobilisasi terkecil. Lakukan langkah tersebut hingga kapasitas 
dari AMP dengan biaya mobilisasi terkecil terpenuhi, lalu pindah ke AMP 
dengan biaya terkecil selanjutnya.  
4. Ulangi langkah tersebut sampai seluruh kebutuhan proyek terpenuhi. 
Sehingga akan diperoleh urutan pengerjaan dan jumlahnya sebagai berikut: 
Urutan 1 : proyek no 1 kebutuhan 220,770 ton dikerjakan AMP 1  
    (kebutuhan terbesar pada biaya mobilisasi terkecil 5 juta) 
Urutan 2 : proyek no 7 kebutuhan (411,68 - 220,770 = 190,901 ton)  
    dikerjakan AMP 1. Karena kapasitas AMP 1 sudah terpenuhi,   
    maka selanjutnya dialokasikan untuk AMP 2. 
Urutan 3 : proyek no 4 kebutuhan 155,543 ton dikerjakan AMP 2 
Urutan 4 : proyek no 2 kebutuhan (200 – 155,543 = 44,458 ton) dikerjakan  
    AMP 2.  Karena kapasitas AMP 2 sudah terpenuhi,  maka  
    selanjutnya dialokasikan untuk AMP 3. 
Urutan 5 : proyek no 6 kebutuhan 88,308 ton dikerjakan AMP 3 
Urutan 6 : proyek no 5 kebutuhan 74,928 ton dikerjakan AMP 3 
Urutan 7 : proyek no 2 kebutuhan  (107,040 – 44,458 = 62,583 ton)  
    dikerjakan AMP 3 
Urutan 8 : proyek no 3 kebutuhan 60,210 ton dikerjakan AMP 3 
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Urutan 9 : proyek no 7 kebutuhan (204,881 – 190,910  = 13,971 ton). 
Stop, karena seluruh proyek telah terpenuhi semua kebutuhannya oleh 2 buah 
AMP. Kebutuhan biaya dengan 3 AMP dihitung berdasarkan Tabel 4.8 dan 
hasilnya disajikan dalam Tabel 4.9. Dengan cara yang sama diperoleh hail 2 
AMP seperti terlihat dalam Tabel 4.6 dan hasil perhitungan komponen biaya 
disajikan dalam Tabel 4.7. Sedangkan hasil perhitungan dengan 4 AMP 
dilakukan dengan cara yang sama pula, seperti terlihat dalam Tabel 4.10 dan 
Tabel 4.11. Perhitungan untuk kecamatan-kecamatan lainnya dilakukan 
dengan cara yang sama, dan hasilnya dapat dilihat dalam Lampiran 3. 
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Tabel 4. 3 Pembagian Jarak Dari Lokasi Sumber AMP Terhadap Proyek 
NO 
BIAYA MOBILISASI/DEMOBILISASI 
ALAT LOKASI PROYEK 
AMP 1 AMP 2 AMP 3 AMP 4 
1 5 6 7 5 Bululawang 
2 5 6 7 5 Gondanglegi 
3 5 6 7 5 Kepanjen 
4 6 6 7 6 Pakis 
5 5 6 7 5 Pakisaji 
6 5 6 7 6 Tajinan 
7 5 6 7 6 Turen 
8 5 6 7 6 Wajak 
9 6 6 7 6 Dampit 
10 6 5 6 6 Dau 
11 7 5 7 7 Karangploso 
12 7 5 6 7 Lawang 
13 5 6 7 5 Ngajum 
14 5 6 7 5 Pagelaran 
15 6 5 6 7 Singosari 
16 5 6 7 6 Tumpang 
17 5 7 7 6 Wagir 
18 6 7 7 7 Ampelgading 
19 6 7 7 6 Bantur 
20 6 7 7 6 Donomulyo 
21 6 6 7 6 Gedangan 
22 6 5 6 6 Jabung 
23 5 6 7 5 Kalipare 
24 6 7 7 7 Kasembon 
25 6 6 7 5 Kromengan 
26 6 6 7 6 Ngantang 
27 5 6 7 5 Pagak 
28 5 6 7 6 Poncokusumo 
29 6 6 7 7 Pujon 
30 5 6 7 6 Sumbermanjing Wetan 
31 5 6 7 5 Sumberpucung 
32 5 6 7 6 Tirtoyudo 
33 5 6 7 5 Wonosari 
  300 200 300 300 KAPASITAS AMP (ton) 
Sumber: Data Primer Diolah 
58 
 
 
Tabel 4. 4 Analisa Perhitungan 1 AMP Proyek Aspal di Bululawang 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
(Juta Rupiah) 
Kebutuhan 
Aspal Hot 
Mix 
( Ton ) 
 
KE 
AMP 1 
5 
urutan 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Bakalan - Urek Urek 
220,770 220,770 1 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Bululawang - 
Jambearjo 
107,040 107,040 4 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Gading - Sukonolo 
60,210 60,210 7 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Krebet Senggrong - 
Kasembon 
155,543 155,543 3 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Lumbangsari - 
Gading 
74,928 74,928 6 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Pringu - Sudimoro 
88,308 88,308 5 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Sempalwadak - 
Wandanpuro 
204,881 204,881 2 
 
KAPASITAS 911,67975 911,680   
 Sumber: Data Primer Diolah 
Tabel 4. 5 Komponen Biaya Proyek Aspal 1 AMP di Bululawang 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00 5.000.000,00 
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)  1.216.566,07  
  
1.109.118.650,56  
  
1.109.118.650,56  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)     314.922,00  287.108.010,23  287.108.010,23  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)   989,59     902.189,16     902.189,16  
Durasi kerja (Hari)    3,04    
Total Biaya (juta 
rupiah)     
  
1.397.128.854,95  
Sumber: Data Primer Diolah 
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Tabel 4. 6 Analisa Perhitungan 2 AMP Proyek Aspal di Bululawang 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
(juta rupiah) 
Kebutuhan 
Aspal Hot 
Mix 
( Ton ) 
 
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
urutan 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Bakalan - Urek Urek 
220,770   220,770 1 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Bululawang – 
Jambearjo 
18,806 88,234 107,040 4, 6 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Gading - Sukonolo 
  60,210 60,210 8 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Krebet Senggrong – 
Kasembon 
155,543   155,543 3 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Lumbangsari – 
Gading 
  74,928 74,928 7 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Pringu - Sudimoro 
  88,308 88,308 5 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Sempalwadak – 
Wandanpuro 
204,881   204,881 2 
  KAPASITAS 600 311,680 911,680 
 
Sumber: Data Primer Diolah 
 
Tabel 4. 7 Komponen Biaya Proyek Aspal 2 AMP di Bululawang 
Komponen 
Biaya 
Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi    5.000.000,00   6.000.000,00     11.000.000,00  
Biaya bahan 
(Juta rupiah/Ton) 
  
1.216.566,07  
  
729.939.642,00  
  
379.179.312,70  
  
1.109.118.954,70  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  
  
188.953.200,00  
    
98.154.888,96  287.108.088,96  
Ongkos Kerja 
(Juta rupiah/Ton)    989,59  593.754,00  308.435,41     902.189,41  
Durasi kerja 
(Hari)     2,00    1,56    
Total Biaya (juta 
rupiah)       
  
1.408.129.233,07  
Sumber: Data Primer Diolah 
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4.5. Perbandingan Durasi dan Biaya Pengerjaan Proyek Aspal Hotmix 
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap seluruh lokasi proyek yang ada di 
Kabupaten Malang berdasarkan jumlah AMP yang terlibat maka dapat dilihat 
pada Tabel 4.12. 
Tabel 4. 8 Analisa Perhitungan 3 AMP Proyek Aspal di Bululawang 
No 
DARI 
BIAYA TRANSPORTASI 
(Juta rupiah) 
Kebutuhan 
Aspal Hot 
Mix 
( Ton ) 
 
 
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
urutan Selisih 
baris 
1 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan 
Bakalan - Urek 
Urek 
220,770     220,770 
1 
6-5=1 
2 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan 
Bululawang - 
Jambearjo 
  44,458 62,583 107,040 
4, 7 
6-5=1 
3 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan Gading 
- Sukonolo 
    60,210 60,210 
8 
6-5=1 
4 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan Krebet 
Senggrong - 
Kasembon 
  155,543   155,543 
3 
6-5=1 
5 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan 
Lumbangsari - 
Gading 
    74,928 74,928 
6 
6-5=1 
6 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan Pringu 
- Sudimoro 
    88,308 88,308 
5 
6-5=1 
7 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan 
Sempalwadak - 
Wandanpuro 
190,910   13,971 204,881 
2, 9 
6-5=1 
  KAPASITAS 411,68 200 300,00 911,680  
  Selisih Kolom 5-5 = 0 6-6 = 0 7-7 = 0  
Sumber: Data Primer Diolah 
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Tabel 4. 9 Komponen Biaya Proyek Aspal 3 AMP di Bululawang 
Komponen Biaya Harga/ ton AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi 
  5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  500.835.919,70  243.313.214,00  364.969.821,00  1.109.118.954,70  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 
314.922,00  129.647.088,96  62.984.400,00  94.476.600,00  287.108.088,96  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  407.394,41  197.918,00  296.877,00  902.189,41  
Durasi kerja (Hari) 
  1,37  1,00  1,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.415.129.233,07  
Sumber: Data Primer Diolah 
Tabel 4. 10 Analisa Perhitungan 4 AMP Proyek Aspal di Bululawang 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (Juta rupiah) Kebutuhan 
Aspal Hot Mix 
( Ton ) 
urutan 
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - Urek Urek 220,770       220,770 1 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang - Jambearjo       107,040 107,040 4 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - Sukonolo   36,752 23,458   60,210 7, 10 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet Senggrong - Kasembon       155,543 155,543 3 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lumbangsari - Gading   74,928     74,928 6 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Sudimoro     50,891 37,418 88,308 5, 9 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - Wandanpuro 79,230   125,651   204,881 2, 8 
  KAPASITAS 300 111,68 200,00 300,00 911,680 911,680 
Sumber: Data Primer Diolah 
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Tabel 4. 11 Komponen Biaya Proyek Aspal 4 AMP di Bululawang 
Komponen 
Biaya 
Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya 
transportasi    5.000.000,00   6.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00     23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 
  
1.216.566,07  
  
364.969.821,00  
  
135.866.098,70  
  
243.313.214,00  
  
364.969.821,00  
  
1.109.118.954,70  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  
    
94.476.600,00  
    
35.170.488,96  
    
62.984.400,00  
    
94.476.600,00  287.108.088,96  
Ongkos Kerja 
(Juta rupiah/Ton)    989,59  296.877,00  110.517,41  197.918,00  296.877,00     902.189,41  
Durasi kerja 
(Hari)     1,00    0,56    0,67    0,67    
Total Biaya (juta 
rupiah)           
  
1.420.129.233,07  
Sumber: Data Primer Diolah 
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Tabel 4. 12 Perbandingan Durasi Waktu Pengerjaan Proyek 
No 
Lokasi Proyek 
( Kecamatan ) 
Durasi Pengerjaan Berdasarkan 
Jumlah Amp ( Hari ) 
Kebutuhan 
Aspal Hot 
Mix 
(TON) 
1 AMP 2 AMP 3 AMP 4 AMP 
1 Bululawang 3,04 2,00 1,37 1,00 911,68 
2 Gondanglegi 10,81 6,81 4,14 2,95 3.243,31 
3 Kepanjen 18,31 11,00 7,00 4,99 5.492,76 
4 Pakis 12,73 8,00 5,00 3,47 3.820,02 
5 Pakisaji 2,67 2,00 1,00 0,73 800,79 
6 Tajinan 5,32 3,32 2,65 1,45 1.595,63 
7 Turen 10,82 6,82 4,15 2,95 3.244,52 
8 Wajak 3,12 2,00 1,45 0,85 935,26 
9 Dampit 7,16 4,74 3,00 1,95 2.148,89 
10 Dau 4,48 3,72 3,00 1,22 1.343,52 
11 Karangploso 7,93 5,90 3,00 2,16 2.379,63 
12 Lawang 6,40 5,60 3,00 1,75 1.920,36 
13 Ngajum 5,06 3,06 2,00 1,38 1.517,79 
14 Pagelaran 7,15 4,48 3,00 1,95 2.145,15 
15 Singosari 8,03 7,04 3,04 2,19 2.408,77 
16 Tumpang 9,77 6,00 4,00 2,67 2.932,31 
17 Wagir 3,50 2,16 1,83 0,95 1.048,66 
18 Ampelgading 4,15 2,15 2,00 1,13 1.246,18 
19 Bantur 7,49 5,24 3,00 2,04 2.247,71 
20 Donomulyo 6,56 4,00 3,00 2,00 1.005,45 
21 Gedangan 10,23 6,23 4,00 2,79 3.068,85 
22 Jabung 3,41 2,11 2,00 0,93 1.021,90 
23 Kalipare 2,76 2,00 1,09 0,75 827,32 
24 Kasembon 2,00 1,34 1,00 0,55 601,30 
25 Kromengan 1,45 1,00 1,00 0,39 433,51 
26 Ngantang 2,79 2,00 1,12 0,76 836,37 
27 Pagak 5,78 3,67 2,45 1,58 1.733,61 
28 Poncokusumo 3,88 2,55 2,00 1,22 1.164,73 
29 Pujon 2,73 2,00 1,07 0,75 820,13 
30 Sumbermanjing Wetan 6,14 4,00 2,80 2,00 1.841,05 
31 Sumberpucung 0,90 0,00 0,00 0,00 270,95 
32 Tirtoyudo 2,92 2,25 2,00 0,80 876,39 
33 Wonosari 1,74 1,08 1,00 0,48 523,49 
  TOTAL 191,24 126,28 82,17 52,77 56.407,99  
Sumber: Data Primer Diolah 
Terlihat bahwa dengan semakin banyak jumlah AMP yang terlibat maka 
durasi pengerjaan semakin cepat. Namun tidak semua proyek berlaku ketentuan 
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yang sama, tergantung dari strategi pendistribusian aspal Hot Mix dan penugasan 
alat berat serta letak sumber AMP itu sendiri. Dari Tabel 4.12 dapat disimpulkan: 
1. Durasi proyek yang dikerjakan oleh hanya 1 AMP memerlukan waktu 
sekitar 191,24 atau 192 hari. Model ini tidak dapat dikerjakan karena telah 
melebihi waktu rencana proyek yang hanya 120 hari, sehingga tidak 
memenuhi syarat waktu. 
2. Durasi proyek yang dikerjakan oleh 2 AMP memerlukan waktu 126, 28 
atau 127 hari, model ini juga masih menyisakan keterlambatan terhadap 
waktu rencana proyek, sehingga tidak memenuhi syarat waktu. 
3. Durasi proyek yang dikerjakan oleh 3 AMP memerlukan waktu 82,17 atau 
83 hari dan model ini sesuai dengan rencana waktu kerja proyek, sehingga 
dikategorikan memenuhi syarat waktu. 
4. Durasi proyek yang dikerjakan oleh 4 AMP memerlukan waktu 52,77 atau 
53 hari dan model ini sesuai dengan rencana waktu kerja proyek, sehingga 
juga dikategorikan memenuhi syarat waktu.  
Biaya seluruh proyek di 33 Kecamatan dengan alternatif jumlah AMP 
yang digunakan diringkas dalam Tabel 4.13. Dari tabel ini terlihat bahwa biaya 
pengerjaan proyek dengan 2 AMP adalah yang terendah dan jika dibandingkan 
dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp. 137.123.000.000, maka dengan 
alternatif penggunaan dengan semua AMP lebih kecil: 
1. Untuk model 1 AMP maka total biaya pengerjaan proyek aspal di 
Kabupaten Malang adalah Rp 86.625.991.071,85. 
2. Untuk model 2 AMP maka total biaya pengerjaan proyek aspal di 
Kabupaten Malang adalah Rp. 86.397.773.912,26. 
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3. Untuk model 3 AMP maka total biaya pengerjaan proyek aspal di 
Kabupaten Malang adalah Rp. 86.617.773.912,26. 
4. Dan untuk model 4 AMP maka total biaya pengerjaan proyek aspal di 
Kabupaten Malang adalah Rp. 86.805.773.912,26. 
Dari hasil perhitungan durasi waktu pelaksanaan proyek pada Tabel 4.12 dan 
biaya proyek pada Tabel 4.13 yang disatukan dalam Tabel 4.14 dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Model pengerjaan proyek aspal yang dilakukan oleh 1 AMP memerlukan 
durasi 192 hari dan biaya sebesar Rp 86.625.991.071,85. Solusi ini 
meskipun memberikan biaya pengerjaan yang lebih kecil dari RAB namun 
memerlukan waktu pengerjaan yang lebih lama dibandingkan waktu yang 
telah ditentukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang yaitu 120 hari. 
Sehingga tidak dapat diterapkan sebagai solusi alternatif dalam 
mengerjakan proyek aspal di Kabupaten Malang, karena resiko 
keterlambatan akan memerlukan denda penalti yang jika ditotal dengan 
jumlah pengeluaran akan menghasilkan biaya yang mendekati atau bahkan 
melebihi dari biaya pagu proyek yang telah ditentukan oleh Dinas Bina 
Marga Kabupaten Malang. 
2. Model pengerjaan proyek aspal yang dilakukan oleh 2 AMP memerlukan 
durasi 127 hari dan biaya sebesar Rp. 86.397.773.912,26 merupakan biaya 
peling kecil, akan tetapi solusi ini juga tidak dapat diterapkan karena 
waktu yang dihasilkan masih melebihi batas waktu yang telah ditentukan 
oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang yaitu 120 hari, meskipun 
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jumlah biaya yang dihasilkan lebih kecil dari biaya pagu proyek yang telah 
ditentukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. 
3. Model pengerjaan proyek aspal yang dilakukan oleh 3 AMP memerlukan 
durasi 83 hari dan biaya sebesar Rp. 86.617.773.912,26. Solusi ini dapat 
dipergunakan sebagai alternatif solusi dalam mengerjakan proyek aspal di 
Kabupaten Malang, karena jika dilihat dari durasi dan biaya keduanya 
tidak melebihi dari biaya pagu proyek yang telah ditentukan oleh Dinas 
Bina Marga Kabupaten Malang, sehingga pengeluaran yang diperlukan 
dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek. 
4. Model pengerjaan proyek aspal yang dilakukan oleh 4 AMP memerlukan 
durasi 53 hari dan biaya sebesar Rp. 86.805.773.912,26. Solusi ini 
sebenarnya juga dapat dipergunakan sebagai alternatif solusi dalam 
mengerjakan proyek aspal di Kabupaten Malang, namun biaya yang 
ditimbulkan oleh 4 AMP jauh lebih besar dari 3 AMP, sehingga tidak 
dapat dijadikan sebagai solusi final dalam proyek ini. 
5. Dari butir 1-4 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah AMP yang paling 
optimal adalah dengan menggunakan 3 AMP. 
6. Untuk pengujian dengan metode Stepping Stone dilakukan pada 
perhitungan menggunakan 3 AMP seperti terlihat pada Tabel 4.8, dan hasil 
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4. 13 Perbandingan Biaya Pengerjaan Proyek 
No 
Lokasi Proyek 
( Kecamatan ) 
BIAYA PROYEK BERDASARKAN JUMLAH AMP (JUTA RUPIAH) Kebutuhan 
Aspal Hot Mix 
( TON ) 
RENCANA 
BIAYA PROYEK 
( JUTA RUPIAH ) 
1 AMP 2 AMP 3 AMP 4 AMP 
1 Bululawang 1.402.128.849,95  1.408.128.849,95  1.415.128.849,95  1.420.128.849,95  911,68 1.700.000.000,00 
2 Gondanglegi 4.975.303.184,41  4.981.303.184,41  4.988.303.184,41  4.993.303.184,41  3.243,31 9.350.000.000,00 
3 Kepanjen 8.422.528.313,80  8.428.528.313,80  8.435.528.313,80  8.440.528.313,80  5.492,76 20.550.000.000,00 
4 Pakis 5.860.100.597,80  5.866.100.597,80  5.873.100.597,80  5.879.100.597,80  3.820,02 7.380.000.000,00 
5 Pakisaji 1.232.197.382,78  1.238.197.382,78  1.245.197.382,78  1.250.197.382,78  800,79 2.100.000.000,00 
6 Tajinan 2.450.270.240,33  2.456.270.240,33  2.463.270.240,33  2.469.270.240,33  1.595,63 3.575.000.000,00 
7 Turen 4.977.148.594,01  4.983.148.594,01  4.990.148.594,01  4.996.148.594,01  3.244,52 6.925.000.000,00 
8 Wajak 1.438.268.121,25  1.444.268.121,25  1.451.268.121,25  1.457.268.121,25  935,26 1.975.000.000,00 
9 Dampit 3.299.123.175,66  3.305.123.175,66  3.312.123.175,66  3.318.123.175,66  2.148,89 4.050.000.000,00 
10 Dau 2.064.913.236,40  2.069.913.236,40  2.075.913.236,40  2.081.913.236,40  1.343,52 5.825.000.000,00 
11 Karangploso 3.653.734.411,50  3.658.734.411,50  3.665.734.411,50  3.672.734.411,50  2.379,63 4.200.000.000,00 
12 Lawang 2.949.915.695,31  2.954.915.695,31  2.960.915.695,31  2.967.915.695,31  1.920,36 3.025.000.000,00 
13 Ngajum 2.330.985.014,36  2.336.985.014,36  2.343.985.014,36  2.348.985.014,36  1.517,79 5.143.000.000,00 
14 Pagelaran 3.292.392.153,63  3.298.392.153,63  3.305.392.153,63  3.310.392.153,63  2.145,15 5.005.000.000,00 
15 Singosari 3.697.383.071,50  3.702.383.071,50  3.708.383.071,50  3.715.383.071,50  2.408,77 5.460.000.000,00 
16 Tumpang 4.498.700.524,99  4.504.700.524,99  4.511.700.524,99  4.517.700.524,99  2.932,31 8.550.000.000,00 
17 Wagir 1.612.044.191,74  1.619.044.191,74  1.626.044.191,74  1.632.044.191,74  1.048,66 2.450.000.000,00 
18 Ampelgading 1.915.742.627,22  1.922.742.627,22  1.929.742.627,22  1.936.742.627,22  1.246,18 3.180.000.000,00 
19 Bantur 3.450.569.790,02  3.457.569.790,02  3.464.569.790,02  3.470.569.790,02  2.247,71 4.350.000.000,00 
20 Donomulyo 1.546.822.000,86  1.553.822.000,86  1.560.822.000,86  1.566.822.000,86  1.005,45 2.000.000.000,00 
21 Gedangan 4.708.949.468,87  4.714.949.468,87  4.721.949.468,87  4.727.949.468,87  3.068,85 6.825.000.000,00 
22 Jabung 1.572.035.089,56  1.577.035.089,56  1.583.035.089,56  1.589.035.089,56  1.021,90 3.150.000.000,00 
23 Kalipare 1.272.847.655,32  1.278.847.655,32  1.285.847.655,32  1.290.847.655,32  827,32 1.610.000.000,00 
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24 Kasembon 927.474.526,02  934.474.526,02  941.474.526,02  948.474.526,02  601,30 1.000.000.000,00 
25 Kromengan 670.347.455,34  676.347.455,34  683.347.455,34  688.347.455,34  433,51 1.000.000.000,00 
26 Ngantang 1.287.713.858,00  1.293.713.858,00  1.300.713.858,00  1.306.713.858,00  836,37 1.400.000.000,00 
27 Pagak 2.661.723.423,46  2.667.723.423,46  2.674.723.423,46  2.679.723.423,46  1.733,61 3.500.000.000,00 
28 Poncokusumo 1.789.921.172,45  1.795.921.172,45  1.802.921.172,45  1.808.921.172,45  1.164,73 2.200.000.000,00 
29 Pujon 1.262.826.459,11  1.268.826.459,11  1.275.826.459,11  1.282.826.459,11  820,13 1.650.000.000,00 
30 Sumbermanjing Wetan 2.826.374.968,72  2.832.374.968,72  2.839.374.968,72  2.845.374.968,72  1.841,05 3.350.000.000,00 
31 Sumberpucung 420.217.159,59  - - - 270,95 1.100.000.000,00 
32 Tirtoyudo 1.348.048.096,45  1.354.048.096,45  1.361.048.096,45  1.367.048.096,45  876,39 2.550.000.000,00 
33 Wonosari 807.240.561,43  813.240.561,43  820.240.561,43  825.240.561,43  523,49 995.000.000,00 
  TOTAL 86.625.991.071,85 86.397.773.912,26 86.617.773.912,26 86.805.773.912,26 56.407,99 137.123.000.000,00 
Sumber: Data Primer Diolah 
 
Tabel 4. 14 Perbandingan Waktu dan Biaya Pengerjaan Proyek di Kabupaten Malang 2011 
No LOKASI PROYEK 
AMP 1 AMP 2 AMP 3 AMP 4 
DURASI BIAYA DURASI BIAYA DURASI BIAYA DURASI BIAYA 
1 Bululawang 3,04 1.402.128.849,95  2,00 1.408.128.849,95  1,37 1.415.128.849,95  1,00 1.420.128.849,95  
2 Gondanglegi 10,81 4.975.303.184,41  6,81 4.981.303.184,41  4,14 4.988.303.184,41  2,95 4.993.303.184,41  
3 Kepanjen 18,31 8.422.528.313,80  11,00 8.428.528.313,80  7,00 8.435.528.313,80  4,99 8.440.528.313,80  
4 Pakis 12,73 5.860.100.597,80  8,00 5.866.100.597,80  5,00 5.873.100.597,80  3,47 5.879.100.597,80  
5 Pakisaji 2,67 1.232.197.382,78  2,00 1.238.197.382,78  1,00 1.245.197.382,78  0,73 1.250.197.382,78  
6 Tajinan 5,32 2.450.270.240,33  3,32 2.456.270.240,33  2,65 2.463.270.240,33  1,45 2.469.270.240,33  
7 Turen 10,82 4.977.148.594,01  6,82 4.983.148.594,01  4,15 4.990.148.594,01  2,95 4.996.148.594,01  
8 Wajak 3,12 1.438.268.121,25  2,00 1.444.268.121,25  1,45 1.451.268.121,25  0,85 1.457.268.121,25  
9 Dampit 7,16 3.299.123.175,66  4,74 3.305.123.175,66  3,00 3.312.123.175,66  1,95 3.318.123.175,66  
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10 Dau 4,48 2.064.913.236,40  3,72 2.069.913.236,40  3,00 2.075.913.236,40  1,22 2.081.913.236,40  
11 Karangploso 7,93 3.653.734.411,50  5,90 3.658.734.411,50  3,00 3.665.734.411,50  2,16 3.672.734.411,50  
12 Lawang 6,40 2.949.915.695,31  5,60 2.954.915.695,31  3,00 2.960.915.695,31  1,75 2.967.915.695,31  
13 Ngajum 5,06 2.330.985.014,36  3,06 2.336.985.014,36  2,00 2.343.985.014,36  1,38 2.348.985.014,36  
14 Pagelaran 7,15 3.292.392.153,63  4,48 3.298.392.153,63  3,00 3.305.392.153,63  1,95 3.310.392.153,63  
15 Singosari 8,03 3.697.383.071,50  7,04 3.702.383.071,50  3,04 3.708.383.071,50  2,19 3.715.383.071,50  
16 Tumpang 9,77 4.498.700.524,99  6,00 4.504.700.524,99  4,00 4.511.700.524,99  2,67 4.517.700.524,99  
17 Wagir 3,50 1.612.044.191,74  2,16 1.619.044.191,74  1,83 1.626.044.191,74  0,95 1.632.044.191,74  
18 Ampelgading 4,15 1.915.742.627,22  2,15 1.922.742.627,22  2,00 1.929.742.627,22  1,13 1.936.742.627,22  
19 Bantur 7,49 3.450.569.790,02  5,24 3.457.569.790,02  3,00 3.464.569.790,02  2,04 3.470.569.790,02  
20 Donomulyo 6,56 1.546.822.000,86  4,00 1.553.822.000,86  3,00 1.560.822.000,86  0,91 1.566.822.145,86  
21 Gedangan 10,23 4.708.949.468,87  6,23 4.714.949.468,87  4,00 4.721.949.468,87  2,79 4.727.949.468,87  
22 Jabung 3,41 1.572.035.089,56  2,11 1.577.035.089,56  2,00 1.583.035.089,56  0,93 1.589.035.089,56  
23 Kalipare 2,76     1.272.847.655,32  2,00     1.278.847.655,32  1,09 1.285.847.655,32  0,75 1.290.847.655,32  
24 Kasembon 2,00 927.474.526,02  1,34 934.474.526,02  1,00 941.474.526,02  0,55 948.474.526,02  
25 Kromengan 1,45 670.347.455,34  1,00 676.347.455,34  1,00 683.347.455,34  0,39 688.347.455,34  
26 Ngantang 2,79 1.287.713.858,00  2,00 1.293.713.858,00  1,12 1.300.713.858,00  0,76 1.306.713.858,00  
27 Pagak 5,78 2.661.723.423,46  3,67 2.667.723.423,46  2,45 2.674.723.423,46  1,58 2.679.723.423,46  
28 Poncokusumo 3,88 1.789.921.172,45  2,55 1.795.921.172,45  2,00 1.802.921.172,45  1,22 1.808.921.172,45  
29 Pujon 2,73 1.262.826.459,11  2,00 1.268.826.459,11  1,07 1.275.826.459,11  0,75 1.282.826.459,11  
30 Sumbermanjing Wetan 6,14 2.826.374.968,72  4,00 2.832.374.968,72  2,80 2.839.374.968,72  2,00 2.845.374.968,72  
31 Sumberpucung 0,90 420.217.159,59  0,00 - 0,00 - 0,00 - 
32 Tirtoyudo 2,92 1.348.048.096,45  2,25 1.354.048.096,45  2,00 1.361.048.096,45  0,80 1.367.048.096,45  
33 Wonosari 1,74 807.240.561,43  1,08 813.240.561,43  1,00 820.240.561,43  0,48 825.240.561,43  
  TOTAL 191,24 86.625.991.071,85  126,28 86.397.773.912,26  82,17 86.617.773.912,26  52,77 86.805.773.912,26  
 Sumber: Data Primer Diolah   Waktu memenuhi Ketentuan 
      Biaya efisien 
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4.6. Menguji Penyelesaian Optimal Dengan Stepping Stone 
 Setelah kita memperoleh solusi optimal dengan metode vogel untuk 
perhitungan distribusi material aspal hotmix untuk jumlah AMP lebih dari 1, 
maka sekarang dilakukan pengujian terhadap solusi optimal tersebut apakah 
masih dapat dioptimalkan lagi atau sudah tidak perlu. Untuk melakukan pengujian 
solusi optimal dilakukan metode stepping stone, dengan langkah-langkah sebagai 
berikut. 
1. Apakah jumlah variabel basis sama dengan n + m - 1, di mana n adalah 
jumlah baris, dan m adalah jumlah kolom. Variabel basis adalah sel dari baris 
dan kolom yang berisi nilai kebutuhan proyek pada setiap titik proyek. 
Variabel non basis adalah  sel dari baris dan kolom yang tidak memiliki nilai 
apapun (kosong). 
2. Proyek yang dikerjakan oleh 3 AMP di Bululawang maka, n = 7, m = 3, 
mengacu pada Tabel 4.8 sehingga jumlah variabel basis = 7 + 3 - 1 = 9, maka 
dapat dilakukan pengujian Stepping Stone. 
3. Evaluasi variabel non basis dengan membuat loop tertutup bagi setiap 
variabel non basis di mana awal dan akhir loop adalah variabel non basis 
yang bersangkutan, dan setiap titik sudut loop adalah sel yang berisi variabel-
variabel basis.  
4. Menghitung nilai variabel non basis Zij = jumla dan Cij pada loop dengan 
koefisien (+) dan (-) bergantian seterusnya untuk setiap nilai Cij. Sebagai 
contoh dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut 
Z12 = C11 - C71+C73 - C23 + C22 - C12 = 5-5+7-7+6-6 = 0 (arah loop lihat tanda 
panah pada Tabel 4.15).  
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Tabel 4. 15 Uji Stepping Stone Proyek Aspal 3 AMP di Bululawang 
 BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN  AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
 K1 K2 K3 
 
B1 220,770 0 0 220,770 
B2 0 44,458 62,583 107,040 
B3 0 0 60,210 60,210 
B4 0 155,543 0 155,543 
B5 0 0 74,928 74,928 
B6 0 0 88,308 88,308 
B7 190,910 0 13,971 204,881 
 
    
Sumber: Data Primer Diolah 
5. Dengan cara yang sama dihitung Z12 sampai Z19 dengan hasil bahwa setiap 
Zij = 0. Oleh karena itu solusi yang diperoleh telah optimal.  
6. Karena perhitungan dengan metode Vogel telah optimal, biaya proyek dan 
waktu optimal proyek untuk pengerjaan di Bululawang menggunakan 3 
AMP adalah sesuai dengan Tabel 4.12 yaitu durasi proyek 1,37 hari, 
dengan biaya Rp. 1.415.129.233,07. 
Untuk perhitungan lokasi proyek di Kecamatan lain terdapat dalam Lampiran 3. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode VAM pada 
distribusi aspal Hot Mix pada proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan di 
Kabupaten Malang diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Waktu pengerjaan yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan proyek Jalan 
Hot Mix dengan metode Vogel Approximation Method (VAM) di lingkungan  
Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2011 adalah 53 hari 
menggunakan 4 AMP dan 83 hari menggunakan 3 AMP. 
2. Biaya yang diperlukan pada pelaksanaan proyek Jalan Hot Mix yang 
ditangani oleh perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan 
menggunakan metode Vogel Approximation Method (VAM)di lingkungan Dinas 
Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2011 adalah Rp 86.805.773.912,26 
menggunakan 4 AMP dan Rp. 86.617.773.912,26 menggunakan 3 AMP 
merupakan biaya paling optimal.  
3. Jumlah lokasi AMP yang paling efektif dan efisien pada pelaksanaan proyek 
Jalan Hot Mix di Kabupaten Malang tahun 2011 adalah berjumlah 3 AMP. 
 
5.2. Saran 
1. Apabila diinginkan biaya proyek yang lebih akurat, maka perlu diketahui 
biaya mobilisasi per jarak tempuh (Rp/ km). 
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2. Apabila asumsi sumber lokasi AMP berbeda dari yang diteliti ini maka ada 
kemungkinan akan diperoleh waktu dan biaya lebih efektif dan efisien. Oleh 
karena itu perlu penelitian selanjutnya dengan sumber lokasi AMP yang 
berbeda. 
3. Apabila pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode transportasi 
dan obyek penelitian yang berbeda sehingga dapat di terapkan pada kegiatan 
Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. 
4. Penelitian ini menghitung waktu yang sesuai ketentuan dan biaya yang paling 
minimum dari beberapa alternatif jumlah lokasi AMP dan distribusi aspal Hot 
Mix. Oleh karena itu perlu penelitian selanjutnya supaya dapat menentukan 
standart kebutuhan jumlah lokasi AMP dengan besarnya kebutuhan aspal. 
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REALISASI KEGIATAN FISIK DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG 
TAHUN ANGGARAN 2012 
No.   
Lokasi Desa 
dan Kecamatan 
Volume 
Pekerjaan 
Biaya (Pagu) Pelaksana 
Jenis 
Konstruk
si 
Kebutuha
n Hotmix 
(ton) 
KEGIATAN 
                      
1 Peningkatan Jalan Kampung 
Jeruk - Krajan 
Ampelgading   250  x 3,0 100.000.000   CV. LEKSO MANDIRI  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
2 
Peningkatan Jalan Mulyoagung 
- Sukorejo 
Ampelgading 
    
1.275  
x 3,0 980.000.000   CV. HASTA KARYA  HRS 255,89  Peningkatan Jalan 
3 
Peningkatan Jalan Mulyoasri - 
Kalisat 
Ampelgading   320  x 3,0 100.000.000   CV. AN - NUR  HRS 64,22  Peningkatan Jalan 
4 
Peningkatan Jalan Mulyoasri - 
Mulyoagung 
Ampelgading   575  x 3,0 100.000.000   CV. SATYA MITRA TEKNIKA  HRS 115,40  Peningkatan Jalan 
5 
Peningkatan Jalan Simojayan - 
Mulyoasri 
Ampelgading   150  x 4,0 100.000.000   CV. HASTA KARYA  HRS 40,14  Peningkatan Jalan 
6 
Peningkatan Jalan Sumbersuko - 
Tawangagung 
Ampelgading   350  x 3,0 100.000.000   CV. GRAND JAYA  HRS 70,25  Peningkatan Jalan 
7 
Peningkatan Jalan Tamansari - 
Mulyoasri 
Ampelgading   325  x 3,0 100.000.000   CV. SATYA MITRA TEKNIKA  HRS 65,23  Peningkatan Jalan 
8 
Peningkatan Jalan Tamansari - 
Simojayan 
Ampelgading   320  x 3,0 100.000.000   CV. AN - NUR  HRS 64,22  Peningkatan Jalan 
9 
Peningkatan Jalan 
Tawangagung - Mulyoasri 
Ampelgading   275  x 3,5 100.000.000   CV. GUNTUR ARTA   HRS 64,39  Peningkatan Jalan 
10 
Peningkatan Jalan 
Tawangagung - Simojayan  
Ampelgading   350  x 3,0 100.000.000   CV. PANGGUNG KARYA  HRS 70,25  Peningkatan Jalan 
11 
Peningkatan Jalan Tirtomoyo - 
Sumbergentong  
Ampelgading   160  x 4,0 400.000.000   CV. TIRTA MULTI TEKNIK  AC 42,82  Peningkatan Jalan 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Kota Ampelgading 
Ampelgading   275  x 3,0 100.000.000   CV. YULIA INDAH  HRS 55,19  Pemeliharaan 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sonowangi - Lebakharjo 
Ampelgading 
    
1.230  
x 3,5 800.000.000   CV. YULIA INDAH  HRS 288,00  Pemeliharaan 
14 
Peningkatan Jalan Ampelgading 
- Gadungsari 
Tirtoyudo 
    
1.050  
x 3,0 700.000.000   CV. SINGOSARI S.A  HRS 210,74  Peningkatan Jalan 
15 
Peningkatan Jalan Ampelgading 
- Sukorejo 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. MARLIM  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
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16 
Peningkatan Jalan Gadungsari - 
Gunung Jedor 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. KENCONO AGUNG  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
17 
Peningkatan Jalan Gadungsari - 
Tlogosari 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. SATYA MITRA TEKNIKA  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
18 
Peningkatan Jalan Pujiharjo - 
Krajan 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. TIGA D  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
19 
Peningkatan Jalan 
Sumbertangkil - Pujiharjo 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. JAYA BAROKAH  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
20 
Peningkatan Jalan 
Tamankuncaran - Wonoagung 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. KENCONO AGUNG  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
21 
Peningkatan Jalan Tamansatrian 
- Karangsono 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. MARTHA  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
22 
Peningkatan Jalan Tangsi - 
Sumbertangkil 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. JAYA BAROKAH  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
23 
Peningkatan Jalan Wonoagung - 
Tamansatrian 
Tirtoyudo   250  x 3,0 100.000.000   CV. TIGA D  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gadungsari - Sukorejo 
Tirtoyudo 
    
1.000  
x 3,2 950.000.000   CV. AMANDEGA  HRS 214,08  Pemeliharaan 
25 
Peningkatan Jalan Balong - 
Karangsari 
Bantur   420  x 3,0 100.000.000   CV. TIRTA MULTI TEKNIK  HRS 84,29  Peningkatan Jalan 
26 
Peningkatan Jalan Bandungrejo 
- Sumberagung 
Bantur   330  x 3,0 100.000.000   CV. SURYA NEBULA  HRS 66,23  Peningkatan Jalan 
27 
Peningkatan Jalan Bandungrejo 
- Sumberbening 
Bantur   300  x 3,5 100.000.000   CV. KARYA BERSAUDARA  HRS 70,25  Peningkatan Jalan 
28 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Balekambang 
Bantur   147  x 3,8 350.000.000   CV. TATA ANUGERAH  HRS 37,37  Peningkatan Jalan 
29 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Barek 
Bantur   302  x 3,0 100.000.000   CV. CAHYA ADI UTAMA  HRS 60,61  Peningkatan Jalan 
30 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Bledokan  
Bantur   170  x 6,0 100.000.000   CV. KRIDA JAYA  HRS 68,24  Peningkatan Jalan 
31 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Pantai Wonogoro 
Bantur   185  x 3,0 100.000.000   CV. ERA YASA KARYA ABADI  Latasir 37,13  Peningkatan Jalan 
32 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Pringgondani  
Bantur     75  x 3,5 100.000.000   CV. RAKYAT MERDEKA  HRS 17,56  Peningkatan Jalan 
33 
Peningkatan Jalan Gumukmojo - 
Telamope 
Bantur   920  x 2,3 100.000.000   CV. SURYA NEBULA  Latasir 141,56  Peningkatan Jalan 
34 
Peningkatan Jalan Gunung 
Gebang - Karangsari 
Bantur   330  x 3,0 100.000.000   CV. RAKYAT MERDEKA  HRS 66,23  Peningkatan Jalan 
35 
Peningkatan Jalan Karanglawas 
- Balong 
Bantur   363  x 2,5 100.000.000   CV. HORISON ASRINUSA  HRS 60,71  Peningkatan Jalan 
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36 
Peningkatan Jalan Karangsuko - 
Gunungbanyak 
Bantur   410  x 3,0 100.000.000   CV. DWI JAYA  HRS 82,29  Peningkatan Jalan 
37 
Peningkatan Jalan Karangsuko - 
Sukosari 
Bantur   350  x 3,0 100.000.000   CV. WAHYU SARANA  HRS 70,25  Peningkatan Jalan 
38 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Sumberagung 
Bantur   302  x 3,0 100.000.000   CV. GIRI SEMESTA PERDANA  Latasir 60,61  Peningkatan Jalan 
39 
Peningkatan Jalan Pringgondani 
- Sumber waluh 
Bantur   515  x 3,0 100.000.000   CV. BUMI MERAH PUTIH  HRS 103,36  Peningkatan Jalan 
40 
Peningkatan Jalan Rejosari - 
Baliwerti  
Bantur   245  x 3,3 100.000.000   CV. PARAMARTA  HRS 54,09  Peningkatan Jalan 
41 
Peningkatan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 
Bantur   333  x 2,5 100.000.000   CV. KOLONI SEMUT MERAH  HRS 55,69  Peningkatan Jalan 
42 
Peningkatan Jalan Rejoyoso - 
Sukosari 
Bantur   405  x 3,0 100.000.000   CV. BUMI MERAH PUTIH  HRS 81,28  Peningkatan Jalan 
43 
Peningkatan Jalan 
Ringindranjang - Pagak 
Bantur   302  x 3,0 100.000.000   CV. MITRA KARYA SEJAHTERA  HRS 60,61  Peningkatan Jalan 
44 
Peningkatan Jalan Srigonco - 
Bantur 
Bantur   296  x 2,0 100.000.000   CV. VENUS INSPIRA ENERGI  HRS 39,60  Peningkatan Jalan 
45 
Peningkatan Jalan Wegalih - 
Balong 
Bantur   325  x 3,0 100.000.000   CV. SELO AJI  HRS 65,23  Peningkatan Jalan 
46 
Peningkatan Jalan Wonokerto - 
Karangsari 
Bantur   330  x 3,0 100.000.000   CV. GIGIH DAYA PERKASA  HRS 66,23  Peningkatan Jalan 
47 
Peningkatan Jalan Wonorejo - 
Bantur 
Bantur   285  x 3,0 100.000.000   CV. TUGU AROFAH  HRS 57,20  Peningkatan Jalan 
48 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rejosari - Wonokerto 
Bantur   195  x 5,5 100.000.000   CV. BANTUR JAYA  HRS 71,75  Pemeliharaan 
49 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rejoyoso - Gampingan 
Bantur   750  x 3,3 300.000.000   CV. REJOYOSO JAYA  HRS 165,58  Pemeliharaan 
50 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rejoyoso - Karangsari 
Bantur   600  x 2,8 700.000.000   CV. UMAR JAYA  HRS 112,39  Pemeliharaan 
51 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukosari - Karangsari 
Bantur   300  x 3,0 100.000.000   CV. REJOYOSO JAYA  HRS 60,21  Pemeliharaan 
52 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonokerto - Bantur 
Bantur   900  x 5,5 600.000.000   CV. MENARA UTAMA  AC 331,16  Pemeliharaan 
53 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bakalan - Urek Urek 
Bululawang 
    
1.100  
x 3,0   1.100.000.000   CV. PANJI JAYA  HRS 220,77  Pemeliharaan 
54 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bululawang - Jambearjo 
Bululawang   400  x 4,0 100.000.000   CV. CEMPAKA MANDIRI  HRS 107,04  Pemeliharaan 
55 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gading - Sukonolo 
Bululawang   300  x 3,0 100.000.000   CV. INDAH JAYA MAKMUR  HRS 60,21  Pemeliharaan 
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56 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Krebet Senggrong - Kasembon 
Bululawang   775  x 3,0 100.000.000   CV. PANJI JAYA  HRS 155,54  Pemeliharaan 
57 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lumbangsari - Gading 
Bululawang   400  x 2,8 100.000.000   CV. ERA YASA KARYA ABADI  Latasir 74,93  Pemeliharaan 
58 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pringu - Sudimoro 
Bululawang   400  x 3,3 100.000.000   CV. YULIA INDAH  Latasir 88,31  Pemeliharaan 
59 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Wandanpuro 
Bululawang   875  x 3,5 100.000.000   CV. FARKHAM FAHANA  HRS 204,88  Pemeliharaan 
60 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Argosuko 
Tajinan   375  x 3,0 100.000.000   CV. HERASTU  HRS 75,26  Pemeliharaan 
61 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Purwosekar 
Tajinan   650  x 3,0 400.000.000   CV. TIGA WARINGIN  HRS 130,46  Pemeliharaan 
62 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungsari - Gunungronggo 
Tajinan   350  x 3,2 100.000.000   CV. KRISNA  HRS 74,93  Pemeliharaan 
63 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jatisari - Purwosekar 
Tajinan   270  x 3,5 100.000.000   CV. NOVA PUTRI  HRS 63,22  Pemeliharaan 
64 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Purwosekar Pandanmulyo 
Tajinan   775  x 3,0 800.000.000   CV. GRAHA CIPTA  HRS 155,54  Pemeliharaan 
65 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Tangkilsari 
Tajinan   375  x 3,0 100.000.000   CV. NOVA PUTRI  HRS 75,26  Pemeliharaan 
66 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Randugading 
Tajinan   400  x 3,0 100.000.000   CV. CAHAYA RIZKY  ABADI  HRS 80,28  Pemeliharaan 
67 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Tajinan 
Tajinan 
    
1.630  
x 4,2 575.000.000   CV. GUNUNG INDRAKILA  HRS 458,00  Pemeliharaan 
68 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tambakasri - Batas Kota 
Tajinan   880  x 4,0 900.000.000   CV. KENANGA  HRS 235,49  Pemeliharaan 
69 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tangkilsari - Jatisari 
Tajinan   670  x 3,5 300.000.000   CV. DUTA KENCANA  HRS 156,88  Pemeliharaan 
70 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tangkilsari - Sempalwadak 
Tajinan   450  x 3,0 100.000.000   CV. GRAHA CIPTA  Latasir 90,32  Pemeliharaan 
71 
Peningkatan Jalan Amadanom - 
Gadungsari  
Dampit 
    
1.500  
x 3,0 300.000.000   CV. SAPTA GUNA  HRS 301,05  Peningkatan Jalan 
72 
Peningkatan Jalan Dampit - 
Srimulyo 
Dampit 
    
1.615  
x 3,5 700.000.000   CV. KEDAWUNG KARANGKATES  AC 378,15  Peningkatan Jalan 
73 
Peningkatan Jalan Srimulyo - 
Sukodono 
Dampit   445  X 4,0   1.100.000.000   CV. ADI PRATAMA JAYA  HRS 119,08  Peningkatan Jalan 
74 
Peningkatan Jalan Sukodono - 
Sumberkembang 
Dampit   400  x 3,0 100.000.000   CV. NIRWANA SENTRACO  Latasir 80,28  Peningkatan Jalan 
75 
Peningkatan Jalan 
Sumberkembang - Sidoasri 
Dampit   350  x 3,0 100.000.000   CV. SUMBER KENCONO  HRS 70,25  Peningkatan Jalan 
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76 
Peningkatan Jalan Argotirto - 
Gedangan 
Sumbermanjing 
Wetan 
  550  x 1,5 100.000.000   CV. AMANDEGA  HRS 55,19  Peningkatan Jalan 
77 
Peningkatan Jalan Gunung 
Tumo - Kedungrampal 
Sumbermanjing 
Wetan 
  520  x 3,0 100.000.000   CV. DINANDA  HRS 104,36  Peningkatan Jalan 
78 
Peningkatan Jalan 
Harjokuncaran - Gedogwetan 
Sumbermanjing 
Wetan 
    
1.000  
X 4,0 400.000.000   CV. ANGGARA  HRS 267,60  Peningkatan Jalan 
79 
Peningkatan Jalan 
Harjokuncaran - Ringin Kembar 
Sumbermanjing 
Wetan 
  200  x 3,5 100.000.000   CV. LEKSO MANDIRI  HRS 46,83  Peningkatan Jalan 
80 
Peningkatan Jalan 
Kedungbanteng - Tambakasri  
Sumbermanjing 
Wetan 
  500  x 3,0 350.000.000   CV. ADITAMA TRACONT  HRS 100,35  Peningkatan Jalan 
81 
Peningkatan Jalan Klepu - 
Sekarbanyu 
Sumbermanjing 
Wetan 
  500  x 3,5 100.000.000   CV. PUNCAK NIAGA  HRS 117,08  Peningkatan Jalan 
82 
Peningkatan Jalan Klepu - 
Tambakasri  
Sumbermanjing 
Wetan 
    
1.500  
x 3,0   1.200.000.000   CV. KOLONI SEMUT MERAH  HRS 301,05  Peningkatan Jalan 
83 
Peningkatan Jalan Pakel - 
Tegalrejo 
Sumbermanjing 
Wetan 
  725  x 3,0 100.000.000   CV. MERATA  HRS 145,51  Peningkatan Jalan 
84 
Peningkatan Jalan Prangas - 
Klepu 
Sumbermanjing 
Wetan 
  220  x 3,0 100.000.000   CV. RAMA PUTRA  HRS 44,15  Peningkatan Jalan 
85 
Peningkatan Jalan Ringin 
Kembar 
Sumbermanjing 
Wetan 
  250  x 3,0 100.000.000   CV. PERMANA JAYA  Latasir 50,18  Peningkatan Jalan 
86 
Peningkatan Jalan Ringinsari - 
Sumberkotes 
Sumbermanjing 
Wetan 
  355  x 3,0 100.000.000   CV. DINANDA  HRS 71,25  Peningkatan Jalan 
87 
Peningkatan Jalan Sidomulyo - 
Tambakasri 
Sumbermanjing 
Wetan 
  400  x 3,0 100.000.000   CV. MERATA  HRS 80,28  Peningkatan Jalan 
88 
Peningkatan Jalan 
Sumbergentong - Dampit 
Sumbermanjing 
Wetan 
  375  x 2,7 100.000.000   CV. AMANDEGA  HRS 67,74  Peningkatan Jalan 
89 
Peningkatan Jalan 
Sumberkembang - Tambakasri 
Sumbermanjing 
Wetan 
  365  x 3,0 100.000.000   CV. PERMANA JAYA  HRS 73,26  Peningkatan Jalan 
90 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - 
Kedungbanteng 
Sumbermanjing 
Wetan 
  525  x 2,5 100.000.000   CV. PERMANA JAYA  HRS 87,81  Peningkatan Jalan 
91 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - 
Pantai Tamban 
Sumbermanjing 
Wetan 
  565  x 2,5 100.000.000   CV. PUNCAK NIAGA  HRS 94,50  Peningkatan Jalan 
92 Peningkatan Jalan Tetelan 
Sumbermanjing 
Wetan 
  770  x 2,6 100.000.000   CV. FRIMAS  HRS 133,93  Peningkatan Jalan 
93 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Dampit (Jl. Pajang) 
Dampit   167  x 8,6 100.000.000   CV. MAHAYU MANDIRI  Latasir 96,08  Pemeliharaan 
94 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Ngelak 
Dampit   330  x 3,0 100.000.000   CV. MAHAYU MANDIRI  Latasir 66,23  Pemeliharaan 
95 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Pamotan 
Dampit   360  x 4,1 100.000.000   CV. REZA PUTRA  Latasir 98,74  Pemeliharaan 
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96 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Srimulyo 
Dampit   400  x 2,8 100.000.000   CV. FAJAR UTAMA  Latasir 74,93  Pemeliharaan 
97 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jenggolo 
Dampit   850  x 4,0 700.000.000   CV. AMANDEGA  HRS 227,46  Pemeliharaan 
98 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pamotan - Sumberputih 
Dampit   167  x 8,6 100.000.000   CV. DIAN SURYA  Latasir 96,08  Pemeliharaan 
99 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pamotan - Sumberputih 
Dampit   800  x 3,7 100.000.000   CV. REZA PUTRA  HRS 198,02  Pemeliharaan 
100 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rembun - Jambangan 
Dampit 
    
1.180  
x 3,5 350.000.000   CV. CITRA GEMILANG  HRS 276,30  Pemeliharaan 
101 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukodono - Sidomulyo 
Dampit   330  x 3,0 100.000.000   CV. FAJAR UTAMA  Latasir 66,23  Pemeliharaan 
102 
Peningkatan Jalan Gedog Kulon 
- Undaan 
Turen   815  x 3,0 100.000.000   CV. DEA  HRS 163,57  Peningkatan Jalan 
103 
Peningkatan Jalan Sananrejo - 
Sanankerto 
Turen 
    
1.500  
x 3,0 400.000.000   CV. BINTANG  HRS 301,05  Peningkatan Jalan 
104 
Peningkatan Jalan Talok - 
Wonomulyo 
Turen 
    
1.500  
x 6,0 700.000.000   CV. VITRIA JAYA  HRS 602,10  Peningkatan Jalan 
105 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
A.Yani 
Turen   715  x 2,7 500.000.000   CV. CEMPAKA MANDIRI  HRS 129,15  Pemeliharaan 
106 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Turen (Jl. 
Bhayangkara) 
Turen   685  x 3,5 500.000.000   CV. ZAMARA  HRS 160,39  Pemeliharaan 
107 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jeru- Urek Urek 
Turen   600  x 3,3 575.000.000   CV. ZAMARA  HRS 132,46  Pemeliharaan 
108 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kemulan - Tawangrejeni 
Turen   350  x 3,5 100.000.000   CV. SADAR JAYA  HRS 81,95  Pemeliharaan 
109 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ketawang - Urek Urek 
Turen   550  x 3,0 100.000.000   CV. HORISON ASRINUSA  HRS 110,39  Pemeliharaan 
110 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Pasar Sedayu 
Turen   490  x 3,0 100.000.000   CV. SADAR JAYA  Latasir 98,34  Pemeliharaan 
111 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sanankerto - Jambangan 
Turen   550  x 3,0 100.000.000   CV. KENANGA  HRS 110,39  Pemeliharaan 
112 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sananrejo - Sanankerto 
Turen   550  x 3,0 100.000.000   CV. SUMBER PAHALA  HRS 110,39  Pemeliharaan 
113 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sawahan - Tawangrejeni 
Turen   620  x 3,0 900.000.000   CV. KENANGA  HRS 124,43  Pemeliharaan 
114 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sedayu - Kemulan 
Turen 
    
1.000  
x 2,5 260.000.000   CV. DUA PERMATA  HRS 167,25  Pemeliharaan 
115 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sedayu - Undaan 
Turen 
    
1.310  
x 4,0 440.000.000   CV. PRATAMA DWI KARYA  HRS 350,56  Pemeliharaan 
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116 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidorejo - Kemulan 
Turen 
    
1.050  
x 3,5 750.000.000   CV. NOVA PUTRI  HRS 245,86  Pemeliharaan 
117 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tanggung - Jeru 
Turen   575  x 3,0 100.000.000   CV. ZAMARA  HRS 115,40  Pemeliharaan 
118 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tanggung - Sepanjang 
Turen 
    
1.200  
x 3,0   1.200.000.000   CV. BERKAH ABADI  HRS 240,84  Pemeliharaan 
119 
Peningkatan Jalan Sengkaling - 
Junrejo (Batas Kota Batu) 
Dau 
    
1.125  
x 3,3 900.000.000   CV. DEWA SEJAHTERA  HRS 248,37  Peningkatan Jalan 
120 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Batas Kota - Ladungsari 
Dau   600  x 3,0 800.000.000   CV. SARANA JAYA  HRS 120,42  Pemeliharaan 
121 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalisodo - Batas Kota 
Dau   300  x 2,5 500.000.000   CV. ZAMRUDIA FIRDAUS  HRS 50,18  Pemeliharaan 
122 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kalisongo - Kucur 
Dau 
    
1.050  
x 3,0   1.150.000.000   CV. RAJAWALI  HRS 210,74  Pemeliharaan 
123 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangwidoro - Candi Badut 
Dau   320  x 3,0 100.000.000   CV. ATTA  HRS 64,22  Pemeliharaan 
124 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Landungsari - Tegalweru 
Dau   620  x 2,5 500.000.000   CV. CAHAYA RIZKY  ABADI  HRS 103,70  Pemeliharaan 
125 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mulyoagung - Pasar 
Landungsari 
Dau   330  x 3,0 100.000.000   CV. MITRA KARYA SEJAHTERA  Latasir 66,23  Pemeliharaan 
126 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Kucur 
Dau   650  x 2,8 400.000.000   CV. RAJAWALI  HRS 121,76  Pemeliharaan 
127 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Tegalweru 
Dau   850  x 4,0 900.000.000   CV. ZAMRUDIA FIRDAUS  HRS 227,46  Pemeliharaan 
128 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Petungsewu - Kucur Dau 
650  X 3,0  475.000.000   CV. BERKAH ABADI  HRS 130,46  Pemeliharaan 
129 
Peningkatan Jalan Karangploso 
- Giripurno (Batas Kota Batu) 
Karangploso 
    
2.200  
x 2,0 800.000.000   CV. BERSAMA  HRS 294,36  Peningkatan Jalan 
130 
Peningkatan Jalan Kendalsari - 
Ampeldento 
Karangploso   650  x 3,0 100.000.000   CV. AL - QAEDA  HRS 130,46  Peningkatan Jalan 
131 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - 
Tegalgondo (Batas Kota 
Malang) 
Karangploso 
    
1.060  
x 3,5 400.000.000   CV. RIZKI TEKNIK  HRS 248,20  Peningkatan Jalan 
132 
Peningkatan Jalan Ngenep - 
Kubung 
Karangploso   300  x 5,0 250.000.000   CV. CITRA JAYA  HRS 100,35  Peningkatan Jalan 
133 
Peningkatan Jalan Pasar 
Kepuharjo 
Karangploso   290  x 2,0 100.000.000   CV. ERA YASA KARYA ABADI  Latasir 38,80  Peningkatan Jalan 
134 
Peningkatan Jalan Tegalgondo - 
Pendem 
Karangploso   630  x 3,5 300.000.000   CV. TRI F SEJAHTERA  HRS 147,51  Peningkatan Jalan 
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135 
Peningkatan Jalan Telasih - 
Batas Kota 
Karangploso   650  x 3,0 100.000.000   CV. MAHARDANI PERSADA  HRS 130,46  Peningkatan Jalan 
136 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ampeldento - Kepuharjo 
Karangploso   900  x 3,0 100.000.000   CV. NORISA  HRS 180,63  Pemeliharaan 
137 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Glugur - Ngenep 
Karangploso   850  x 3,2 100.000.000   CV. SUMBER KENCONO  HRS 181,97  Pemeliharaan 
138 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangploso - Bocek 
Karangploso 
    
1.025  
x 3,8   1.100.000.000   CV. PUNDEN  HRS 260,58  Pemeliharaan 
139 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kepuharjo - Tasikmadu 
Karangploso   420  x 3,0 100.000.000   CV. ADI JAYA ABADI  HRS 84,29  Pemeliharaan 
140 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ngenep - Sumbul 
Karangploso   400  x 3,0 100.000.000   CV. PUNDEN  HRS 80,28  Pemeliharaan 
141 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Nuri 
Karangploso   425  x 3,0 100.000.000   CV. GUNUNG SARI  Latasir 85,30  Pemeliharaan 
142 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Permata Alam - Ngijo 
Karangploso   821  x 3,0 200.000.000   CV. NANIK WIJAYA  HRS 164,77  Pemeliharaan 
143 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tunjungtirto - Langlang 
Karangploso 
    
1.140  
x 3,3 350.000.000   CV. PERMATA ABADI  HRS 251,68  Pemeliharaan 
144 
Peningkatan Jalan Akses Wisata 
Pantai Kondang Iwak 
Donomulyo   350  x 3,0 100.000.000   CV. DWI PUTRA MANDIRI  HRS 70,245  Peningkatan Jalan 
145 
Peningkatan Jalan Donomulyo - 
Sumberoto 
Donomulyo   300  x 4,0 100.000.000   CV. ARWANE PUTRA  HRS 80,280  Peningkatan Jalan 
146 
Peningkatan Jalan Donomulyo - 
Wates (Batas Blitar)  
Donomulyo   625  x 4,0 500.000.000   CV. YULIA INDAH  HRS 167,250  Peningkatan Jalan 
147 
Peningkatan Jalan JLS - 
Panggungwaru  
Donomulyo   207  x 3,0 100.000.000   CV. SAPTA GUNA  HRS 41,545  Peningkatan Jalan 
148 
Peningkatan Jalan Kaliasri - 
Donomulyo 
Donomulyo   500  x 4,0 400.000.000   CV. KERTA AGUNG  HRS 133,800  Peningkatan Jalan 
149 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Sumberpucung 
Donomulyo   370  x 2,7 100.000.000   CV. DWI PUTRA MANDIRI  HRS 66,833  Peningkatan Jalan 
150 
Peningkatan Jalan Raya 
Donomulyo 
Donomulyo   315  x 2,0 100.000.000   CV. AFFRIZAL TEHNIK  HRS 42,147  Peningkatan Jalan 
151 
Peningkatan Jalan Raya 
Purworejo 
Donomulyo   300  x 4,0 100.000.000   CV. SRIWIJAYA  HRS 80,280  Peningkatan Jalan 
152 
Peningkatan Jalan Raya 
Tulungrejo 
Donomulyo   350  x 3,0 100.000.000   CV. ADHI SURYA MANDIRI  HRS 70,245  Peningkatan Jalan 
153 
Peningkatan Jalan 
Sumbermanjingkulon - Dawung 
Donomulyo   275  x 4,0 100.000.000   CV. TATA AFRIZAL GROUP  HRS 73,590  Peningkatan Jalan 
154 
Peningkatan Jalan Sumberoto - 
Panggungwaru 
Donomulyo   203  x 3,0 100.000.000   CV. GUNTUR ARTA   HRS 40,742  Peningkatan Jalan 
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155 
Peningkatan Jalan Tulungrejo - 
Bandungrejo 
Donomulyo   340  x 3,0 100.000.000   CV. TRI KARYA  HRS 68,238  Peningkatan Jalan 
156 
Peningkatan Jalan Tulungrejo - 
Sumberagung 
Donomulyo   350  x 3,0 100.000.000   CV. TRI KARYA  HRS 70,245  Peningkatan Jalan 
157 
Peningkatan Jalan Arjowilangun 
- Arjosari  
Kalipare   660  x 3,3 550.000.000   CV. SELO AJI  HRS 145,71  Peningkatan Jalan 
158 
Peningkatan Jalan Kalipare - 
Rajekwesi 
Kalipare   235  x 4,0 100.000.000   CV. HORISON ASRINUSA  HRS 62,89  Peningkatan Jalan 
159 
Peningkatan Jalan 
Sukowilangun - Kalirejo  
Kalipare 
    
1.550  
x 3,0 500.000.000   CV. LINGGA JAYA  HRS 311,09  Peningkatan Jalan 
160 
Peningkatan Jalan Tumpakrejo - 
Kaliasri 
Kalipare   221  x 4,0 100.000.000   CV. FORTUNA TEKNIK  HRS 59,14  Peningkatan Jalan 
161 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Arjosari - Tumpakrejo 
Kalipare   310  x 3,2 100.000.000   CV. SIDCOM JAYA  HRS 66,36  Pemeliharaan 
162 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kalipare - Sukowilangun 
Kalipare   825  x 3,3 260.000.000   CV. PALMERAH AZKA  HRS 182,14  Pemeliharaan 
163 
Peningkatan Jalan Bumirejo - 
Bandarangin 
Pagak   700  x 4,0 100.000.000   CV. ERA MAHAKARYA UTAMA  HRS 187,32  Peningkatan Jalan 
164 
Peningkatan Jalan Lingkar Pasar 
Pagak 
Pagak   365  x 1,5 100.000.000   CV. FORTUNA TEKNIK  HRS 36,63  Peningkatan Jalan 
165 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Gununggeger 
Pagak 
    
1.000  
x 5,0 500.000.000   CV. INDRA CIPTA  HRS 334,50  Peningkatan Jalan 
166 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbermanjing Kulon  
Pagak 
    
1.200  
x 4,0 700.000.000   CV. CITRA CAMAR UTAMA  AC 321,12  Peningkatan Jalan 
167 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbernongko 
Pagak   250  x 3,0 100.000.000   CV. SUMBER KENCONO  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
168 
Peningkatan Jalan Pandanrejo - 
Bantur 
Pagak   250  x 3,0 100.000.000   CV. ELDY  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
169 
Peningkatan Jalan Sumber 
Manjing Kulon - Tulungrejo 
Pagak   250  x 3,0 100.000.000   CV. SIDO MUKTI  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
170 
Peningkatan Jalan Sumberejo - 
Rejoyoso 
Pagak   250  x 3,0 100.000.000   CV. PANCA KARYA  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
171 
Peningkatan Jalan 
Sumbermanjing Kulon - Bantur 
Pagak 
    
1.250  
x 4,0 700.000.000   CV. DAHLIA  AC 334,50  Peningkatan Jalan 
172 
Peningkatan Jalan Sumbersuruh 
- Bandungrejo 
Pagak   250  x 3,0 100.000.000   CV. ENGGAR  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
173 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bandarangin - Pagak 
Pagak   200  x 4,0 100.000.000   CV. PERMATA ABADI  HRS 53,52  Pemeliharaan 
174 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Pagak 
Pagak   570  x 3,8 700.000.000   CV. DUTA PERKASA  HRS 144,91  Pemeliharaan 
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175 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Pagak 
Pagak   210  x 5,0 100.000.000   CV. VITRIA JAYA  HRS 70,25  Pemeliharaan 
176 
Peningkatan Jalan Barek - 
Gombangan 
Gedangan   400  x 3,0 100.000.000   CV. CAHYA ADI UTAMA  HRS 80,28  Peningkatan Jalan 
177 
Peningkatan Jalan Ciptomulyo - 
Pagutan 
Gedangan   250  x 3,0 100.000.000   CV. JAYA WARDHANA S.A  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
178 
Peningkatan Jalan Dokosari - 
Sumberwangi 
Gedangan   350  x 3,0 100.000.000   CV. TRI BINA MANDIRI  HRS 70,25  Peningkatan Jalan 
179 
Peningkatan Jalan Gedangan - 
Bajulmati 
Gedangan 
    
1.500  
x 3,0 500.000.000   CV. DELTA SARANA TEKNIK  HRS 301,05  Peningkatan Jalan 
180 
Peningkatan Jalan Girimulyo - 
Sindurejo 
Gedangan   250  x 3,0 100.000.000   CV. SINGOSARI S.A  Latasir 50,18  Peningkatan Jalan 
181 
Peningkatan Jalan 
Kedungrampal - Pohkecik 
Gedangan   380  x 2,7 100.000.000   CV. GUNUNG MAS JAYA  HRS 68,64  Peningkatan Jalan 
182 
Peningkatan Jalan 
Kedungrampal - Umbulrejo 
Gedangan   270  x 3,0 100.000.000   CV. WIDYA  HRS 54,19  Peningkatan Jalan 
183 
Peningkatan Jalan Krajan  - 
Punden 
Gedangan   355  x 2,5 100.000.000   CV. JAYA WARDHANA S.A  HRS 59,37  Peningkatan Jalan 
184 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Darungan 
Gedangan   350  x 2,8 100.000.000   CV. TUGU AROFAH  HRS 64,39  Peningkatan Jalan 
185 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Sumberjo 
Gedangan   335  x 3,0 100.000.000   CV. SINAR PERKASA  HRS 67,23  Peningkatan Jalan 
186 
Peningkatan Jalan Lingkar 
Kedungrampal 
Gedangan   363  x 2,5 100.000.000   CV. SINGOSARI S.A  HRS 60,71  Peningkatan Jalan 
187 
Peningkatan Jalan Lingkar 
Segaran 
Gedangan   340  x 2,5 100.000.000   CV. CAHAYA ABADI  HRS 56,87  Peningkatan Jalan 
188 
Peningkatan Jalan Pagutan - 
Kampung Buntung 
Gedangan   250  x 3,0 100.000.000   CV. AMANDEGA  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
189 
Peningkatan Jalan Putat - 
Sumber Banteng 
Gedangan   330  x 2,6 100.000.000   CV. DWI PUTRA MANDIRI  HRS 57,40  Peningkatan Jalan 
190 
Peningkatan Jalan Ringinsari - 
Segaran 
Gedangan   350  x 2,5 100.000.000   CV. GEMILANG MAKMUR ABADI  Latasir 58,54  Peningkatan Jalan 
191 
Peningkatan Jalan Segaran - 
Gedangan 
Gedangan 
    
1.500  
x 4,0 800.000.000   CV. MAHAMERU  AC 401,40  Peningkatan Jalan 
192 
Peningkatan Jalan Segaran - 
Sumberejo 
Gedangan   330  x 2,6 100.000.000   CV. WIDYA  HRS 57,40  Peningkatan Jalan 
193 
Peningkatan Jalan Sukorejo - 
Gombangan 
Gedangan   340  x 3,0 100.000.000   CV. ADHI SURYA MANDIRI  HRS 68,24  Peningkatan Jalan 
194 
Peningkatan Jalan Sumberarum 
- Pohkecik 
Gedangan   335  x 3,0 100.000.000   CV. AGRAPRANA MAHARDIKA  HRS 67,23  Peningkatan Jalan 
 
L.11 
 
195 
Peningkatan Jalan Sumberduren 
- Kedungrampal 
Gedangan   305  x 3,0 100.000.000   CV. SINAR PERKASA  HRS 61,21  Peningkatan Jalan 
196 
Peningkatan Jalan Sumberlele - 
Ardimulyo 
Gedangan   340  x 3,0 100.000.000   CV. PRIMA VISTA  HRS 68,24  Peningkatan Jalan 
197 
Peningkatan Jalan Sumbersari - 
Mulyosari 
Gedangan   425  x 2,8 100.000.000   CV. PEMBANGUNAN BERSAMA  HRS 78,19  Peningkatan Jalan 
198 
Peningkatan Jalan Tumpakrejo - 
Sindurejo 
Gedangan   340  x 3,0 100.000.000   CV. SURYA LANGGENG  HRS 68,24  Peningkatan Jalan 
199 
Peningkatan Jalan Umbulan - 
Bajulmati 
Gedangan   325  x 3,0 100.000.000   CV. ADI SURYA  HRS 65,23  Peningkatan Jalan 
200 
Peningkatan Jalan Umbulrejo - 
Tumpakdawung 
Gedangan   330  x 3,0 100.000.000   CV. BHAKTI KARYA   HRS 66,23  Peningkatan Jalan 
201 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Gedangan - Argotirto Gedangan 
290  X 3,3  575.000.000   CV. ANDI JAYA  HRS 64,02  Pemeliharaan 
202 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Gedangan - Girimulyo Gedangan 
1.075  X 3,3    1.350.000.000   CV. SUMBER WAHYU  HRS 237,33  Pemeliharaan 
203 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gedangan - Argotirto 
Gedangan   290  x 3,3 100.000.000   CV. KARANG PLAZA  HRS 64,02  Pemeliharaan 
204 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gedangan - Girimulyo 
Gedangan 
    
1.075  
x 3,3 900.000.000   CV. KARANG PLAZA  HRS 237,33  Pemeliharaan 
205 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Kota Gedangan 
Gedangan   625  x 3,0 100.000.000   CV. KARANG PLAZA  HRS 125,44  Pemeliharaan 
206 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sindurejo - Banjarsari 
Gedangan   320  x 3,0 100.000.000   CV. CEMPAKA MANDIRI  HRS 64,22  Pemeliharaan 
207 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Lingkar Kota Gedangan Gedangan 
625  X 3,0  100.000.000   CV. JAYA BAROKAH  HRS 125,44  Pemeliharaan 
208 
Peningkatan Jalan Ali Basa 
Sentot 
Gondanglegi   420  x 3,0 100.000.000   CV. DEA  HRS 84,29  Peningkatan Jalan 
209 
Peningkatan Jalan Gondanglegi 
- Panggungrejo 
Gondanglegi 
    
1.050  
x 3,0   1.950.000.000   CV. FAJAR UTAMA  HRS 210,74  Peningkatan Jalan 
210 
Peningkatan Jalan Karangasem - 
Banjarejo 
Gondanglegi   410  x 3,0 100.000.000   CV. HASTA KARYA  HRS 82,29  Peningkatan Jalan 
211 
Peningkatan Jalan Ketawang - 
Baran 
Gondanglegi   460  x 2,8 100.000.000   CV. GUNUNG INDRAKILA  HRS 86,17  Peningkatan Jalan 
212 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Baran 
Gondanglegi   430  x 3,0 100.000.000   CV. NGADEG DEWE  HRS 86,30  Peningkatan Jalan 
213 
Peningkatan Jalan Krebet - 
Gondanglegi 
Gondanglegi 
    
1.050  
x 6,0 700.000.000   CV. SEKAR JAYA ABADI  AC 421,47  Peningkatan Jalan 
214 
Peningkatan Jalan Putat Kidul - 
Sepanjang 
Gondanglegi   377  x 3,5 100.000.000   CV. TRI BINA MANDIRI  HRS 88,27  Peningkatan Jalan 
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215 
Peningkatan Jalan Sepanjang - 
Jeru 
Gondanglegi   430  x 3,0 100.000.000   CV. AGUNG   HRS 86,30  Peningkatan Jalan 
216 
Peningkatan Jalan Sumberjaya - 
Ganjaran 
Gondanglegi   425  x 3,0 100.000.000   CV. PEMBANGUNAN BERSAMA  HRS 85,30  Peningkatan Jalan 
217 
Peningkatan Jalan Sumberjaya - 
Ketapang 
Gondanglegi   575  x 3,5 100.000.000   CV. CITRA CAMAR UTAMA  HRS 134,64  Peningkatan Jalan 
218 
Peningkatan Jalan Wates - 
Sidorejo 
Gondanglegi   435  x 3,0 100.000.000   CV. HASTA KARYA  HRS 87,30  Peningkatan Jalan 
219 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Ganjaran - Bulupitu Gondanglegi 
920  X 3,0  900.000.000   CV. PERMANA JAYA  HRS 184,64  Pemeliharaan 
220 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Ganjaran - Panggungrejo Gondanglegi 
1.255  X 3,0    1.750.000.000   CV. CAHAYA RIZKY  ABADI  HRS 251,88  Pemeliharaan 
221 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Gondanglegi Wetan - Sepanjang Gondanglegi 
920  X 3,0  900.000.000   CV. SUMBER PAHALA  HRS 184,64  Pemeliharaan 
222 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bulupitu - Ganjaran 
Gondanglegi   330  x 3,0 100.000.000   CV. ANDARU KARYA  Latasir 66,23  Pemeliharaan 
223 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ganjaran - Bulupitu 
Gondanglegi   920  x 2,5 100.000.000   CV. BANTUR JAYA  HRS 153,87  Pemeliharaan 
224 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ganjaran - Panggungrejo 
Gondanglegi 
    
1.255  
x 3,0   1.050.000.000   CV. BANTUR JAYA  HRS 251,88  Pemeliharaan 
225 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegiwetan - Sepanjang 
Gondanglegi   920  x 2,5 100.000.000   CV. KARYA BERSAUDARA  HRS 153,87  Pemeliharaan 
226 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mawar 
Gondanglegi   375  x 3,2 100.000.000   CV. SRIWIJAYA  Latasir 80,28  Pemeliharaan 
227 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Melati 
Gondanglegi   400  x 3,0 100.000.000   CV. SRIWIJAYA  Latasir 80,28  Pemeliharaan 
228 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Putat Kidul - Putat Lor 
Gondanglegi   325  x 3,0 100.000.000   CV. ERA MAHAKARYA UTAMA  Latasir 65,23  Pemeliharaan 
229 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidorejo - Sepanjang 
Gondanglegi   520  x 3,0 400.000.000   CV. MAHARDANI PERSADA  HRS 104,36  Pemeliharaan 
230 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukorejo - Bulupitu 
Gondanglegi   455  x 3,5 100.000.000   CV. KARYA BERSAUDARA  HRS 106,54  Pemeliharaan 
231 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Sukorejo - Bulupitu Gondanglegi 
455  X 3,5  100.000.000   CV. PUNDEN  HRS 106,54  Pemeliharaan 
232 
Peningkatan Jalan Pagelaran - 
Sidorejo  
Pagelaran 
    
1.000  
x 3,0 300.000.000   CV. CIPTA BERSAMA  HRS 200,70  Peningkatan Jalan 
233 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Balearjo - Kademangan 
Pagelaran   840  x 3,0 800.000.000   CV. UMAR JAYA  HRS 168,59  Pemeliharaan 
234 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarejo - Brongkal 
Pagelaran 
    
1.650  
x 3,0 475.000.000   CV. TIRTA PERKASA  HRS 331,16  Pemeliharaan 
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235 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Brongkal - Kanigoro 
Pagelaran   600  x 3,7 500.000.000   CV. UMAR JAYA  HRS 148,52  Pemeliharaan 
236 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Clumprit - Wonokerto 
Pagelaran   700  x 3,0 700.000.000   CV. KARYA BERSAUDARA  HRS 140,49  Pemeliharaan 
237 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegi - Clumprit 
Pagelaran 
    
1.500  
x 6,0 800.000.000   CV. SIDO MUKTI  HRS 602,10  Pemeliharaan 
238 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kademangan - Gunung Pandak 
Pagelaran   875  x 3,0 300.000.000   CV. KRIDA JAYA  HRS 175,61  Pemeliharaan 
239 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangsuko - Kanigoro 
Pagelaran 
    
1.275  
x 3,0 950.000.000   CV. UMAR JAYA  HRS 255,89  Pemeliharaan 
240 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangsuko - Sumbermaron 
Pagelaran   110  x 8,0   80.000.000   CV. DUA PERMATA  HRS 58,87  Pemeliharaan 
241 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pagelaran - Gunung Pandak 
Pagelaran   315  x 3,0 100.000.000   CV. YULIA INDAH  HRS 63,22  Pemeliharaan 
242 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Argosari 
Jabung   400  x 3,0 100.000.000   CV. FARKHAM FAHANA  HRS 80,28  Pemeliharaan 
243 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Kemiri 
Jabung 
    
1.300  
x 3,0   1.400.000.000   CV. PANCA WARNA ABADI  HRS 260,91  Pemeliharaan 
244 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Slamparejo 
Jabung   325  x 3,0 100.000.000   CV. SUMBER SYAFAAT  Latasir 65,23  Pemeliharaan 
245 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Sukopuro 
Jabung   520  x 3,0 100.000.000   CV. MAKROTH  HRS 104,36  Pemeliharaan 
246 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jeru - Sukopuro 
Jabung   635  x 4,0 800.000.000   CV. SYAH JAYA  HRS 169,93  Pemeliharaan 
247 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kemantren - Sumberpasir 
Jabung   400  x 3,0 100.000.000   CV. FARKHAM FAHANA  HRS 80,28  Pemeliharaan 
248 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lemahbang - Kemiri 
Jabung 
    
1.300  
x 3,0 550.000.000   CV. PERMANA JAYA  HRS 260,91  Pemeliharaan 
249 
Peningkatan Jalan Kedungrejo 
(Batas Kota Malang) - Tumpang 
Pakis 
    
1.115  
x 6,0 800.000.000   CV. GUNUNG SARI  HRS 447,56  Peningkatan Jalan 
250 
Peningkatan Jalan Mangliawan - 
Tumpang 
Pakis 
    
1.250  
x 7,0 700.000.000   CV. GARUDA NUSANTARA  AC 585,38  Peningkatan Jalan 
251 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Batas Kota - Mangliawan 
Pakis   110  x 8,0 100.000.000   CV. DINANDA  HRS 58,87  Pemeliharaan 
252 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bunut - Pakis 
Pakis 
    
1.275  
x 3,4 575.000.000   CV. SIKA  HRS 290,01  Pemeliharaan 
253 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Pakis (Depan 
Pasar) 
Pakis     80  x 11,5 100.000.000   CV. DINANDA  HRS 61,55  Pemeliharaan 
254 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Industri 
Pakis   200  x 4,5 100.000.000   CV. ANUGERAH  HRS 60,21  Pemeliharaan 
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255 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kapiworo 
Pakis   660  x 3,3 305.000.000   CV. NGADEG DEWE  HRS 145,71  Pemeliharaan 
256 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kedungrejo - Kambingan 
Pakis 
    
1.000  
x 3,0 950.000.000   CV. PIRANTI UTAMA  HRS 200,70  Pemeliharaan 
257 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
KH. Imam Ghozali 
Pakis   850  x 3,3 700.000.000   CV. PEMBANGUNAN JAYA  HRS 187,65  Pemeliharaan 
258 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
KH. Rois 
Pakis 
    
1.025  
x 3,5 550.000.000   CV. BATU ANUGERAH CIPTA  HRS 240,00  Pemeliharaan 
259 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pakis - Jambon 
Pakis   660  x 3,3 700.000.000   CV. DIENG KARYA UTAMA  HRS 145,71  Pemeliharaan 
260 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pakiskembar - Ampeldento 
Pakis   675  x 3,0 100.000.000   CV. LEKSO MANDIRI  HRS 135,47  Pemeliharaan 
261 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Saptorenggo - Ampeldento 
Pakis 
    
1.760  
x 4,0 650.000.000   CV. BRILLIAN  HRS 470,98  Pemeliharaan 
262 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Slamet - Sumberpasir 
Pakis   530  x 3,8 100.000.000   CV. FRIMAS  HRS 134,74  Pemeliharaan 
263 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukoanyar - Slamet 
Pakis   760  x 3,3 200.000.000   CV. NORISA  HRS 167,79  Pemeliharaan 
264 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ters. Wisnuwardhana - 
Kapiworo 
Pakis 
    
1.100  
x 3,5 550.000.000   CV. NGADEG DEWE  
HRS 
Base+HR
S 
257,57  Pemeliharaan 
265 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tirtomoyo - Terongdowo 
Pakis   800  x 3,0 100.000.000   CV. LEKSO MANDIRI  HRS 160,56  Pemeliharaan 
266 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wendit - Sekarpuro 
Pakis   260  x 4,0 100.000.000   CV. GUNUNG INDRAKILA  HRS 69,58  Pemeliharaan 
267 
Peningkatan Jalan Lingkar 
Tumpang 
Tumpang   150  x 3,0 100.000.000   CV. TIGA WARINGIN  HRS 30,11  Peningkatan Jalan 
268 
Peningkatan Jalan Tumpang - 
Pulungdowo  
Tumpang 
    
1.000  
x 4,0 500.000.000   CV. INDAH JAYA MAKMUR  HRS 267,60  Peningkatan Jalan 
269 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Buring - Kidal 
Tumpang   750  x 3,5 500.000.000   CV. JAYA WARDHANA S.A  HRS 175,61  Pemeliharaan 
270 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Tumpang 
Tumpang   650  x 3,0 250.000.000   CV. BIMA SAKTI  HRS 130,46  Pemeliharaan 
271 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Tumpang (Jl. 
Kertanegara) 
Tumpang 
    
1.200  
x 2,5   1.300.000.000   CV. ADI JAYA ABADI  HRS 200,70  Pemeliharaan 
272 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Flamboyan 
Tumpang   360  x 3,0 100.000.000   CV. BANGUN EKA CANDRA  Latasir 72,25  Pemeliharaan 
273 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Hasanudin 
Tumpang   750  x 3,0 475.000.000   CV. SYAH JAYA  HRS 150,53  Pemeliharaan 
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274 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kenanga 
Tumpang   450  x 2,3 100.000.000   CV. MAHAYU MANDIRI  Latasir 67,74  Pemeliharaan 
275 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Keramat 
Tumpang 
    
1.100  
x 3,0   1.200.000.000   CV. KRISNA  HRS 220,77  Pemeliharaan 
276 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Locari 
Tumpang   455  x 2,3 100.000.000   CV. MAHAYU MANDIRI  Latasir 68,49  Pemeliharaan 
277 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Malangsuko - Slamet 
Tumpang   900  x 3,0 575.000.000   CV. MAHAYU MANDIRI  HRS 180,63  Pemeliharaan 
278 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ngingit - Pajaran 
Tumpang   700  x 3,0 300.000.000   CV. JAYA WARDHANA S.A  HRS 140,49  Pemeliharaan 
279 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Ngingit 
Tumpang     80  x 11,5 100.000.000   CV. CEMPAKA MANDIRI  HRS 61,55  Pemeliharaan 
280 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Slamet 
Tumpang   850  x 3,0 900.000.000   CV. JAYA WARDHANA S.A  HRS 170,60  Pemeliharaan 
281 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Puntodewo 
Tumpang   600  x 3,0 700.000.000   CV. KRISNA  HRS 120,42  Pemeliharaan 
282 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tajinan - Tumpang 
Tumpang 
    
2.130  
x 4,0 900.000.000   CV. CIPTA BERSAMA  AC 569,99  Pemeliharaan 
283 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tulusayu - Wringinanom 
Tumpang 
    
1.000  
x 3,2 350.000.000   CV. DUA PERMATA  HRS 214,08  Pemeliharaan 
284 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tumpang - Benjor 
Tumpang   450  x 3,0 100.000.000   CV. MATAHARI JAYA GEMILANG  Latasir 90,32  Pemeliharaan 
285 
Peningkatan Jalan Gajahrejo - 
Kasembon 
Kasembon   270  x 3,0 100.000.000   CV. GEMILANG MAKMUR ABADI  HRS 54,19  Peningkatan Jalan 
286 
Peningkatan Jalan Kajang - 
Sukosari 
Kasembon   250  x 3,2 100.000.000   CV. BUMI KRISNA  HRS 53,52  Peningkatan Jalan 
287 
Peningkatan Jalan Kasembon - 
Mendalan 
Kasembon   200  x 4,3 100.000.000   CV. NAILA TATA PERSADA  HRS 57,53  Peningkatan Jalan 
288 
Peningkatan Jalan Kebonjagung 
- Tangkil 
Kasembon   290  x 3,0 100.000.000   CV. PRIMA VISTA  HRS 58,20  Peningkatan Jalan 
289 
Peningkatan Jalan Pondokagung 
- Sukorejo 
Kasembon   500  x 2,4 100.000.000   CV. DWI PUTRA MANDIRI  HRS 78,61  Peningkatan Jalan 
290 
Peningkatan Jalan Rukem - 
Mbayem 
Kasembon   265  x 3,8 100.000.000   CV. DIAN SURYA  HRS 67,37  Peningkatan Jalan 
291 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Kasembon   200  x 3,0 100.000.000   CV. BANTUR JAYA  HRS 40,14  Peningkatan Jalan 
292 
Peningkatan Jalan Slatri - Pait 
Lor 
Kasembon   500  x 2,5 100.000.000   CV. GEMILANG MAKMUR ABADI  HRS 83,63  Peningkatan Jalan 
293 
Peningkatan Jalan Tempuran - 
Temurejo 
Kasembon   270  x 3,2 100.000.000   CV. BRILLIAN  HRS 57,80  Peningkatan Jalan 
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294 
Peningkatan Jalan Wonoagung - 
Sepukul 
Kasembon   235  x 3,2 100.000.000   CV. BANTUR JAYA  HRS 50,31  Peningkatan Jalan 
295 
Peningkatan Jalan Banjarejo - 
Pasar laju 
Ngantang   275  x 3,0 100.000.000   CV. BUMI KRISNA  HRS 55,19  Peningkatan Jalan 
296 
Peningkatan Jalan Jombok - 
Tulungrejo 
Ngantang   280  x 3,3 100.000.000   CV. NAILA TATA PERSADA  HRS 60,88  Peningkatan Jalan 
297 
Peningkatan Jalan Kedawung - 
Jombok 
Ngantang   475  x 2,8 100.000.000   CV. GEMILANG MAKMUR ABADI  HRS 87,39  Peningkatan Jalan 
298 
Peningkatan Jalan Ngagar - 
Nganten 
Ngantang   410  x 3,0 100.000.000   CV. CAHAYA ABADI  HRS 82,29  Peningkatan Jalan 
299 
Peningkatan Jalan Sidodadi - 
Salam 
Ngantang   330  x 2,5 100.000.000   CV. PRIMA VISTA  HRS 55,19  Peningkatan Jalan 
300 
Peningkatan Jalan Songkorejo - 
Kasin 
Ngantang   410  x 3,0 100.000.000   CV. TUGU AROFAH  HRS 82,29  Peningkatan Jalan 
301 
Peningkatan Jalan Waturejo - 
Watulor 
Ngantang   325  x 2,7 100.000.000   CV. BUMI KRISNA  HRS 58,70  Peningkatan Jalan 
302 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarejo - Purworejo 
Ngantang   500  x 3,5 100.000.000   CV. DEWI SARTIKA  HRS 117,08  Pemeliharaan 
303 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kaweden - Sekar 
Ngantang   760  x 3,3 500.000.000   CV. PANCA WARNA ABADI  HRS 167,79  Pemeliharaan 
304 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Selorejo - Krisik 
Ngantang   260  x 4,0 100.000.000   CV. PANCA WARNA ABADI  HRS 69,58  Pemeliharaan 
305 
Peningkatan Jalan Bakir - 
Sukomulyo 
Pujon   250  x 3,0 100.000.000   CV. TUGU AROFAH  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
306 
Peningkatan Jalan Madiredo - 
Lebo 
Pujon   590  x 2,3 100.000.000   CV. DIAN SURYA  HRS 88,81  Peningkatan Jalan 
307 
Peningkatan Jalan Pandesari - 
Sukomulyo 
Pujon   300  x 2,7 100.000.000   CV. ADHI SURYA MANDIRI  HRS 54,19  Peningkatan Jalan 
308 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lebo - Wiyurejo 
Pujon   570  x 3,8 100.000.000   CV. DIAN SURYA  HRS 144,91  Pemeliharaan 
309 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Madiredo - Delik 
Pujon   210  x 5,0 100.000.000   CV. BIMA SAKTI  HRS 70,25  Pemeliharaan 
310 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mantung - Delik 
Pujon   350  x 3,2 100.000.000   CV. PANCA WARNA ABADI  HRS 74,93  Pemeliharaan 
311 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mantung - Tawangsari 
Pujon   700  x 3,0 650.000.000   CV. PUNCAK NIAGA  HRS 140,49  Pemeliharaan 
312 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandesari - Pujon 
Pujon   335  x 3,0 100.000.000   CV. ANDARU KARYA  HRS 67,23  Pemeliharaan 
313 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukomulyo - Pujon Kidul 
Pujon   715  x 2,7 300.000.000   CV. MELDA JAYA  HRS 129,15  Pemeliharaan 
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314 
Peningkatan Jalan Lingkar Barat 
Kepanjen Tahap III   
Kepanjen 
    
3.200  
x 12,0 12.500.000.000   PT. ANUGERAH CITRA ABADI  ATB 2.568,96  Peningkatan Jalan 
315 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Adi Wijaya 
Kepanjen   310  x 3,2 100.000.000   CV. PARAMARTA  HRS 66,36  Pemeliharaan 
316 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Curungrejo - Jatirejoyoso 
Kepanjen 
    
1.000  
x 3,0 800.000.000   CV. FARKHAM FAHANA  HRS 200,70  Pemeliharaan 
317 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kepanjen - Panggungrejo 
Kepanjen 
    
1.200  
x 4,0   1.300.000.000   CV. HERASTU  HRS 321,12  Pemeliharaan 
318 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kepanjen - Sengguruh 
Kepanjen 
    
1.500  
x 5,1 900.000.000   CV. ARWANE PUTRA  ATB, AC 511,79  Pemeliharaan 
319 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Stadion Kepanjen 
Kepanjen 
    
1.200  
x 4,0 900.000.000   CV. CAHAYA RIZKY  ABADI  HRS 321,12  Pemeliharaan 
320 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Menuju TPA Talangagung 
Kepanjen   935  x 2,8 270.000.000   CV. TRIA KUSUMA  HRS 175,14  Pemeliharaan 
321 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mojosari - Banjarsari 
Kepanjen 
    
1.100  
x 3,0   1.100.000.000   CV. DUA SEMBILAN  HRS 220,77  Pemeliharaan 
322 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panarukan 
Kepanjen   535  x 11,0 750.000.000   CV. ARCO JAYA  ATB, AC 393,71  Pemeliharaan 
323 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panggungrejo - Kemiri 
Kepanjen   270  x 4,2 100.000.000   CV. PANJI JAYA  HRS 75,86  Pemeliharaan 
324 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Cempokomulyo 
Kepanjen 
    
1.100  
x 3,0 800.000.000   CV. SUMBER PAHALA  HRS 220,77  Pemeliharaan 
325 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidoutomo 
Kepanjen   450  x 3,0 100.000.000   CV. ALFAN RAYA  Latasir 90,32  Pemeliharaan 
326 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukoraharjo - Sumberjaya 
Kepanjen   260  x 3,0 100.000.000   CV. BANGUN EKA CANDRA  HRS 52,18  Pemeliharaan 
327 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukun - Dilem 
Kepanjen   985  x 3,0 730.000.000   CV. MARLIM  AC 197,69  Pemeliharaan 
328 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukun - Ngadilangkung 
Kepanjen   285  x 4,0 100.000.000   CV. ALFAN RAYA  HRS 76,27  Pemeliharaan 
329 
Peningkatan Jalan Segenggeng - 
Wonokerso 
Pakisaji     65  x 8,0 100.000.000   CV. PANGGUNG KARYA  HRS 34,79  Peningkatan Jalan 
330 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Genengan - Karangduren 
Pakisaji   900  x 3,0 900.000.000   CV. ALFAN RAYA  HRS 180,63  Pemeliharaan 
331 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Genengan - Kendalpayak 
Pakisaji   200  x 4,0 100.000.000   CV. BATU ANUGERAH CIPTA  HRS 53,52  Pemeliharaan 
332 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendalpayak - Curungrejo 
Pakisaji 
    
1.150  
x 6,0 900.000.000   CV. GUNUNG HARTA C.  ATB, AC 461,61  Pemeliharaan 
333 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Permanu - Babadan 
Pakisaji   350  x 3,0 100.000.000   CV. ALFAN RAYA  HRS 70,25  Pemeliharaan 
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334 
Peningkatan Jalan Kenongo - 
Sumberpang 
Wagir   410  x 3,0 100.000.000   CV. BRILLIAN  HRS 82,29  Peningkatan Jalan 
335 Peningkatan Jalan Parangargo Wagir   325  x 3,0 100.000.000   CV. WIDYA  HRS 65,23  Peningkatan Jalan 
336 
Peningkatan Jalan Sitirejo - 
Batas Kota Malang  
Wagir 
    
1.070  
x 3,5 400.000.000   CV. SINGOSARI S.A  HRS 250,54  Peningkatan Jalan 
337 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Batas Kota - Parangargo 
Wagir   250  x 4,0 100.000.000   CV. PUNDEN  HRS 66,90  Pemeliharaan 
338 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalisodo - Kucur 
Wagir   850  x 3,0 100.000.000   CV. CAHAYA RIZKY  ABADI  HRS 170,60  Pemeliharaan 
339 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sitirejo - Parangargo 
Wagir 
    
1.000  
x 2,5 700.000.000   CV. FORTUNA TEKNIK  HRS 167,25  Pemeliharaan 
340 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Maduarjo 
Wagir 
    
1.050  
x 3,5 950.000.000   CV. TATA AFRIZAL GROUP  HRS 245,86  Pemeliharaan 
341 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bangelan - Blado 
Kromengan   420  x 3,0 100.000.000   CV. MAKROTH  HRS 84,29  Pemeliharaan 
342 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jatikerto - Plandi 
Kromengan   775  x 3,0 100.000.000   CV. MAKROTH  HRS 155,54  Pemeliharaan 
343 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Peniwen - Jambuwer 
Kromengan   365  x 3,0 100.000.000   CV. SIKA  HRS 73,26  Pemeliharaan 
344 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumberdem - Bulupogog 
Kromengan   600  x 3,0 700.000.000   CV. SIKA  HRS 120,42  Pemeliharaan 
345 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Sumberpucung 
Sumberpucung   315  x 3,0 100.000.000   CV. PIRANTI UTAMA  HRS 63,22  Pemeliharaan 
346 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jatiguwi - Trenyang 
Sumberpucung 
    
1.035  
x 3,0   1.000.000.000   CV. PIRANTI UTAMA  HRS 207,72  Pemeliharaan 
347 
Peningkatan Jalan Gendogo - 
Wonosari 
Wonosari   250  x 3,0 100.000.000   CV. SUMBER RACHMAD  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
348 
Peningkatan Jalan Sumberkajar 
- Plaosan 
Wonosari   250  x 3,0 100.000.000   CV. SUMBER MILI  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
349 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bangelan - Kluwut 
Wonosari   650  x 3,0 154.000.000   CV. PUNCAK NIAGA  HRS 130,46  Pemeliharaan 
350 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Plaosan - Plandi 
Wonosari   500  x 2,5 100.000.000   CV. ENGGAR  HRS 83,63  Pemeliharaan 
351 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbertempur - Kalilekso 
Wonosari   625  x 3,0 441.000.000   CV. PUNCAK NIAGA  HRS 125,44  Pemeliharaan 
352 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonosari - Sumberdem 
Wonosari   500  x 2,5 100.000.000   CV. MAKROTH  HRS 83,63  Pemeliharaan 
353 
Peningkatan Jalan Blendongan - 
Sidoluhur 
Lawang   450  x 2,8 100.000.000   CV. DHARMA MATRA  HRS 84,29  Peningkatan Jalan 
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354 
Peningkatan Jalan Jeruk - 
Blendongan 
Lawang   280  x 2,7 100.000.000   CV. DHARMA MATRA  HRS 49,64  Peningkatan Jalan 
355 
Peningkatan Jalan Mendek - 
Jeruk  
Lawang   340  x 3,5 100.000.000   CV. DEXANTA DHARMA  HRS 78,47  Peningkatan Jalan 
356 
Peningkatan Jalan Mendek - 
Sidodadi 
Lawang   380  x 2,8 100.000.000   CV. TRI BOWO  HRS 71,18  Peningkatan Jalan 
357 
Peningkatan Jalan Srigading - 
Gading 
Lawang   375  x 3,0 100.000.000   CV. DEXANTA DHARMA  HRS 75,26  Peningkatan Jalan 
358 Peningkatan Jalan Sumberejo Lawang   310  x 3,6 100.000.000   CV. ARIA KENCANA UTAMA  HRS 74,66  Peningkatan Jalan 
359 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Argopuro 
Lawang   725  x 2,7 475.000.000   CV. DHARMA MATRA  HRS 130,96  Pemeliharaan 
360 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Sumberejo 
Lawang   300  x 2,5 100.000.000   CV. TRI BOWO  HRS 50,18  Pemeliharaan 
361 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Sumberejo 
Lawang   280  x 4,5 100.000.000   CV. TRIA KUSUMO  
HRS, 
Latasir 
84,29  Pemeliharaan 
362 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bedali - Sidodadi 
Lawang   260  x 3,0 100.000.000   CV. BANGUN EKA CANDRA  HRS 52,18  Pemeliharaan 
363 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Diponegoro 
Lawang   400  x 2,5 100.000.000   CV. DEXANTA DHARMA  Latasir 66,90  Pemeliharaan 
364 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dorowati - Utara 
Lawang   900  x 3,0 100.000.000   CV. DEXANTA DHARMA  HRS 180,63  Pemeliharaan 
365 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ketindan - Wonosari 
Lawang 
    
1.500  
x 3,5 450.000.000   CV. DIENG KARYA UTAMA  HRS 351,23  Pemeliharaan 
366 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lawang - Sidoluhur 
Lawang   400  x 3,2 100.000.000   CV. DEXANTA DHARMA  Latasir 85,63  Pemeliharaan 
367 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidoluhur - Sidodadi 
Lawang   725  x 2,7 500.000.000   CV. DEXANTA DHARMA  HRS 130,96  Pemeliharaan 
368 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Srigading - Sidodadi 
Lawang   500  x 3,5 100.000.000   CV. DHARMA MATRA  HRS 117,08  Pemeliharaan 
369 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tawangargo 
Lawang   280  x 4,5 100.000.000   CV. KARYA WARDHANY  
HRS, 
Latasir 
84,29  Pemeliharaan 
370 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Turirejo - Simping 
Lawang   400  x 2,5 100.000.000   CV. CATUR KARYA MANUNGGAL  Latasir 66,90  Pemeliharaan 
371 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonorejo - Ketindan 
Lawang   400  x 3,2 100.000.000   CV. TRI BOWO  Latasir 85,63  Pemeliharaan 
372 
Peningkatan Jalan Blandit - 
Bonyol 
Singosari   275  x 2,8 100.000.000   CV. DIAN SURYA  HRS 51,51  Peningkatan Jalan 
373 
Peningkatan Jalan Glatik - 
Pulung petung 
Singosari   420  x 2,9 100.000.000   CV. GEMILANG MAKMUR ABADI  HRS 81,48  Peningkatan Jalan 
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374 
Peningkatan Jalan Singosari - 
Gunungrejo 
Singosari   250  x 3,0 100.000.000   CV. NAYAKA  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
375 
Peningkatan Jalan Toyomarto - 
Wonosari 
Singosari   250  x 3,0 100.000.000   CV. PANCA KARYA  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
376 
Peningkatan Jalan Wonorejo - 
Gunungtumpuk 
Singosari   330  x 2,8 100.000.000   CV. PRIMA VISTA  HRS 61,82  Peningkatan Jalan 
377 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ardimulyo - Toyomarto 
Singosari 
    
1.460  
x 3,7 475.000.000   CV. BAROKAH MULYA  HRS 361,39  Pemeliharaan 
378 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Borobugis 
Singosari   310  x 3,0 100.000.000   CV. SUMBER WAHYU  HRS 62,22  Pemeliharaan 
379 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Langlang 
Singosari   875  x 3,0 400.000.000   CV. SIKA  HRS 175,61  Pemeliharaan 
380 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Langlang 
Singosari 
    
1.100  
x 3,0 450.000.000   CV. SUMBER WAHYU  HRS 220,77  Pemeliharaan 
381 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Watugede 
Singosari   900  x 2,6 300.000.000   CV. DIENG KARYA UTAMA  HRS 156,55  Pemeliharaan 
382 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Borobugis - Dengkol 
Singosari   750  x 3,5 800.000.000   CV. DIENG KARYA UTAMA  HRS 175,61  Pemeliharaan 
383 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Candirenggo - Sumberawan 
Singosari   270  x 3,5 100.000.000   CV. ARDHI LAKSA  HRS 63,22  Pemeliharaan 
384 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Singosari (Jl. 
Suropati) 
Singosari   750  x 3,3 800.000.000   CV. SUMBER WAHYU  HRS 165,58  Pemeliharaan 
385 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungrejo - Sumberawan 
Singosari   315  x 3,0 100.000.000   CV. PRANATA BUANA  HRS 63,22  Pemeliharaan 
386 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendedes 
Singosari   900  x 3,0 900.000.000   CV. JAYA BAROKAH  HRS 180,63  Pemeliharaan 
387 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Singosari - Gunungjati 
Singosari   530  x 3,8 250.000.000   CV. SUMBER PAHALA  HRS 134,74  Pemeliharaan 
388 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Singosari - Jabung 
Singosari   225  x 3,5 100.000.000   CV. DIENG KARYA UTAMA  HRS 52,68  Pemeliharaan 
389 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Watugede 
Singosari 
    
1.000  
x 3,5 100.000.000   CV. JAYA BAROKAH  HRS 234,15  Pemeliharaan 
390 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Watugede - Mondoroko 
Singosari 335  x 3,0 85.000.000   CV. TIRTA MULTI TEKNIK  HRS 67,23  Pemeliharaan 
391 
Peningkatan Jalan Ngasem - 
Ngajum 
Ngajum 200  x 3,5 100.000.000   CV. HERASTU  HRS 46,83  Peningkatan Jalan 
392 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Babadan - Balesari 
Ngajum 650  x 3,0 100.000.000   CV. PUNDEN  HRS 130,46  Pemeliharaan 
393 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarsari - Kranggan 
Ngajum 650  x 3,0 100.000.000   CV. KARYA CIPTA SELARAS  HRS 130,46  Pemeliharaan 
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394 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kranggan - Balesari 
Ngajum 1.650  x 3,0 1.475.000.000   CV. PANCA KARYA  HRS 331,16  Pemeliharaan 
395 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Maduarjo - Precet 
Ngajum 1.275  x 3,4 1.575.000.000   CV. SURYA NEBULA  HRS 290,01  Pemeliharaan 
396 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pabrikan - Ngasem 
Ngajum 1.025  x 3,5 993.000.000   CV. NIRWANA SENTRACO  HRS 240,00  Pemeliharaan 
397 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Talangagung - Ngajum 
Ngajum 745  x 7,0 800.000.000   CV. LIMA PILAR UTAMA  ATB, AC 348,88  Pemeliharaan 
398 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wringinanom - Poncokusumo 
Pocokusumo 800  x 3,0 700.000.000   CV. SUMBER SYAFAAT  HRS 160,56  Pemeliharaan 
399 
Peningkatan Jalan Raya 
Poncokusumo 
Poncokusumo 180  x 3,0 100.000.000   CV. TIGA WARINGIN  HRS 36,13  Peningkatan Jalan 
400 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gubugklakah - Ngadas 
Poncokusumo 550  x 3,0 100.000.000   CV. BANGUN EKA CANDRA  Latasir 110,39  Pemeliharaan 
401 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Karanganyar 
Poncokusumo 1.000  x 6,0 800.000.000   CV. SRIWIJAYA  ATB, AC 401,40  Pemeliharaan 
402 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Pajaran 
Poncokusumo 1.340  x 3,0 500.000.000   CV. ERSA PERDANA TEKNIK  HRS 268,94  Pemeliharaan 
403 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Sumberejo 
Poncokusumo 800  x 3,5 700.000.000   CV. SUMBER SYAFAAT  HRS 187,32  Pemeliharaan 
404 
Peningkatan Jalan Lingkar Pasar 
Wajak 
Wajak 250  x 3,0 100.000.000   CV. DUA SEMBILAN  HRS 50,18  Peningkatan Jalan 
405 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Codo - Garotan 
Wajak 850  x 3,3 575.000.000   CV. BIMA SAKTI  HRS 187,65  Pemeliharaan 
406 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Garotan - Bambang 
Wajak 850  x 3,0 100.000.000   CV. KRIDA JAYA  HRS 170,60  Pemeliharaan 
407 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pringu - Kidangbang 
Wajak 650  x 3,0 700.000.000   CV. MAHARDANI PERSADA  HRS 130,46  Pemeliharaan 
408 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukolilo - Kidangbang 
Wajak 625  x 3,0 300.000.000   CV. AFFRIZAL TEHNIK  HRS 125,44  Pemeliharaan 
409 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukolilo - Sukoanyar 
Wajak 550  x 3,0 100.000.000   CV. ANDI JAYA  HRS 110,39  Pemeliharaan 
410 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
wonoayu - Sumberputih 
Wajak   800  x 3,0 100.000.000   CV. KRIDA JAYA  HRS 160,56  Pemeliharaan 
  TOTAL PAGU DANA 137.823.000.000 
  
56.407,99   
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LOKASI PROYEK JALAN HOT MIX DI KABUPATEN 
MALANG TAHUN ANGGARAN 2011 
 
No. AKTIVITAS 
Lokasi Desa Kebutuhan 
dan Kecamatan 
hotmix 
(ton) 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan Ampelgading 50,175 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo Ampelgading 255,893 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat Ampelgading 64,224 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung Ampelgading 115,403 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri Ampelgading 40,14 
6 Peningkatan Jalan Sumbersuko - Tawangagung Ampelgading 70,245 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri Ampelgading 65,228 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan Ampelgading 64,224 
9 Peningkatan Jalan Tawangagung - Mulyoasri Ampelgading 64,391 
10 Peningkatan Jalan Tawangagung - Simojayan  Ampelgading 70,245 
11 Peningkatan Jalan Tirtomoyo - Sumbergentong  Ampelgading 42,816 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Ampelgading 
Ampelgading 55,193 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi - Lebakharjo Ampelgading 288,005 
14 Peningkatan Jalan Ampelgading - Gadungsari Tirtoyudo 210,735 
15 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo Tirtoyudo 50,175 
16 Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung Jedor Tirtoyudo 50,175 
17 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari Tirtoyudo 50,175 
18 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan Tirtoyudo 50,175 
19 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo Tirtoyudo 50,175 
20 Peningkatan Jalan Tamankuncaran - Wonoagung Tirtoyudo 50,175 
21 Peningkatan Jalan Tamansatrian - Karangsono Tirtoyudo 50,175 
22 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil Tirtoyudo 50,175 
23 Peningkatan Jalan Wonoagung - Tamansatrian Tirtoyudo 50,175 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari - Sukorejo Tirtoyudo 214,08 
25 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari Bantur 84,294 
26 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung Bantur 66,231 
27 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberbening Bantur 70,245 
28 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang Bantur 37,37 
29 Peningkatan Jalan Bantur - Barek Bantur 60,611 
30 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan  Bantur 68,238 
31 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro Bantur 37,13 
32 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani  Bantur 17,561 
33 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope Bantur 141,56 
34 Peningkatan Jalan Gunung Gebang - Karangsari Bantur 66,231 
35 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong Bantur 60,712 
36 Peningkatan Jalan Karangsuko - Gunungbanyak Bantur 82,287 
37 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari Bantur 70,245 
38 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung Bantur 60,611 
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39 Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber waluh Bantur 103,361 
40 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti  Bantur 54,089 
41 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan Bantur 55,694 
42 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari Bantur 81,284 
43 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak Bantur 60,611 
44 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur Bantur 39,605 
45 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong Bantur 65,228 
46 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari Bantur 66,231 
47 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur Bantur 57,2 
48 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - Wonokerto Bantur 71,75 
49 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - Gampingan Bantur 165,578 
50 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - Karangsari Bantur 112,392 
51 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - Karangsari Bantur 60,21 
52 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - Bantur Bantur 331,155 
53 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - Urek Urek Bululawang 220,77 
54 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang - Jambearjo Bululawang 107,04 
55 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - Sukonolo Bululawang 60,21 
56 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet Senggrong - 
Kasembon 
Bululawang 155,543 
57 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lumbangsari - Gading Bululawang 74,928 
58 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Sudimoro Bululawang 88,308 
59 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - 
Wandanpuro 
Bululawang 204,881 
60 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Argosuko 
Tajinan 75,263 
61 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Purwosekar 
Tajinan 130,455 
62 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungsari - 
Gunungronggo 
Tajinan 74,928 
63 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari - Purwosekar Tajinan 63,221 
64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Purwosekar Pandanmulyo Tajinan 155,543 
65 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - 
Tangkilsari 
Tajinan 75,263 
66 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko – 
Randugading 
Tajinan 80,28 
67 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Tajinan Tajinan 457,997 
68 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tambakasri - Batas Kota Tajinan 235,488 
69 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - Jatisari Tajinan 156,881 
70 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - 
Sempalwadak 
Tajinan 90,315 
71 Peningkatan Jalan Amadanom - Gadungsari Dampit 301,05 
72 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo Dampit 378,152 
73 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono Dampit 119,082 
74 Peningkatan Jalan Sukodono - Sumberkembang Dampit 80,28 
75 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Sidoasri Dampit 70,245 
76 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan Sumbermanjing Wetan 55,193 
77 Peningkatan Jalan Gunung Tumo - Kedungrampal Sumbermanjing Wetan 104,364 
78 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Gedogwetan Sumbermanjing Wetan 267,6 
79 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin Kembar Sumbermanjing Wetan 46,83 
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80 Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Tambakasri Sumbermanjing Wetan 100,35 
81 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu Sumbermanjing Wetan 117,075 
82 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri Sumbermanjing Wetan 301,05 
83 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo Sumbermanjing Wetan 145,508 
84 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu Sumbermanjing Wetan 44,154 
85 Peningkatan Jalan Ringin Kembar Sumbermanjing Wetan 50,175 
86 Peningkatan Jalan Ringinsari - Sumberkotes Sumbermanjing Wetan 71,249 
87 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Tambakasri Sumbermanjing Wetan 80,28 
88 Peningkatan Jalan Sumbergentong - Dampit Sumbermanjing Wetan 67,736 
89 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Tambakasri Sumbermanjing Wetan 73,256 
90 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Kedungbanteng Sumbermanjing Wetan 87,806 
91 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai Tamban Sumbermanjing Wetan 94,496 
92 Peningkatan Jalan Tetelan Sumbermanjing Wetan 133,934 
93 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Dampit (Jl. 
Pajang) 
Dampit 96,082 
94 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Ngelak Dampit 66,231 
95 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Pamotan Dampit 98,744 
96 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Srimulyo Dampit 74,928 
97 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo Dampit 227,46 
98 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - Sumberputih Dampit 96,082 
99 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - Sumberputih Dampit 198,024 
100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - Jambangan Dampit 276,297 
101 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukodono - Sidomulyo Dampit 66,231 
102 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan Turen 163,571 
103 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto Turen 301,05 
104 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo Turen 602,1 
105 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani Turen 129,15 
106 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Turen (Jl. 
Bhayangkara) 
Turen 160,393 
107 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- Urek Urek Turen 132,462 
108 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan - Tawangrejeni Turen 81,953 
109 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang - Urek Urek Turen 110,385 
110 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar Sedayu Turen 98,343 
111 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sanankerto - Jambangan Turen 110,385 
112 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo - Sanankerto Turen 110,385 
113 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan - Tawangrejeni Turen 124,434 
114 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Kemulan Turen 167,25 
115 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Undaan Turen 350,556 
116 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Kemulan Turen 245,858 
117 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Jeru Turen 115,403 
118 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Sepanjang Turen 240,84 
119 Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo (Batas Kota Batu) Dau 248,366 
120 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Ladungsari Dau 120,42 
121 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Batas Kota Dau 50,175 
122 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalisongo - Kucur Dau 210,735 
123 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangwidoro - Candi 
Badut 
Dau 64,224 
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124 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Landungsari - Tegalweru Dau 103,695 
125 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mulyoagung - Pasar 
Landungsari 
Dau 66,231 
126 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - Kucur Dau 121,758 
127 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - Tegalweru Dau 227,46 
128 Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - Kucur Dau 130,455 
129 
Peningkatan Jalan Karangploso - Giripurno (Batas Kota 
Batu) 
Karangploso 294,36 
130 Peningkatan Jalan Kendalsari - Ampeldento Karangploso 130,455 
131 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - Tegalgondo (Batas Kota 
Malang) 
Karangploso 248,199 
132 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung Karangploso 100,35 
133 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo Karangploso 38,802 
134 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem Karangploso 147,515 
135 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota Karangploso 130,455 
136 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ampeldento – Kepuharjo Karangploso 180,63 
137 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - Ngenep Karangploso 181,968 
138 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangploso - Bocek Karangploso 260,576 
139 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepuharjo - Tasikmadu Karangploso 84,294 
140 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - Sumbul Karangploso 80,28 
141 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri Karangploso 85,298 
142 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata Alam - Ngijo Karangploso 164,775 
143 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tunjungtirto - Langlang Karangploso 251,678 
144 Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai Kondang Iwak Donomulyo 70,245 
145 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto Donomulyo 80,28 
146 Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates (Batas Blitar) Donomulyo 167,25 
147 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru Donomulyo 41,545 
148 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo Donomulyo 133,8 
149 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung Donomulyo 66,833 
150 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo Donomulyo 42,147 
151 Peningkatan Jalan Raya Purworejo Donomulyo 80,28 
152 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo Donomulyo 70,245 
153 Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - Dawung Donomulyo 73,59 
154 Peningkatan Jalan Sumberoto - Panggungwaru Donomulyo 40,742 
155 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo Donomulyo 68,238 
156 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Sumberagung Donomulyo 70,245 
157 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari Kalipare 145,708 
158 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi Kalipare 62,886 
159 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo Kalipare 311,085 
160 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri Kalipare 59,14 
161 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - Tumpakrejo Kalipare 66,365 
162 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - Sukowilangun Kalipare 182,135 
163 Peningkatan Jalan Bumirejo - Bandarangin Pagak 187,32 
164 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak Pagak 36,628 
165 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger Pagak 334,5 
166 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbermanjing Kulon Pagak 321,12 
167 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbernongko Pagak 50,175 
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168 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur Pagak 50,175 
169 Peningkatan Jalan Sumber Manjing Kulon - Tulungrejo Pagak 50,175 
170 Peningkatan Jalan Sumberejo - Rejoyoso Pagak 50,175 
171 Peningkatan Jalan Sumbermanjing Kulon - Bantur Pagak 334,5 
172 Peningkatan Jalan Sumbersuruh - Bandungrejo Pagak 50,175 
173 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bandarangin - Pagak Pagak 53,52 
174 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pagak Pagak 144,905 
175 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - Pagak Pagak 70,245 
176 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan Gedangan 80,28 
177 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan Gedangan 50,175 
178 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi Gedangan 70,245 
179 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati Gedangan 301,05 
180 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo Gedangan 50,175 
181 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Pohkecik Gedangan 68,639 
182 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Umbulrejo Gedangan 54,189 
183 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden Gedangan 59,374 
184 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan Gedangan 64,391 
185 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo Gedangan 67,235 
186 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal Gedangan 60,712 
187 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran Gedangan 56,865 
188 Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung Buntung Gedangan 50,175 
189 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng Gedangan 57,4 
190 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran Gedangan 58,538 
191 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan Gedangan 401,4 
192 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo Gedangan 57,4 
193 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan Gedangan 68,238 
194 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik Gedangan 67,235 
195 Peningkatan Jalan Sumberduren - Kedungrampal Gedangan 61,214 
196 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo Gedangan 68,238 
197 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari Gedangan 78,189 
198 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo Gedangan 68,238 
199 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati Gedangan 65,228 
200 Peningkatan Jalan Umbulrejo - Tumpakdawung Gedangan 66,231 
201 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Argotirto Gedangan 64,023 
202 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Girimulyo Gedangan 237,328 
203 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - Argotirto Gedangan 64,023 
204 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - Girimulyo Gedangan 237,328 
205 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota Gedangan Gedangan 125,438 
206 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - Banjarsari Gedangan 64,224 
207 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota Gedangan Gedangan 125,438 
208 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot Gondanglegi 84,294 
209 Peningkatan Jalan Gondanglegi - Panggungrejo Gondanglegi 210,735 
210 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo Gondanglegi 82,287 
211 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran Gondanglegi 86,167 
212 Peningkatan Jalan Krajan - Baran Gondanglegi 86,301 
213 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi Gondanglegi 421,47 
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214 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang Gondanglegi 88,275 
215 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru Gondanglegi 86,301 
216 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran Gondanglegi 85,298 
217 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang Gondanglegi 134,636 
218 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo Gondanglegi 87,305 
219 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Bulupitu Gondanglegi 184,644 
220 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Panggungrejo Gondanglegi 251,879 
221 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi Wetan - Sepanjang Gondanglegi 184,644 
222 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - Ganjaran Gondanglegi 66,231 
223 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Bulupitu Gondanglegi 153,87 
224 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Panggungrejo Gondanglegi 251,879 
225 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegiwetan - 
Sepanjang 
Gondanglegi 153,87 
226 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar Gondanglegi 80,28 
227 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati Gondanglegi 80,28 
228 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul - Putat Lor Gondanglegi 65,228 
229 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Sepanjang Gondanglegi 104,364 
230 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - Bulupitu Gondanglegi 106,538 
231 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - Bulupitu Gondanglegi 106,538 
232 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo Pagelaran 200,7 
233 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - Kademangan Pagelaran 168,588 
234 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Brongkal Pagelaran 331,155 
235 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal - Kanigoro Pagelaran 148,518 
236 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit - Wonokerto Pagelaran 140,49 
237 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegi - Clumprit Pagelaran 602,1 
238 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kademangan - Gunung 
Pandak 
Pagelaran 175,613 
239 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - Kanigoro Pagelaran 255,893 
240 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - 
Sumbermaron 
Pagelaran 58,872 
241 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran - Gunung 
Pandak 
Pagelaran 63,221 
242 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Argosari Jabung 80,28 
243 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Kemiri Jabung 260,91 
244 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Slamparejo Jabung 65,228 
245 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Sukopuro Jabung 104,364 
246 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - Sukopuro Jabung 169,926 
247 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren - Sumberpasir Jabung 80,28 
248 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang - Kemiri Jabung 260,91 
249 
Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota Malang) - 
Tumpang 
Pakis 447,561 
250 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang Pakis 585,375 
251 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Mangliawan Pakis 58,872 
252 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - Pakis Pakis 290,012 
253 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pakis (Depan 
Pasar) 
Pakis 61,548 
254 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri Pakis 60,21 
255 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo Pakis 145,708 
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256 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - Kambingan Pakis 200,7 
257 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam Ghozali Pakis 187,655 
258 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois Pakis 240,004 
259 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - Jambon Pakis 145,708 
260 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakiskembar - 
Ampeldento 
Pakis 135,473 
261 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saptorenggo - 
Ampeldento 
Pakis 470,976 
262 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - Sumberpasir Pakis 134,737 
263 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar - Slamet Pakis 167,785 
264 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. Wisnuwardhana - 
Kapiworo 
Pakis 257,565 
265 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo - Terongdowo Pakis 160,56 
266 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - Sekarpuro Pakis 69,576 
267 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang Tumpang 30,105 
268 Peningkatan Jalan Tumpang - Pulungdowo Tumpang 267,6 
269 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - Kidal Tumpang 175,613 
270 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang Tumpang 130,455 
271 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang (Jl. 
Kertanegara) 
Tumpang 200,7 
272 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Flamboyan Tumpang 72,252 
273 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hasanudin Tumpang 150,525 
274 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga Tumpang 67,736 
275 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat Tumpang 220,77 
276 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari Tumpang 68,489 
277 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Malangsuko - Slamet Tumpang 180,63 
278 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - Pajaran Tumpang 140,49 
279 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Ngingit Tumpang 61,548 
280 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Slamet Tumpang 170,595 
281 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puntodewo Tumpang 120,42 
282 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - Tumpang Tumpang 569,988 
283 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu - Wringinanom Tumpang 214,08 
284 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang - Benjor Tumpang 90,315 
285 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon Kasembon 54,189 
286 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari Kasembon 53,52 
287 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan Kasembon 57,534 
288 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil Kasembon 58,203 
289 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo Kasembon 78,608 
290 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem Kasembon 67,368 
291 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Kasembon 40,14 
292 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor Kasembon 83,625 
293 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo Kasembon 57,802 
294 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul Kasembon 50,309 
295 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju Ngantang 55,193 
296 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo Ngantang 60,879 
297 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok Ngantang 87,388 
298 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten Ngantang 82,287 
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299 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam Ngantang 55,193 
300 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin Ngantang 82,287 
301 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor Ngantang 58,705 
302 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo – Purworejo Ngantang 117,075 
303 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - Sekar Ngantang 167,785 
304 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - Krisik Ngantang 69,576 
305 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo Pujon 50,175 
306 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo Pujon 88,81 
307 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo Pujon 54,189 
308 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - Wiyurejo Pujon 144,905 
309 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - Delik Pujon 70,245 
310 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Delik Pujon 74,928 
311 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Tawangsari Pujon 140,49 
312 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - Pujon Pujon 67,235 
313 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo - Pujon Kidul Pujon 129,15 
314 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kepanjen Tahap III  Kepanjen 2.568,96 
315 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi Wijaya Kepanjen 66,365 
316 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Curungrejo - Jatirejoyoso Kepanjen 200,7 
317 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - Panggungrejo Kepanjen 321,12 
318 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - Sengguruh Kepanjen 511,785 
319 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Stadion Kepanjen Kepanjen 321,12 
320 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju TPA Talangagung Kepanjen 175,144 
321 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari - Banjarsari Kepanjen 220,77 
322 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panarukan Kepanjen 393,707 
323 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panggungrejo - Kemiri Kepanjen 75,865 
324 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - 
Cempokomulyo 
Kepanjen 220,77 
325 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoutomo Kepanjen 90,315 
326 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoraharjo - Sumberjaya Kepanjen 52,182 
327 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Dilem Kepanjen 197,69 
328 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Ngadilangkung Kepanjen 76,266 
329 Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso Pakisaji 34,788 
330 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Karangduren Pakisaji 180,63 
331 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Kendalpayak Pakisaji 53,52 
332 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendalpayak - Curungrejo Pakisaji 461,61 
333 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - Babadan Pakisaji 70,245 
334 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang Wagir 82,287 
335 Peningkatan Jalan Parangargo Wagir 65,228 
336 Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota Malang Wagir 250,541 
337 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Parangargo Wagir 66,9 
338 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Kucur Wagir 170,595 
339 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - Parangargo Wagir 167,25 
340 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Maduarjo Wagir 245,858 
341 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Blado Kromengan 84,294 
342 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - Plandi Kromengan 155,543 
343 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - Jambuwer Kromengan 73,256 
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344 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem - Bulupogog Kromengan 120,42 
345 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Sumberpucung 
Sumberpucung 63,221 
346 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - Trenyang Sumberpucung 207,725 
347 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari Wonosari 50,175 
348 Peningkatan Jalan Sumberkajar – Plaosan Wonosari 50,175 
349 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Kluwut Wonosari 130,455 
350 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - Plandi Wonosari 83,625 
351 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbertempur - Kalilekso Wonosari 125,438 
352 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - Sumberdem Wonosari 83,625 
353 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur Lawang 84,294 
354 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan Lawang 49,64 
355 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk Lawang 78,474 
356 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi Lawang 71,182 
357 Peningkatan Jalan Srigading - Gading Lawang 75,263 
358 Peningkatan Jalan Sumberejo Lawang 74,66 
359 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro Lawang 130,957 
360 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo Lawang 50,175 
361 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo Lawang 84,294 
362 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - Sidodadi Lawang 52,182 
363 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Diponegoro Lawang 66,9 
364 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati - Utara Lawang 180,63 
365 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan - Wonosari Lawang 351,225 
366 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - Sidoluhur Lawang 85,632 
367 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur - Sidodadi Lawang 130,957 
368 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading - Sidodadi Lawang 117,075 
369 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tawangargo Lawang 84,294 
370 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - Simping Lawang 66,9 
371 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo - Ketindan Lawang 85,632 
372 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol Singosari 51,513 
373 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung Singosari 81,484 
374 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo Singosari 50,175 
375 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari Singosari 50,175 
376 Peningkatan Jalan Wonorejo - Gunungtumpuk Singosari 61,816 
377 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo - Toyomarto Singosari 361,394 
378 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Borobugis Singosari 62,217 
379 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang Singosari 175,613 
380 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang Singosari 220,77 
381 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Watugede Singosari 156,546 
382 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - Dengkol Singosari 175,613 
383 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Candirenggo - 
Sumberawan 
Singosari 63,221 
384 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Singosari (Jl. 
Suropati) 
Singosari 165,578 
385 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo - 
Sumberawan 
Singosari 63,221 
386 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes Singosari 180,63 
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387 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Gunungjati Singosari 134,737 
388 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Jabung Singosari 52,684 
389 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede Singosari 234,15 
390 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - Mondoroko Singosari 67,235 
391 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum Ngajum 46,83 
392 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan - Balesari Ngajum 130,455 
393 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarsari - Kranggan Ngajum 130,455 
394 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan - Balesari Ngajum 331,155 
395 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo - Precet Ngajum 290,012 
396 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan - Ngasem Ngajum 240,004 
397 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Talangagung – Ngajum Ngajum 348,884 
398 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wringinanom - 
Poncokusumo 
Poncokusumo 160,56 
399 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo Poncokusumo 36,126 
400 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gubugklakah - Ngadas Poncokusumo 110,385 
401 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - 
Karanganyar 
Poncokusumo 401,4 
402 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Pajaran Poncokusumo 268,938 
403 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Sumberejo Poncokusumo 187,32 
404 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak Wajak 50,175 
405 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - Garotan Wajak 187,655 
406 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - Bambang Wajak 170,595 
407 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Kidangbang Wajak 130,455 
408 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Kidangbang Wajak 125,438 
409 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Sukoanyar Wajak 110,385 
410 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu - Sumberputih Wajak 160,56 
  TOTAL 56.407,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.32 
 
KECAMATAN BULULAWANG 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
  
KE 
AMP 1 
5 
urutan checking 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - Urek Urek 220,770 220,770 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang - Jambearjo 107,040 107,040 4 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - Sukonolo 60,210 60,210 7 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet Senggrong - Kasembon 155,543 155,543 3 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lumbangsari - Gading 74,928 74,928 6 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Sudimoro 88,308 88,308 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - Wandanpuro 204,881 204,881 2 0,000 
 
KAPASITAS 911,67975 911,680     
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi (Juta rupiah)      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    1.109.118.650,56    1.109.118.650,56  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)    314.922,00  287.108.010,23  287.108.010,23  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)     989,59   902.189,16   902.189,16  
Durasi kerja (Hari)    3,04    
Total Biaya (juta rupiah)       1.402.128.849,95  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
  
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - Urek Urek 220,770   220,770 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang - 
Jambearjo 18,806 88,234 107,040 4,6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - Sukonolo   60,210 60,210 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet Senggrong - 
Kasembon 155,543   155,543 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lumbangsari - 
Gading   74,928 74,928 7 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Sudimoro   88,308 88,308 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - 
Wandanpuro 204,881   204,881 2 0,000 
  KAPASITAS 600 311,680 911,680  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
5.000.000,00 6.000.000,00 11.000.000,00 
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07 729.939.642,00 379.179.312,70 1.109.118.954,70 
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00 188.953.200,00 98.154.888,96 287.108.088,96 
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59 593.754,00 308.435,41 902.189,41 
Durasi kerja (Hari) 
 
2,00 1,56 
 Total Biaya (juta rupiah) 
   
1.408.129.233,07 
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ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
  
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bakalan - Urek Urek 220,770     220,770 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bululawang - Jambearjo   44,458 62,583 107,040 4, 7 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gading - Sukonolo     60,210 60,210 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Krebet Senggrong - Kasembon   155,543   155,543 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lumbangsari - Gading     74,928 74,928 6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pringu - Sudimoro     88,308 88,308 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Wandanpuro 190,910   13,971 204,881 2, 9 0,000 
  KAPASITAS 411,68 200 300,00 911,680   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi    5.000.000,00   6.000.000,00    7.000.000,00  18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  500.835.919,70  243.313.214,00  364.969.821,00  1.109.118.954,70  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  129.647.088,96  62.984.400,00   94.476.600,00   287.108.088,96  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)     989,59    407.394,41   197.918,00  296.877,00  902.189,41  
Durasi kerja (Hari) 
 
  1,37     1,00     1,00  
 Total Biaya (juta rupiah) 
    
  1.415.129.233,07  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUT
UHAN 
urutan 
 
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bakalan - Urek Urek 
220,77
0       220,770 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bululawang - Jambearjo       107,040 107,040 4 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gading - Sukonolo   36,752 23,458   60,210 7, 10 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Krebet Senggrong - Kasembon       155,543 155,543 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lumbangsari - Gading   74,928     74,928 6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pringu - Sudimoro     50,891 37,418 88,308 5, 9 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Wandanpuro 79,230   
125,65
1   204,881 2, 8 0,000 
  KAPASITAS 300 111,68 200,00 300,00 911,680   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
  5.000.000,00  6.000.000,00 7.000.000,00  5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  364.969.821,00  135.866.098,70  243.313.214,00  364.969.821,00  1.109.118.954,70  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  94.476.600,00  35.170.488,96  62.984.400,00  94.476.600,00  287.108.088,96  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  296.877,00  110.517,41  197.918,00  296.877,00  902.189,41  
Durasi kerja (Hari)    1,00  0,56  0,67  0,67    
Total Biaya (juta rupiah)           1.420.129.233,07  
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KECAMATAN GONDANGLEGI 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
  KE 
AMP 1 
5 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot 84,294 84,294 19 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gondanglegi - Panggungrejo 210,735 210,735 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo 82,287 82,287 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran 86,167 86,167 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran 86,301 86,301 16 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi 421,470 421,470 1 0,000 
7 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang 88,275 88,275 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru 86,301 86,301 15 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran 85,298 85,298 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang 134,636 134,636 9 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo 87,305 87,305 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Bulupitu 184,644 184,644 6 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Panggungrejo 251,879 251,879 2 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi Wetan - 
Sepanjang 184,644 184,644 5 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - Ganjaran 66,231 66,231 23 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Bulupitu 153,870 153,870 7 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Panggungrejo 251,879 251,879 3 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegiwetan - 
Sepanjang 153,870 153,870 8 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar 80,280 80,280 21 0,000 
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati 80,280 80,280 22 0,000 
21 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul - Putat Lor 65,228 65,228 24 0,000 
22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Sepanjang 104,364 104,364 12 0,000 
23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - Bulupitu 106,538 106,538 10 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - Bulupitu 106,538 106,538 11 0,000 
    3243,312 3.243,312 3243,312   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  3.945.703.333,62  3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  1.021.390.301,66  1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  3.209.549,12  3.209.549,12  
Durasi kerja (Hari)   10,81    
Total Biaya (juta rupiah)       4.975.303.184,41  
 
 
 
 
 
 
 
L.35 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
  
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot   84,294 84,294 19 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gondanglegi - Panggungrejo 210,735   210,735 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo   82,287 82,287 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran   86,167 86,167 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran   86,301 86,301 16 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi 421,470   421,470 1 0,000 
7 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang   88,275 88,275 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru   86,301 86,301 15 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran   85,298 85,298 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang 134,636   134,636 9 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo   87,305 87,305 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Bulupitu 184,644   184,644 6 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - 
Panggungrejo 251,879   251,879 2 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi Wetan - 
Sepanjang 184,644   184,644 5 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - 
Ganjaran   66,231 66,231 23 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Bulupitu 153,870   153,870 7 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Panggungrejo 251,879   251,879 3 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegiwetan - Sepanjang 153,870   153,870 8 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar   80,280 80,280 21 0,000 
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati   80,280 80,280 22 0,000 
21 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul - 
Putat Lor   65,228 65,228 24 0,000 
22 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - 
Sepanjang   104,364 104,364 12 0,000 
23 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - 
Bulupitu 95,686 10,853 106,538 10, 25 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - Bulupitu   106,538 106,538 11 0,000 
    2043,312 1200,00 3.243,312    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.485.824.049,62    1.459.879.284,00    3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  643.483.901,66  377.906.400,00    1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     2.022.041,12     1.187.508,00     3.209.549,12  
Durasi kerja (Hari)    6,81   6,00    
Total Biaya (juta rupiah)         4.981.303.184,41  
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ANALISA VOGEL 3 AMP 
No DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
  KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot     84,294 84,294 19 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Gondanglegi - 
Panggungrejo 210,735     210,735 4 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Karangasem - 
Banjarejo     82,287 82,287 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran     86,167 86,167 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran     86,301 86,301 16 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Krebet - 
Gondanglegi 421,470     421,470 1 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Putat Kidul - 
Sepanjang     88,275 88,275 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru     86,301 86,301 15 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Sumberjaya - 
Ganjaran     85,298 85,298 18 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Sumberjaya - 
Ketapang   134,636   134,636 9 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo     87,305 87,305 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - 
Bulupitu   184,644   184,644 6 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - 
Panggungrejo 251,879     251,879 2 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi 
Wetan - Sepanjang 107,350   77,294 184,644 5, 23 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bulupitu - Ganjaran     66,231 66,231 24 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ganjaran - Bulupitu   153,870   153,870 7 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ganjaran - Panggungrejo 251,879     251,879 3 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegiwetan - Sepanjang   153,870   153,870 8 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar     80,280 80,280 21 0,000 
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati     80,280 80,280 22 0,000 
21 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat 
Kidul - Putat Lor     65,228 65,228 25 0,000 
22 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidorejo - Sepanjang     104,364 104,364 12 0,000 
23 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukorejo - Bulupitu   106,538   106,538 10 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - 
Bulupitu   66,441 40,097 106,538 11, 26 0,000 
    1243,312 800,00 1200,00 3.243,312 3243,312   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00     7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.512.571.193,62    973.252.856,00    1.459.879.284,00    3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  391.546.301,66    251.937.600,00  377.906.400,00    1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     1.230.369,12     791.672,00     1.187.508,00     3.209.549,12  
Durasi kerja (Hari)    4,14     2,67   4,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           4.988.303.184,41  
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ANALISA VOGEL 4 AMP 
No DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUT
UHAN 
    
  KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot     84,294   84,294 21 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Gondanglegi - 
Panggungrejo       210,735 210,735 5 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Karangasem - 
Banjarejo     82,287   82,287 22 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Ketawang - 
Baran     86,167   86,167 19 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran     86,301   86,301 18 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Krebet - 
Gondanglegi 
380,00
0     41,470 421,470 1, 4 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Putat Kidul - 
Sepanjang   50,000 38,275   88,275 15, 16 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru     86,301   86,301 15 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Sumberjaya - 
Ganjaran     85,298   85,298 20 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Sumberjaya - 
Ketapang   
134,63
6     134,636 11 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo     87,305   87,305 17 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran 
- Bulupitu       184,644 184,644 7 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran 
- Panggungrejo 
251,87
9       251,879 2 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Gondanglegi Wetan - Sepanjang       184,644 184,644 6 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bulupitu - Ganjaran     66,231   66,231 25 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ganjaran - Bulupitu       153,870 153,870 8 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ganjaran - Panggungrejo 
251,87
9       251,879 3 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegiwetan - Sepanjang   43,870   110,000 153,870 9,10 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mawar     80,280   80,280 23 0,000 
20 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Melati     80,280   80,280 24 0,000 
21 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Putat Kidul - Putat Lor   43,228 22,000   65,228 26 0,000 
22 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidorejo - Sepanjang   
104,36
4     104,364 14 0,000 
23 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukorejo - Bulupitu   
106,53
8     106,538 12 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo 
- Bulupitu   
106,53
8     106,538 13 0,000 
    
883,75
7 589,17 885,02 885,36 3.243,312     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     6.000.000,00      7.000.000,00     5.000.000,00     23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.075.148.780,32  716.769.401,87  1.076.682.566,00  1.077.102.585,43  3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  278.314.521,95  185.543.933,16  278.711.559,87  278.820.286,69  1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  874.557,09  583.040,95  875.804,72  876.146,37  3.209.549,12  
Durasi kerja (Hari)   2,95      2,95  2,95  2,95    
Total Biaya (juta 
rupiah)           4.993.303.184,41  
  
L.38 
 
KECAMATAN DAU 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
  
KE 
AMP 2 
5 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo (Batas Kota 
Batu) 248,366 248,366 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - 
Ladungsari 120,420 120,420 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Batas 
Kota 50,175 50,175 10 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalisongo - Kucur 210,735 210,735 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangwidoro - 
Candi Badut 64,224 64,224 9 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Landungsari - 
Tegalweru 103,695 103,695 7 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mulyoagung - 
Pasar Landungsari 66,231 66,231 8 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - 
Kucur 121,758 121,758 5 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - 
Tegalweru 227,460 227,460 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - Kucur 130,455 130,455 4 0,000 
    1343,519 1.343,519  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.634.479.629,80    1.634.479.629,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  423.103.690,52  423.103.690,52  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     1.329.532,97     1.329.532,97  
Durasi kerja (Hari)    4,48    
Total Biaya (juta rupiah)       2.063.912.853,29  
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN   
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo (Batas 
Kota Batu)   248,366 248,366 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - 
Ladungsari 120,420   120,420 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Batas 
Kota 50,175   50,175 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalisongo - 
Kucur   210,735 210,735 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangwidoro - 
Candi Badut 64,224   64,224 10 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Landungsari - 
Tegalweru 103,695   103,695 7 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mulyoagung - 
Pasar Landungsari 66,231   66,231 9 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - 
Kucur 121,758   121,758 5 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - 
Tegalweru   227,460 227,460 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - Kucur 73,497 56,958 130,455 4, 8 0,000 
    600 743,519 1.343,519  
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Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    904.539.987,80    1.634.479.629,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00    234.150.490,52  423.103.690,52  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     735.778,97     1.329.532,97  
Durasi kerja (Hari)      2,00     3,72    
Total Biaya (juta rupiah)         2.069.912.853,29  
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN   
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo 
(Batas Kota Batu)   248,366   248,366 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas 
Kota - Ladungsari 120,420     120,420 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalisodo - Batas Kota     50,175 50,175 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kalisongo - Kucur 86,561 124,174   210,735 3, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangwidoro - Candi Badut     64,224 64,224 10 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Landungsari - Tegalweru 103,695     103,695 7 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mulyoagung - Pasar Landungsari 37,111   29,120 66,231 9, 12 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Kucur 121,758     121,758 5 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Tegalweru   227,460   227,460 2 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - 
Kucur 130,455     130,455 4 0,000 
    600 600 143,5193 1.343,519  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00   17.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    729.939.642,00    174.600.710,77    1.634.479.994,77  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00    188.953.200,00      45.197.384,99  423.103.784,99  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     593.754,00     142.025,26     1.329.533,26  
Durasi kerja (Hari)      2,00     3,00     0,48    
Total Biaya (juta 
rupiah)           2.075.913.313,03  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUT
UHAN 
  
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
6 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Sengkaling - 
Junrejo (Batas Kota Batu)   
248,36
6     248,37 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Batas Kota - Ladungsari     43,00 77,42 120,42 7 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalisodo - Batas Kota       50,175 50,18 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kalisongo - Kucur 
139,00
0   71,735   210,74 3,4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangwidoro - Candi Badut       64,224 64,22 10 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Landungsari - Tegalweru       103,70 103,70 8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mulyoagung - Pasar       66,231 66,23 9 0,000 
L.40 
 
Landungsari 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Kucur     121,76   121,76 6 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Tegalweru 227,46       227,46 2 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Petungsewu - Kucur     130,46   130,46 5 0,000 
    366,46 
248,36
6 
366,94
8 361,745 1.343,52 981,77425 
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00  6.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   445.822.802,01   302.153.952,68   446.416.486,25   440.086.692,99    1.634.479.933,94  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    115.406.316,12     78.215.996,18   115.559.998,06   113.921.458,89  423.103.769,25  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     362.645,15     245.780,76     363.128,07     357.979,23     1.329.533,21  
Durasi kerja (Hari)      1,22     1,24     1,22     1,21    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.081.913.236,40  
  
L.41 
 
KECAMATAN DONOMULYO 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan Check 
1 Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai Kondang Iwak 70,245 70,245 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto 240,840 240,840 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates (Batas Blitar)  200,700 200,700 5 0,000 
4 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru  41,545 41,545 12 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo 301,050 301,050 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung 66,833 66,833 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo 42,147 42,147 11 0,000 
8 Peningkatan Jalan Raya Purworejo 481,680 481,680 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo 76,266 76,266 6 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - Dawung 267,600 267,600 3 0,000 
11 Peningkatan Jalan Sumberoto - Panggungwaru 40,742 40,742 13 0,000 
12 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo 68,238 68,238 9 0,000 
13 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Sumberagung 70,245 70,245 8 0,000 
    1.968,131 1.968,131    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)  1.216.566,07    2.394.361.395,92    2.394.361.395,92  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)    314.922,00  619.807.750,78  619.807.750,78  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     1.947.642,76     1.947.642,76  
Durasi kerja (Hari)    6,56    
Total Biaya (juta rupiah)       3.022.116.789,45  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai Kondang 
Iwak   70,245 70,245 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto 149,670 91,170 240,840 4, 6 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates (Batas 
Blitar)    200,700 200,700 5 0,000 
4 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru    41,545 41,545 13 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo 301,050   301,050 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung   66,833 66,833 11 0,000 
7 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo   42,147 42,147 12 0,000 
8 Peningkatan Jalan Raya Purworejo 481,680   481,680 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo   76,266 76,266 7 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - 
Dawung 267,600   267,600 3 0,000 
11 Peningkatan Jalan Sumberoto - Panggungwaru   40,742 40,742   0,000 
12 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo   68,238 68,238 10 0,000 
L.42 
 
13 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Sumberagung   70,245 70,245 8 0,000 
    1200 768,131 1.968,131    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi     6.000.000,00  7.000.000,00  13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07  1.459.879.284,00  934.482.111,92  2.394.361.395,92  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  377.906.400,00  241.901.350,78  619.807.750,78  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59  1.187.508,00  760.134,76  1.947.642,76  
Durasi kerja (Hari)      4,00  2,56    
Total Biaya (juta rupiah)       3.029.116.789,45  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai 
Kondang Iwak 
  
70,245 70,245 10 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Donomulyo - 
Sumberoto 
 
240,840 
 
240,840 4 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates 
(Batas Blitar)  
 
200,700 
 
200,700 5 0,000 
4 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru  
  
41,545 41,545 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo 301,050 
  
301,050 2 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Sumberpucung 
  
66,833 66,833 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo 
  
42,147 42,147 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Raya Purworejo 481,680 
  
481,680 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo 
  
76,266 76,266 8 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - 
Dawung 117,270 26,591 123,739 267,600 3, 6, 7 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Sumberoto - 
Panggungwaru 
  
40,742 40,742 15 0,000 
12 
Peningkatan Jalan Tulungrejo - 
Bandungrejo 
  
68,238 68,238 11 0,000 
13 
Peningkatan Jalan Tulungrejo - 
Sumberagung 
  
70,245 70,245 9 0,000 
    900 468,131 600 1.968,131  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00   20.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    569.512.290,92    729.939.642,00    2.394.361.395,92  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  283.429.800,00    147.424.750,78    188.953.200,00  619.807.750,78  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   890.631,00     463.257,76     593.754,00     1.947.642,76  
Durasi kerja (Hari)    3,00     1,56     2,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           3.036.116.789,45  
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ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTU
HAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Akses 
Wisata Pantai Kondang Iwak     70,245   70,245 7 0,000 
2 
Peningkatan Jalan 
Donomulyo - Sumberoto       80,280 80,280 3 0,000 
3 
Peningkatan Jalan 
Donomulyo - Wates (Batas 
Blitar)  167,250       167,250 1 0,000 
4 
Peningkatan Jalan JLS - 
Panggungwaru    41,545     41,545 12 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Kaliasri - 
Donomulyo 107,000 26,800     133,800 2,15 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Sumberpucung     66,833   66,833 10 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Raya 
Donomulyo   42,147     42,147 11 0,000 
8 
Peningkatan Jalan Raya 
Purworejo       80,280 80,280 4 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Raya 
Tulungrejo   30,246   40,004 70,250 6,14 0,000 
10 
Peningkatan Jalan 
Sumbermanjingkulon - 
Dawung       73,590 73,590 5 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Sumberoto 
- Panggungwaru   40,742     40,742 13 0,000 
12 
Peningkatan Jalan 
Tulungrejo - Bandungrejo     68,238   68,238 9 0,000 
13 
Peningkatan Jalan 
Tulungrejo - Sumberagung     70,245   70,245 8 0,000 
    274,25 181,48 275,56 274,15 1.005,445 1005,44   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya transportasi 
  6.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  26.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)    1.216.566,07  333.643.244,70  220.787.276,65  335.238.284,47  333.521.588,09  1.223.190.393,91  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)   314.922,00   86.367.358,50  57.153.304,25  86.780.252,73  86.335.866,30  316.636.781,78  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   271.395,06   179.594,75   272.692,51   271.296,10  994.978,42  
Durasi kerja (Hari)     0,91     0,91  0,92     0,91    
Total Biaya (juta rupiah)           1.566.822.154,11  
   
L.44 
 
KECAMATAN AMPELGADING 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan 50,175 50,175 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo 255,893 255,893 2 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat 64,224 64,224 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung 115,403 115,403 3 0,000 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri 40,140 40,140 13 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbersuko - Tawangagung 70,245 70,245 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri 65,228 65,228 6 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan 64,224 64,224 8 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tawangagung - Mulyoasri 64,391 64,391 7 0,000 
10 Peningkatan Jalan Tawangagung - Simojayan  70,245 70,245 5 0,000 
11 Peningkatan Jalan Tirtomoyo - Sumbergentong  42,816 42,816 12 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Ampelgading 55,193 55,193 10 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi - Lebakharjo 288,005 288,005 1 0,000 
    1246,180 1.246,180     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)  1.216.566,07    1.516.060.305,11    1.516.060.305,11  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)    314.922,00  392.449.497,96  392.449.497,96  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     1.233.207,27     1.233.207,27  
Durasi kerja (Hari)    4,15    
Total Biaya (juta rupiah)       1.915.743.010,34  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan   50,175 50,175 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo 255,893   255,893 2 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat   64,224 64,224 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung 102,283 13,120 115,403 3, 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri   40,140 40,140 13 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbersuko - Tawangagung   70,245 70,245 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri   65,228 65,228 6 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan   64,224 64,224 8 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tawangagung - Mulyoasri   64,391 64,391 7 0,000 
10 Peningkatan Jalan Tawangagung - Simojayan    70,245 70,245 5 0,000 
11 Peningkatan Jalan Tirtomoyo - Sumbergentong    42,816 42,816 12 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Ampelgading   55,193 55,193 10 0,000 
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13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi - 
Lebakharjo 288,005   288,005 1 0,000 
    646,18 600 1.246,180    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00  13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  786.120.663,11  729.939.642,00  1.516.060.305,11  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  203.496.297,96  188.953.200,00  392.449.497,96  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  639.453,27  593.754,00  1.233.207,27  
Durasi kerja (Hari)   2,15  2,00    
Total Biaya (juta rupiah)       1.922.743.010,34  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 
3 
7 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - 
Krajan     50,175 50,175 12 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo 255,893     255,893 2 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat     64,224 64,224 10 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Mulyoasri - 
Mulyoagung 2,283 113,120   115,403 3, 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri     40,140 40,140 15 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Sumbersuko - 
Tawangagung   70,245   70,245 6 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri   65,228   65,228 7 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan   16,772 47,452 64,224 9, 13 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Tawangagung - 
Mulyoasri   64,391   64,391 8 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Tawangagung - 
Simojayan    70,245   70,245 5 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Tirtomoyo - 
Sumbergentong      42,816 42,816 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Kota Ampelgading     55,193 55,193 11 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sonowangi - Lebakharjo 288,005     288,005 1 0,000 
    546,18 400 300 1.246,180    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00   20.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    664.464.056,11    486.626.428,00    364.969.821,00    1.516.060.305,11  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    172.004.097,96    125.968.800,00      94.476.600,00  392.449.497,96  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     540.494,27     395.836,00     296.877,00     1.233.207,27  
Durasi kerja (Hari)      1,82     2,00     1,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.929.743.010,34  
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ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
6 
AMP 
2 
7 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
7 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Kampung Jeruk 
- Krajan   50,18     50,18 12 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Mulyoagung - 
Sukorejo 52,10   203,79   255,89 2,3 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Mulyoasri - 
Kalisat       64,224 64,22 10 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Mulyoasri - 
Mulyoagung     115,40   115,40 4 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Simojayan - 
Mulyoasri   40,14     40,14 16 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Sumbersuko - 
Tawangagung       70,25 70,25 6 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Tamansari - 
Mulyoasri       65,23 65,23 7 0,000 
8 
Peningkatan Jalan Tamansari - 
Simojayan       64,224 64,22 9 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Tawangagung - 
Mulyoasri       64,39 64,39 8 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Tawangagung - 
Simojayan    49,15 21,100   70,25 5,13 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Tirtomoyo - 
Sumbergentong    42,82     42,82 15 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Kota Ampelgading   43,19   12,00 55,19 11,14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sonowangi - Lebakharjo 288,00       288,00 1 0,000 
    340,10 225,47 340,30 340,31 1.246,180 905,868   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00   7.000.000,00   27.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   413.759.594,95   274.297.326,95   413.991.350,79   414.011.728,27   1.516.060.000,97  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    107.106.389,35     71.004.990,96   107.166.381,99   107.171.656,93  392.449.419,23  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     336.564,01     223.121,37     336.752,53     336.769,10     1.233.207,02  
Durasi kerja (Hari)      1,13     1,13     1,13     1,13    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.936.742.627,22  
  
L.47 
 
KECAMATAN TIRTOYUDO 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ampelgading - Gadungsari 210,735 210,735 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo 50,175 50,175 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung Jedor 50,175 50,175 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari 50,175 50,175 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan 50,175 50,175 6 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo 50,175 50,175 7 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamankuncaran - Wonoagung 50,175 50,175 8 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansatrian - Karangsono 50,175 50,175 9 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil 50,175 50,175 10 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Tamansatrian 50,175 50,175 11 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari - 
Sukorejo 214,080 214,080 1 0,000 
    876,39 876,39    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)  1.216.566,07    1.066.186.338,09    1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)    314.922,00  275.994.491,58  275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59   867.266,78   867.266,78  
Durasi kerja (Hari)    2,92    
Total Biaya (juta rupiah)       1.348.048.096,45  
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ampelgading - Gadungsari 210,735   210,735 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo 50,175   50,175 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung Jedor 50,175   50,175 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari 50,175   50,175 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan 50,175   50,175 6 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo 50,175   50,175 7 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamankuncaran - Wonoagung 0,700 49,475 50,175 8, 12 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansatrian - Karangsono   50,175 50,175 9 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil   50,175 50,175 10 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Tamansatrian   50,175 50,175 11 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari - 
Sukorejo 214,080   214,080 1 0,000 
    676,39 200 876,39    
 
 
L.48 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00   6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    822.873.124,09    243.313.214,00    1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    213.010.091,58      62.984.400,00  275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     669.348,78     197.918,00   867.266,78  
Durasi kerja (Hari)      2,25     0,67    
Total Biaya (juta rupiah)         1.354.048.096,45  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 
2 
6 
AMP 
3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Ampelgading - 
Gadungsari 210,735     210,735 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo     50,175 50,175 11 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung 
Jedor   49,475 0,700 50,175 10, 13 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari   50,175   50,175 9 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan   50,175   50,175 8 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo   50,175   50,175 7 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Tamankuncaran - 
Wonoagung 24,660   25,515 50,175 6, 12 0,000 
8 
Peningkatan Jalan Tamansatrian - 
Karangsono 50,175     50,175 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil 50,175     50,175 4 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Wonoagung - 
Tamansatrian 50,175     50,175 5 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari 
- Sukorejo 214,080     214,080 1 0,000 
    600 200 76,39 876,39    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00    7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    243.313.214,00   92.933.482,09    1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00      62.984.400,00   24.056.891,58  275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     197.918,00    75.594,78   867.266,78  
Durasi kerja (Hari)      2,00     1,00  0,25    
Total Biaya (juta rupiah)           1.361.048.096,45  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 
2 
6 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Ampelgading - 
Gadungsari 27,40     183,34 210,74 2,3 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Ampelgading - 
Sukorejo     50,18   50,18 11 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Gadungsari - 
Gunung Jedor     50,18   50,18 10 0,000 
L.49 
 
4 
Peningkatan Jalan Gadungsari - 
Tlogosari     50,18   50,18 9 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Pujiharjo - 
Krajan   10,00 40,18   50,18 8,13 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Sumbertangkil - 
Pujiharjo   50,18     50,18 7 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Tamankuncaran - 
Wonoagung   50,18     50,18 6 0,000 
8 
Peningkatan Jalan Tamansatrian - 
Karangsono       50,18 50,18 3 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Tangsi - 
Sumbertangkil     42,575 7,60 50,18 4,12 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Wonoagung - 
Tamansatrian   50,18     50,18 5 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gadungsari - Sukorejo 214,08       214,08 1 0,000 
    241,48 160,53 233,28 241,11 876,39 635,28   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   6.000.000,00   24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   293.776.374,58   195.289.268,39   283.794.449,98   293.326.245,14   1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      76.047.364,56     50.552.854,05     73.463.429,55     75.930.843,42  275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     238.966,19     158.853,93     230.846,61     238.600,04   867.266,78  
Durasi kerja (Hari)      0,80     0,80     0,78     0,80    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.367.048.096,45  
  
L.50 
 
KECAMATAN KEPANJEN 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kepanjen Tahap III   2568,96 2568,96 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi Wijaya 66,3648 66,3648 14 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Curungrejo - 
Jatirejoyoso 200,7 200,7 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - 
Panggungrejo 321,12 321,12 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - 
Sengguruh 511,785 511,785 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Stadion 
Kepanjen 321,12 321,12 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju TPA 
Talangagung 175,1442 175,1442 10 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari - Banjarsari 220,77 220,77 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panarukan 393,7065 393,7065 3 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panggungrejo - 
Kemiri 75,8646 75,8646 13 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - 
Cempokomulyo 220,77 220,77 6 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoutomo 90,315 90,315 11 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoraharjo - 
Sumberjaya 52,182 52,182 15 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Dilem 197,6895 197,6895 9 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Ngadilangkung 76,266 76,266 12 0,000 
    5492,758 5492,758    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    6.682.303.013,52    6.682.303.013,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    1.729.790.334,88    1.729.790.334,88  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     5.435.578,39     5.435.578,39  
Durasi kerja (Hari)       18,31    
Total Biaya (juta rupiah)       8.422.528.926,79  
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kepanjen Tahap 
III   2568,96   2568,96 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi Wijaya   66,3648 66,3648 15 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Curungrejo - 
Jatirejoyoso   200,7 200,7 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - 
Panggungrejo   321,12 321,12 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - 
Sengguruh 511,785   511,785 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Stadion 
Kepanjen   321,12 321,12 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju TPA   175,1442 175,1442 10 0,000 
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Talangagung 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari - 
Banjarsari   220,77 220,77 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panarukan 219,255 174,4515 393,7065 3, 11 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panggungrejo - 
Kemiri   75,8646 75,8646 14 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - 
Cempokomulyo   220,77 220,77 7 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoutomo   90,315 90,315 12 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoraharjo - 
Sumberjaya   52,182 52,182 16 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Dilem   197,6895 197,6895 9 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Ngadilangkung   76,266 76,266 13 0,000 
    3300 2192,758 5492,758    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    4.014.668.031,00    2.667.634.982,52    6.682.303.013,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    1.039.242.600,00  690.547.734,88    1.729.790.334,88  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     3.265.647,00     2.169.931,39     5.435.578,39  
Durasi kerja (Hari)       11,00      10,96    
Total Biaya (juta rupiah)         8.428.528.926,79  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Lingkar Barat 
Kepanjen Tahap III   2100 468,96   2568,96 1, 3 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi 
Wijaya     66,3648 66,3648 16 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Curungrejo - Jatirejoyoso     200,7 200,7 10 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen 
- Panggungrejo   25,5485 295,5715 321,12 5, 7 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen 
- Sengguruh   511,785   511,785 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Stadion Kepanjen     321,12 321,12 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju 
TPA Talangagung     175,1442 175,1442 12 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari 
- Banjarsari     220,77 220,77 9 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panarukan   393,7065   393,7065 4 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panggungrejo - Kemiri     75,8646 75,8646 15 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Cempokomulyo     220,77 220,77 8 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidoutomo     90,315 90,315 13 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukoraharjo - Sumberjaya     52,182 52,182 17 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Dilem     197,6895 197,6895 11 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Ngadilangkung     76,266 76,266 14 0,000 
    2100 1400 1992,758 5492,758    
 
L.52 
 
Komponen 
Biaya 
Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     6.000.000,00     7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan 
(Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.554.788.747,00    1.703.192.498,00    2.424.321.768,52    6.682.303.013,52  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  661.336.200,00  440.890.800,00  627.563.334,88    1.729.790.334,88  
Ongkos Kerja 
(Juta rupiah/Ton)  989,59     2.078.139,00     1.385.426,00     1.972.013,39     5.435.578,39  
Durasi kerja 
(Hari)    7,00   7,00   6,64    
Total Biaya (juta 
rupiah)           8.435.528.926,79  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
N
o 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUT
UHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Lingkar Barat 
Kepanjen Tahap III   1498     1070,96 2568,96 1,2 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Adi Wijaya     66,3648   66,3648 17 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Curungrejo - Jatirejoyoso     200,7   200,7 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kepanjen - Panggungrejo   321,12     321,12 6 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kepanjen - Sengguruh   84,785   427 511,785 3,4 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Stadion Kepanjen   198 123,12   321,12 7,8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Menuju TPA Talangagung     175,1442   175,1442 13 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mojosari - Banjarsari     220,77   220,77 9 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panarukan   393,7065     393,7065 5 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panggungrejo - Kemiri     75,8646   75,8646 16 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Cempokomulyo     220,77   220,77 10 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidoutomo     90,315   90,315 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukoraharjo - Sumberjaya     52,182   52,182 18 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukun - Dilem     197,6895   197,6895 12 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukun - Ngadilangkung     76,266   76,266 15 0,000 
    1498 997,6115 
1499,186
1 1497,96 5492,758     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.822.415.972,86  1.213.660.301,94  1.823.858.941,88  1.822.367.310,22  6.682.302.526,89  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  471.753.156,00  314.169.808,80  472.126.684,98  471.740.559,12  1.729.790.208,91  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  1.482.405,82  987.226,36  1.483.579,57  1.482.366,24  5.435.577,99  
Durasi kerja (Hari)   4,99  4,99  5,00  4,99    
Total Biaya (juta 
rupiah)           8.440.528.313,80  
  
L.53 
 
KECAMATAN PAKIS 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota Malang) - 
Tumpang 447,561 447,561 3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang 585,375 585,375 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Mangliawan 58,872 58,872 18 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - Pakis 290,0115 290,0115 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pakis (Depan 
Pasar) 61,548 61,548 16 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri 60,21 60,21 17 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo 145,7082 145,7082 12 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - Kambingan 200,7 200,7 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam Ghozali 187,6545 187,6545 8 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois 240,00375 240,0038 6 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - Jambon 145,7082 145,7082 11 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakiskembar - 
Ampeldento 135,4725 135,4725 13 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saptorenggo - 
Ampeldento 470,976 470,976 2 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - Sumberpasir 134,7366 134,7366 14 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar - Slamet 167,7852 167,7852 9 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. Wisnuwardhana - 
Kapiworo 257,565 257,565 5 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo - Terongdowo 160,56 160,56 10 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - Sekarpuro 69,576 69,576 15 0,000 
    3820,023 3820,023    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya Mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    4.647.310.368,42    4.647.310.368,42  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    1.203.009.283,21    1.203.009.283,21  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     3.780.256,56     3.780.256,56  
Durasi kerja (Hari)       12,73    
Total Biaya (juta rupiah)       5.860.099.908,19  
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota 
Malang) - Tumpang 447,561   447,561 3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang 585,375   585,375 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - 
Mangliawan   58,872 58,872 19 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - Pakis 290,0115   290,0115 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Pakis (Depan Pasar)   61,548 61,548 17 0,000 
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6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri   60,21 60,21 18 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo   145,7082 145,7082 12 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - 
Kambingan 108,5078 92,1923 200,7 7, 15 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam 
Ghozali   187,6545 187,6545 8 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois 240,0038   240,0038 6 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - Jambon   145,7082 145,7082 11 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakiskembar - 
Ampeldento   135,4725 135,4725 13 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saptorenggo - 
Ampeldento 470,976   470,976 2 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - 
Sumberpasir   134,7366 134,7366 14 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar - 
Slamet   167,7852 167,7852 9 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. 
Wisnuwardhana - Kapiworo 257,565   257,565 5 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo - 
Terongdowo   160,56 160,56 10 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - 
Sekarpuro   69,576 69,576 16 0,000 
    2400 1420,023 3820,023    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00      6.000.000,00   12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.919.758.568,00    -    2.919.758.568,00  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  755.812.800,00    -  755.812.800,00  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     2.375.016,00    -     2.375.016,00  
Durasi kerja (Hari)    8,00    7,10    
Total Biaya (juta rupiah)         3.689.946.384,00  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota 
Malang) - Tumpang 443,649   3,912 447,561 3, 20 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang 585,375     585,375 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota 
- Mangliawan     58,872 58,872 19 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - 
Pakis   290,0115   290,0115 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam 
Kota Pakis (Depan Pasar)     61,548 61,548 17 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri     60,21 60,21 18 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo     145,7082 145,7082 13 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kedungrejo - Kambingan   200,7   200,7 7 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam 
Ghozali   11,71975 175,93475 187,6545 8, 9 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois   240,00375   240,0038 6 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - 
Jambon     145,7082 145,7082 12 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pakiskembar - Ampeldento     135,4725 135,4725 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Saptorenggo - Ampeldento 470,976     470,976 2 0,000 
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14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - 
Sumberpasir     134,7366 134,7366 15 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar 
- Slamet     167,7852 167,7852 10 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. 
Wisnuwardhana - Kapiworo   257,565   257,565 5 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo 
- Terongdowo     160,56 160,56 11 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - 
Sekarpuro     69,576 69,576 16 0,000 
    1500 1000 1320,023 3820,023    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00  6.000.000,00      7.000.000,00   19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.824.849.105,00    313.344.839,82    -    2.138.193.944,82  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  472.383.000,00      81.112.884,93    -  553.495.884,93  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     1.484.385,00     254.883,75    -     1.739.268,75  
Durasi kerja (Hari)    5,00     5,00    4,40    
Total Biaya (juta 
rupiah)           2.712.429.098,50  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
N
o 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHA
N 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan 
chec
k 
1 
Peningkatan Jalan 
Kedungrejo (Batas Kota 
Malang) - Tumpang   
447,56
1     447,561 4 0,000 
2 
Peningkatan Jalan 
Mangliawan - Tumpang 585,375       585,375 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Batas Kota - 
Mangliawan     58,872   58,872 21 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Bunut - Pakis   230,00    60,0115 290,0115 5,6 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Dalam Kota 
Pakis (Depan Pasar)     61,548   61,548 19 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Industri     60,21   60,21 20 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Kapiworo     145,7082   145,7082 15 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Kedungrejo - 
Kambingan       200,7 200,7 9 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan KH. Imam 
Ghozali       187,6545 187,6545 10 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan KH. Rois       240,0038 240,0038 8 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Pakis - Jambon     145,7082   145,7082 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Pakiskembar - 
Ampeldento     135,4725   135,4725 16 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Saptorenggo - 
Ampeldento 455,00  15,976     470,976 2,3 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Slamet - 
Sumberpasir     134,7366   134,7366 17 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Sukoanyar - 
Slamet     72,7852 95,00  167,7852 11,12 0,000 
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16 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Ters. 
Wisnuwardhana - 
Kapiworo       257,565 257,565 7 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Tirtomoyo - 
Terongdowo     160,56   160,56 13 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan Wendit - 
Sekarpuro     69,576   69,576 18 0,000 
    
1040,37
5 
693,53
7 
1045,176
7 
1040,9347
5 3820,023 
2779,088
7   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.265.684.925,08  843.733.582,49  1.271.526.510,37  1.266.365.897,93  4.647.310.915,87  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  327.636.975,75  218.410.059,11  329.149.136,72  327.813.253,34  1.203.009.424,92  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  1.029.544,70  686.317,28  1.034.296,41  1.030.098,62  3.780.257,01  
Durasi kerja (Hari)   3,47  3,47  3,48  3,47    
Total Biaya (juta 
rupiah)             5.879.100.597,80  
  
L.57 
 
KECAMATAN PAKISAJI 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso 34,788 34,788 5 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Karangduren 180,63 180,63 2 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Kendalpayak 53,52 53,52 4 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendalpayak - 
Curungrejo 461,61 461,61 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - Babadan 70,245 70,245 3 0,000 
    800,793 800,793     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    974.217.592,89  974.217.592,89  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    252.187.333,15  252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     792.456,74   792.456,74  
Durasi kerja (Hari)      2,67    
Total Biaya (juta rupiah)       1.232.197.382,78  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
  Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso   34,788 34,788 6 0,000 
  
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Karangduren 139,183 41,447 180,63 2, 5 0,000 
  
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Kendalpayak   53,52 53,52 4 0,000 
  
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendalpayak - 
Curungrejo 461,61   461,61 1 0,000 
  
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - 
Babadan   70,245 70,245 3 0,000 
    600,793 200 800,793    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    730.904.378,89    243.313.214,00  974.217.592,89  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    189.202.933,15      62.984.400,00  252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     594.538,74     197.918,00   792.456,74  
Durasi kerja (Hari)    2,003     1,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.238.197.382,78  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Segenggeng - 
Wonokerso     34,788 34,788 7 0,000 
L.58 
 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan 
- Karangduren   180,63   180,63 2 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan 
- Kendalpayak     53,52 53,52 6 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendalpayak - Curungrejo 300,793 19,37 141,447 461,61 1, 3, 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - 
Babadan     70,245 70,245 5 0,000 
    300,793 200 300 800,793    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    365.934.557,89    243.313.214,00    364.969.821,00  974.217.592,89  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      94.726.333,15      62.984.400,00      94.476.600,00  252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     297.661,74     197.918,00     296.877,00   792.456,74  
Durasi kerja (Hari)    1,003     1,00     1,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.245.197.382,78  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Segenggeng - 
Wonokerso     34,788   34,788 7 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Genengan - Karangduren   124,00  56,63    180,63 4 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Genengan - Kendalpayak     53,52   53,52 6 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendalpayak - Curungrejo 220,00  21,61  
 
220,00  461,61 1,2,3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Permanu - Babadan     70,245   70,245 5 0,000 
    220,00  145,61 215,183 220,00  800,793 580,793   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   5.000.000,00   23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   267.644.535,40   177.144.185,45   261.784.336,64   267.644.535,40  974.217.592,89  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      69.282.840,00     45.855.792,42     67.765.860,73     69.282.840,00  252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     217.709,80     144.094,20     212.942,94     217.709,80   793.446,33  
Durasi kerja (Hari)      0,73     0,73     0,72     0,73    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.250.198.372,37  
  
L.59 
 
KECAMATAN TAJINAN 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Argosuko 75,2625 75,2625 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Purwosekar 130,455 130,455 5 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungsari - 
Gunungronggo 74,928 74,928 10 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari - Purwosekar 63,2205 63,2205 11 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Purwosekar Pandanmulyo 155,5425 155,5425 4 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - 
Tangkilsari 75,2625 75,2625 8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - 
Randugading 80,28 80,28 7 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Tajinan 457,9974 457,9974 1 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tambakasri - Batas Kota 235,488 235,488 2 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - Jatisari 
156,8805 156,8805 3 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - 
Sempalwadak 90,315 90,315 6 0,000 
    1595,6319 1595,6319     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 
   1.216.566,07    1.941.191.629,75    1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  502.499.589,21  502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.579.021,37     1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)    5,32    
Total Biaya (juta rupiah)       2.450.270.240,33  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Argosuko   75,2625 75,2625 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Purwosekar   130,455 130,455 5 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungsari - 
Gunungronggo   74,928 74,928 10 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari - 
Purwosekar   63,2205 63,2205 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Purwosekar 
Pandanmulyo 145,266 10,2765 155,5425 4, 12 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - 
Tangkilsari   75,2625 75,2625 8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - 
Randugading   80,28 80,28 7 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - 
Tajinan 457,9974   457,9974 1 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tambakasri - 
Batas Kota 235,488   235,488 2 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - 
Jatisari 156,8805   156,8805 3 0,000 
L.60 
 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - 
Sempalwadak   90,315 90,315 6 0,000 
    995,6319 600 1595,6319    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.211.251.987,75    729.939.642,00    1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  313.546.389,21    188.953.200,00  502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59   985.267,37     593.754,00     1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)       3,319     3,00    
Total Biaya (juta rupiah)         2.456.270.240,33  
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Argosuko     75,2625 75,2625 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Purwosekar   44,4575 85,9975 130,455 5, 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungsari - Gunungronggo     74,928 74,928 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari 
- Purwosekar     63,2205 63,2205 12 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Purwosekar Pandanmulyo   155,5425   155,5425 4 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Tangkilsari     75,2625 75,2625 10 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Randugading     80,28 80,28 8 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Tajinan 457,9974     457,9974 1 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tambakasri - Batas Kota 235,488     235,488 2 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tangkilsari - Jatisari 102,1465   54,734 156,8805 3 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tangkilsari - Sempalwadak     90,315 90,315 7, 13 0,000 
    795,6319 200 600 1595,632   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    967.938.773,75    243.313.214,00    729.939.642,00    1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    250.561.989,21      62.984.400,00    188.953.200,00  502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     787.349,37     197.918,00     593.754,00     1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)    2,652     1,00     2,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           2.463.270.240,33  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Gunungronggo - 
Argosuko     75,2625   75,2625 12 0,000 
L.61 
 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Gunungronggo - 
Purwosekar       130,455 130,455 7 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Gunungsari - 
Gunungronggo     74,928   74,928 13 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Jatisari - 
Purwosekar     63,2205   63,2205 14 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Purwosekar 
Pandanmulyo       155,5425 155,5425 6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Sempalwadak - 
Tangkilsari     75,2625   75,2625 11 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Sumbersuko - 
Randugading     80,28   80,28 10 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Sumbersuko - 
Tajinan 435,00  23,00      457,9974 1,2 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Tambakasri - Batas 
Kota   235,488     235,488 3 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Tangkilsari - Jatisari   31,00    125,88  156,8805 4,5 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Tangkilsari - 
Sempalwadak     66,32  24,00  90,315 8,9 0,000 
        435,00  289,4854 435,2685 435,878 1595,632     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   6.000.000,00   24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   529.206.240,45   352.178.115,40   529.532.888,44   530.274.385,46   1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    136.991.070,00     91.165.321,14   137.075.626,56   137.267.571,52  502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     430.471,65     286.471,86     430.737,35     431.340,51     1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)    1,450     1,45     1,45     1,45    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.469.270.240,33  
  
L.62 
 
KECAMATAN TUREN 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan 163,5705 163,5705 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto 301,05 301,05 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo 602,1 602,1 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani 129,15045 129,15045 10 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Turen (Jl. 
Bhayangkara) 160,39275 160,39275 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- Urek Urek 132,462 132,462 9 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan - Tawangrejeni 81,9525 81,9525 17 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang - Urek Urek 110,385 110,385 15 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar Sedayu 98,343 98,343 16 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sanankerto - Jambangan 110,385 110,385 13 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo - Sanankerto 110,385 110,385 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan - Tawangrejeni 124,434 124,434 11 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Kemulan 167,25 167,25 6 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Undaan 350,556 350,556 2 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Kemulan 245,8575 245,8575 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Jeru 115,4025 115,4025 12 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Sepanjang 240,84 240,84 5 0,000 
    3244,5162 3244,5162     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)  1.216.566,07    3.947.168.322,49    3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)    314.922,00    1.021.769.530,74    1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     3.210.740,79     3.210.740,79  
Durasi kerja (Hari)       10,82    
Total Biaya (juta rupiah)       4.977.148.594,01  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan 136,8627 26,7078 163,5705 7, 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto 301,05   301,05 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo 602,1   602,1 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani   129,15045 129,15045 10 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Turen (Jl. Bhayangkara)   160,39275 160,39275 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- Urek Urek   132,462 132,462 9 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan - 
Tawangrejeni   81,9525 81,9525 17 0,000 
L.63 
 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang - 
Urek Urek   110,385 110,385 15 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar 
Sedayu   98,343 98,343 16 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sanankerto - 
Jambangan   110,385 110,385 13 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo - 
Sanankerto   110,385 110,385 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan - 
Tawangrejeni   124,434 124,434 11 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - 
Kemulan 167,25   167,25 6 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - 
Undaan 350,556   350,556 2 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - 
Kemulan 245,8575   245,8575 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Jeru   115,4025 115,4025 12 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - 
Sepanjang 240,84   240,84 5 0,000 
    2044,5162 1200 3244,5162    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.487.289.038,49    1.459.879.284,00    3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  643.863.130,74  377.906.400,00    1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     2.023.232,79     1.187.508,00     3.210.740,79  
Durasi kerja (Hari)       6,815   6,00    
Total Biaya (juta rupiah)         4.983.148.594,01  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Gedog Kulon - 
Undaan 
 
146,0525 17,518 163,5705 7, 18 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Sananrejo - 
Sanankerto 291,8602 
 
9,1898 301,05 3, 19 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Talok - 
Wonomulyo 602,1 
  
602,1 1 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
A.Yani 
  
129,15045 129,15045 10 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Turen (Jl. 
Bhayangkara) 
  
160,39275 160,39275 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jeru- Urek Urek 
  
132,462 132,462 9 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kemulan - Tawangrejeni 
  
81,9525 81,9525 17 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ketawang - Urek Urek 
  
110,385 110,385 15 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Pasar Sedayu 
  
98,343 98,343 16 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sanankerto - Jambangan 
  
110,385 110,385 13 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sananrejo - Sanankerto 
  
110,385 110,385 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sawahan - Tawangrejeni 
  
124,434 124,434 11 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sedayu - Kemulan 
 
167,25 
 
167,25 6 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sedayu - Undaan 350,556 
  
350,556 2 0,000 
L.64 
 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidorejo - Kemulan 
 
245,8575 
 
245,8575 4 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tanggung - Jeru 
  
115,4025 115,4025 12 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tanggung - Sepanjang 
 
240,84 
 
240,84 5 0,000 
    1244,5162 800 1200 3244,5162  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00     7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.514.036.182,49    973.252.856,00    1.459.879.284,00    3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  391.925.530,74    251.937.600,00  377.906.400,00    1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     1.231.560,79     791.672,00     1.187.508,00     3.210.740,79  
Durasi kerja (Hari)       4,148     4,00   4,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           4.990.148.594,01  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUT
UHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan 
chec
k 
1 
Peningkatan Jalan Gedog Kulon - 
Undaan       163,57  163,57 9 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Sananrejo - 
Sanankerto   301,05      301,05 4 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Talok - 
Wonomulyo 602,10        602,10 1 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
A.Yani     129,15    129,15 13 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Turen (Jl. 
Bhayangkara)       160,39  160,39 10 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jeru- Urek Urek     7,46  125,00  132,46 11,12 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kemulan - Tawangrejeni     81,95    81,95 20 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ketawang - Urek Urek     110,39    110,39 18 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lingkar Pasar Sedayu     98,34    98,34 19 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sanankerto - Jambangan     110,39    110,39 16 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sananrejo - Sanankerto     110,39    110,39 17 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sawahan - Tawangrejeni     124,43    124,43 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sedayu - Kemulan       167,25  167,25 8 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sedayu - Undaan 283,00  67,56      350,56 2,3 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidorejo - Kemulan   222,00    23,86  245,86 5,6 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tanggung - Jeru     115,40    115,40 15 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tanggung - Sepanjang       240,84  240,84 7 0,000 
    885,10  590,61  887,90  880,91  3244,52     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
L.65 
 
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07   1.076.782.628,56   718.511.220,34    1.080.188.344,44  1.071.686.129,15  3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  278.737.462,20  185.994.822,73  279.619.070,59  277.418.175,21  1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja 
(Juta rupiah/Ton) 989,59  875.886,11  584.457,79  878.656,42  871.740,47  3.210.740,79  
Durasi kerja (Hari)   2,95  2,95  2,96  2,94    
Total Biaya (juta 
rupiah)            4.996.148.594,01  
  
L.66 
 
KECAMATAN WAJAK 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak 50,175 50,175 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - Garotan 187,6545 187,6545 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - 
Bambang 170,595 170,595 2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - 
Kidangbang 130,455 130,455 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Kidangbang 125,4375 125,4375 5 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Sukoanyar 110,385 110,385 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu - 
Sumberputih 160,56 160,56 3 0,000 
    935,262 935,262     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.137.808.015,76    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  294.534.579,56  294.534.579,56  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59   925.525,92   925.525,92  
Durasi kerja (Hari)    3,12    
Total Biaya (juta rupiah)       1.438.268.121,25  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP     
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak   50,175 50,175 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - Garotan 187,6545   187,6545 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - 
Bambang 170,595   170,595 2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - 
Kidangbang 81,1905 49,2645 130,455 4, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Kidangbang   125,4375 125,4375 5 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Sukoanyar   110,385 110,385 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu - 
Sumberputih 160,56   160,56 3 0,000 
    600 335,262 935,262    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    729.939.642,00    407.868.373,76    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00    188.953.200,00    105.581.379,56  294.534.579,56  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     593.754,00     331.771,92   925.525,92  
Durasi kerja (Hari)    2,000     1,68    
Total Biaya (juta rupiah)         1.444.268.121,25  
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 ANALISA VOGEL 3 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak     50,175 50,175 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - 
Garotan 187,6545     187,6545 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan 
- Bambang 170,595     170,595 2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - 
Kidangbang   130,455   130,455 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo 
- Kidangbang   69,545 55,8925 125,4375 5, 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo 
- Sukoanyar     110,385 110,385 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
wonoayu - Sumberputih 77,0125   83,5475 160,56 3, 7 0,000 
    435,262 200 300 935,262    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    529.524.980,76    243.313.214,00    364.969.821,00    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    137.073.579,56      62.984.400,00      94.476.600,00  294.534.579,56  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     430.730,92     197.918,00     296.877,00   925.525,92  
Durasi kerja (Hari)    1,451     1,00     1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.451.268.121,25  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Lingkar Pasar 
Wajak     50,18        50,18  9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Codo - Garotan 187,65          187,65  1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Garotan - Bambang 68,00  102,60      170,60  2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pringu - Kidangbang       130,46  130,46  5 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukolilo - Kidangbang     92,44  33,00  125,44  6,7 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukolilo - Sukoanyar     110,39    110,39  8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
wonoayu - Sumberputih   68,00  
 
92,56  160,56  3,4 0,000 
    255,65  170,60  253,00  256,02  935,26      
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   7.000.000,00     6.000.000,00   24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    311.020.590,34    207.540.088,71    307.788.174,29  311.459.162,41    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00      80.511.226,45      53.724.118,59      79.674.478,70   80.624.755,83  294.534.579,56  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     252.993,14     168.819,11     250.363,80   253.349,88   925.525,92  
Durasi kerja (Hari)      0,85     0,85     0,84   0,85    
Total Biaya (juta rupiah)             1.457.268.121,25  
  
L.68 
 
KECAMATAN DAMPIT 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP    
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Amadanom - Gadungsari  301,05 301,05 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo 378,15225 378,15225 1 0,000 
3 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono 119,082 119,082 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Sukodono - Sumberkembang 80,28 80,28 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Sidoasri 70,245 70,245 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Dampit 
(Jl. Pajang) 96,08178 96,08178 10 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Ngelak 66,231 66,231 14 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Pamotan 98,7444 98,7444 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Srimulyo 74,928 74,928 12 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo 227,46 227,46 4 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih 96,08178 96,08178 9 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih 198,024 198,024 5 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - Jambangan 276,297 276,297 3 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukodono - 
Sidomulyo 66,231 66,231 13 0,000 
    2148,88821 2148,88821     
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.614.264.484,51    2.614.264.484,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  676.732.172,87  676.732.172,87  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     2.126.518,28     2.126.518,28  
Durasi kerja (Hari)    7,16    
Total Biaya (juta rupiah)       3.299.123.175,66  
 
  ANALISA VOGEL 2 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Amadanom - Gadungsari  301,05   301,05 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo 378,15225   378,15225 1 0,000 
3 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono   119,082 119,082 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Sukodono - Sumberkembang   80,28 80,28 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Sidoasri   70,245 70,245 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Dampit (Jl. Pajang)   96,08178 96,08178 10 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Ngelak   66,231 66,231 14 0,000 
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8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Pamotan   98,7444 98,7444 7 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Srimulyo   74,928 74,928 12 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo 227,46   227,46 4 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih   96,08178 96,08178 9 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih 17,04075 180,98325 198,024 5, 13 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - 
Jambangan 276,297   276,297 3 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukodono - 
Sidomulyo   66,231 66,231 15 0,000 
    1200 948,888 2148,888    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00   12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.459.879.284,00    1.154.384.945,03    2.614.264.229,03  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  377.906.400,00  298.825.706,74  676.732.106,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     1.187.508,00   939.010,08     2.126.518,08  
Durasi kerja (Hari)       4,000   4,74    
Total Biaya (juta rupiah)         3.305.122.853,84  
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP     
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Amadanom - 
Gadungsari  301,05     301,05 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo 378,15225     378,15225 1 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Srimulyo - 
Sukodono   119,082   119,082 6 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Sukodono - 
Sumberkembang     80,28 80,28 11 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Sumberkembang - 
Sidoasri     70,245 70,245 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Dampit (Jl. Pajang)     96,08178 96,08178 10 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Ngelak     66,231 66,231 14 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Pamotan   55,434 43,3104 98,7444 7, 15 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Srimulyo     74,928 74,928 12 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jenggolo   227,46   227,46 4 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pamotan - Sumberputih     96,08178 96,08178 9 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pamotan - Sumberputih   198,024   198,024 5 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rembun - Jambangan 220,79775   55,49925 276,297 3, 16 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukodono - Sidomulyo     66,231 66,231 13 0,000 
    900 600 648,888 2148,888    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    789.415.124,03    2.614.264.229,03  
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Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  283.429.800,00    188.953.200,00    204.349.106,74  676.732.106,74  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   890.631,00     593.754,00     642.133,08     2.126.518,08  
Durasi kerja (Hari)       3,000     3,00     2,16    
Total Biaya (juta 
rupiah)           3.312.122.853,84  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
6 
AMP 
2 
6 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Amadanom - 
Gadungsari  208,00 93,05     301,05 2,3 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Dampit - 
Srimulyo 378,15       378,15 1 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Srimulyo - 
Sukodono       119,08 119,08 8 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Sukodono - 
Sumberkembang     80,28   80,28 14 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Sumberkembang 
- Sidoasri     70,25   70,25 12 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Dampit (Jl. Pajang)     96,08   96,08 13 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Ngelak     66,23   66,23 15 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Pamotan     37,74 61,00 98,74 9,10 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dampit - Srimulyo     74,93   74,93 12 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jenggolo   20,00   207,46 227,46 5,6 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pamotan - Sumberputih     96,08   96,08 11 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pamotan - Sumberputih       198,02 198,02 7 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rembun - Jambangan   276,30     276,30 4 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukodono - Sidomulyo     66,23   66,23 16 0,000 
    586,15 389,35 587,82 585,57 2148,888     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  713.092.939,20  473.666.349,66  715.125.468,30  712.379.727,35    2.614.264.484,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  184.592.238,87  122.613.935,93  185.118.382,21  184.407.615,85  676.732.172,87  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  580.050,41  385.293,90  581.703,72  579.470,26  2.126.518,28  
Durasi kerja (Hari)   1,954  1,95  1,96  1,95  3.318.123.175,66  
Total Biaya (juta rupiah)             
  
L.71 
 
KECAMATAN KARANGPLOSO 
 
 
  ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Karangploso - Giripurno (Batas 
Kota Batu) 294,36 294,36 1 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kendalsari - Ampeldento 130,455 130,455 10 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - Tegalgondo (Batas 
Kota Malang) 248,199 248,199 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung 100,35 100,35 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo 38,802 38,802 15 0,000 
6 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem 147,5145 147,5145 8 0,000 
7 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota 130,455 130,455 9 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ampeldento - 
Kepuharjo 180,63 180,63 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - Ngenep 181,968 181,968 5 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangploso - Bocek 260,5755 260,5755 2 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepuharjo - 
Tasikmadu 84,294 84,294 13 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - Sumbul 80,28 80,28 14 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri 85,2975 85,2975 12 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata Alam - Ngijo 164,7747 164,7747 7 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tunjungtirto - 
Langlang 251,6778 251,6778 3 0,000 
    2379,633 2379,633     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.894.980.766,85    2.894.980.766,85  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  749.398.783,63  749.398.783,63  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     2.354.861,02     2.354.861,02  
Durasi kerja (Hari)    7,93    
Total Biaya (juta rupiah)       3.651.734.411,50  
 
  ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Karangploso - Giripurno 
(Batas Kota Batu)   294,36 294,36 1 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kendalsari - Ampeldento 130,455   130,455 10 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - Tegalgondo 
(Batas Kota Malang)   248,199 248,199 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung 100,35   100,35 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo 38,802   38,802 16 0,000 
6 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem 147,5145   147,5145 8 0,000 
7 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota 130,455   130,455 9 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ampeldento - 
Kepuharjo 180,63   180,63 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - Ngenep 57,1473 124,8207 181,968 5, 15 0,000 
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10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangploso - 
Bocek   260,5755 260,5755 2 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepuharjo - 
Tasikmadu 84,294   84,294 13 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - 
Sumbul 80,28   80,28 14 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri 85,2975   85,2975 12 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata Alam - 
Ngijo 164,7747   164,7747 7 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tunjungtirto - 
Langlang   251,6778 251,6778 3 0,000 
    1200 1179,633 2379,633    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      7.000.000,00     5.000.000,00   12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.459.879.284,00    1.435.101.482,85    2.894.980.766,85  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  377.906.400,00  371.492.383,63  749.398.783,63  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.187.508,00     1.167.353,02     2.354.861,02  
Durasi kerja (Hari)       4,000   5,90    
Total Biaya (juta rupiah)         3.658.734.411,50  
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Karangploso - 
Giripurno (Batas Kota Batu)   294,36   294,36 1 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Kendalsari - 
Ampeldento     130,455 130,455 10 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - 
Tegalgondo (Batas Kota Malang) 248,199     248,199 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung     100,35 100,35 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo     38,802 38,802 17 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Tegalgondo - 
Pendem 124,4283   23,0862 147,5145 8, 16 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Telasih - Batas 
Kota     130,455 130,455 9 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ampeldento - Kepuharjo 180,63     180,63 6 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Glugur - Ngenep 181,968     181,968 5 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangploso - Bocek   260,5755   260,5755 2 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kepuharjo - Tasikmadu     84,294 84,294 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ngenep - Sumbul     80,28 80,28 15 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri     85,2975 85,2975 12 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Permata Alam - Ngijo 164,7747     164,7747 7 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tunjungtirto - Langlang   45,0645 206,6133 251,6778 3, 13 0,000 
    900 600 879,633 2379,633    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      7.000.000,00  5.000.000,00     7.000.000,00   19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    1.070.131.661,85    2.894.980.766,85  
L.73 
 
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  283.429.800,00    188.953.200,00  277.015.783,63  749.398.783,63  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   890.631,00     593.754,00   870.476,02     2.354.861,02  
Durasi kerja (Hari)       3,000     3,00   2,93    
Total Biaya (juta 
rupiah)           3.665.734.411,50  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTU
HAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
7 
AMP 4 
7 
Urutan 
chec
k 
1 
Peningkatan Jalan 
Karangploso - Giripurno 
(Batas Kota Batu)   294,36     294,36 1 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Kendalsari - 
Ampeldento       130,46 130,46 12 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - 
Tegalgondo (Batas Kota 
Malang) 248,20       248,20 5 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Ngenep - 
Kubung       100,35 100,35 13 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Pasar 
Kepuharjo       38,80 38,80 18 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Tegalgondo 
- Pendem     147,51   147,51 10 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Telasih - 
Batas Kota       130,46 130,46 11 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Ampeldento - Kepuharjo     180,63   180,63 8 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Glugur - Ngenep 25,00   156,97   181,97 6,7 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Karangploso - Bocek 122,58 138,00     260,58 2,3 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Kepuharjo - Tasikmadu       84,29 84,29 16 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Ngenep - Sumbul       80,28 80,28 17 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Nuri       85,30 85,30 15 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Permata Alam - Ngijo     164,77   164,77 9 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Tunjungtirto - Langlang 251,68       251,68 4 0,000 
    647,45 432,36 649,8872 649,9335 2379,63     
 
Komponen 
Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya 
mobilisasi   7.000.000,00  5.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00  26.000.000,00  
Biaya bahan 
(Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  787.668.500,12  525.994.506,03  790.630.716,85  790.687.043,86  2.894.980.766,85  
Biaya alat 
(Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  203.896.973,22  136.159.675,92  204.663.776,80  204.678.357,69  749.398.783,63  
Ongkos Kerja 
(Juta 
rupiah/Ton) 989,59  640.712,32  427.859,13  643.121,87  643.167,69  2.354.861,02  
Durasi kerja 
(Hari)   2,16  2,16  2,17  2,17    
Total Biaya 
(juta rupiah)           3.672.734.411,50  
  
L.74 
 
KECAMATAN LAWANG 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur 84,294 84,294 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan 49,6398 49,6398 19 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk  78,4737 78,4737 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi 71,1816 71,1816 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Srigading - Gading 75,2625 75,2625 12 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo 74,6604 74,6604 13 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro 130,95675 130,95675 4 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Sumberejo 50,175 50,175 18 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Sumberejo 84,294 84,294 9 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - Sidodadi 52,182 52,182 17 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Diponegoro 66,9 66,9 15 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati - Utara 180,63 180,63 2 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan - 
Wonosari 351,225 351,225 1 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - 
Sidoluhur 85,632 85,632 7 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur - 
Sidodadi 130,95675 130,95675 3 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading - 
Sidodadi 117,075 117,075 5 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tawangargo 84,294 84,294 8 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - 
Simping 66,9 66,9 16 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo - 
Ketindan 85,632 85,632 6 0,000 
    1920,3645 1920,3645     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.336.250.292,73    2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  604.765.029,07  604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.900.373,51     1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari)    6,40    
Total Biaya (juta rupiah)       2.947.915.695,31  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur   84,294 84,294 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan   49,6398 49,6398 19 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk    78,4737 78,4737 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi   71,1816 71,1816 14 0,000 
L.75 
 
5 Peningkatan Jalan Srigading - Gading   75,2625 75,2625 12 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo   74,6604 74,6604 13 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro 130,95675   130,95675 4 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Sumberejo   50,175 50,175 18 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Sumberejo   84,294 84,294 9 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - 
Sidodadi   52,182 52,182 17 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Diponegoro   66,9 66,9 15 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati - 
Utara 180,63   180,63 2 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan - 
Wonosari 351,225   351,225 1 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - 
Sidoluhur   85,632 85,632 7 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur - 
Sidodadi 130,95675   130,95675 3 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading - 
Sidodadi 6,2315 110,8435 117,075 5, 20 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tawangargo   84,294 84,294 8 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - 
Simping   66,9 66,9 16 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo - 
Ketindan   85,632 85,632 6 0,000 
    800 1120,3645 1920,3645    
 
Komponen Biaya Harga AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00     6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    973.252.856,00    1.362.997.436,73    2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    251.937.600,00  352.827.429,07  604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     791.672,00     1.108.701,51     1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari) 
   2,667   5,60    
Total Biaya (juta rupiah)         2.953.915.695,31  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Blendongan - 
Sidoluhur     84,294 84,294 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan 49,6398     49,6398 20 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk  30,28695   48,18675 78,4737 11, 21 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi 71,1816     71,1816 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Srigading - Gading 75,2625     75,2625 12 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo 74,6604     74,6604 13 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Argopuro     130,95675 130,95675 4 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Sumberejo 50,175     50,175 18 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Sumberejo     84,294 84,294 8 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali 
- Sidodadi 52,182     52,182 19 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Diponegoro 66,9     66,9 15 0,000 
L.76 
 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dorowati - Utara   180,63   180,63 2 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ketindan - Wonosari   351,225   351,225 1 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lawang - Sidoluhur     85,632 85,632 7 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidoluhur - Sidodadi 62,81175 68,145   130,95675 3, 17 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Srigading - Sidodadi     117,075 117,075 5 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tawangargo     84,294 84,294 10 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Turirejo - Simping 66,9     66,9 16 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonorejo - Ketindan     85,632 85,632 6 0,000 
    600 600 720,3645 1920,3645    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   7.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    729.939.642,00    876.371.008,73    2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00    188.953.200,00    226.858.629,07  604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     593.754,00     712.865,51     1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari)    2,000     3,00     2,40    
Total Biaya (juta 
rupiah)           2.960.915.695,31  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
N
o 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUT
UHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
7 
Uruta
n 
check 
1 
Peningkatan Jalan Blendongan - 
Sidoluhur 84,29       84,29 10 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Jeruk - 
Blendongan       49,64 49,64 20 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Mendek - 
Jeruk  78,47       78,47 12 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Mendek - 
Sidodadi       71,18 71,18 15 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Srigading - 
Gading       75,26 75,26 13 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo       74,66 74,66 14 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Argopuro     130,96   130,96 4 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Sumberejo       50,18 50,18 18 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Sumberejo 84,29       84,29 9 0,000 
1
0 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bedali - Sidodadi       52,18 52,18 19 0,000 
1
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Diponegoro       66,90 66,90 16 0,000 
1
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dorowati - Utara     180,63   180,63 2 0,000 
1
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ketindan - Wonosari   351,23     351,23 1 0,000 
1
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lawang - Sidoluhur 85,63       85,63 8 0,000 
1
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidoluhur - Sidodadi     130,96   130,96 3 0,000 
1
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Srigading - Sidodadi 32,08   85,00   117,08 5,6 0,000 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 84,29       84,29 11 0,000 
L.77 
 
7 Tawangargo 
1
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Turirejo - Simping       66,90 66,90 17 0,000 
1
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonorejo - Ketindan 85,63       85,63 7 0,000 
    534,6947 351,23 527,5435 506,90 1920,36     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   7.000.000,00  5.000.000,00   6.000.000,00   7.000.000,00   25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   650.491.429,83   427.288.417,94   641.791.522,55   616.678.922,42   2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    168.387.124,31   110.608.479,45   166.135.054,11   159.634.371,20  604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     529.128,53     347.568,75     522.051,77     501.624,46     1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari)      1,78     1,76     1,76     1,69    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.967.915.695,31  
  
L.78 
 
KECAMATAN NGAJUM 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum 46,83 46,83 7 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan - 
Balesari 130,455 130,455 5 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarsari - 
Kranggan 130,455 130,455 6 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan - 
Balesari 331,155 331,155 2 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo - 
Precet 290,0115 290,0115 3 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan - 
Ngasem 240,00375 240,00375 4 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Talangagung - 
Ngajum 348,8835 348,8835 1 0,000 
 
  1517,79375 1517,79375     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.846.496.377,51    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  477.986.643,34  477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.501.993,52     1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)    5,06    
Total Biaya (juta rupiah)       2.330.985.014,36  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum   46,83 46,83 7 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan - 
Balesari   130,455 130,455 5 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarsari - 
Kranggan   130,455 130,455 6 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan - 
Balesari 331,155   331,155 2 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo - 
Precet 237,75525 52,25625 290,0115 3 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan - 
Ngasem   240,00375 240,00375 4 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Talangagung - 
Ngajum 348,8835   348,8835 1 0,000 
    917,79375 600 1517,79375    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.116.556.735,51    729.939.642,00    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  289.033.443,34    188.953.200,00  477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59   908.239,52     593.754,00     1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)       3,059     3,00    
Total Biaya (juta rupiah)         2.336.985.014,36  
L.79 
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Ngasem - 
Ngajum     46,83 46,83 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Babadan - Balesari     130,455 130,455 5 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarsari - Kranggan     130,455 130,455 6 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kranggan - Balesari 251,1165   80,0385 331,155 2, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Maduarjo - Precet   290,0115   290,0115 3 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pabrikan - Ngasem   109,9885 130,01525 240,00375 4, 7 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Talangagung - Ngajum 348,8835     348,8835 1 0,000 
    600 400 517,79375 1517,79375    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    486.626.428,00    629.930.307,51    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00    125.968.800,00    163.064.643,34  477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     395.836,00     512.403,52     1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)    2,000     2,00     1,73    
Total Biaya (juta 
rupiah)           2.343.985.014,36  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Ngasem - 
Ngajum     46,83   46,83 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Babadan - Balesari     130,46   130,46 8 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarsari - Kranggan     130,46   130,46 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kranggan - Balesari 66,00     265,16 331,16 2,3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Maduarjo - Precet   140,01   150,00 290,01 4,5 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pabrikan - Ngasem   136,50 103,50   240,00 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Talangagung - Ngajum 348,88       348,88 1 0,000 
    414,88 276,5115 411,24 415,16 1517,79     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00   23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07  504.733.189,10  336.394.508,86   500.305.192,75    505.063.486,79    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  130.655.941,59  87.079.554,60    129.509.704,24    130.741.442,91  477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59  410.564,56     273.633,02     406.962,70     410.833,24     1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)      1,38     1,38     1,37     1,38  
 Total Biaya (juta rupiah)           2.348.985.014,36  
  
L.80 
 
KECAMATAN PAGELARAN 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo  200,7 200,7 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - 
Kademangan 168,588 168,588 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Brongkal 331,155 331,155 2 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal - Kanigoro 148,518 148,518 7 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit - Wonokerto 140,49 140,49 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegi - 
Clumprit 602,1 602,1 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kademangan - 
Gunung Pandak 175,6125 175,6125 5 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - 
Kanigoro 255,8925 255,8925 3 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - 
Sumbermaron 58,872 58,872 10 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran - Gunung 
Pandak 63,2205 63,2205 9 0,000 
    2145,1485 2145,1485     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.609.714.880,21    2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  675.554.455,92  675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     2.122.817,50     2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari) 
   7,15    
Total Biaya (juta rupiah)       3.292.392.153,63  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo  156,001 44,699 200,7 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - 
Kademangan   168,588 168,588 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - 
Brongkal 331,155   331,155 2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal - 
Kanigoro   148,518 148,518 7 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit - 
Wonokerto   140,49 140,49 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegi - 
Clumprit 602,1   602,1 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kademangan - 
Gunung Pandak   175,6125 175,6125 5 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - 
Kanigoro 255,8925   255,8925 3 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - 
Sumbermaron   58,872 58,872 10 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran - 
Gunung Pandak   63,2205 63,2205 9 0,000 
    1345,1485 800 2145,1485    
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Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.636.462.024,21  973.252.856,00  2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  423.616.855,92  251.937.600,00  675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  1.331.145,50  791.672,00  2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari)   4,484  4,00    
Total Biaya (juta rupiah)       3.298.392.153,63  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI 
BIAYA MOBILISASI 
(juta rupiah) 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo    200,7   200,7 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - 
Kademangan     168,588 168,588 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo 
- Brongkal 297,9   33,255 331,155 2, 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal 
- Kanigoro     148,518 148,518 7 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit 
- Wonokerto     140,49 140,49 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegi - Clumprit 602,1     602,1 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kademangan - Gunung Pandak   143,4075 32,205 175,6125 5, 12 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangsuko - Kanigoro   255,8925   255,8925 3 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangsuko - Sumbermaron     58,872 58,872 10 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran 
- Gunung Pandak     63,2205 63,2205 9 0,000 
    900 600 645,1485 2145,1485    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    784.865.775,21    2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  283.429.800,00    188.953.200,00    203.171.455,92  675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   890.631,00     593.754,00     638.432,50     2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari)       3,000     3,00     2,15    
Total Biaya (juta 
rupiah)           3.305.392.153,63  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 
2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Pagelaran - 
Sidorejo    200,70     200,70 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Balearjo - Kademangan   14,60 153,99   168,59 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Banjarejo - Brongkal       331,16 331,16 2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Brongkal - Kanigoro     148,52   148,52 8 0,000 
L.82 
 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Clumprit - Wonokerto     140,49   140,49 9 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Gondanglegi - Clumprit 586,00   16,10   602,10 1,12 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Kademangan - Gunung 
Pandak   175,61     175,61 5 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Karangsuko - Kanigoro       255,89 255,89 3 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Karangsuko - 
Sumbermaron     58,87   58,87 11 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Pagelaran - Gunung 
Pandak     63,22   63,22 10 0,000 
    586,00 390,91 581,1885 587,0475 2145,15 
 
  
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07  712.907.717,02  475.570.883,84    707.054.209,37   714.182.069,98  2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  184.544.292,00  123.106.946,33    183.029.044,80   184.874.172,80  675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59  579.899,74  386.843,10     575.138,33     580.936,34  2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari)   1,95  1,95     1,94     1,96    
Total Biaya (juta rupiah)           3.310.392.153,63  
  
L.83 
 
KECAMATAN SINGOSARI 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol 51,513 51,513 17 0,000 
2 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung 81,4842 81,4842 10 0,000 
3 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo 50,175 50,175 18 0,000 
4 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari 50,175 50,175 18 0,000 
5 Peningkatan Jalan Wonorejo - Gunungtumpuk 61,8156 61,8156 15 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo - Toyomarto 361,3938 361,3938 1 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Borobugis 62,217 62,217 14 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang 175,6125 175,6125 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang 220,77 220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Watugede 156,546 156,546 8 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - Dengkol 175,6125 175,6125 5 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Candirenggo - 
Sumberawan 63,2205 63,2205 13 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Singosari (Jl. 
Suropati) 165,5775 165,5775 7 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo - 
Sumberawan 63,2205 63,2205 12 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes 180,63 180,63 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Gunungjati 134,7366 134,7366 9 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Jabung 52,68375 52,68375 16 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede 234,15 234,15 2 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - Mondoroko 67,2345 67,2345 11 0,000 
    2408,76795 2408,76795     
 
 
Komponen Biaya Harga AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.930.425.358,47    2.930.425.358,47  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  758.574.020,35  758.574.020,35  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     2.383.692,68     2.383.692,68  
Durasi kerja (Hari)    8,03    
Total Biaya (juta rupiah)       3.696.383.071,50  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI 
BIAYA  
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol   51,513 51,513 17 0,000 
2 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung   81,4842 81,4842 10 0,000 
3 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo   50,175 50,175 18 0,000 
4 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari   50,175 50,175 19 0,000 
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5 Peningkatan Jalan Wonorejo - Gunungtumpuk   61,8156 61,8156 16 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo - 
Toyomarto 361,3938   361,3938 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - 
Borobugis   62,217 62,217 15 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - 
Langlang   175,6125 175,6125 6 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - 
Langlang 220,77   220,77 3 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Watugede   156,546 156,546 8 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - 
Dengkol 3,0562 172,5563 175,6125 5, 12 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Candirenggo - 
Sumberawan   63,2205 63,2205 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Singosari (Jl. Suropati)   165,5775 165,5775 7 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo - 
Sumberawan   63,2205 63,2205 13 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes 180,63   180,63 4 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - 
Gunungjati   134,7366 134,7366 9 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - 
Jabung   52,68375 52,68375 20 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede 234,15   234,15 2 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - 
Mondoroko   67,2345 67,2345 11 0,000 
    1000 1408,76795 2408,76795    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.216.566.070,00    1.713.859.288,47    2.930.425.358,47  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  314.922.000,00  443.652.020,35  758.574.020,35  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59   989.590,00     1.394.102,68     2.383.692,68  
Durasi kerja (Hari)       3,333   7,04    
Total Biaya (juta rupiah)         3.702.383.071,50  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol 51,513     51,513 19 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Glatik - Pulung 
petung 81,4842     81,4842 11 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Singosari - 
Gunungrejo 50,175     50,175 20 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Toyomarto - 
Wonosari 50,175     50,175 21 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Wonorejo - 
Gunungtumpuk 61,8156     61,8156 17 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ardimulyo - Toyomarto   361,3938   361,3938 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Borobugis 62,217     62,217 15 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Langlang     175,6125 175,6125 6 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Langlang 207,5459 13,2241   220,77 3, 16 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Watugede     156,546 156,546 8 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan     175,6125 175,6125 5 0,000 
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Borobugis - Dengkol 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Candirenggo - Sumberawan 63,2205     63,2205 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Singosari (Jl. Suropati)     165,5775 165,5775 7 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungrejo - Sumberawan 63,2205     63,2205 13 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendedes     180,63 180,63 4 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Singosari - Gunungjati 88,7151   46,0215 134,7366 9, 10 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Singosari - Jabung 52,68375     52,68375 17 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Watugede   234,15   234,15 2 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Watugede - Mondoroko 67,2345     67,2345 12 0,000 
    900 608,7679 900 2408,76795    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00  5.000.000,00     6.000.000,00   17.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    740.606.371,65    1.094.909.463,00    2.930.425.297,65  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  283.429.800,00    191.714.404,60  283.429.800,00  758.574.004,60  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   890.631,00     602.430,63   890.631,00     2.383.692,63  
Durasi kerja (Hari)       3,000     3,04   3,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           3.708.382.994,88  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Blandit - 
Bonyol 
      51,51 51,51 19 
0,000 
2 
Peningkatan Jalan Glatik - 
Pulung petung 
      81,48 81,48 12 
0,000 
3 
Peningkatan Jalan Singosari - 
Gunungrejo 
      50,18 50,18 20 
0,000 
4 
Peningkatan Jalan Toyomarto - 
Wonosari 
      50,18 50,18 21 
0,000 
5 
Peningkatan Jalan Wonorejo - 
Gunungtumpuk 
      61,82 61,82 17 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ardimulyo - Toyomarto 
  361,39     361,39 1 
0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Borobugis 
      62,22 62,22 16 
0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Langlang 
80,60     95,01 175,61 
6,11 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjararum - Langlang 
220,77       220,77 3 
0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Baturetno - Watugede 
  
  156,55   156,55 9 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Borobugis - Dengkol 175,61       175,61 5 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Candirenggo - Sumberawan       63,22 63,22 15 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Singosari (Jl. 
Suropati)     165,58   165,58 7 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungrejo - Sumberawan       63,22 63,22 14 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendedes 180,63       180,63 4 0,000 
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16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Singosari - Gunungjati     134,74   134,74 10 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Singosari - Jabung       52,68 52,68 18 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Watugede   76,00 158,15   234,15 2,8 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Watugede - Mondoroko       67,23 67,23 13 0,000 
    657,61 437,39 615,0101 698,75 2408,77     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  800.029.054,71  532.118.456,31  748.200.420,37  850.077.427,09  2.930.425.358,47  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  207.096.643,73  137.744.930,28  193.680.210,71  220.052.235,63  758.574.020,35  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  650.766,75  432.840,53  608.607,84  691.477,55  2.383.692,68  
Durasi kerja (Hari)   2,19  2,19  2,05  2,33    
Total Biaya (juta rupiah)             3.715.383.071,50  
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KECAMATAN WAGIR 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang 82,287 82,287 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo 65,2275 65,2275 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota Malang  250,5405 250,5405 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Parangargo 66,9 66,9 6 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Kucur 170,595 170,595 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - Parangargo 167,25 167,25 4 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Maduarjo 245,8575 245,8575 2 0,000 
    1048,6575 1048,6575     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya transportasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.275.761.133,55    1.275.761.133,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  330.245.317,22  330.245.317,22  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     1.037.740,98     1.037.740,98  
Durasi kerja (Hari)    3,50    
Total Biaya (juta rupiah)       1.612.044.191,74  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang   82,287 82,287 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo   65,2275 65,2275 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota Malang  250,5405   250,5405 1 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - 
Parangargo   66,9 66,9 6 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Kucur 152,2595 18,3355 170,595 3, 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - 
Parangargo   167,25 167,25 4 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - 
Maduarjo 245,8575   245,8575 2 0,000 
    648,6575 400 1048,6575    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya transportasi   5.000.000,00  7.000.000,00   12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    789.134.705,55    486.626.428,00    1.275.761.133,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    204.276.517,22    125.968.800,00  330.245.317,22  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     641.904,98     395.836,00     1.037.740,98  
Durasi kerja (Hari)    2,162     2,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.619.044.191,74  
 
 
L.88 
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Kenongo - 
Sumberpang     82,287 82,287 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo     65,2275 65,2275 9 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota 
Malang  250,5405     250,5405 1 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas 
Kota - Parangargo     66,9 66,9 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo 
- Kucur 52,259 118,336   170,595 3, 4 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - 
Parangargo   81,664 85,586 167,25 5, 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Maduarjo 245,8575     245,8575 2 0,000 
    548,657 200 300 1048,6575    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00   19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    667.477.490,27    243.313.214,00    364.969.821,00    1.275.760.525,27  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    172.784.159,75      62.984.400,00      94.476.600,00  330.245.159,75  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     542.945,48     197.918,00     296.877,00     1.037.740,48  
Durasi kerja (Hari)    1,829     1,00     1,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.626.043.425,50  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYAMOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 
2 
7 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Kenongo - 
Sumberpang   58,79 23,50   82,29 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo   65,23     65,23 9,10 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas 
Kota Malang  250,54       250,54 1 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Batas Kota - Parangargo   66,90     66,90 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalisodo - Kucur     95,60 75,00 170,60 4,6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sitirejo - Parangargo     167,25   167,25 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Maduarjo 34,40     211,46 245,86 2,3 0,000 
    284,94 190,91 286,35 286,46 1048,66     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  346.648.944,27  232.260.102,97  348.357.611,31  348.494.475,00  1.275.761.133,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  89.734.032,14  60.123.176,17  90.176.340,09  90.211.768,82  330.245.317,22  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  281.974,27  188.927,08  283.364,15  283.475,48     1.037.740,98  
Durasi kerja (Hari)   0,95  0,95  0,95  0,95    
Total Biaya (juta rupiah)           1.632.044.191,74  
  
L.89 
 
KECAMATAN KALIPARE 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari  145,7082 145,7082 3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi 62,886 62,886 5 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo  311,085 311,085 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri 59,1396 59,1396 6 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - Tumpakrejo 66,3648 66,3648 4 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - Sukowilangun 182,13525 182,13525 2 0,000 
    827,31885 827,31885     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.006.488.041,98    1.006.488.041,98  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  260.540.906,88  260.540.906,88  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59   818.706,46   818.706,46  
Durasi kerja (Hari)    2,76    
Total Biaya (juta rupiah)       1.272.847.655,32  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari  106,77975 38,92845 145,7082 3, 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi   62,886 62,886 5 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo  311,085   311,085 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri   59,1396 59,1396 6 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - 
Tumpakrejo   66,3648 66,3648 4 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - 
Sukowilangun 182,13525   182,13525 2 0,000 
    600 227,3188 827,31885    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    276.548.339,15    1.006.487.981,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00      71.587.691,13  260.540.891,13  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     224.952,41   818.706,41  
Durasi kerja (Hari)    2,000     1,14    
Total Biaya (juta rupiah)         1.278.847.578,70  
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 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Arjowilangun - 
Arjosari    34,09775 111,61045 145,7082 4, 5 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Kalipare - 
Rajekwesi     62,886 62,886 7 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Sukowilangun - 
Kalirejo  311,085     311,085 1 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Tumpakrejo - 
Kaliasri     59,1396 59,1396 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Arjosari - Tumpakrejo     66,3648 66,3648 6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kalipare - Sukowilangun 16,233 165,90225   182,13525 2, 3 0,000 
    327,318 200 300 827,31885    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    398.203.972,90    243.313.214,00    364.969.821,00    1.006.487.007,90  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    103.079.639,20      62.984.400,00      94.476.600,00  260.540.639,20  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     323.910,62     197.918,00     296.877,00   818.705,62  
Durasi kerja (Hari)    1,091     1,00     1,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.285.846.352,72  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA mobilisasi (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 
2 
6 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Arjowilangun - 
Arjosari    101,51    44,20  145,71 3,4 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Kalipare - 
Rajekwesi     62,89   62,89 7 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Sukowilangun - 
Kalirejo  224,00    87,09    311,09 1,6 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Tumpakrejo - 
Kaliasri     59,14   59,14 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Arjosari - Tumpakrejo   49,00  17,36    66,36 5 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kalipare - Sukowilangun       182,14  182,14 2 0,000 
    224,00  150,51  226,48 226,34 827,32     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  272.510.799,68  183.103.169,38  275.522.287,33  275.351.785,59  1.006.488.041,98  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  70.542.528,00  47.398.343,36  71.322.085,92  71.277.949,60  260.540.906,88  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  221.668,16  148.941,41  224.117,79  223.979,10  818.706,46  
Durasi kerja (Hari)   0,75  0,75  0,75  0,75    
Total Biaya (juta rupiah)           1.290.847.655,32  
  
L.91 
 
KECAMATAN KASEMBON 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon 54,189 54,189 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari 53,52 53,52 8 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan 57,534 57,534 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil 58,203 58,203 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo 78,6075 78,6075 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem 67,3683 67,3683 3 0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait 
40,14 40,14 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,625 83,625 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo 57,8016 57,8016 5 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul 50,3088 50,3088 9 0,000 
    601,2972 601,2972     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
6.000.000,00  6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  731.517.771,51  731.517.771,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  189.361.716,82  189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  595.037,70  595.037,70  
Durasi kerja (Hari) 
 
2,00  
 
Total Biaya (juta rupiah) 
  
927.474.526,02  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon   54,189 54,189 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari   53,52 53,52 8 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan 55,6918 1,8422 57,534 6, 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil 58,203   58,203 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo 78,6075   78,6075 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem 67,3683   67,3683 3 0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait   40,14 40,14 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,625   83,625 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo 57,8016   57,8016 5 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul   50,3088 50,3088   0,000 
    401,2972 200 601,2972 601,2972   
 
 
 
 
 
 
 
L.92 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00      13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    488.204.557,51    243.313.214,00    731.517.771,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    126.377.316,82      62.984.400,00    189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     397.119,70     197.918,00     595.037,70  
Durasi kerja (Hari)    1,338     1,00    
Total Biaya (juta rupiah)         934.474.526,02  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 
2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon   54,189   54,189 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari   53,52   53,52 8 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan   57,534   57,534 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil 58,203     58,203 4 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Pondokagung - 
Sukorejo 78,6075     78,6075 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem 67,3683     67,3683 3 0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait     40,14 40,14 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,625     83,625 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo 12,1962   45,6054 57,8016 5, 11 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul   34,757 15,5518 50,3088 9, 12 0,000 
    300 200 101,2972 601,2972    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00      19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    364.969.821,00    243.313.214,00    123.234.736,51    731.517.771,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      94.476.600,00      62.984.400,00      31.900.716,82    189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     296.877,00     197.918,00     100.242,70     595.037,70  
Durasi kerja (Hari)    1,000     1,00     0,34    
Total Biaya (juta rupiah)           940.474.526,02  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
6 
AMP 
2 
7 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Gajahrejo - 
Kasembon 
      54,19 54,19 7 
0,000 
2 
Peningkatan Jalan Kajang - 
Sukosari 
      53,52 53,52 8 
0,000 
3 
Peningkatan Jalan Kasembon - 
Mendalan 
      57,53 57,53 6 
0,000 
4 
Peningkatan Jalan Kebonjagung - 
Tangkil 
    58,20   58,20 4 
0,000 
5 
Peningkatan Jalan Pondokagung - 
Sukorejo 
78,61       78,61 2 
0,000 
6 
Peningkatan Jalan Rukem - 
Mbayem 
    67,37   67,37 3 
0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait   40,14     40,14 10 0,000 
L.93 
 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,63       83,63 1 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Tempuran - 
Temurejo 
  16,90 40,90   57,80 5, 11 
0,000 
10 
Peningkatan Jalan Wonoagung - 
Sepukul 
  50,31     50,31 9 
0,000 
    162,23 107,35 166,47 165,24 601,30     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00      27.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   197.366.554,95   130.598.854,24   202.523.335,21   201.029.027,11   731.517.771,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      51.090.583,37     33.807.002,67     52.425.474,74     52.038.656,05   189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     160.543,66     106.232,88     164.738,33     163.522,82     595.037,70  
Durasi kerja (Hari)      0,54     0,54     0,55     0,55    
Total Biaya (juta 
rupiah)             948.474.526,02  
   
L.94 
 
KECAMATAN KROMENGAN 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP   
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Blado 84,294 84,294 4 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - Plandi 155,5425 155,5425 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - 
Jambuwer 73,2555 73,2555 3 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem - 
Bulupogog 120,42 120,42 2 0,000 
    433,512 433,512     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
6.000.000,00  6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    527.395.990,14    527.395.990,14  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    136.522.466,06    136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     428.999,14     428.999,14  
Durasi kerja (Hari)      1,45    
Total Biaya (juta rupiah)       670.347.455,34  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Blado   84,294 84,294 4 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - Plandi 155,5425   155,5425 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - 
Jambuwer 24,0375 49,218 73,2555 3, 5 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem - 
Bulupogog 120,42   120,42 2 0,000 
    300 133,512 433,512    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00      13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    364.969.821,00    162.426.169,14    527.395.990,14  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00      94.476.600,00      42.045.866,06    136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     296.877,00     132.122,14     428.999,14  
Durasi kerja (Hari)    1,000     0,67    
Total Biaya (juta rupiah)         677.347.455,34  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 
2 
7 
AMP 
3 
7 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - 
Blado   84,294   84,294 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - 
Plandi 155,5425     155,5425 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - 
Jambuwer 24,0375 15,706 33,512 73,2555 3, 5, 6 0,000 
L.95 
 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumberdem - Bulupogog 120,42     120,42 2 0,000 
    300 100 33,512 433,512    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00      7.000.000,00      19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    364.969.821,00    121.656.607,00     40.769.562,14    527.395.990,14  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      94.476.600,00      31.492.200,00     10.553.666,06    136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     296.877,00  98.959,00      33.163,14     428.999,14  
Durasi kerja (Hari)    1,000     0,50    0,11    
Total Biaya (juta rupiah)           683.347.455,34  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
N
o 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHA
N 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 
2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 
4 
5 
Uruta
n 
chec
k 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bangelan - Blado       84,29 84,29 4 
0,00
0 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jatikerto - Plandi 118,60 36,94     155,54 1,6 
0,00
0 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Peniwen - Jambuwer   40,26   33,00 73,26 3,5 
0,00
0 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumberdem - Bulupogog     120,42   120,42 2 
0,00
0 
    118,60 77,20 120,42 
117,2
9 433,51     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00      24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   144.284.735,90     93.916.467,47   146.498.886,15   142.695.900,61   527.395.990,14  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      37.349.749,20     24.311.348,56     37.922.907,24     36.938.461,07   136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     117.365,37  76.394,37     119.166,43     116.072,97     428.999,14  
Durasi kerja (Hari)      0,40     0,39     0,40     0,39    
Total Biaya (juta 
rupiah)             688.347.455,34  
   
L.96 
 
KECAMATAN TUMPANG 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang 30,105 30,105 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Tumpang - Pulungdowo  267,6 267,6 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - Kidal 175,6125 175,6125 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Tumpang 130,455 130,455 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Tumpang (Jl. Kertanegara) 200,7 200,7 5 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Flamboyan 72,252 72,252 14 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hasanudin 150,525 150,525 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga 67,73625 67,73625 16 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat 220,77 220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari 68,488875 68,488875 15 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Malangsuko - 
Slamet 180,63 180,63 6 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - Pajaran 140,49 140,49 10 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - 
Ngingit 61,548 61,548 17 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - 
Slamet 170,595 170,595 8 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puntodewo 120,42 120,42 12 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - 
Tumpang 569,988 569,988 1 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu - 
Wringinanom 214,08 214,08 4 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang - 
Benjor 90,315 90,315 13 0,000 
    2932,310625 2932,310625     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    3.567.349.613,08    3.567.349.613,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  923.449.126,65  923.449.126,65  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     2.901.785,27     2.901.785,27  
Durasi kerja (Hari)    9,77    
Total Biaya (juta rupiah)       4.498.700.524,99  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang   30,105 30,105 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Tumpang - Pulungdowo  267,6   267,6 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - Kidal 146,232 29,3805 175,6125 7, 19 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Tumpang   130,455 130,455 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Tumpang (Jl. Kertanegara) 200,7   200,7 5 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Flamboyan   72,252 72,252 14 0,000 
L.97 
 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hasanudin   150,525 150,525 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga   67,73625 67,73625 16 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat 220,77   220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari   68,488875 68,488875 15 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Malangsuko - 
Slamet 180,63   180,63 6 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - Pajaran   140,49 140,49 10 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - 
Ngingit   61,548 61,548 17 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - 
Slamet   170,595 170,595 8 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puntodewo   120,42 120,42 12 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - 
Tumpang 569,988   569,988 1 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu - 
Wringinanom 214,08   214,08 4 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang - 
Benjor   90,315 90,315 13 0,000 
    1800 1132,3106 2932,310625    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.189.818.926,00    1.377.530.656,66    3.567.349.582,66  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  566.859.600,00  356.589.518,77  923.449.118,77  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.781.262,00     1.120.523,25     2.901.785,25  
Durasi kerja (Hari)       6,000   5,66    
Total Biaya (juta rupiah)         4.504.700.486,68  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang     30,105 30,105 18 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Tumpang - 
Pulungdowo  267,6     267,6 2 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Buring - Kidal   175,6125   175,6125 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Tumpang     130,455 130,455 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Tumpang (Jl. 
Kertanegara)   200,7   200,7 5 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Flamboyan     72,252 72,252 14 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Hasanudin   72,4625 78,0625 150,525 9, 19 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kenanga     67,73625 67,73625 16 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Keramat 220,77     220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari     68,488875 68,488875 15 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Malangsuko - Slamet   180,63   180,63 6 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ngingit - Pajaran     140,49 140,49 10 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Ngingit     61,548 61,548 17 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Slamet   170,595   170,595 8 0,000 
L.98 
 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Puntodewo     120,42 120,42 12 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tajinan - Tumpang 569,988     569,988 1 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tulusayu - Wringinanom 141,642   72,438 214,08 4, 20 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tumpang - Benjor     90,315 90,315 13 0,000 
    1200 800 932,3106 2932,310625    
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00     7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.459.879.284,00    973.252.856,00    1.134.217.442,66    3.567.349.582,66  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  377.906.400,00    251.937.600,00  293.605.118,77  923.449.118,77  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     1.187.508,00     791.672,00   922.605,25     2.901.785,25  
Durasi kerja (Hari)       4,000     4,00   3,11    
Total Biaya (juta 
rupiah)           4.511.700.486,68  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 
2 
6 
AMP 
3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Lingkar 
Tumpang     30,11   30,11 20 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Tumpang - 
Pulungdowo  230,60   37,00   267,60 2,19 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Buring - Kidal       175,61 175,61 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Tumpang     130,46   130,46 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Tumpang (Jl. 
Kertanegara)   100,00 100,70   200,70 5,13 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Flamboyan     72,25   72,25 15 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Hasanudin       150,53 150,53 9 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kenanga     67,74   67,74 17 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Keramat   220,77     220,77 3 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Locari     68,49   68,49 16 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Malangsuko - Slamet       180,63 180,63 6 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ngingit - Pajaran     16,49 124,00 140,49 10,21 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Ngingit     61,55   61,55 18 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Slamet       170,60 170,60 8 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Puntodewo     120,42   120,42 12 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tajinan - Tumpang 569,99       569,99 1 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tulusayu - Wringinanom   214,08     214,08 4 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tumpang - Benjor     90,32   90,32 14 0,000 
    800,59 534,85 795,51 801,36 2932,31     
L.99 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00     7.000.000,00   6.000.000,00   24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07  973.968.196,85   650.680.362,54  967.790.626,42   974.910.427,27   3.567.349.613,08  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  252.122.774,14   168.436.031,70  250.523.639,59   252.366.681,23  923.449.126,65  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   792.253,88     529.282,21   787.228,86     793.020,32     2.901.785,27  
Durasi kerja (Hari)    2,67     2,67   2,65     2,67    
Total Biaya (juta 
rupiah)             4.517.700.524,99  
   
L.100 
 
KECAMATAN BANTUR 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari 84,294 84,294 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung 66,231 66,231 13 0,000 
3 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberbening 70,245 70,245 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang 37,37034 37,37034 26 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek 60,6114 60,6114 18 0,000 
6 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan  68,238 68,238 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro 37,1295 37,1295 27 0,000 
8 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani  17,56125 17,56125 28 0,000 
9 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope 141,5604 141,5604 3 0,000 
10 Peningkatan Jalan Gunung Gebang - Karangsari 66,231 66,231 13 0,000 
11 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong 60,71175 60,71175 17 0,000 
12 Peningkatan Jalan Karangsuko - Gunungbanyak 82,287 82,287 7 0,000 
13 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari 70,245 70,245 10 0,000 
14 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung 60,6114 60,6114 18 0,000 
15 Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber waluh 103,3605 103,3605 5 0,000 
16 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti  54,08865 54,08865 24 0,000 
17 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan 55,69425 55,69425 23 0,000 
18 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari 81,2835 81,2835 8 0,000 
19 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak 60,6114 60,6114 18 0,000 
20 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur 39,6048 39,6048 25 0,000 
21 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong 65,2275 65,2275 16 0,000 
22 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari 66,231 66,231 14 0,000 
23 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur 57,1995 57,1995 22 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - 
Wonokerto 71,75025 71,75025 9 0,000 
25 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 165,5775 165,5775 2 0,000 
26 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Karangsari 112,392 112,392 4 0,000 
27 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - 
Karangsari 60,21 60,21 21 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - 
Bantur 331,155 331,155 1 0,000 
    2247,71289 2247,71289     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.734.491.237,08    2.734.491.237,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  707.854.238,74  707.854.238,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     2.224.314,20     2.224.314,20  
Durasi kerja (Hari)    7,49    
Total Biaya (juta rupiah)       3.450.569.790,02  
L.101 
 
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari 84,294 
 
84,294 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung 
 
66,231 66,231 13 0,000 
3 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberbening 
 
70,245 70,245 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang 
 
37,37034 37,37034 26 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek 
 
60,6114 60,6114 19 0,000 
6 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan  
 
68,238 68,238 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro 
 
37,1295 37,1295 27 0,000 
8 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani  
 
17,56125 17,56125 29 0,000 
9 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope 141,5604 
 
141,5604 3 0,000 
10 Peningkatan Jalan Gunung Gebang - Karangsari 
 
66,231 66,231 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong 
 
60,71175 60,71175 17 0,000 
12 Peningkatan Jalan Karangsuko - Gunungbanyak 82,287 
 
82,287 7 0,000 
13 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari 26,33985 43,90515 70,245 10, 25 0,000 
14 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung 
 
60,6114 60,6114 18 0,000 
15 Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber waluh 103,3605 
 
103,3605 5 0,000 
16 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti  
 
54,08865 54,08865 24 0,000 
17 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan 
 
55,69425 55,69425 23 0,000 
18 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari 81,2835 
 
81,2835 8 0,000 
19 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak 
 
60,6114 60,6114 20 0,000 
20 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur 
 
39,6048 39,6048 28 0,000 
21 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong 
 
65,2275 65,2275 16 0,000 
22 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari 
 
66,231 66,231 14 0,000 
23 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur 
 
57,1995 57,1995 22 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - 
Wonokerto 71,75025 
 
71,75025 9 0,000 
25 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 165,5775 
 
165,5775 2 0,000 
26 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Karangsari 112,392 
 
112,392 4 0,000 
27 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - 
Karangsari 
 
60,21 60,21 21 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - 
Bantur 331,155 
 
331,155 1 0,000 
    1200 1047,71289 2247,71289    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     7.000.000,00   13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.459.879.284,00    1.274.611.953,08    2.734.491.237,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  377.906.400,00  329.947.838,74  707.854.238,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.187.508,00     1.036.806,20     2.224.314,20  
Durasi kerja (Hari)       4,000   5,24    
Total Biaya (juta rupiah)         3.457.569.790,02  
 
L.102 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Balong - 
Karangsari 45,9546 
 
38,3394 84,294 6, 28 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Bandungrejo - 
Sumberagung 
 
66,231 
 
66,231 13 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Bandungrejo - 
Sumberbening 
 
70,245 
 
70,245 11 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Balekambang 
  
37,37034 37,37034 27 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek 
  
60,6114 60,6114 20 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Bledokan  
 
68,238 
 
68,238 12 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Bantur - Pantai 
Wonogoro 
  
37,1295 37,1295 29 0,000 
8 
Peningkatan Jalan Bantur - 
Pringgondani  
  
17,56125 17,56125 30 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Gumukmojo - 
Telamope 141,5604 
  
141,5604 3 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Gunung Gebang 
- Karangsari 
 
66,231 
 
66,231 14 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Karanglawas - 
Balong 
  
60,71175 60,71175 17 0,000 
12 
Peningkatan Jalan Karangsuko - 
Gunungbanyak 
 
82,287 
 
82,287 7 0,000 
13 
Peningkatan Jalan Karangsuko - 
Sukosari 
 
70,245 
 
70,245 10 0,000 
14 
Peningkatan Jalan Krajan - 
Sumberagung 
  
60,6114 60,6114 18 0,000 
15 
Peningkatan Jalan Pringgondani - 
Sumber waluh 103,3605 
  
103,3605 5 0,000 
16 
Peningkatan Jalan Rejosari - 
Baliwerti  
  
54,08865 54,08865 24 0,000 
17 
Peningkatan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 
  
55,69425 55,69425 23 0,000 
18 
Peningkatan Jalan Rejoyoso - 
Sukosari 
 
81,2835 
 
81,2835 8 0,000 
19 
Peningkatan Jalan Ringindranjang 
- Pagak 
  
60,6114 60,6114 19 0,000 
20 
Peningkatan Jalan Srigonco - 
Bantur 
  
39,6048 39,6048 25 0,000 
21 
Peningkatan Jalan Wegalih - 
Balong 
  
65,2275 65,2275 16 0,000 
22 
Peningkatan Jalan Wonokerto - 
Karangsari 
 
23,48925 42,74175 66,231 15, 26 0,000 
23 
Peningkatan Jalan Wonorejo - 
Bantur 
  
57,1995 57,1995 22 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rejosari - Wonokerto 
 
71,75025 
 
71,75025 9 0,000 
25 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rejoyoso - Gampingan 165,5775 
  
165,5775 2 0,000 
26 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Rejoyoso - Karangsari 112,392 
  
112,392 4 0,000 
27 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukosari - Karangsari 
  
60,21 60,21 21 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonokerto - Bantur 331,155 
  
331,155 1 0,000 
    900 600 747,7128 2247,71289    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00   20.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    909.642.022,58    2.734.491.127,58  
Biaya alat (Juta 314.922,00  283.429.800,00    188.953.200,00    235.471.210,40  707.854.210,40  
L.103 
 
rupiah/Ton) 
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   890.631,00     593.754,00     739.929,11     2.224.314,11  
Durasi kerja (Hari)       3,000     3,00     2,49    
Total Biaya (juta 
rupiah)           3.464.569.652,10  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari       84,29 84,29 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung     66,23   66,23 13 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Bandungrejo - 
Sumberbening 
    63,05 7,20 70,25 11,17 
0,000 
4 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang   37,37     37,37 27 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek   24,31 36,30   60,61 21 0,000 
6 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan      68,24   68,24 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro   37,13     37,13 28 0,000 
8 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani    17,56     17,56 30 0,000 
9 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope 114,80 26,76     141,56 3,29 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Gunung Gebang - 
Karangsari 
    66,23   66,23 14 
0,000 
11 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong     60,71   60,71 18 0,000 
12 
Peningkatan Jalan Karangsuko - 
Gunungbanyak 
      82,29 82,29 7 
0,000 
13 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari       70,25 70,25 10 0,000 
14 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung     60,61   60,61 19 0,000 
15 
Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber 
waluh   
    103,36 103,36 5 
0,000 
16 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti    54,09     54,09 25 0,000 
17 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan   55,69     55,69 24 0,000 
18 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari       81,28 81,28 8 0,000 
19 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak     60,61   60,61 20 0,000 
20 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur   39,60     39,60 26 0,000 
21 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong     65,23   65,23 16 0,000 
22 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari     66,23   66,23 15 0,000 
23 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur   57,20     57,20 23 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - 
Wonokerto   
  
  71,75 71,75 9 0,000 
25 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 165,58       165,58 2 0,000 
26 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Karangsari       112,39 112,39 4 0,000 
27 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - 
Karangsari   60,21 
    
60,21 22 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - 
Bantur 331,16       331,16 1 0,000 
    611,53 409,93 613,44 612,81 2247,71 
1634,900
64   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00  7.000.000,00   7.000.000,00   6.000.000,00   26.000.000,00  
L.104 
 
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07  743.969.690,20   498.707.038,57   746.287.917,68   745.526.590,63   2.734.491.237,08  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  192.585.037,97   129.096.003,80   193.185.137,58   192.988.059,39  707.854.238,74  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   605.166,45     405.662,72     607.052,16     606.432,87     2.224.314,20  
Durasi kerja (Hari)    2,04     2,05     2,04     2,04    
Total Biaya (juta 
rupiah)             3.470.569.790,02  
   
L.105 
 
KECAMATAN JABUNG 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Argosari 80,28 80,28 6 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Kemiri 260,91 260,91 2 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Slamparejo 65,2275 65,2275 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Sukopuro 104,364 104,364 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - Sukopuro 169,926 169,926 3 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren - 
Sumberpasir 80,28 80,28 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang - 
Kemiri 260,91 260,91 1 0,000 
    1021,8975 1021,8975     
 
Komponen Biaya Harga AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    1.243.205.825,52    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  321.818.004,50  321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     1.011.259,55     1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)    3,41    
Total Biaya (juta rupiah)       1.571.035.089,56  
 
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Argosari 80,28   80,28 6 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Kemiri 99,9225 160,9875 260,91 2, 5 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Slamparejo 65,2275   65,2275 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Sukopuro 104,364   104,364 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - Sukopuro 169,926   169,926 3 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren - 
Sumberpasir 80,28   80,28 7 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang - 
Kemiri   260,91 260,91 1 0,000 
    600 421,8975 1021,8975    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    513.266.183,52    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00    132.864.804,50  321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     417.505,55     1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)    2,000     2,11    
Total Biaya (juta rupiah)         1.577.035.089,56  
L.106 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI 
BIAYA MOBILISASI 
(juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Argosari 80,28     80,28 7 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Kemiri 121,82 139,09   260,91 2, 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Slamparejo 65,2275     65,2275 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Sukopuro     104,364 104,364 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - 
Sukopuro     169,926 169,926 3 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kemantren - Sumberpasir 54,57   25,71 80,28 5, 9 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lemahbang - Kemiri   260,91   260,91 1 0,000 
    321,8975 400 300 1021,8975    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00   17.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    391.609.576,52    486.626.428,00    364.969.821,00    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    101.372.604,50    125.968.800,00      94.476.600,00  321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     318.546,55     395.836,00     296.877,00     1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)    1,073     2,00     1,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.583.035.089,56  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Argosari 
  80,28     80,28 8 
0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Kemiri 
16,70   244,21   260,91 2,3 
0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Slamparejo 
  65,23     65,23 9 
0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jabung - Sukopuro 
      104,36 104,36 6 
0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jeru - Sukopuro 
    33,80 136,13 169,93 4,5 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kemantren - Sumberpasir 
  40,28   40,00 80,28 7,10 
0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lemahbang - Kemiri 
260,91       260,91 1 
0,000 
    277,61 185,79 278,01 280,49 1021,90     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00   6.000.000,00   6.000.000,00   23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    337.730.906,69    226.022.768,73    338.217.533,12    341.234.616,97    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00      87.425.496,42      58.508.571,08      87.551.465,22      88.332.471,78  321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59     274.720,08     183.853,45     275.115,92     277.570,10     1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)      0,93     0,93     0,93     0,93    
Total Biaya (juta rupiah)             1.589.035.089,56  
   
L.107 
 
KECAMATAN NGANTANG 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju 55,1925 55,1925 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo 60,879 60,879 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok 87,388125 87,388125 3 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten 82,287 82,287 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam 55,1925 55,1925 9 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin 82,287 82,287 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor 58,70475 58,70475 8 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - 
Purworejo 117,075 117,075 2 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - Sekar 167,7852 167,7852 1 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - Krisik 69,576 69,576 6 0,000 
    836,367075 836,367075     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    1.017.495.805,51    1.017.495.805,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  263.390.391,99  263.390.391,99  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59   827.660,49   827.660,49  
Durasi kerja (Hari)    2,79    
Total Biaya (juta rupiah)       1.287.713.858,00  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju 55,1925   55,1925 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo 60,879   60,879 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok 87,388125   87,388125 3 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten 82,287   82,287 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam 55,1925   55,1925 10 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin 82,287   82,287 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor 58,70475   58,70475 8 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - 
Purworejo 48,49313 68,58187 117,075 2, 11 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - 
Sekar   167,7852 167,7852 1 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - Krisik 69,576   69,576 6 0,000 
    600 236,36707 836,367075    
 
 
 
 
 
 
 
L.108 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00   13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    287.556.157,43    1.017.495.799,43  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    188.953.200,00      74.437.190,42  263.390.390,42  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     593.754,00     233.906,49   827.660,49  
Durasi kerja (Hari)    2,000     1,18    
Total Biaya (juta rupiah)         1.294.713.850,33  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 
2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar 
laju     55,1925 55,1925 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo     60,879 60,879 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok 51,5068   35,881325 87,388125 3, 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten   82,287   82,287 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam     55,1925 55,1925 9 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin   82,287   82,287 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor     58,70475 58,70475 8 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarejo - Purworejo 117,075     117,075 2 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kaweden - Sekar 167,7852     167,7852 1 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Selorejo - Krisik   35,426 34,15 69,576 6, 12 0,000 
    336,367 200 300 836,367075 836,367   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    409.212.679,27    243.313.214,00    364.969.821,00    1.017.495.714,27  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    105.929.368,37      62.984.400,00      94.476.600,00  263.390.368,37  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     332.865,42     197.918,00     296.877,00   827.660,42  
Durasi kerja (Hari)    1,121     1,00     1,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.300.713.743,06  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
6 
AMP 
2 
6 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju     55,19   55,19 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo   60,88     60,88 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok       87,39 87,39 3 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten     24,09 58,20 82,29 5,13 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam     55,19   55,19 10 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin       82,29 82,29 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor   21,70 37,00   58,70 8,12 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - 59,60   57,48   117,08 2,9 0,000 
L.109 
 
Purworejo 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - 
Sekar 167,79 
      167,79 1 
0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - 
Krisik 
  69,58     69,58 6 
0,000 
    227,39 152,16 228,95 227,88 836,37     
 
Komponen 
Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  276.629.119,14  185.106.610,38  278.534.930,72  277.225.145,27  1.017.495.805,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  71.608.601,95  47.916.956,91  72.101.943,01  71.762.890,12  263.390.391,99  
Ongkos Kerja 
(Juta rupiah/Ton) 989,59  225.018,12  150.571,07  226.568,36  225.502,94  827.660,49  
Durasi kerja 
(Hari)   0,76  0,76  0,76  0,76    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.306.713.858,00  
  
L.110 
 
KECAMATAN PUJON 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo 50,175 50,175 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo 88,80975 88,80975 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo 54,189 54,189 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - Wiyurejo 144,9054 144,9054 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - Delik 70,245 70,245 6 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Delik 74,928 74,928 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - 
Tawangsari 140,49 140,49 2 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - 
Pujon 67,2345 67,2345 7 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo - 
Pujon Kidul 129,15045 129,15045 3 0,000 
    820,1271 820,1271     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    997.738.802,95  997.738.802,95  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00    258.276.066,59  258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     811.589,58   811.589,58  
Durasi kerja (Hari)      2,73    
Total Biaya (juta rupiah)       1.262.826.459,11  
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo 50,175   50,175 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo 88,80975   88,80975 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo 54,189   54,189 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - Wiyurejo   144,9054 144,9054 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - Delik 70,245   70,245 6 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Delik 74,928   74,928 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - 
Tawangsari   140,49 140,49 2 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - 
Pujon 67,2345   67,2345 7 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo - 
Pujon Kidul 14,54585 114,6046 129,15045 3 0,000 
    420,1271 400 820,1271    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00   13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)    1.216.566,07    511.112.374,95    486.626.428,00  997.738.802,95  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00    132.307.266,59    125.968.800,00  258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)   989,59     415.753,58     395.836,00   811.589,58  
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Durasi kerja (Hari)    1,400     2,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.269.826.459,11  
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo     50,175 50,175 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo 88,80975     88,80975 4 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Pandesari - 
Sukomulyo     54,189 54,189 10 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo 
- Wiyurejo   144,9054   144,9054 1 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Madiredo - Delik     70,245 70,245 7 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mantung - Delik 16,7715   58,1565 74,928 6, 9 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mantung - Tawangsari 85,3954 55,0946   140,49 2, 5 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandesari - Pujon     67,2345 67,2345 8 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukomulyo - Pujon Kidul 129,15045     129,15045 3 0,000 
    320,1271 200 300 820,1271    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    389.455.767,95    243.313.214,00    364.969.821,00  997.738.802,95  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    100.815.066,59      62.984.400,00      94.476.600,00  258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     316.794,58     197.918,00     296.877,00   811.589,58  
Durasi kerja (Hari)    1,067     1,00     1,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           1.275.826.459,11  
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Bakir - 
Sukomulyo 
      50,18 50,18 11 
0,000 
2 
Peningkatan Jalan Madiredo - 
Lebo 
  20,00   68,81 88,81 10 
0,000 
3 
Peningkatan Jalan Pandesari - 
Sukomulyo   
  10,00 44,19 54,19 8 
0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Lebo - Wiyurejo 
144,91       144,91 1 
0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Madiredo - Delik 
    70,25   70,25 6 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Mantung - Delik 
    74,93   74,93 5 
0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Mantung - Tawangsari 
80,00     60,49 140,49 2, 9 
0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Pandesari - Pujon   
  67,23   67,23 7 
0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Sukomulyo - Pujon 
Kidul   
129,15     129,15 3 
0,000 
    224,91 149,15 222,41 223,66 820,13 596,46335   
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Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   26.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    273.612.278,60   181.451.376,80   270.573.418,21   272.101.729,34  997.738.802,95  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      70.827.658,38     46.970.758,01     70.041.014,72     70.436.635,48  258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     222.564,13     147.597,79     220.092,24     221.335,41   811.589,58  
Durasi kerja (Hari)      0,75     0,75     0,74     0,75    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.282.826.459,11  
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KECAMATAN SUMBERPUCUNG 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Sumberpucung 63,2205 63,2205 2 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - 
Trenyang 207,7245 207,7245 1 0,000 
    270,945 270,945     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi    5.000.000,00  5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)  1.216.566,07    329.622.493,84    329.622.493,84  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)    314.922,00      85.326.541,29      85.326.541,29  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59     268.124,46     268.124,46  
Durasi kerja (Hari) 
     0,90    
Total Biaya (juta rupiah)       420.217.159,59  
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Sumberpucung 
  
  63,2205   63,221 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - 
Trenyang 
    
207,7245   207,725 
        270,945 0   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi     5.000.000,00      6.000.000,00    11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07      -    -   -  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00      -    -   -  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59      -    -   -  
Durasi kerja (Hari)       -    -    
Total Biaya (juta rupiah)         11.000.000,00  
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Sumberpucung       63,2205   63,221 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - 
Trenyang       207,7245   207,725 
          270,945 0   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi     5.000.000,00    6.000.000,00      7.000.000,00    18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07      -      -    -   -  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00      -      -    -   -  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59      -      -    -   -  
Durasi kerja (Hari)       -      -    -    
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Total Biaya (juta rupiah)           18.000.000,00  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Sumberpucung 
        63,2205   
63,221 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Jatiguwi - Trenyang 
        207,7245   
207,725 
            270,945 0   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi     5.000.000,00    6.000.000,00   7.000.000,00      18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07      -      -     -     -  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      -      -     -     -  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59      -      -     -     -  
Durasi kerja (Hari)       -      -     -      
Total Biaya (juta 
rupiah)             18.000.000,00  
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KECAMATAN WONOSARI 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari 50,175 50,175 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sumberkajar - Plaosan 50,175 50,175 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Kluwut 130,455 130,455 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - Plandi 83,625 83,625 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbertempur - 
Kalilekso 125,4375 125,4375 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - Sumberdem 83,625 83,625 4 0,000 
    523,4925 523,4925     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    636.863.213,40    636.863.213,40  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00    164.859.305,09    164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     518.042,94     518.042,94  
Durasi kerja (Hari)      1,74    
Total Biaya (juta rupiah)       807.240.561,43  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari   50,175 50,175 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sumberkajar - Plaosan   50,175 50,175 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - 
Kluwut 130,455   130,455 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - Plandi 67,6 16,025 83,625 3, 7 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbertempur - 
Kalilekso 125,4375   125,4375 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - 
Sumberdem   83,625 83,625 4 0,000 
    323,4925 200 523,4925    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00      11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    393.549.999,40    243.313.214,00    636.863.213,40  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00    101.874.905,09      62.984.400,00    164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     320.124,94     197.918,00     518.042,94  
Durasi kerja (Hari)    1,078     1,00    
Total Biaya (juta rupiah)         813.240.561,43  
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ANALISA VOGEL 3 AMP   
No 
DARI 
BIAYA MOBILISASI  
(juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 
2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari   50,175   50,175 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sumberkajar - Plaosan   50,175   50,175 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan 
- Kluwut 130,455     130,455 1 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - 
Plandi 44,1075 16,025 23,4925 83,625 3, 7, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbertempur - Kalilekso 125,4375     125,4375 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari 
- Sumberdem   83,625   83,625 4 0,000 
    300 200 23,4925 523,4925    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00      7.000.000,00      18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    364.969.821,00    243.313.214,00     28.580.178,40    636.863.213,40  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      94.476.600,00      62.984.400,00      7.398.305,09    164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     296.877,00     197.918,00      23.247,94     518.042,94  
Durasi kerja (Hari)    1,000     1,00    0,08    
Total Biaya (juta rupiah)           820.240.561,43  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
N
o 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Gendogo - 
Wonosari 
  13,00 37,18   50,18 6,9 
0,000 
2 
Peningkatan Jalan Sumberkajar 
- Plaosan 
    50,18   50,18 7 
0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bangelan - Kluwut 130,46 
      130,46 1 
0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Plaosan - Plandi 
    48,63 35,00 83,63 4,8 
0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbertempur - Kalilekso 15,00 
    110,44 125,44 2,3 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonosari - Sumberdem 
  83,63     83,63 5 
0,000 
    145,46 96,63 135,98 145,44 523,49     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00      23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   176.955.617,71   117.550.696,51   165.422.571,37   176.934.327,81   636.863.213,40  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00      45.806.979,51     30.429.338,25     42.821.518,95     45.801.468,38   164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     143.940,81  95.619,13     134.559,50     143.923,50     518.042,94  
Durasi kerja (Hari)      0,48     0,48     0,45     0,48    
Total Biaya (juta 
rupiah)             825.240.561,43  
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KECAMATAN PAGAK 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bumirejo - Bandarangin 187,32 187,32 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak 36,62775 36,62775 13 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger 334,5 334,5 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbermanjing Kulon  321,12 321,12 3 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbernongko 50,175 50,175 8 0,000 
6 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur 50,175 50,175 9 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Sumber Manjing Kulon - 
Tulungrejo 50,175 50,175 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sumberejo - Rejoyoso 50,175 50,175 11 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumbermanjing Kulon - Bantur 334,5 334,5 2 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbersuruh - Bandungrejo 50,175 50,175 12 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bandarangin - 
Pagak 53,52 53,52 7 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pagak 144,9054 144,9054 5 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - Pagak 70,245 70,245 6 0,000 
    1733,61315 1733,61315     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.109.054.936,80    2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  545.952.920,42  545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.715.566,24     1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)    5,78    
Total Biaya (juta rupiah)       2.661.723.423,46  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bumirejo - Bandarangin 109,88 77,44 187,32 4, 13 0,000 
2 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak   36,62775 36,62775 14 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger 334,5   334,5 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbermanjing Kulon  321,12   321,12 3 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbernongko   50,175 50,175 8 0,000 
6 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur   50,175 50,175 9 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Sumber Manjing Kulon - 
Tulungrejo   50,175 50,175 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sumberejo - Rejoyoso   50,175 50,175 11 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Sumbermanjing Kulon - 
Bantur 334,5   334,5 2 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbersuruh - Bandungrejo   50,175 50,175 12 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bandarangin - 
Pagak   53,52 53,52 7 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Pagak   144,9054 144,9054 5 0,000 
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13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - 
Pagak   70,245 70,245 6 0,000 
    1100 633,61315 1733,61315    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.338.222.677,00    770.832.259,80    2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  346.414.200,00    199.538.720,42  545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.088.549,00     627.017,24     1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)       3,667     3,17    
Total Biaya (juta rupiah)         2.667.723.423,46  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Bumirejo - 
Bandarangin   187,32   187,32 4 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Lingkar Pasar 
Pagak     36,62775 36,62775 14 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Gununggeger 334,5     334,5 1 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbermanjing Kulon  64,61315   256,50685 321,12 3, 7 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbernongko     50,175 50,175 9 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Pandanrejo - 
Bantur     50,175 50,175 10 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Sumber Manjing 
Kulon - Tulungrejo     50,175 50,175 11 0,000 
8 
Peningkatan Jalan Sumberejo - 
Rejoyoso     50,175 50,175 12 0,000 
9 
Peningkatan Jalan Sumbermanjing 
Kulon - Bantur 334,5     334,5 2 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Sumbersuruh - 
Bandungrejo     50,175 50,175 13 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bandarangin - Pagak     53,52 53,52 8 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Pagak   144,9054   144,9054 5 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Pagak   67,7746 2,4704 70,245 6, 15 0,000 
    733,61315 400 600 1733,61315    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    892.488.866,80    486.626.428,00    729.939.642,00    2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    231.030.920,42    125.968.800,00    188.953.200,00  545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     725.976,24     395.836,00     593.754,00     1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)    2,445     2,00     2,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           2.674.723.423,46  
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ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 
1 
5 
AMP 
2 
6 
AMP 
3 
7 
AMP 
4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Bumirejo - 
Bandarangin 
    33,12 154,20 187,32 4,15 
0,000 
2 
Peningkatan Jalan Lingkar 
Pasar Pagak 
    36,63   36,63 14 
0,000 
3 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Gununggeger 334,50 
      334,50 1 
0,000 
4 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbermanjing Kulon    
    321,12 321,12 3 
0,000 
5 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbernongko   
  50,18   50,18 9 
0,000 
6 
Peningkatan Jalan Pandanrejo - 
Bantur   
  50,18   50,18 10 
0,000 
7 
Peningkatan Jalan Sumber 
Manjing Kulon - Tulungrejo 
    50,18   50,18 11 
0,000 
8 
Peningkatan Jalan Sumberejo - 
Rejoyoso 
    50,18   50,18 12 
0,000 
9 
Peningkatan Jalan 
Sumbermanjing Kulon - Bantur 140,50 
194,00     334,50 2,5 
0,000 
10 
Peningkatan Jalan Sumbersuruh 
- Bandungrejo 
    50,18   50,18 13 
0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bandarangin - Pagak   
  53,52   53,52 8 
0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Pagak   
121,00 23,91   144,91 6,16 
0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Pagak 
    70,25   70,25 7 
0,000 
    475,00 315,00 468,29 475,32 1733,61 1258,29315   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00   23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07   577.868.883,25   383.218.312,05   569.709.557,10   578.258.184,39   2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00    149.587.950,00     99.200.430,00   147.475.815,38   149.688.725,04  545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     470.055,25     311.720,85     463.418,22     470.371,92     1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)      1,58     1,58     1,56     1,58    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.679.723.423,46  
   
L.120 
 
KECAMATAN PONCOKUSUMO 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA  
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wringinanom - 
Poncokusumo 160,56 160,56 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo 36,126 36,126 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gubugklakah - Ngadas 110,385 110,385 5 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - 
Karanganyar 401,4 401,4 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Pajaran 268,938 268,938 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Sumberejo 187,32 187,32 3 0,000 
    1164,729 1164,729     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.416.969.782,15    1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  366.798.786,14  366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.152.604,17     1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)    3,88    
Total Biaya (juta rupiah)       1.789.921.172,45  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wringinanom - 
Poncokusumo   160,56 160,56 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo   36,126 36,126 7 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gubugklakah - 
Ngadas   110,385 110,385 5 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - 
Karanganyar 401,4   401,4 1 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - 
Pajaran 268,938   268,938 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - 
Sumberejo 94,391 92,929 187,32 3, 6 0,000 
    764,729 400 1164,729    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    930.343.354,15    486.626.428,00    1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00    240.829.986,14    125.968.800,00  366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     756.768,17     395.836,00     1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)    2,549     2,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.795.921.172,45  
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ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wringinanom - Poncokusumo   77,409 83,151 160,56 4, 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo     36,126 36,126 8 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gubugklakah - Ngadas     110,385 110,385 5 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo 
- Karanganyar 401,4     401,4 1 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo 
- Pajaran 198,6   70,338 268,938 2, 7 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo 
- Sumberejo   187,32   187,32 3 0,000 
    600 264,729 300 1164,729    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  729.939.642,00   322.060.319,15  364.969.821,00  1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  188.953.200,00  83.368.986,14  94.476.600,00  366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59  593.754,00     261.973,17     296.877,00     1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)   2,000  1,32     1,00    
Total Biaya (juta rupiah)          1.802.921.172,45  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Wringinanom - 
Poncokusumo   160,56     160,56 4 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Raya 
Poncokusumo     36,126   36,126 9 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Gubugklakah - Ngadas   39,44 70,945   110,385 5, 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Wonomulyo - 
Karanganyar 364,729   36,671   401,4 1, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Wonomulyo - Pajaran       268,938 268,938 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan Wonomulyo - 
Sumberejo     156,258 31,062 187,32 3, 6 0,000 
    364,729 200 300 300 1164,729 1164,729   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  443.716.926,15  243.313.214,00  364.969.821,00  364.969.821,00  1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  114.861.186,14   62.984.400,00   94.476.600,00  94.476.600,00  366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  360.932,17  197.918,00  296.877,00  296.877,00  1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)   1,216     1,00     1,00     1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.808.921.172,45  
 
  
L.122 
 
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan 55,1925 55,1925 14 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gunung Tumo - Kedungrampal 104,364 104,364 6 0,000 
3 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Gedogwetan 267,6 267,6 2 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin 
Kembar 46,83 46,83 16 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Tambakasri  100,35 100,35 7 0,000 
6 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu 117,075 117,075 5 0,000 
7 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  301,05 301,05 1 0,000 
8 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo 145,5075 145,5075 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu 44,154 44,154 17 0,000 
10 Peningkatan Jalan Ringin Kembar 50,175 50,175 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Ringinsari - Sumberkotes 71,2485 71,2485 12 0,000 
12 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Tambakasri 80,28 80,28 10 0,000 
13 Peningkatan Jalan Sumbergentong - Dampit 67,73625 67,73625 13 0,000 
14 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Tambakasri 73,2555 73,2555 11 0,000 
15 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Kedungbanteng 87,80625 87,80625 9 0,000 
16 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai Tamban 94,49625 94,49625 8 0,000 
17 Peningkatan Jalan Tetelan 133,9338 133,9338 4 0,000 
    1841,05455 1841,05455     
 
Komponen Biaya Harga AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00     5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    2.239.764.498,55    2.239.764.498,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  579.788.581,00  579.788.581,00  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.821.889,17     1.821.889,17  
Durasi kerja (Hari)    6,14    
Total Biaya (juta rupiah)       2.826.374.968,72  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan   55,1925 55,1925 14 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Gunung Tumo - 
Kedungrampal 104,364   104,364 6 0,000 
3 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Gedogwetan 267,6   267,6 2 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin 
Kembar   46,83 46,83 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Tambakasri  100,35   100,35 7 0,000 
6 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu 117,075   117,075 5 0,000 
7 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  301,05   301,05 1 0,000 
8 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo 145,5075   145,5075 3 0,000 
L.123 
 
9 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu   44,154 44,154 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Ringin Kembar   50,175 50,175 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Ringinsari - Sumberkotes   71,2485 71,2485 12 0,000 
12 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Tambakasri   80,28 80,28 10 0,000 
13 Peningkatan Jalan Sumbergentong - Dampit   67,73625 67,73625 13 0,000 
14 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Tambakasri   73,2555 73,2555 11 0,000 
15 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Kedungbanteng   87,80625 87,80625 9 0,000 
16 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai Tamban 30,1197 64,37655 94,49625 8, 16 0,000 
17 Peningkatan Jalan Tetelan 133,9338   133,9338 4 0,000 
    1200 641,05455 1841,05455    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00   11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    1.459.879.284,00    779.885.214,55    2.239.764.498,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  377.906.400,00    201.882.181,00  579.788.581,00  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.187.508,00     634.381,17     1.821.889,17  
Durasi kerja (Hari)       4,000     3,21    
Total Biaya (juta rupiah)         2.832.374.968,72  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan     55,1925 55,1925 14 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Gunung Tumo - 
Kedungrampal   104,364   104,364 6 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - 
Gedogwetan 267,6     267,6 2 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - 
Ringin Kembar     46,83 46,83 16 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Kedungbanteng - 
Tambakasri    100,35   100,35 7 0,000 
6 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu   117,075   117,075 5 0,000 
7 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  301,05     301,05 1 0,000 
8 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo 145,5075     145,5075 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu     44,154 44,154 17 0,000 
10 Peningkatan Jalan Ringin Kembar     50,175 50,175 15 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Ringinsari - 
Sumberkotes     71,2485 71,2485 12 0,000 
12 
Peningkatan Jalan Sidomulyo - 
Tambakasri     80,28 80,28 10 0,000 
13 
Peningkatan Jalan Sumbergentong - 
Dampit     67,73625 67,73625 13 0,000 
14 
Peningkatan Jalan Sumberkembang - 
Tambakasri     73,2555 73,2555 11 0,000 
15 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - 
Kedungbanteng     87,80625 87,80625 9 0,000 
16 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai 
Tamban   78,211 16,28525 94,49625 8, 18 0,000 
17 Peningkatan Jalan Tetelan 126,897   7,0368 133,9338 4, 19 0,000 
    841,0545 400 600 1841,05455    
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Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00   18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.023.198.367,72    486.626.428,00    729.939.642,00    2.239.764.437,72  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  264.866.565,25    125.968.800,00    188.953.200,00  579.788.565,25  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59   832.299,12     395.836,00     593.754,00     1.821.889,12  
Durasi kerja (Hari)       2,804     2,00     2,00    
Total Biaya (juta 
rupiah)           2.839.374.892,09  
 
 
 ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan 
Argotirto - Gedangan       55,1925 55,1925 14 0,000 
2 
Peningkatan Jalan 
Gunung Tumo - 
Kedungrampal   104,364     104,364 6 0,000 
3 
Peningkatan Jalan 
Harjokuncaran - 
Gedogwetan 267,6       267,6 2 0,000 
4 
Peningkatan Jalan 
Harjokuncaran - Ringin 
Kembar     46,83   46,83 18 0,000 
5 
Peningkatan Jalan 
Kedungbanteng - 
Tambakasri    44,6272 55,7228   100,35 7, 17 0,000 
6 
Peningkatan Jalan 
Klepu - Sekarbanyu   117,075     117,075 5 0,000 
7 
Peningkatan Jalan 
Klepu - Tambakasri  301,05       301,05 1 0,000 
8 
Peningkatan Jalan 
Pakel - Tegalrejo 31,35   114,1575   145,5075 3, 16 0,000 
9 
Peningkatan Jalan 
Prangas - Klepu     44,154   44,154 19 0,000 
10 
Peningkatan Jalan 
Ringin Kembar     39,13575 11,03925 50,175 15, 20 0,000 
11 
Peningkatan Jalan 
Ringinsari - 
Sumberkotes       71,2485 71,2485 12 0,000 
12 
Peningkatan Jalan 
Sidomulyo - 
Tambakasri       80,28 80,28 10 0,000 
13 
Peningkatan Jalan 
Sumbergentong - 
Dampit       67,73625 67,73625 13 0,000 
14 
Peningkatan Jalan 
Sumberkembang - 
Tambakasri       73,2555 73,2555 11 0,000 
15 
Peningkatan Jalan 
Tambakrejo - 
Kedungbanteng       87,80625 87,80625 9 0,000 
16 
Peningkatan Jalan 
Tambakrejo - Pantai 
Tamban       94,49625 94,49625 8 0,000 
17 
Peningkatan Jalan 
Tetelan   133,9338     133,9338 4 0,000 
    600 400 300 541,0545 1841,05455 1841,0545   
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Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  729.939.642,00  486.626.428,00  364.969.821,00  658.228.546,72  2.239.764.437,72  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  188.953.200,00  125.968.800,00  94.476.600,00  170.389.965,25  579.788.565,25  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  593.754,00  395.836,00  296.877,00  535.422,12  1.821.889,12  
Durasi kerja (Hari)   2,000  2,00  1,00  1,80    
Total Biaya (juta rupiah)         835.153.935,90  2.845.374.892,09  
 
  
L.126 
 
KECAMATAN GEDANGAN 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan 80,28 80,28 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan 50,175 50,175 30 0,000 
3 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi 70,245 70,245 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati 301,05 301,05 2 0,000 
5 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo 50,175 50,175 31 0,000 
6 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Pohkecik 68,6394 68,6394 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Umbulrejo 54,189 54,189 29 0,000 
8 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden 59,37375 59,37375 24 0,000 
9 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan 64,39125 64,39125 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo 67,2345 67,2345 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal 60,71175 60,71175 23 0,000 
12 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran 56,865 56,865 28 0,000 
13 Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung Buntung 50,175 50,175 32 0,000 
14 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng 57,4002 57,4002 26 0,000 
15 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran 58,5375 58,5375 25 0,000 
16 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan 401,4 401,4 1 0,000 
17 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo 57,4002 57,4002 27 0,000 
18 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan 68,238 68,238 13 0,000 
19 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik 67,2345 67,2345 14 0,000 
20 Peningkatan Jalan Sumberduren - Kedungrampal 61,2135 61,2135 22 0,000 
21 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo 68,238 68,238 12 0,000 
22 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari 78,189375 78,189375 8 0,000 
23 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo 68,238 68,238 11 0,000 
24 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati 65,2275 65,2275 17 0,000 
25 Peningkatan Jalan Umbulrejo - Tumpakdawung 66,231 66,231 16 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Argotirto 64,0233 64,0233 21 0,000 
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Girimulyo 237,32775 237,32775 4 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Argotirto 64,0233 64,0233 20 0,000 
29 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Girimulyo 237,32775 237,32775 3 0,000 
30 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Gedangan 125,4375 125,4375 5 0,000 
31 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - 
Banjarsari 64,224 64,224 19 0,000 
32 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota 
Gedangan 125,4375 125,4375 6 0,000 
    3068,853525 3068,853525     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07    3.733.463.072,31    3.733.463.072,31  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  966.449.489,80  966.449.489,80  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     3.036.906,76     3.036.906,76  
Durasi kerja (Hari)       10,23    
Total Biaya (juta rupiah)       4.708.949.468,87  
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ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan 80,28   80,28 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan   50,175 50,175 31 0,000 
3 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi 70,245   70,245 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati 301,05   301,05 2 0,000 
5 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo   50,175 50,175 32 0,000 
6 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Pohkecik 68,6394   68,6394 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Umbulrejo   54,189 54,189 30 0,000 
8 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden   59,37375 59,37375 25 0,000 
9 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan   64,39125 64,39125 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo   67,2345 67,2345 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal   60,71175 60,71175 24 0,000 
12 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran   56,865 56,865 29 0,000 
13 Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung Buntung   50,175 50,175 33 0,000 
14 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng   57,4002 57,4002 27 0,000 
15 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran   58,5375 58,5375 26 0,000 
16 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan 401,4   401,4 1 0,000 
17 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo   57,4002 57,4002 28 0,000 
18 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan 7,043225 61,194775 68,238 13, 23 0,000 
19 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik   67,2345 67,2345 14 0,000 
20 Peningkatan Jalan Sumberduren - Kedungrampal   61,2135 61,2135 22 0,000 
21 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo 68,238   68,238 12 0,000 
22 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari 78,189375   78,189375 8 0,000 
23 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo 68,238   68,238 11 0,000 
24 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati   65,2275 65,2275 17 0,000 
25 Peningkatan Jalan Umbulrejo - Tumpakdawung   66,231 66,231 16 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Argotirto   64,0233 64,0233 21 0,000 
27 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - 
Girimulyo 237,32775   237,32775 4 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Argotirto   64,0233 64,0233 20 0,000 
29 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Girimulyo 237,32775   237,32775 3 0,000 
30 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Gedangan 125,4375   125,4375 5 0,000 
31 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - 
Banjarsari   64,224 64,224 19 0,000 
32 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota 
Gedangan 125,4375   125,4375 6 0,000 
    1868,8535 1200 3068,853525 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
L.128 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00     6.000.000,00   12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07   2.273.583.757,90    1.459.879.284,00    3.733.463.041,90  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  588.543.081,93  377.906.400,00  966.449.481,93  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)   989,59     1.849.398,74     1.187.508,00     3.036.906,74  
Durasi kerja (Hari)       6,230   6,00    
Total Biaya (juta rupiah)         4.714.949.430,56  
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan   80,28   80,28 8 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan     50,175 50,175 32 0,000 
3 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi   70,245   70,245 10 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati 301,05     301,05 2 0,000 
5 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo     50,175 50,175 33 0,000 
6 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Pohkecik   68,6394   68,6394 11 0,000 
7 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Umbulrejo     54,189 54,189 31 0,000 
8 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden     59,37375 59,37375 26 0,000 
9 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan     64,39125 64,39125 20 0,000 
10 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo   2,717225 64,517275 67,2345 16, 19 0,000 
11 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal     60,71175 60,71175 25 0,000 
12 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran     56,865 56,865 30 0,000 
13 Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung Buntung     50,175 50,175 34 0,000 
14 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng     57,4002 57,4002 28 0,000 
15 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran     58,5375 58,5375 27 0,000 
16 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan 401,4     401,4 1 0,000 
17 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo     57,4002 57,4002 29 0,000 
18 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan   68,238   68,238 14 0,000 
19 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik   67,2345   67,2345 15 0,000 
20 Peningkatan Jalan Sumberduren - Kedungrampal     61,2135 61,2135 24 0,000 
21 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo   68,238   68,238 13 0,000 
22 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari   78,189375   78,189375 9 0,000 
23 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo   68,238   68,238 12 0,000 
24 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati     65,2275 65,2275 18 0,000 
25 Peningkatan Jalan Umbulrejo - Tumpakdawung     66,231 66,231 17 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Argotirto     64,0233 64,0233 23 0,000 
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Girimulyo 237,32775     237,32775 4 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Argotirto     64,0233 64,0233 22 0,000 
29 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Girimulyo 237,32775     237,32775 3 0,000 
30 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Gedangan 22,8945 102,543   125,4375 5, 7 0,000 
31 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - 
Banjarsari     64,224 64,224 21 0,000 
32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota Gedangan   125,4375   125,4375 6 0,000 
    1200 800 1068,8535 3068,853525   
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Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi      6.000.000,00  6.000.000,00     7.000.000,00   19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.459.879.284,00    973.252.856,00    1.300.330.901,90    3.733.463.041,90  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  377.906.400,00    251.937.600,00  336.605.481,93  966.449.481,93  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)  989,59     1.187.508,00     791.672,00     1.057.726,74     3.036.906,74  
Durasi kerja (Hari)       4,000     4,00   3,56    
Total Biaya (juta 
rupiah)           4.721.949.430,56  
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LOKASI PROYEK JALAN HOT MIX DI KABUPATEN MALANG 
TAHUN ANGGARAN 2011 
No. AKTIVITAS 
Lokasi Desa 
dan Kecamatan 
Kebutuhan 
hotmix (ton) 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan Ampelgading 50,175 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo Ampelgading 255,893 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat Ampelgading 64,224 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung Ampelgading 115,403 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri Ampelgading 40,140 
6 
Peningkatan Jalan Sumbersuko - 
Tawangagung 
Ampelgading 
70,245 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri Ampelgading 65,228 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan Ampelgading 64,224 
9 
Peningkatan Jalan Tawangagung - 
Mulyoasri 
Ampelgading 
64,391 
10 
Peningkatan Jalan Tawangagung - 
Simojayan  
Ampelgading 
70,245 
11 
Peningkatan Jalan Tirtomoyo - 
Sumbergentong  
Ampelgading 
42,816 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Kota Ampelgading 
Ampelgading 
55,193 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi 
- Lebakharjo 
Ampelgading 
 
288,005 
 
14 
Peningkatan Jalan Ampelgading - 
Gadungsari 
Tirtoyudo 
210,735 
15 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo Tirtoyudo 50,175 
16 
Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung 
Jedor 
Tirtoyudo 
50,175 
17 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari Tirtoyudo 50,175 
18 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan Tirtoyudo 50,175 
19 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo Tirtoyudo 
50,175 
20 
Peningkatan Jalan Tamankuncaran - 
Wonoagung 
Tirtoyudo 
50,175 
21 
Peningkatan Jalan Tamansatrian - 
Karangsono 
Tirtoyudo 
50,175 
22 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil Tirtoyudo 50,175 
23 
Peningkatan Jalan Wonoagung - 
Tamansatrian 
Tirtoyudo 
50,175 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari 
- Sukorejo 
Tirtoyudo 
214,080 
25 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari Bantur 84,294 
26 
Peningkatan Jalan Bandungrejo - 
Sumberagung 
Bantur 
66,231 
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27 
Peningkatan Jalan Bandungrejo - 
Sumberbening 
Bantur 
70,245 
28 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang Bantur 37,370 
29 Peningkatan Jalan Bantur - Barek Bantur 60,611 
30 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan  Bantur 68,238 
31 
Peningkatan Jalan Bantur - Pantai 
Wonogoro 
Bantur 
37,130 
32 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani  Bantur 17,561 
33 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope Bantur 141,560 
34 
Peningkatan Jalan Gunung Gebang - 
Karangsari 
Bantur 
66,231 
35 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong Bantur 60,712 
36 
Peningkatan Jalan Karangsuko - 
Gunungbanyak 
Bantur 
82,287 
37 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari Bantur 70,245 
38 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung Bantur 60,611 
39 
Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber 
waluh 
Bantur 
103,361 
40 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti  Bantur 54,089 
41 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan Bantur 55,694 
42 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari Bantur 81,284 
43 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak Bantur 60,611 
44 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur Bantur 39,605 
45 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong Bantur 65,228 
46 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari Bantur 66,231 
47 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur Bantur 57,200 
48 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - 
Wonokerto 
Bantur 
71,750 
49 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 
Bantur 
165,578 
50 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Karangsari 
Bantur 
112,392 
51 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - 
Karangsari 
Bantur 
60,210 
52 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto 
- Bantur 
Bantur 
331,155 
53 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - 
Urek Urek 
Bululawang 
220,770 
54 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang 
- Jambearjo 
Bululawang 
107,040 
55 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - 
Sukonolo 
Bululawang 
60,210 
56 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet 
Senggrong - Kasembon 
Bululawang 
155,543 
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57 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lumbangsari - Gading 
Bululawang 
74,928 
58 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - 
Sudimoro 
Bululawang 
88,308 
59 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Wandanpuro 
Bululawang 
204,881 
60 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Argosuko 
Tajinan 
75,263 
61 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Purwosekar 
Tajinan 
130,455 
62 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungsari 
- Gunungronggo 
Tajinan 
74,928 
63 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari - 
Purwosekar 
Tajinan 
63,221 
64 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Purwosekar 
Pandanmulyo 
Tajinan 
155,543 
65 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Tangkilsari 
Tajinan 
75,263 
66 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko – Randugading 
 
Tajinan 80,280 
 
67 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Tajinan 
Tajinan 
457,997 
68 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tambakasri 
- Batas Kota 
Tajinan 
235,488 
69 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari 
- Jatisari 
Tajinan 
156,881 
70 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari 
- Sempalwadak 
Tajinan 
90,315 
71 Peningkatan Jalan Amadanom - Gadungsari  Dampit 
301,050 
72 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo Dampit 378,152 
73 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono Dampit 119,082 
74 
Peningkatan Jalan Sukodono - 
Sumberkembang 
Dampit 
80,280 
75 
Peningkatan Jalan Sumberkembang - 
Sidoasri 
Dampit 
70,245 
76 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan Sumbermanjing Wetan 55,193 
77 
Peningkatan Jalan Gunung Tumo - 
Kedungrampal 
Sumbermanjing Wetan 
104,364 
78 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - 
Gedogwetan 
Sumbermanjing Wetan 
267,600 
79 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin 
Kembar 
Sumbermanjing Wetan 
46,830 
80 
Peningkatan Jalan Kedungbanteng - 
Tambakasri  
Sumbermanjing Wetan 
100,350 
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81 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu Sumbermanjing Wetan 117,075 
82 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  Sumbermanjing Wetan 301,050 
83 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo Sumbermanjing Wetan 145,508 
84 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu Sumbermanjing Wetan 44,154 
85 Peningkatan Jalan Ringin Kembar Sumbermanjing Wetan 50,175 
86 Peningkatan Jalan Ringinsari - Sumberkotes Sumbermanjing Wetan 
71,249 
87 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Tambakasri Sumbermanjing Wetan 80,280 
88 Peningkatan Jalan Sumbergentong - Dampit Sumbermanjing Wetan 
67,736 
89 
Peningkatan Jalan Sumberkembang - 
Tambakasri 
Sumbermanjing Wetan 
73,256 
90 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - 
Kedungbanteng 
Sumbermanjing Wetan 
87,806 
91 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai 
Tamban 
Sumbermanjing Wetan 
94,496 
92 Peningkatan Jalan Tetelan Sumbermanjing Wetan 133,934 
93 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Dampit (Jl. Pajang) 
Dampit 
96,082 
94 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Ngelak 
Dampit 
66,231 
95 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Pamotan 
Dampit 
98,744 
96 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Srimulyo 
Dampit 
74,928 
97 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo Dampit 227,460 
98 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih 
Dampit 
96,082 
99 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih 
Dampit 
198,024 
100 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - 
Jambangan 
Dampit 
276,297 
101 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukodono - 
Sidomulyo 
Dampit 
66,231 
102 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan Turen 163,571 
103 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto Turen 301,050 
104 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo Turen 602,100 
105 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani Turen 129,150 
106 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Turen (Jl. Bhayangkara) 
Turen 
160,393 
107 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- Urek 
Urek 
Turen 
132,462 
108 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan - 
Tawangrejeni 
Turen 
81,953 
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109 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang - 
Urek Urek 
Turen 
110,385 
110 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Pasar Sedayu 
Turen 
98,343 
111 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sanankerto 
- Jambangan 
Turen 
110,385 
112 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo - 
Sanankerto 
Turen 
110,385 
113 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan - 
Tawangrejeni 
Turen 
124,434 
114 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - 
Kemulan 
Turen 
167,250 
115 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - 
Undaan 
Turen 
350,556 
116 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - 
Kemulan 
Turen 
245,858 
117 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - 
Jeru 
Turen 
115,403 
118 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - 
Sepanjang 
Turen 
240,840 
119 
Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo 
(Batas Kota Batu) 
Dau 
248,366 
120 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota 
- Ladungsari 
Dau 
120,420 
121 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - 
Batas Kota 
Dau 
50,175 
122 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalisongo - 
Kucur 
Dau 
210,735 
123 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangwidoro - Candi Badut 
Dau 
64,224 
124 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Landungsari - Tegalweru 
Dau 
103,695 
125 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mulyoagung - Pasar Landungsari 
Dau 
66,231 
126 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu 
- Kucur 
Dau 
121,758 
127 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu 
- Tegalweru 
Dau 
227,460 
128 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - 
Kucur Dau 130,455 
129 
Peningkatan Jalan Karangploso - Giripurno 
(Batas Kota Batu) 
Karangploso 
294,360 
130 Peningkatan Jalan Kendalsari - Ampeldento Karangploso 
130,455 
131 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - Tegalgondo 
(Batas Kota Malang) 
Karangploso 
248,199 
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132 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung Karangploso 100,350 
133 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo Karangploso 38,802 
134 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem Karangploso 147,515 
135 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota Karangploso 130,455 
136 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ampeldento – Kepuharjo 
 
Karangploso 180,630 
 
137 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - 
Ngenep 
Karangploso 
181,968 
138 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangploso - Bocek 
Karangploso 
260,576 
139 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepuharjo - 
Tasikmadu 
Karangploso 
84,294 
140 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - 
Sumbul 
Karangploso 
80,280 
141 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri Karangploso 85,298 
142 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata 
Alam - Ngijo 
Karangploso 
164,775 
143 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tunjungtirto - Langlang 
Karangploso 
251,678 
144 
Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai 
Kondang Iwak 
Donomulyo 
70,245 
145 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto Donomulyo 
80,280  
146 
Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates 
(Batas Blitar)  
Donomulyo 
167,250  
147 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru  Donomulyo 41,545 
148 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo Donomulyo 133,800  
149 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung Donomulyo 66,833 
150 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo Donomulyo 42,147 
151 Peningkatan Jalan Raya Purworejo Donomulyo 80,280  
152 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo Donomulyo 70,245  
153 
Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - 
Dawung 
Donomulyo 
73,590  
154 
Peningkatan Jalan Sumberoto - 
Panggungwaru 
Donomulyo 
40,742 
155 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo Donomulyo 
68,238 
156 
Peningkatan Jalan Tulungrejo - 
Sumberagung 
Donomulyo 
70,245 
157 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari  Kalipare 145,708 
158 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi Kalipare 62,886 
159 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo  Kalipare 311,085 
160 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri Kalipare 59,140 
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161 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - 
Tumpakrejo 
Kalipare 
66,365 
162 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - 
Sukowilangun 
Kalipare 
182,135 
163 Peningkatan Jalan Bumirejo - Bandarangin Pagak 187,320 
164 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak Pagak 36,628 
165 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger Pagak 334,500 
166 
Peningkatan Jalan Pagak - Sumbermanjing 
Kulon  
Pagak 
321,120 
167 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbernongko Pagak 50,175 
168 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur Pagak 50,175 
169 
Peningkatan Jalan Sumber Manjing Kulon - 
Tulungrejo 
Pagak 
50,175 
170 Peningkatan Jalan Sumberejo - Rejoyoso Pagak 50,175 
171 
Peningkatan Jalan Sumbermanjing Kulon - 
Bantur 
Pagak 
334,500 
172 
Peningkatan Jalan Sumbersuruh - 
Bandungrejo 
Pagak 
50,175 
173 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bandarangin - Pagak 
Pagak 
53,520 
174 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Pagak 
Pagak 
144,905 
175 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - 
Pagak 
Pagak 
70,245 
176 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan Gedangan 80,280 
177 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan Gedangan 50,175 
178 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi Gedangan 
70,245 
179 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati Gedangan 301,050 
180 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo Gedangan 50,175 
181 
Peningkatan Jalan Kedungrampal - 
Pohkecik 
Gedangan 
68,639 
182 
Peningkatan Jalan Kedungrampal - 
Umbulrejo 
Gedangan 
54,189 
183 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden Gedangan 59,374 
184 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan Gedangan 64,391 
185 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo Gedangan 67,235 
186 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal Gedangan 60,712 
187 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran Gedangan 56,865 
188 
Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung 
Buntung 
Gedangan 
50,175 
189 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng Gedangan 57,400 
190 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran Gedangan 58,538 
191 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan Gedangan 401,400 
192 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo Gedangan 57,400 
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193 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan Gedangan 68,238 
194 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik Gedangan 67,235 
195 
Peningkatan Jalan Sumberduren - 
Kedungrampal 
Gedangan 
61,214 
196 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo Gedangan 68,238 
197 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari Gedangan 78,189 
198 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo Gedangan 68,238 
199 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati Gedangan 65,228 
200 
Peningkatan Jalan Umbulrejo - 
Tumpakdawung 
Gedangan 
66,231 
201 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - 
Argotirto Gedangan 64,023 
202 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - 
Girimulyo Gedangan 237,328 
203 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Argotirto 
Gedangan 
64,023 
204 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Girimulyo 
Gedangan 
237,328 
205 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Kota Gedangan 
Gedangan 
125,438 
206 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - 
Banjarsari 
Gedangan 
64,224 
207 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota 
Gedangan Gedangan 125,438 
208 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot Gondanglegi 84,294 
209 
Peningkatan Jalan Gondanglegi - 
Panggungrejo 
Gondanglegi 
210,735 
210 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo Gondanglegi 82,287 
211 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran Gondanglegi 86,167 
212 Peningkatan Jalan Krajan - Baran Gondanglegi 86,301 
213 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi Gondanglegi 421,470 
214 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang Gondanglegi 88,275 
215 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru Gondanglegi 86,301 
216 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran Gondanglegi 85,298 
217 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang Gondanglegi 134,636 
218 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo Gondanglegi 87,305 
219 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - 
Bulupitu Gondanglegi 184,644 
220 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - 
Panggungrejo Gondanglegi 251,879 
221 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi 
Wetan - Sepanjang Gondanglegi 184,644 
222 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - 
Ganjaran 
Gondanglegi 
66,231 
223 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Bulupitu 
Gondanglegi 
153,870 
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224 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Panggungrejo 
Gondanglegi 
251,879 
225 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegiwetan - Sepanjang 
Gondanglegi 
153,870 
226 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar Gondanglegi 80,280 
227 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati Gondanglegi 80,280 
228 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul 
- Putat Lor 
Gondanglegi 
65,228 
229 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - 
Sepanjang 
Gondanglegi 
104,364 
230 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - 
Bulupitu 
Gondanglegi 
106,538 
231 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - 
Bulupitu Gondanglegi 106,538 
232 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo  Pagelaran 200,700 
233 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - 
Kademangan 
Pagelaran 
168,588 
234 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - 
Brongkal 
Pagelaran 
331,155 
235 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal - 
Kanigoro 
Pagelaran 
148,518 
236 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit - 
Wonokerto 
Pagelaran 
140,490 
237 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegi - Clumprit 
Pagelaran 
602,100 
238 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kademangan - Gunung Pandak 
Pagelaran 
175,613 
239 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko 
- Kanigoro 
Pagelaran 
255,893 
240 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko 
- Sumbermaron 
Pagelaran 
58,872 
241 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran - 
Gunung Pandak 
Pagelaran 
63,221 
242 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Argosari 
Jabung 
80,280 
243 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Kemiri 
Jabung 
260,910 
244 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Slamparejo 
Jabung 
65,228 
245 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Sukopuro 
Jabung 
104,364 
246 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - 
Sukopuro 
Jabung 
169,926 
247 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren 
- Sumberpasir 
Jabung 
80,280 
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248 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang 
- Kemiri 
Jabung 
260,910 
249 
Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota 
Malang) - Tumpang 
Pakis 
447,561 
250 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang Pakis 585,375 
251 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota 
- Mangliawan 
Pakis 
58,872 
252 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - 
Pakis 
Pakis 
290,012 
253 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Pakis (Depan Pasar) 
Pakis 
61,548 
254 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri Pakis 60,210 
255 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo Pakis 145,708 
256 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kedungrejo 
- Kambingan 
Pakis 
200,700 
257 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam 
Ghozali 
Pakis 
187,655 
258 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois Pakis 240,004 
259 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - 
Jambon 
Pakis 
145,708 
260 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pakiskembar - Ampeldento 
Pakis 
135,473 
261 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Saptorenggo - Ampeldento 
Pakis 
470,976 
262 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - 
Sumberpasir 
Pakis 
134,737 
263 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar - 
Slamet 
Pakis 
167,785 
264 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. 
Wisnuwardhana - Kapiworo 
Pakis 
257,565 
265 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo - 
Terongdowo 
Pakis 
160,560 
266 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - 
Sekarpuro 
Pakis 
69,576 
267 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang Tumpang 30,105 
268 Peningkatan Jalan Tumpang - Pulungdowo  Tumpang 267,600 
269 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - 
Kidal 
Tumpang 
175,613 
270 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Tumpang 
Tumpang 
130,455 
271 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Tumpang (Jl. Kertanegara) 
 
Tumpang 200,700 
 
272 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Flamboyan Tumpang 
72,252 
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273 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hasanudin Tumpang 
150,525 
274 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga Tumpang 67,736 
275 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat Tumpang 220,770 
276 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari Tumpang 68,489 
277 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Malangsuko - Slamet 
Tumpang 
180,630 
278 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - 
Pajaran 
Tumpang 
140,490 
279 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Ngingit 
Tumpang 
61,548 
280 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Slamet 
Tumpang 
170,595 
281 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puntodewo Tumpang 
120,420 
282 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - 
Tumpang 
Tumpang 
569,988 
283 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu - 
Wringinanom 
Tumpang 
214,080 
284 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang - 
Benjor 
Tumpang 
90,315 
285 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon Kasembon 54,189 
286 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari Kasembon 53,520 
287 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan Kasembon 57,534 
288 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil Kasembon 58,203 
289 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo Kasembon 78,608 
290 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem Kasembon 67,368 
291 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Kasembon 40,140 
292 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor Kasembon 83,625 
293 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo Kasembon 57,802 
294 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul Kasembon 50,309 
295 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju Ngantang 55,193 
296 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo Ngantang 60,879 
297 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok Ngantang 87,388 
298 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten Ngantang 82,287 
299 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam Ngantang 55,193 
300 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin Ngantang 82,287 
301 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor Ngantang 58,705 
302 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo – 
Purworejo 
 
Ngantang 117,075 
 
303 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - 
Sekar 
Ngantang 
167,785 
304 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - 
Krisik 
Ngantang 
69,576 
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305 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo Pujon 50,175 
306 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo Pujon 88,810 
307 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo Pujon 54,189 
308 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - 
Wiyurejo 
Pujon 
144,905 
309 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - 
Delik 
Pujon 
70,245 
310 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - 
Delik 
Pujon 
74,928 
311 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - 
Tawangsari 
Pujon 
140,490 
312 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - 
Pujon 
Pujon 
67,235 
313 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo 
- Pujon Kidul 
Pujon 
129,150 
314 
Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kepanjen 
Tahap III   
Kepanjen 
2.568,960 
315 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi Wijaya Kepanjen 
66,365 
316 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Curungrejo 
- Jatirejoyoso 
Kepanjen 
200,700 
317 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - 
Panggungrejo 
Kepanjen 
321,120 
318 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - 
Sengguruh 
Kepanjen 
511,785 
319 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Stadion Kepanjen 
Kepanjen 
321,120 
320 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju 
TPA Talangagung 
Kepanjen 
175,144 
321 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari - 
Banjarsari 
Kepanjen 
220,770 
322 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panarukan Kepanjen 
393,707 
323 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panggungrejo - Kemiri 
Kepanjen 
75,865 
324 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - 
Cempokomulyo 
Kepanjen 
220,770 
325 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoutomo Kepanjen 
90,315 
326 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoraharjo 
- Sumberjaya 
Kepanjen 
52,182 
327 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Dilem 
Kepanjen 
197,690 
328 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Ngadilangkung 
Kepanjen 
76,266 
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329 Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso Pakisaji 
34,788 
330 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Karangduren 
Pakisaji 
180,630 
331 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Kendalpayak 
Pakisaji 
53,520 
332 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendalpayak - Curungrejo 
Pakisaji 
461,610 
333 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - 
Babadan 
Pakisaji 
70,245 
334 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang Wagir 82,287 
335 Peningkatan Jalan Parangargo Wagir 65,228 
336 
Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota 
Malang  
Wagir 
250,541 
337 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota 
- Parangargo 
Wagir 
66,900 
338 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - 
Kucur 
Wagir 
170,595 
339 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - 
Parangargo 
Wagir 
167,250 
340 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Maduarjo 
Wagir 
245,858 
341 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - 
Blado 
Kromengan 
84,294 
342 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - 
Plandi 
Kromengan 
155,543 
343 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - 
Jambuwer 
Kromengan 
73,256 
344 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem 
- Bulupogog 
Kromengan 
120,420 
345 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Sumberpucung 
Sumberpucung 
63,221 
346 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - 
Trenyang 
Sumberpucung 
207,725 
347 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari Wonosari 50,175 
348 
Peningkatan Jalan Sumberkajar – Plaosan 
 
Wonosari 
50,175 
349 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - 
Kluwut 
Wonosari 
130,455 
350 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - 
Plandi 
Wonosari 
83,625 
351 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbertempur - Kalilekso 
Wonosari 
125,438 
 
L.14 
 
352 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - 
Sumberdem 
Wonosari 
83,625 
353 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur Lawang 84,294 
354 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan Lawang 49,640 
355 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk  Lawang 78,474 
356 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi Lawang 71,182 
357 Peningkatan Jalan Srigading - Gading Lawang 75,263 
358 Peningkatan Jalan Sumberejo Lawang 74,660 
359 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro Lawang 130,957 
360 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Sumberejo 
Lawang 
50,175 
361 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Sumberejo 
Lawang 
84,294 
362 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - 
Sidodadi 
Lawang 
52,182 
363 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Diponegoro Lawang 
66,900 
364 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati - 
Utara 
Lawang 
180,630 
365 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan - 
Wonosari 
Lawang 
351,225 
366 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - 
Sidoluhur 
Lawang 
85,632 
367 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur - 
Sidodadi 
Lawang 
130,957 
368 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading - 
Sidodadi 
Lawang 
117,075 
369 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tawangargo 
Lawang 
84,294 
370 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - 
Simping 
Lawang 
66,900 
371 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo - 
Ketindan 
Lawang 
85,632 
372 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol Singosari 51,513 
373 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung Singosari 81,484 
374 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo Singosari 50,175 
375 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari Singosari 50,175 
376 
Peningkatan Jalan Wonorejo - 
Gunungtumpuk 
Singosari 
61,816 
377 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo 
- Toyomarto 
Singosari 
361,394 
378 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum 
- Borobugis 
Singosari 
62,217 
379 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum 
- Langlang 
Singosari 
175,613 
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380 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum 
- Langlang 
Singosari 
220,770 
381 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Watugede 
Singosari 
156,546 
382 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - 
Dengkol 
Singosari 
175,613 
383 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Candirenggo - Sumberawan 
Singosari 
63,221 
384 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Singosari (Jl. Suropati) 
Singosari 
165,578 
385 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo 
- Sumberawan 
Singosari 
63,221 
386 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes Singosari 180,630 
387 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - 
Gunungjati 
Singosari 
134,737 
388 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - 
Jabung 
Singosari 
52,684 
389 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede Singosari 
234,150 
390 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - 
Mondoroko 
Singosari 
67,235 
391 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum Ngajum 46,830 
392 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan - 
Balesari 
Ngajum 
130,455 
393 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarsari - 
Kranggan 
Ngajum 
130,455 
394 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan - 
Balesari 
Ngajum 
331,155 
395 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo - 
Precet 
Ngajum 
290,012 
396 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan - 
Ngasem 
Ngajum 
240,004 
397 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Talangagung – Ngajum 
 
Ngajum 348,884 
 
398 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wringinanom - Poncokusumo 
Poncokusumo 
160,560 
399 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo Poncokusumo 36,126 
400 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gubugklakah - Ngadas 
Poncokusumo 
110,385 
401 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Karanganyar 
Poncokusumo 
401,400 
402 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Pajaran 
Poncokusumo 
268,938 
403 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Sumberejo 
Poncokusumo 
187,320 
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404 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak Wajak 50,175 
405 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - 
Garotan 
Wajak 
187,655 
406 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - 
Bambang 
Wajak 
170,595 
407 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - 
Kidangbang 
Wajak 
130,455 
408 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Kidangbang 
Wajak 
125,438 
409 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Sukoanyar 
Wajak 
110,385 
410 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu - 
Sumberputih 
Wajak 
160,560 
  TOTAL 56.407,99  
 
KECAMATAN BULULAWANG 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
  
KE 
AMP 1 
5 
urutan checking 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - Urek Urek 220,770 220,770 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang - Jambearjo 107,040 107,040 4 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - Sukonolo 60,210 60,210 7 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet Senggrong - Kasembon 155,543 155,543 3 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lumbangsari - Gading 74,928 74,928 6 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Sudimoro 88,308 88,308 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - Wandanpuro 204,881 204,881 2 0,000 
 
KAPASITAS 911,67975 911,680     
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi (Juta rupiah)           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)      1.216.566,07    1.109.118.650,56    1.109.118.650,56  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)         314.922,00       287.108.010,23       287.108.010,23  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)               989,59             902.189,16             902.189,16  
Durasi kerja (Hari)                        3,04    
Total Biaya (juta rupiah)       1.402.128.849,95  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
  
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - Urek Urek 220,770   220,770 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang - Jambearjo 18,806 88,234 107,040 4,6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - Sukonolo   60,210 60,210 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet Senggrong - Kasembon 155,543   155,543 3 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lumbangsari - Gading   74,928 74,928 7 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Sudimoro   88,308 88,308 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - Wandanpuro 204,881   204,881 2 0,000 
  KAPASITAS 600 311,680 911,680  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
5.000.000,00 6.000.000,00 11.000.000,00 
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07 729.939.642,00 379.179.312,70 1.109.118.954,70 
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00 188.953.200,00 98.154.888,96 287.108.088,96 
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59 593.754,00 308.435,41 902.189,41 
Durasi kerja (Hari) 
 
2,00 1,56 
 Total Biaya (juta rupiah) 
   
1.408.129.233,07 
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
  
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - Urek Urek 220,770     220,770 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bululawang - 
Jambearjo   44,458 62,583 107,040 4, 7 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - Sukonolo     60,210 60,210 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet Senggrong - 
Kasembon   155,543   155,543 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lumbangsari - 
Gading     74,928 74,928 6 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Sudimoro     88,308 88,308 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - 
Wandanpuro 190,910   13,971 204,881 2, 9 0,000 
  KAPASITAS 411,68 200 300,00 911,680   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi    5.000.000,00   6.000.000,00    7.000.000,00  18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  500.835.919,70  243.313.214,00  364.969.821,00  1.109.118.954,70  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)  314.922,00  129.647.088,96  62.984.400,00   94.476.600,00   287.108.088,96  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)     989,59    407.394,41   197.918,00  296.877,00  902.189,41  
Durasi kerja (Hari) 
 
  1,37          1,00     1,00  
 Total Biaya (juta rupiah) 
    
  1.415.129.233,07  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN urutan 
 
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bakalan - 
Urek Urek 220,770       220,770 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bululawang - Jambearjo       107,040 107,040 4 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gading - 
Sukonolo   36,752 23,458   60,210 7, 10 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Krebet 
Senggrong - Kasembon       155,543 155,543 3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Lumbangsari - Gading   74,928     74,928 6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - 
Sudimoro     50,891 37,418 88,308 5, 9 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Wandanpuro 79,230   125,651   204,881 2, 8 0,000 
  KAPASITAS 300 111,68 200,00 300,00 911,680   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
  5.000.000,00  6.000.000,00 7.000.000,00  5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  364.969.821,00  135.866.098,70  243.313.214,00  364.969.821,00  1.109.118.954,70  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00   94.476.600,00  35.170.488,96  62.984.400,00  94.476.600,00  287.108.088,96  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)     989,59  296.877,00  110.517,41  197.918,00  296.877,00  902.189,41  
Durasi kerja (Hari)    1,00  0,56  0,67  0,67    
Total Biaya (juta rupiah)           1.420.129.233,07  
 
  
KECAMATAN GONDANGLEGI 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
  KE 
AMP 1 
5 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot 84,294 84,294 19 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gondanglegi - Panggungrejo 210,735 210,735 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo 82,287 82,287 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran 86,167 86,167 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran 86,301 86,301 16 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi 421,470 421,470 1 0,000 
7 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang 88,275 88,275 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru 86,301 86,301 15 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran 85,298 85,298 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang 134,636 134,636 9 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo 87,305 87,305 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Bulupitu 184,644 184,644 6 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Panggungrejo 251,879 251,879 2 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi Wetan - Sepanjang 184,644 184,644 5 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - Ganjaran 66,231 66,231 23 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Bulupitu 153,870 153,870 7 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Panggungrejo 251,879 251,879 3 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegiwetan - Sepanjang 153,870 153,870 8 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar 80,280 80,280 21 0,000 
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati 80,280 80,280 22 0,000 
21 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul - Putat Lor 65,228 65,228 24 0,000 
22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Sepanjang 104,364 104,364 12 0,000 
23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - Bulupitu 106,538 106,538 10 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - Bulupitu 106,538 106,538 11 0,000 
    3243,312 3.243,312 3243,312   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  3.945.703.333,62  3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  1.021.390.301,66  1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  3.209.549,12  3.209.549,12  
Durasi kerja (Hari)   10,81    
Total Biaya (juta rupiah)       4.975.303.184,41  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
  
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot   84,294 84,294 19 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gondanglegi - Panggungrejo 210,735   210,735 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo   82,287 82,287 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran   86,167 86,167 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran   86,301 86,301 16 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi 421,470   421,470 1 0,000 
7 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang   88,275 88,275 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru   86,301 86,301 15 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran   85,298 85,298 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang 134,636   134,636 9 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo   87,305 87,305 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Bulupitu 184,644   184,644 6 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Panggungrejo 251,879   251,879 2 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi Wetan - Sepanjang 184,644   184,644 5 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - Ganjaran   66,231 66,231 23 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Bulupitu 153,870   153,870 7 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Panggungrejo 251,879   251,879 3 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegiwetan - 
Sepanjang 153,870   153,870 8 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar   80,280 80,280 21 0,000 
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati   80,280 80,280 22 0,000 
21 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul - Putat Lor   65,228 65,228 24 0,000 
22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Sepanjang   104,364 104,364 12 0,000 
23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - Bulupitu 95,686 10,853 106,538 10, 25 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - Bulupitu   106,538 106,538 11 0,000 
    2043,312 1200,00 3.243,312    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.485.824.049,62    1.459.879.284,00    3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       643.483.901,66       377.906.400,00    1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          2.022.041,12          1.187.508,00          3.209.549,12  
Durasi kerja (Hari)                        6,81                       6,00    
Total Biaya (juta rupiah)         4.981.303.184,41  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
  KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot     84,294 84,294 19 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gondanglegi - Panggungrejo 210,735     210,735 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo     82,287 82,287 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran     86,167 86,167 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran     86,301 86,301 16 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi 421,470     421,470 1 0,000 
7 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang     88,275 88,275 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru     86,301 86,301 15 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran     85,298 85,298 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang   134,636   134,636 9 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo     87,305 87,305 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Bulupitu   184,644   184,644 6 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Panggungrejo 251,879     251,879 2 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi Wetan - 
Sepanjang 107,350   77,294 184,644 5, 23 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - Ganjaran     66,231 66,231 24 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - Bulupitu   153,870   153,870 7 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Panggungrejo 251,879     251,879 3 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegiwetan - 
Sepanjang   153,870   153,870 8 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar     80,280 80,280 21 0,000 
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati     80,280 80,280 22 0,000 
21 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul - Putat 
Lor     65,228 65,228 25 0,000 
22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Sepanjang     104,364 104,364 12 0,000 
23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - Bulupitu   106,538   106,538 10 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - Bulupitu   66,441 40,097 106,538 11, 26 0,000 
    1243,312 800,00 1200,00 3.243,312 3243,312   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00          7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.512.571.193,62    973.252.856,00    1.459.879.284,00    3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       391.546.301,66    251.937.600,00       377.906.400,00    1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          1.230.369,12          791.672,00          1.187.508,00          3.209.549,12  
Durasi kerja (Hari)                        4,14                    2,67                       4,00    
Total Biaya (juta rupiah)           4.988.303.184,41  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
  KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ali Basa Sentot     84,294   84,294 21 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gondanglegi - Panggungrejo       210,735 210,735 5 0,000 
3 Peningkatan Jalan Karangasem - Banjarejo     82,287   82,287 22 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ketawang - Baran     86,167   86,167 19 0,000 
5 Peningkatan Jalan Krajan - Baran     86,301   86,301 18 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krebet - Gondanglegi 380,000     41,470 421,470 1, 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Putat Kidul - Sepanjang   50,000 38,275   88,275 15, 16 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sepanjang - Jeru     86,301   86,301 15 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ganjaran     85,298   85,298 20 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Ketapang   134,636     134,636 11 0,000 
11 Peningkatan Jalan Wates - Sidorejo     87,305   87,305 17 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - Bulupitu       184,644 184,644 7 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ganjaran - 
Panggungrejo 251,879       251,879 2 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gondanglegi Wetan - 
Sepanjang       184,644 184,644 6 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bulupitu - 
Ganjaran     66,231   66,231 25 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Bulupitu       153,870 153,870 8 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ganjaran - 
Panggungrejo 251,879       251,879 3 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegiwetan - Sepanjang   43,870   110,000 153,870 9,10 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mawar     80,280   80,280 23 0,000 
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati     80,280   80,280 24 0,000 
21 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Putat Kidul - 
Putat Lor   43,228 22,000   65,228 26 0,000 
22 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - 
Sepanjang   104,364     104,364 14 0,000 
23 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukorejo - 
Bulupitu   106,538     106,538 12 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sukorejo - Bulupitu   106,538     106,538 13 0,000 
    883,757 589,17 885,02 885,36 3.243,312     
 
Komponen 
Biaya 
Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya 
mobilisasi           5.000.000,00          6.000.000,00           7.000.000,00          5.000.000,00          23.000.000,00  
Biaya bahan 
(Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.075.148.780,32  716.769.401,87  1.076.682.566,00  1.077.102.585,43  3.945.703.333,62  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  278.314.521,95  185.543.933,16  278.711.559,87  278.820.286,69  1.021.390.301,66  
Ongkos Kerja 
(Juta 
rupiah/Ton) 989,59  874.557,09  583.040,95  875.804,72  876.146,37  3.209.549,12  
Durasi kerja 
(Hari)   2,95      2,95  2,95  2,95    
Total Biaya 
(juta rupiah)           4.993.303.184,41  
  
KECAMATAN DAU 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN   
KE 
AMP 2 
5 
Urutan Check 
1 Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo (Batas Kota Batu) 248,366 248,366 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Ladungsari 120,420 120,420 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Batas Kota 50,175 50,175 10 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalisongo - Kucur 210,735 210,735 3 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangwidoro - Candi Badut 64,224 64,224 9 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Landungsari - Tegalweru 103,695 103,695 7 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mulyoagung - Pasar Landungsari 66,231 66,231 8 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - Kucur 121,758 121,758 5 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - Tegalweru 227,460 227,460 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - Kucur 130,455 130,455 4 0,000 
    1343,519 1.343,519  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)                       1.216.566,07    1.634.479.629,80    1.634.479.629,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)                          314.922,00       423.103.690,52       423.103.690,52  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                                989,59          1.329.532,97          1.329.532,97  
Durasi kerja (Hari)                        4,48    
Total Biaya (juta rupiah)       2.063.912.853,29  
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN   
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
Urutan Check 
1 Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo (Batas Kota Batu)   248,366 248,366 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Ladungsari 120,420   120,420 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Batas Kota 50,175   50,175 11 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalisongo - Kucur   210,735 210,735 3 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangwidoro - Candi Badut 64,224   64,224 10 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Landungsari - Tegalweru 103,695   103,695 7 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mulyoagung - Pasar Landungsari 66,231   66,231 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - Kucur 121,758   121,758 5 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - Tegalweru   227,460 227,460 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - Kucur 73,497 56,958 130,455 4, 8 0,000 
    600 743,519 1.343,519  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       5.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    904.539.987,80    1.634.479.629,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    188.953.200,00    234.150.490,52       423.103.690,52  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          593.754,00          735.778,97          1.329.532,97  
Durasi kerja (Hari)                     2,00                    3,72    
Total Biaya (juta rupiah)         2.069.912.853,29  
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN   
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Sengkaling - Junrejo (Batas Kota 
Batu)   248,366   248,366 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - 
Ladungsari 120,420     120,420 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Batas 
Kota     50,175 50,175 11 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalisongo - Kucur 86,561 124,174   210,735 3, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangwidoro - 
Candi Badut     64,224 64,224 10 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Landungsari - 
Tegalweru 103,695     103,695 7 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mulyoagung - 
Pasar Landungsari 37,111   29,120 66,231 9, 12 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - 
Kucur 121,758     121,758 5 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Petungsewu - 
Tegalweru   227,460   227,460 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu - Kucur 130,455     130,455 4 0,000 
    600 600 143,5193 1.343,519  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       5.000.000,00       6.000.000,00        17.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    729.939.642,00    174.600.710,77    1.634.479.994,77  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    188.953.200,00    188.953.200,00      45.197.384,99       423.103.784,99  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          593.754,00          593.754,00          142.025,26          1.329.533,26  
Durasi kerja (Hari)                     2,00                    3,00                    0,48    
Total Biaya (juta rupiah)           2.075.913.313,03  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN   
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
6 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Sengkaling - 
Junrejo (Batas Kota Batu)   248,366     248,37 1 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas 
Kota - Ladungsari     43,00 77,42 120,42 7 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalisodo - Batas Kota       50,175 50,18 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kalisongo - Kucur 139,000   71,735   210,74 3,4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangwidoro - Candi Badut       64,224 64,22 10 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Landungsari - Tegalweru       103,70 103,70 8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Mulyoagung - Pasar Landungsari       66,231 66,23 9 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Kucur     121,76   121,76 6 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Petungsewu - Tegalweru 227,46       227,46 2 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Petungsewu 
- Kucur     130,46   130,46 5 0,000 
    366,46 248,366 366,948 361,745 1.343,52 981,77425 
  
 
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00  6.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    445.822.802,01    302.153.952,68    446.416.486,25    440.086.692,99    1.634.479.933,94  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00    115.406.316,12      78.215.996,18    115.559.998,06    113.921.458,89       423.103.769,25  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          362.645,15          245.780,76          363.128,07          357.979,23          1.329.533,21  
Durasi kerja (Hari)                     1,22                    1,24                    1,22                    1,21    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.081.913.236,40  
  
KECAMATAN DONOMULYO 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan Check 
1 Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai Kondang Iwak 70,245 70,245 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto 240,840 240,840 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates (Batas Blitar)  200,700 200,700 5 0,000 
4 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru  41,545 41,545 12 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo 301,050 301,050 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung 66,833 66,833 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo 42,147 42,147 11 0,000 
8 Peningkatan Jalan Raya Purworejo 481,680 481,680 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo 76,266 76,266 6 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - Dawung 267,600 267,600 3 0,000 
11 Peningkatan Jalan Sumberoto - Panggungwaru 40,742 40,742 13 0,000 
12 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo 68,238 68,238 9 0,000 
13 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Sumberagung 70,245 70,245 8 0,000 
    1.968,131 1.968,131    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)            1.216.566,07    2.394.361.395,92    2.394.361.395,92  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)              314.922,00       619.807.750,78       619.807.750,78  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                     989,59          1.947.642,76          1.947.642,76  
Durasi kerja (Hari)                        6,56    
Total Biaya (juta rupiah)       3.022.116.789,45  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
Urutan Check 
1 Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai Kondang Iwak   70,245 70,245 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto 149,670 91,170 240,840 4, 6 0,000 
3 Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates (Batas Blitar)    200,700 200,700 5 0,000 
4 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru    41,545 41,545 13 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo 301,050   301,050 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung   66,833 66,833 11 0,000 
7 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo   42,147 42,147 12 0,000 
8 Peningkatan Jalan Raya Purworejo 481,680   481,680 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo   76,266 76,266 7 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - Dawung 267,600   267,600 3 0,000 
11 Peningkatan Jalan Sumberoto - Panggungwaru   40,742 40,742   0,000 
12 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo   68,238 68,238 10 0,000 
13 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Sumberagung   70,245 70,245 8 0,000 
    1200 768,131 1.968,131    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi     6.000.000,00  7.000.000,00  13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07  1.459.879.284,00  934.482.111,92  2.394.361.395,92  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00  377.906.400,00  241.901.350,78  619.807.750,78  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59  1.187.508,00  760.134,76  1.947.642,76  
Durasi kerja (Hari)      4,00  2,56    
Total Biaya (juta rupiah)       3.029.116.789,45  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai Kondang 
Iwak 
  
70,245 70,245 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto 
 
240,840 
 
240,840 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates (Batas Blitar)  
 
200,700 
 
200,700 5 0,000 
4 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru  
  
41,545 41,545 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo 301,050 
  
301,050 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung 
  
66,833 66,833 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo 
  
42,147 42,147 13 0,000 
8 Peningkatan Jalan Raya Purworejo 481,680 
  
481,680 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo 
  
76,266 76,266 8 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - Dawung 117,270 26,591 123,739 267,600 3, 6, 7 0,000 
11 Peningkatan Jalan Sumberoto - Panggungwaru 
  
40,742 40,742 15 0,000 
12 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo 
  
68,238 68,238 11 0,000 
13 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Sumberagung 
  
70,245 70,245 9 0,000 
    900 468,131 600 1.968,131  
  
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00        20.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    569.512.290,92    729.939.642,00    2.394.361.395,92  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       283.429.800,00    147.424.750,78    188.953.200,00       619.807.750,78  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59             890.631,00          463.257,76          593.754,00          1.947.642,76  
Durasi kerja (Hari)                        3,00                    1,56                    2,00    
Total Biaya (juta rupiah)           3.036.116.789,45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTU
HAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan Check 
1 
Peningkatan Jalan Akses Wisata Pantai Kondang 
Iwak     70,245   70,245 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Donomulyo - Sumberoto       80,280 80,280 3 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Donomulyo - Wates (Batas Blitar)  
167,25
0       167,250 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan JLS - Panggungwaru    41,545     41,545 12 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Kaliasri - Donomulyo 
107,00
0 26,800     133,800 2,15 0,000 
6 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberpucung     66,833   66,833 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Raya Donomulyo   42,147     42,147 11 0,000 
8 Peningkatan Jalan Raya Purworejo       80,280 80,280 4 0,000 
9 Peningkatan Jalan Raya Tulungrejo   30,246   40,004 70,250 6,14 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbermanjingkulon - Dawung       73,590 73,590 5 0,000 
11 Peningkatan Jalan Sumberoto - Panggungwaru   40,742     40,742 13 0,000 
12 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Bandungrejo     68,238   68,238 9 0,000 
13 Peningkatan Jalan Tulungrejo - Sumberagung     70,245   70,245 8 0,000 
    274,25 181,48 275,56 274,15 1.005,445 1005,44   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya transportasi 
  6.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  26.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)    1.216.566,07  333.643.244,70       220.787.276,65  335.238.284,47  333.521.588,09  1.223.190.393,91  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 
       314.922,00   86.367.358,50  57.153.304,25  86.780.252,73  86.335.866,30  316.636.781,78  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)  989,59   271.395,06   179.594,75   272.692,51        271.296,10  994.978,42  
Durasi kerja (Hari)     0,91     0,91       0,92     0,91    
Total Biaya (juta rupiah)           1.566.822.154,11  
   
KECAMATAN AMPELGADING 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan 50,175 50,175 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo 255,893 255,893 2 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat 64,224 64,224 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung 115,403 115,403 3 0,000 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri 40,140 40,140 13 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbersuko - Tawangagung 70,245 70,245 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri 65,228 65,228 6 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan 64,224 64,224 8 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tawangagung - Mulyoasri 64,391 64,391 7 0,000 
10 Peningkatan Jalan Tawangagung - Simojayan  70,245 70,245 5 0,000 
11 Peningkatan Jalan Tirtomoyo - Sumbergentong  42,816 42,816 12 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota Ampelgading 55,193 55,193 10 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi - Lebakharjo 288,005 288,005 1 0,000 
    1246,180 1.246,180     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)            1.216.566,07    1.516.060.305,11    1.516.060.305,11  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)              314.922,00       392.449.497,96       392.449.497,96  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                     989,59          1.233.207,27          1.233.207,27  
Durasi kerja (Hari)                        4,15    
Total Biaya (juta rupiah)       1.915.743.010,34  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan   50,175 50,175 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo 255,893   255,893 2 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat   64,224 64,224 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung 102,283 13,120 115,403 3, 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri   40,140 40,140 13 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbersuko - Tawangagung   70,245 70,245 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri   65,228 65,228 6 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan   64,224 64,224 8 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tawangagung - Mulyoasri   64,391 64,391 7 0,000 
10 Peningkatan Jalan Tawangagung - Simojayan    70,245 70,245 5 0,000 
11 Peningkatan Jalan Tirtomoyo - Sumbergentong    42,816 42,816 12 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota Ampelgading   55,193 55,193 10 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi - Lebakharjo 288,005   288,005 1 0,000 
    646,18 600 1.246,180    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  7.000.000,00  13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  786.120.663,11  729.939.642,00  1.516.060.305,11  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  203.496.297,96  188.953.200,00  392.449.497,96  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  639.453,27  593.754,00  1.233.207,27  
Durasi kerja (Hari)   2,15  2,00    
Total Biaya (juta rupiah)       1.922.743.010,34  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan Check 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan     50,175 50,175 12 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo 255,893     255,893 2 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat     64,224 64,224 10 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung 2,283 113,120   115,403 3, 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri     40,140 40,140 15 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbersuko - Tawangagung   70,245   70,245 6 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri   65,228   65,228 7 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan   16,772 47,452 64,224 9, 13 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tawangagung - Mulyoasri   64,391   64,391 8 0,000 
10 Peningkatan Jalan Tawangagung - Simojayan    70,245   70,245 5 0,000 
11 Peningkatan Jalan Tirtomoyo - Sumbergentong      42,816 42,816 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Ampelgading     55,193 55,193 11 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi - Lebakharjo 288,005     288,005 1 0,000 
    546,18 400 300 1.246,180    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00        20.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    664.464.056,11    486.626.428,00    364.969.821,00    1.516.060.305,11  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    172.004.097,96    125.968.800,00      94.476.600,00       392.449.497,96  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          540.494,27          395.836,00          296.877,00          1.233.207,27  
Durasi kerja (Hari)                     1,82                    2,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.929.743.010,34  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
7 
Urutan Check 
1 Peningkatan Jalan Kampung Jeruk - Krajan   50,18     50,18 12 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mulyoagung - Sukorejo 52,10   203,79   255,89 2,3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Kalisat       64,224 64,22 10 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mulyoasri - Mulyoagung     115,40   115,40 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Simojayan - Mulyoasri   40,14     40,14 16 0,000 
6 
Peningkatan Jalan Sumbersuko - 
Tawangagung       70,25 70,25 6 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamansari - Mulyoasri       65,23 65,23 7 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansari - Simojayan       64,224 64,22 9 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tawangagung - Mulyoasri       64,39 64,39 8 0,000 
10 Peningkatan Jalan Tawangagung - Simojayan    49,15 21,100   70,25 5,13 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Tirtomoyo - 
Sumbergentong    42,82     42,82 15 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Ampelgading   43,19   12,00 55,19 11,14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sonowangi - 
Lebakharjo 288,00       288,00 1 0,000 
    340,10 225,47 340,30 340,31 1.246,180 905,868   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00        7.000.000,00        27.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    413.759.594,95    274.297.326,95    413.991.350,79    414.011.728,27    1.516.060.000,97  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00    107.106.389,35      71.004.990,96    107.166.381,99    107.171.656,93       392.449.419,23  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          336.564,01          223.121,37          336.752,53          336.769,10          1.233.207,02  
Durasi kerja (Hari)                     1,13                    1,13                    1,13                    1,13    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.936.742.627,22  
  
KECAMATAN TIRTOYUDO 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ampelgading - Gadungsari 210,735 210,735 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo 50,175 50,175 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung Jedor 50,175 50,175 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari 50,175 50,175 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan 50,175 50,175 6 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo 50,175 50,175 7 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamankuncaran - Wonoagung 50,175 50,175 8 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansatrian - Karangsono 50,175 50,175 9 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil 50,175 50,175 10 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Tamansatrian 50,175 50,175 11 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari - Sukorejo 214,080 214,080 1 0,000 
    876,39 876,39    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)            1.216.566,07    1.066.186.338,09    1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)              314.922,00       275.994.491,58       275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                     989,59             867.266,78             867.266,78  
Durasi kerja (Hari)                        2,92    
Total Biaya (juta rupiah)       1.348.048.096,45  
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ampelgading - Gadungsari 210,735   210,735 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo 50,175   50,175 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung Jedor 50,175   50,175 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari 50,175   50,175 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan 50,175   50,175 6 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo 50,175   50,175 7 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamankuncaran - Wonoagung 0,700 49,475 50,175 8, 12 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansatrian - Karangsono   50,175 50,175 9 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil   50,175 50,175 10 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Tamansatrian   50,175 50,175 11 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari - Sukorejo 214,080   214,080 1 0,000 
    676,39 200 876,39    
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00        6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    822.873.124,09    243.313.214,00    1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    213.010.091,58      62.984.400,00       275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          669.348,78          197.918,00             867.266,78  
Durasi kerja (Hari)                     2,25                    0,67    
Total Biaya (juta rupiah)         1.354.048.096,45  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ampelgading - Gadungsari 210,735     210,735 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo     50,175 50,175 11 0,000 
3 Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung Jedor   49,475 0,700 50,175 10, 13 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari   50,175   50,175 9 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan   50,175   50,175 8 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo   50,175   50,175 7 0,000 
7 Peningkatan Jalan Tamankuncaran - Wonoagung 24,660   25,515 50,175 6, 12 0,000 
8 Peningkatan Jalan Tamansatrian - Karangsono 50,175     50,175 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil 50,175     50,175 4 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Tamansatrian 50,175     50,175 5 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari - Sukorejo 214,080     214,080 1 0,000 
    600 200 76,39 876,39    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00              7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    243.313.214,00             92.933.482,09    1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    188.953.200,00      62.984.400,00             24.056.891,58       275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          593.754,00          197.918,00                   75.594,78             867.266,78  
Durasi kerja (Hari)                     2,00                    1,00                           0,25    
Total Biaya (juta rupiah)           1.361.048.096,45  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Ampelgading - 
Gadungsari 27,40     183,34 210,74 2,3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ampelgading - Sukorejo     50,18   50,18 11 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Gadungsari - Gunung 
Jedor     50,18   50,18 10 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gadungsari - Tlogosari     50,18   50,18 9 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pujiharjo - Krajan   10,00 40,18   50,18 8,13 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumbertangkil - Pujiharjo   50,18     50,18 7 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Tamankuncaran - 
Wonoagung   50,18     50,18 6 0,000 
8 
Peningkatan Jalan Tamansatrian - 
Karangsono       50,18 50,18 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tangsi - Sumbertangkil     42,575 7,60 50,18 4,12 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Wonoagung - 
Tamansatrian   50,18     50,18 5 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gadungsari 
- Sukorejo 214,08       214,08 1 0,000 
    241,48 160,53 233,28 241,11 876,39 635,28   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        6.000.000,00        24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    293.776.374,58    195.289.268,39    283.794.449,98    293.326.245,14    1.066.186.338,09  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00      76.047.364,56      50.552.854,05      73.463.429,55      75.930.843,42       275.994.491,58  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          238.966,19          158.853,93          230.846,61          238.600,04             867.266,78  
Durasi kerja (Hari)                     0,80                    0,80                    0,78                    0,80    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.367.048.096,45  
  
KECAMATAN KEPANJEN 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kepanjen Tahap III   2568,96 2568,96 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi Wijaya 66,3648 66,3648 14 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Curungrejo - Jatirejoyoso 200,7 200,7 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - Panggungrejo 321,12 321,12 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - Sengguruh 511,785 511,785 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Stadion Kepanjen 321,12 321,12 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju TPA Talangagung 175,1442 175,1442 10 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari - Banjarsari 220,77 220,77 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panarukan 393,7065 393,7065 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panggungrejo - Kemiri 75,8646 75,8646 13 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - Cempokomulyo 220,77 220,77 6 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoutomo 90,315 90,315 11 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoraharjo - Sumberjaya 52,182 52,182 15 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Dilem 197,6895 197,6895 9 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Ngadilangkung 76,266 76,266 12 0,000 
    5492,758 5492,758    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)                       1.216.566,07    6.682.303.013,52    6.682.303.013,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)                          314.922,00    1.729.790.334,88    1.729.790.334,88  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                                989,59          5.435.578,39          5.435.578,39  
Durasi kerja (Hari)                      18,31    
Total Biaya (juta rupiah)       8.422.528.926,79  
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kepanjen Tahap III   2568,96   2568,96 1 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi Wijaya   66,3648 66,3648 15 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Curungrejo - Jatirejoyoso   200,7 200,7 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - Panggungrejo   321,12 321,12 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - Sengguruh 511,785   511,785 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Stadion Kepanjen   321,12 321,12 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju TPA Talangagung   175,1442 175,1442 10 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari - Banjarsari   220,77 220,77 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panarukan 219,255 174,4515 393,7065 3, 11 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panggungrejo - Kemiri   75,8646 75,8646 14 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - Cempokomulyo   220,77 220,77 7 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoutomo   90,315 90,315 12 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoraharjo - Sumberjaya   52,182 52,182 16 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Dilem   197,6895 197,6895 9 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Ngadilangkung   76,266 76,266 13 0,000 
    3300 2192,758 5492,758    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    4.014.668.031,00    2.667.634.982,52    6.682.303.013,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    1.039.242.600,00       690.547.734,88    1.729.790.334,88  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          3.265.647,00          2.169.931,39          5.435.578,39  
Durasi kerja (Hari)                      11,00                     10,96    
Total Biaya (juta rupiah)         8.428.528.926,79  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Kepanjen Tahap III   2100 468,96   2568,96 1, 3 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi Wijaya     66,3648 66,3648 16 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Curungrejo - 
Jatirejoyoso     200,7 200,7 10 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - 
Panggungrejo   25,5485 295,5715 321,12 5, 7 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen - Sengguruh   511,785   511,785 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Stadion 
Kepanjen     321,12 321,12 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju TPA 
Talangagung     175,1442 175,1442 12 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari - Banjarsari     220,77 220,77 9 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panarukan   393,7065   393,7065 4 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panggungrejo - Kemiri     75,8646 75,8646 15 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - 
Cempokomulyo     220,77 220,77 8 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoutomo     90,315 90,315 13 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoraharjo - 
Sumberjaya     52,182 52,182 17 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - Dilem     197,6895 197,6895 11 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Ngadilangkung     76,266 76,266 14 0,000 
    2100 1400 1992,758 5492,758    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          6.000.000,00          7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.554.788.747,00    1.703.192.498,00    2.424.321.768,52    6.682.303.013,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       661.336.200,00       440.890.800,00       627.563.334,88    1.729.790.334,88  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          2.078.139,00          1.385.426,00          1.972.013,39          5.435.578,39  
Durasi kerja (Hari)                        7,00                       7,00                       6,64    
Total Biaya (juta rupiah)           8.435.528.926,79  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Lingkar Barat 
Kepanjen Tahap III   1498     1070,96 2568,96 1,2 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Adi 
Wijaya     66,3648   66,3648 17 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Curungrejo - Jatirejoyoso     200,7   200,7 11 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen 
- Panggungrejo   321,12     321,12 6 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepanjen 
- Sengguruh   84,785   427 511,785 3,4 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Stadion Kepanjen   198 123,12   321,12 7,8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Menuju 
TPA Talangagung     175,1442   175,1442 13 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mojosari 
- Banjarsari     220,77   220,77 9 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panarukan   393,7065     393,7065 5 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Panggungrejo - Kemiri     75,8646   75,8646 16 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Cempokomulyo     220,77   220,77 10 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sidoutomo     90,315   90,315 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukoraharjo - Sumberjaya     52,182   52,182 18 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Dilem     197,6895   197,6895 12 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukun - 
Ngadilangkung     76,266   76,266 15 0,000 
    1498 997,6115 1499,1861 1497,96 5492,758     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.822.415.972,86  1.213.660.301,94  1.823.858.941,88  1.822.367.310,22  6.682.302.526,89  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  471.753.156,00  314.169.808,80  472.126.684,98  471.740.559,12  1.729.790.208,91  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  1.482.405,82  987.226,36  1.483.579,57  1.482.366,24  5.435.577,99  
Durasi kerja (Hari)   4,99  4,99  5,00  4,99    
Total Biaya (juta 
rupiah)           8.440.528.313,80  
  
KECAMATAN PAKIS 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota Malang) - Tumpang 447,561 447,561 3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang 585,375 585,375 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Mangliawan 58,872 58,872 18 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - Pakis 290,0115 290,0115 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pakis (Depan Pasar) 61,548 61,548 16 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri 60,21 60,21 17 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo 145,7082 145,7082 12 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - Kambingan 200,7 200,7 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam Ghozali 187,6545 187,6545 8 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois 240,00375 240,0038 6 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - Jambon 145,7082 145,7082 11 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakiskembar - Ampeldento 135,4725 135,4725 13 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saptorenggo - Ampeldento 470,976 470,976 2 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - Sumberpasir 134,7366 134,7366 14 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar - Slamet 167,7852 167,7852 9 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. Wisnuwardhana - Kapiworo 257,565 257,565 5 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo - Terongdowo 160,56 160,56 10 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - Sekarpuro 69,576 69,576 15 0,000 
    3820,023 3820,023    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya Mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)                       1.216.566,07    4.647.310.368,42    4.647.310.368,42  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)                          314.922,00    1.203.009.283,21    1.203.009.283,21  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                                989,59          3.780.256,56          3.780.256,56  
Durasi kerja (Hari)                      12,73    
Total Biaya (juta rupiah)       5.860.099.908,19  
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota Malang) - Tumpang 447,561   447,561 3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang 585,375   585,375 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Mangliawan   58,872 58,872 19 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - Pakis 290,0115   290,0115 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pakis (Depan Pasar)   61,548 61,548 17 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri   60,21 60,21 18 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo   145,7082 145,7082 12 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - Kambingan 108,5078 92,1923 200,7 7, 15 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam Ghozali   187,6545 187,6545 8 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois 240,0038   240,0038 6 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - Jambon   145,7082 145,7082 11 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakiskembar - Ampeldento   135,4725 135,4725 13 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saptorenggo - Ampeldento 470,976   470,976 2 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - Sumberpasir   134,7366 134,7366 14 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar - Slamet   167,7852 167,7852 9 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. Wisnuwardhana - Kapiworo 257,565   257,565 5 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo - Terongdowo   160,56 160,56 10 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - Sekarpuro   69,576 69,576 16 0,000 
    2400 1420,023 3820,023    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00      6.000.000,00        12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.919.758.568,00                        -    2.919.758.568,00  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       755.812.800,00                        -       755.812.800,00  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          2.375.016,00                        -          2.375.016,00  
Durasi kerja (Hari)                        8,00                   7,10    
Total Biaya (juta rupiah)         3.689.946.384,00  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas Kota Malang) - 
Tumpang 443,649   3,912 447,561 3, 20 0,000 
2 Peningkatan Jalan Mangliawan - Tumpang 585,375     585,375 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Mangliawan     58,872 58,872 19 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut - Pakis   290,0115   290,0115 4 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pakis (Depan 
Pasar)     61,548 61,548 17 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Industri     60,21 60,21 18 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapiworo     145,7082 145,7082 13 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - Kambingan   200,7   200,7 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Imam Ghozali   11,71975 175,93475 187,6545 8, 9 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. Rois   240,00375   240,0038 6 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis - Jambon     145,7082 145,7082 12 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakiskembar - Ampeldento     135,4725 135,4725 14 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saptorenggo - Ampeldento 470,976     470,976 2 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Slamet - Sumberpasir     134,7366 134,7366 15 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukoanyar - Slamet     167,7852 167,7852 10 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. Wisnuwardhana - 
Kapiworo   257,565   257,565 5 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tirtomoyo - Terongdowo     160,56 160,56 11 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wendit - Sekarpuro     69,576 69,576 16 0,000 
    1500 1000 1320,023 3820,023    
 Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00       6.000.000,00      7.000.000,00        19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.824.849.105,00    313.344.839,82                        -    2.138.193.944,82  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       472.383.000,00      81.112.884,93                        -       553.495.884,93  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          1.484.385,00          254.883,75                        -          1.739.268,75  
Durasi kerja (Hari)                        5,00                    5,00                   4,40    
Total Biaya (juta rupiah)           2.712.429.098,50  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Kedungrejo (Batas 
Kota Malang) - Tumpang   447,561     447,561 4 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Mangliawan - 
Tumpang 585,375       585,375 1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas 
Kota - Mangliawan     58,872   58,872 21 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bunut 
- Pakis   230,00    60,0115 290,0115 5,6 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Dalam Kota Pakis (Depan Pasar)     61,548   61,548 19 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Industri     60,21   60,21 20 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kapiworo     145,7082   145,7082 15 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kedungrejo - Kambingan       200,7 200,7 9 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. 
Imam Ghozali       187,6545 187,6545 10 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KH. 
Rois       240,0038 240,0038 8 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pakis 
- Jambon     145,7082   145,7082 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pakiskembar - Ampeldento     135,4725   135,4725 16 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Saptorenggo - Ampeldento 455,00  15,976     470,976 2,3 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Slamet - Sumberpasir     134,7366   134,7366 17 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukoanyar - Slamet     72,7852 95,00  167,7852 11,12 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ters. 
Wisnuwardhana - Kapiworo       257,565 257,565 7 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tirtomoyo - Terongdowo     160,56   160,56 13 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wendit - Sekarpuro     69,576   69,576 18 0,000 
    1040,375 693,537 1045,1767 1040,93475 3820,023 2779,0887   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.265.684.925,08  843.733.582,49  1.271.526.510,37  1.266.365.897,93  4.647.310.915,87  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  327.636.975,75  218.410.059,11  329.149.136,72  327.813.253,34  1.203.009.424,92  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  1.029.544,70  686.317,28  1.034.296,41  1.030.098,62  3.780.257,01  
Durasi kerja (Hari)   3,47  3,47  3,48  3,47    
Total Biaya (juta 
rupiah)             5.879.100.597,80  
  
KECAMATAN PAKISAJI 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso 34,788 34,788 5 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Karangduren 180,63 180,63 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Kendalpayak 53,52 53,52 4 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendalpayak - Curungrejo 461,61 461,61 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - Babadan 70,245 70,245 3 0,000 
    800,793 800,793     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)                       1.216.566,07    974.217.592,89       974.217.592,89  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)                          314.922,00    252.187.333,15       252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                                989,59          792.456,74             792.456,74  
Durasi kerja (Hari)                     2,67    
Total Biaya (juta rupiah)       1.232.197.382,78  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
  Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso   34,788 34,788 6 0,000 
  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Karangduren 139,183 41,447 180,63 2, 5 0,000 
  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Kendalpayak   53,52 53,52 4 0,000 
  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendalpayak - Curungrejo 461,61   461,61 1 0,000 
  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - Babadan   70,245 70,245 3 0,000 
    600,793 200 800,793    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    730.904.378,89    243.313.214,00       974.217.592,89  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    189.202.933,15      62.984.400,00       252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          594.538,74          197.918,00             792.456,74  
Durasi kerja (Hari)                   2,003                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.238.197.382,78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso     34,788 34,788 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Karangduren   180,63   180,63 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - Kendalpayak     53,52 53,52 6 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendalpayak - Curungrejo 300,793 19,37 141,447 461,61 1, 3, 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - Babadan     70,245 70,245 5 0,000 
    300,793 200 300 800,793    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    365.934.557,89    243.313.214,00    364.969.821,00       974.217.592,89  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      94.726.333,15      62.984.400,00      94.476.600,00       252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          297.661,74          197.918,00          296.877,00             792.456,74  
Durasi kerja (Hari)                   1,003                    1,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.245.197.382,78  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Segenggeng - Wonokerso     34,788   34,788 7 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Karangduren   124,00  56,63    180,63 4 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Genengan - 
Kendalpayak     53,52   53,52 6 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kendalpayak - Curungrejo 220,00  21,61  
 
220,00  461,61 1,2,3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permanu - 
Babadan     70,245   70,245 5 0,000 
    220,00  145,61 215,183 220,00  800,793 580,793   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        5.000.000,00        23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    267.644.535,40    177.144.185,45    261.784.336,64    267.644.535,40       974.217.592,89  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00      69.282.840,00      45.855.792,42      67.765.860,73      69.282.840,00       252.187.333,15  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          217.709,80          144.094,20          212.942,94          217.709,80             793.446,33  
Durasi kerja (Hari)                     0,73                    0,73                    0,72                    0,73    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.250.198.372,37  
  
KECAMATAN TAJINAN 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - Argosuko 75,2625 75,2625 9 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - Purwosekar 130,455 130,455 5 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungsari - Gunungronggo 74,928 74,928 10 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari - Purwosekar 63,2205 63,2205 11 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Purwosekar Pandanmulyo 155,5425 155,5425 4 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - Tangkilsari 75,2625 75,2625 8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Randugading 
80,28 80,28 7 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Tajinan 457,9974 457,9974 1 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tambakasri - Batas Kota 235,488 235,488 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - Jatisari 156,8805 156,8805 3 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - Sempalwadak 90,315 90,315 6 0,000 
    1595,6319 1595,6319     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 
        1.216.566,07    1.941.191.629,75    1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       502.499.589,21       502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.579.021,37          1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)                        5,32    
Total Biaya (juta rupiah)       2.450.270.240,33  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - Argosuko   75,2625 75,2625 9 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - Purwosekar   130,455 130,455 5 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungsari - Gunungronggo   74,928 74,928 10 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari - Purwosekar   63,2205 63,2205 11 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Purwosekar Pandanmulyo 145,266 10,2765 155,5425 4, 12 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - Tangkilsari   75,2625 75,2625 8 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Randugading   80,28 80,28 7 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Tajinan 457,9974   457,9974 1 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tambakasri - Batas Kota 235,488   235,488 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - Jatisari 156,8805   156,8805 3 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - Sempalwadak   90,315 90,315 6 0,000 
    995,6319 600 1595,6319    
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.211.251.987,75    729.939.642,00    1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       313.546.389,21    188.953.200,00       502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             985.267,37          593.754,00          1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)                      3,319                    3,00    
Total Biaya (juta rupiah)         2.456.270.240,33  
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Argosuko     75,2625 75,2625 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungronggo - 
Purwosekar   44,4575 85,9975 130,455 5, 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungsari - 
Gunungronggo     74,928 74,928 11 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari - Purwosekar     63,2205 63,2205 12 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Purwosekar 
Pandanmulyo   155,5425   155,5425 4 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sempalwadak - 
Tangkilsari     75,2625 75,2625 10 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - 
Randugading     80,28 80,28 8 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Tajinan 457,9974     457,9974 1 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tambakasri - Batas 
Kota 235,488     235,488 2 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - Jatisari 102,1465   54,734 156,8805 3 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tangkilsari - 
Sempalwadak     90,315 90,315 7, 13 0,000 
    795,6319 200 600 1595,632   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    967.938.773,75    243.313.214,00    729.939.642,00    1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    250.561.989,21      62.984.400,00    188.953.200,00       502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          787.349,37          197.918,00          593.754,00          1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)                   2,652                    1,00                    2,00    
Total Biaya (juta rupiah)           2.463.270.240,33  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Argosuko     75,2625   75,2625 12 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungronggo - Purwosekar       130,455 130,455 7 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gunungsari - Gunungronggo     74,928   74,928 13 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatisari 
- Purwosekar     63,2205   63,2205 14 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Purwosekar Pandanmulyo       155,5425 155,5425 6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sempalwadak - Tangkilsari     75,2625   75,2625 11 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Randugading     80,28   80,28 10 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Tajinan 435,00  23,00      457,9974 1,2 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tambakasri - Batas Kota   235,488     235,488 3 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tangkilsari - Jatisari   31,00    125,88  156,8805 4,5 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tangkilsari - Sempalwadak     66,32  24,00  90,315 8,9 0,000 
             435,00  289,4854 435,2685 435,878 1595,632     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        6.000.000,00        24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    529.206.240,45    352.178.115,40    529.532.888,44    530.274.385,46    1.941.191.629,75  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00    136.991.070,00      91.165.321,14    137.075.626,56    137.267.571,52       502.499.589,21  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          430.471,65          286.471,86          430.737,35          431.340,51          1.579.021,37  
Durasi kerja (Hari)                   1,450                    1,45                    1,45                    1,45    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.469.270.240,33  
  
KECAMATAN TUREN 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan 163,5705 163,5705 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto 301,05 301,05 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo 602,1 602,1 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani 129,15045 129,15045 10 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Turen (Jl. Bhayangkara) 160,39275 160,39275 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- Urek Urek 132,462 132,462 9 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan - Tawangrejeni 81,9525 81,9525 17 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang - Urek Urek 110,385 110,385 15 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar Sedayu 98,343 98,343 16 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sanankerto - Jambangan 110,385 110,385 13 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo - Sanankerto 110,385 110,385 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan - Tawangrejeni 124,434 124,434 11 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Kemulan 167,25 167,25 6 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Undaan 350,556 350,556 2 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Kemulan 245,8575 245,8575 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Jeru 115,4025 115,4025 12 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Sepanjang 240,84 240,84 5 0,000 
    3244,5162 3244,5162     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)            1.216.566,07    3.947.168.322,49    3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)              314.922,00    1.021.769.530,74    1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                     989,59          3.210.740,79          3.210.740,79  
Durasi kerja (Hari)                      10,82    
Total Biaya (juta rupiah)       4.977.148.594,01  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan 136,8627 26,7078 163,5705 7, 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto 301,05   301,05 3 0,000 
3 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo 602,1   602,1 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani   129,15045 129,15045 10 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Turen (Jl. 
Bhayangkara)   160,39275 160,39275 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- Urek Urek   132,462 132,462 9 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan - Tawangrejeni   81,9525 81,9525 17 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang - Urek Urek   110,385 110,385 15 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar Sedayu   98,343 98,343 16 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sanankerto - Jambangan   110,385 110,385 13 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo - Sanankerto   110,385 110,385 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan - Tawangrejeni   124,434 124,434 11 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Kemulan 167,25   167,25 6 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Undaan 350,556   350,556 2 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Kemulan 245,8575   245,8575 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Jeru   115,4025 115,4025 12 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Sepanjang 240,84   240,84 5 0,000 
    2044,5162 1200 3244,5162    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    2.487.289.038,49    1.459.879.284,00    3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       643.863.130,74       377.906.400,00    1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          2.023.232,79          1.187.508,00          3.210.740,79  
Durasi kerja (Hari)                      6,815                       6,00    
Total Biaya (juta rupiah)         4.983.148.594,01  
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan 
 
146,0525 17,518 163,5705 7, 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto 291,8602 
 
9,1898 301,05 3, 19 0,000 
3 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo 602,1 
  
602,1 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani 
  
129,15045 129,15045 10 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Turen 
(Jl. Bhayangkara) 
  
160,39275 160,39275 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- Urek Urek 
  
132,462 132,462 9 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan - 
Tawangrejeni 
  
81,9525 81,9525 17 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang - Urek 
Urek 
  
110,385 110,385 15 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar 
Sedayu 
  
98,343 98,343 16 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sanankerto - 
Jambangan 
  
110,385 110,385 13 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo - 
Sanankerto 
  
110,385 110,385 14 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan - 
Tawangrejeni 
  
124,434 124,434 11 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Kemulan 
 
167,25 
 
167,25 6 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - Undaan 350,556 
  
350,556 2 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - Kemulan 
 
245,8575 
 
245,8575 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - Jeru 
  
115,4025 115,4025 12 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung - 
Sepanjang 
 
240,84 
 
240,84 5 0,000 
    1244,5162 800 1200 3244,5162  
 
 Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00          7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.514.036.182,49    973.252.856,00    1.459.879.284,00    3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       391.925.530,74    251.937.600,00       377.906.400,00    1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          1.231.560,79          791.672,00          1.187.508,00          3.210.740,79  
Durasi kerja (Hari)                      4,148                    4,00                       4,00    
Total Biaya (juta rupiah)           4.990.148.594,01  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gedog Kulon - Undaan       163,57  163,57 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sananrejo - Sanankerto   301,05      301,05 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Talok - Wonomulyo 602,10        602,10 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan A.Yani     129,15    129,15 13 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam 
Kota Turen (Jl. Bhayangkara)       160,39  160,39 10 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru- 
Urek Urek     7,46  125,00  132,46 11,12 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemulan 
- Tawangrejeni     81,95    81,95 20 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketawang 
- Urek Urek     110,39    110,39 18 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar 
Pasar Sedayu     98,34    98,34 19 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sanankerto - Jambangan     110,39    110,39 16 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sananrejo 
- Sanankerto     110,39    110,39 17 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sawahan 
- Tawangrejeni     124,43    124,43 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - 
Kemulan       167,25  167,25 8 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sedayu - 
Undaan 283,00  67,56      350,56 2,3 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidorejo - 
Kemulan   222,00    23,86  245,86 5,6 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung 
- Jeru     115,40    115,40 15 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanggung 
- Sepanjang       240,84  240,84 7 0,000 
    885,10  590,61  887,90  880,91  3244,52     
 
Komponen 
Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Biaya bahan 
(Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    1.076.782.628,56    718.511.220,34    1.080.188.344,44  1.071.686.129,15    3.947.168.322,49  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  278.737.462,20  185.994.822,73  279.619.070,59  277.418.175,21    1.021.769.530,74  
Ongkos Kerja 
(Juta rupiah/Ton) 989,59  875.886,11  584.457,79  878.656,42  871.740,47  3.210.740,79  
Durasi kerja 
(Hari)   2,95  2,95  2,96  2,94    
Total Biaya (juta 
rupiah)             4.996.148.594,01  
  
KECAMATAN WAJAK 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak 50,175 50,175 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - Garotan 187,6545 187,6545 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - Bambang 170,595 170,595 2 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Kidangbang 130,455 130,455 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Kidangbang 125,4375 125,4375 5 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Sukoanyar 110,385 110,385 6 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu - Sumberputih 160,56 160,56 3 0,000 
    935,262 935,262     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.137.808.015,76    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       294.534.579,56       294.534.579,56  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59             925.525,92             925.525,92  
Durasi kerja (Hari)                        3,12    
Total Biaya (juta rupiah)       1.438.268.121,25  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP     
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak   50,175 50,175 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - Garotan 187,6545   187,6545 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - Bambang 170,595   170,595 2 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Kidangbang 81,1905 49,2645 130,455 4, 8 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Kidangbang   125,4375 125,4375 5 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Sukoanyar   110,385 110,385 6 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu - Sumberputih 160,56   160,56 3 0,000 
    600 335,262 935,262    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    729.939.642,00    407.868.373,76    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00    188.953.200,00    105.581.379,56       294.534.579,56  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          593.754,00          331.771,92             925.525,92  
Durasi kerja (Hari)                   2,000                    1,68    
Total Biaya (juta rupiah)         1.444.268.121,25  
 
 
 
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak     50,175 50,175 9 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - Garotan 187,6545     187,6545 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - Bambang 170,595     170,595 2 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - Kidangbang   130,455   130,455 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Kidangbang   69,545 55,8925 125,4375 5, 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - Sukoanyar     110,385 110,385 6 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu - Sumberputih 77,0125   83,5475 160,56 3, 7 0,000 
    435,262 200 300 935,262    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    529.524.980,76    243.313.214,00    364.969.821,00    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    137.073.579,56      62.984.400,00      94.476.600,00       294.534.579,56  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          430.730,92          197.918,00          296.877,00             925.525,92  
Durasi kerja (Hari)                   1,451                    1,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.451.268.121,25  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Wajak     50,18                       50,18  9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Codo - 
Garotan 187,65                         187,65  1 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Garotan - 
Bambang 68,00  102,60      170,60  2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringu - 
Kidangbang       130,46  130,46  5 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Kidangbang     92,44  33,00  125,44  6,7 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukolilo - 
Sukoanyar     110,39    110,39  8 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan wonoayu 
- Sumberputih   68,00  
 
92,56  160,56  3,4 0,000 
    255,65  170,60  253,00  256,02  935,26      
 
Komponen 
Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        7.000.000,00          6.000.000,00        24.000.000,00  
Biaya bahan 
(Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    311.020.590,34    207.540.088,71    307.788.174,29       311.459.162,41    1.137.808.015,76  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00      80.511.226,45      53.724.118,59      79.674.478,70        80.624.755,83       294.534.579,56  
Ongkos Kerja 
(Juta rupiah/Ton)            989,59          252.993,14          168.819,11          250.363,80             253.349,88             925.525,92  
Durasi kerja 
(Hari)                     0,85                    0,85                    0,84                       0,85    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.457.268.121,25  
  
KECAMATAN DAMPIT 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Amadanom - Gadungsari  301,05 301,05 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo 378,15225 378,15225 1 0,000 
3 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono 119,082 119,082 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Sukodono - Sumberkembang 80,28 80,28 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Sidoasri 70,245 70,245 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Dampit (Jl. Pajang) 96,08178 96,08178 10 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Ngelak 66,231 66,231 14 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Pamotan 98,7444 98,7444 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Srimulyo 74,928 74,928 12 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo 227,46 227,46 4 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - Sumberputih 96,08178 96,08178 9 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - Sumberputih 198,024 198,024 5 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - Jambangan 276,297 276,297 3 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukodono - Sidomulyo 66,231 66,231 13 0,000 
    2148,88821 2148,88821     
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.614.264.484,51    2.614.264.484,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       676.732.172,87       676.732.172,87  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          2.126.518,28          2.126.518,28  
Durasi kerja (Hari)                        7,16    
Total Biaya (juta rupiah)       3.299.123.175,66  
 
  ANALISA VOGEL 2 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Amadanom - Gadungsari  301,05   301,05 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo 378,15225   378,15225 1 0,000 
3 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono   119,082 119,082 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Sukodono - Sumberkembang   80,28 80,28 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Sidoasri   70,245 70,245 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Dampit (Jl. Pajang)   96,08178 96,08178 10 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Ngelak   66,231 66,231 14 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Pamotan   98,7444 98,7444 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Srimulyo   74,928 74,928 12 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo 227,46   227,46 4 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - Sumberputih   96,08178 96,08178 9 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - Sumberputih 17,04075 180,98325 198,024 5, 13 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - Jambangan 276,297   276,297 3 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukodono - Sidomulyo   66,231 66,231 15 0,000 
    1200 948,888 2148,888    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00        12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.459.879.284,00    1.154.384.945,03    2.614.264.229,03  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       377.906.400,00       298.825.706,74       676.732.106,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          1.187.508,00             939.010,08          2.126.518,08  
Durasi kerja (Hari)                      4,000                       4,74    
Total Biaya (juta rupiah)         3.305.122.853,84  
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP     
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Amadanom - Gadungsari  301,05     301,05 2 0,000 
2 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo 378,15225     378,15225 1 0,000 
3 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono   119,082   119,082 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Sukodono - Sumberkembang     80,28 80,28 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Sidoasri     70,245 70,245 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Dampit 
(Jl. Pajang)     96,08178 96,08178 10 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Ngelak     66,231 66,231 14 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Pamotan   55,434 43,3104 98,7444 7, 15 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - Srimulyo     74,928 74,928 12 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo   227,46   227,46 4 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih     96,08178 96,08178 9 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan - 
Sumberputih   198,024   198,024 5 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - Jambangan 220,79775   55,49925 276,297 3, 16 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukodono - Sidomulyo     66,231 66,231 13 0,000 
    900 600 648,888 2148,888    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    789.415.124,03    2.614.264.229,03  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       283.429.800,00    188.953.200,00    204.349.106,74       676.732.106,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             890.631,00          593.754,00          642.133,08          2.126.518,08  
Durasi kerja (Hari)                      3,000                    3,00                    2,16    
Total Biaya (juta rupiah)           3.312.122.853,84  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Amadanom - 
Gadungsari  208,00 93,05     301,05 2,3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Dampit - Srimulyo 378,15       378,15 1 0,000 
3 Peningkatan Jalan Srimulyo - Sukodono       119,08 119,08 8 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Sukodono - 
Sumberkembang     80,28   80,28 14 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Sumberkembang - 
Sidoasri     70,25   70,25 12 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam 
Kota Dampit (Jl. Pajang)     96,08   96,08 13 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Ngelak     66,23   66,23 15 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Pamotan     37,74 61,00 98,74 9,10 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dampit - 
Srimulyo     74,93   74,93 12 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jenggolo   20,00   207,46 227,46 5,6 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan 
- Sumberputih     96,08   96,08 11 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pamotan 
- Sumberputih       198,02 198,02 7 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rembun - 
Jambangan   276,30     276,30 4 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sukodono - Sidomulyo     66,23   66,23 16 0,000 
    586,15 389,35 587,82 585,57 2148,888     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  713.092.939,20  473.666.349,66  715.125.468,30  712.379.727,35    2.614.264.484,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  184.592.238,87  122.613.935,93  185.118.382,21  184.407.615,85  676.732.172,87  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  580.050,41  385.293,90  581.703,72  579.470,26  2.126.518,28  
Durasi kerja (Hari)   1,954  1,95  1,96  1,95  3.318.123.175,66  
Total Biaya (juta rupiah)             
  
KECAMATAN KARANGPLOSO 
 
 
  ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Karangploso - Giripurno (Batas Kota Batu) 294,36 294,36 1 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kendalsari - Ampeldento 130,455 130,455 10 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kepuharjo - Tegalgondo (Batas Kota Malang) 248,199 248,199 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung 100,35 100,35 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo 38,802 38,802 15 0,000 
6 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem 147,5145 147,5145 8 0,000 
7 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota 130,455 130,455 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ampeldento - Kepuharjo 180,63 180,63 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - Ngenep 181,968 181,968 5 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangploso - Bocek 260,5755 260,5755 2 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepuharjo - Tasikmadu 84,294 84,294 13 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - Sumbul 80,28 80,28 14 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri 85,2975 85,2975 12 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata Alam - Ngijo 164,7747 164,7747 7 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tunjungtirto - Langlang 251,6778 251,6778 3 0,000 
    2379,633 2379,633     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.894.980.766,85    2.894.980.766,85  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       749.398.783,63       749.398.783,63  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          2.354.861,02          2.354.861,02  
Durasi kerja (Hari)                        7,93    
Total Biaya (juta rupiah)       3.651.734.411,50  
 
  ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Karangploso - Giripurno (Batas Kota Batu)   294,36 294,36 1 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kendalsari - Ampeldento 130,455   130,455 10 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kepuharjo - Tegalgondo (Batas Kota Malang)   248,199 248,199 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung 100,35   100,35 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo 38,802   38,802 16 0,000 
6 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem 147,5145   147,5145 8 0,000 
7 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota 130,455   130,455 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ampeldento - Kepuharjo 180,63   180,63 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - Ngenep 57,1473 124,8207 181,968 5, 15 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangploso - Bocek   260,5755 260,5755 2 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepuharjo - Tasikmadu 84,294   84,294 13 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - Sumbul 80,28   80,28 14 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri 85,2975   85,2975 12 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata Alam - Ngijo 164,7747   164,7747 7 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tunjungtirto - Langlang   251,6778 251,6778 3 0,000 
    1200 1179,633 2379,633    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           7.000.000,00          5.000.000,00        12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.459.879.284,00    1.435.101.482,85    2.894.980.766,85  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       377.906.400,00       371.492.383,63       749.398.783,63  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.187.508,00          1.167.353,02          2.354.861,02  
Durasi kerja (Hari)                      4,000                       5,90    
Total Biaya (juta rupiah)         3.658.734.411,50  
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Karangploso - Giripurno (Batas Kota 
Batu)   294,36   294,36 1 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kendalsari - Ampeldento     130,455 130,455 10 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - Tegalgondo (Batas Kota 
Malang) 248,199     248,199 4 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung     100,35 100,35 11 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo     38,802 38,802 17 0,000 
6 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem 124,4283   23,0862 147,5145 8, 16 0,000 
7 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota     130,455 130,455 9 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ampeldento - 
Kepuharjo 180,63     180,63 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - Ngenep 181,968     181,968 5 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangploso - Bocek   260,5755   260,5755 2 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kepuharjo - 
Tasikmadu     84,294 84,294 14 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - Sumbul     80,28 80,28 15 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri     85,2975 85,2975 12 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata Alam - Ngijo 164,7747     164,7747 7 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tunjungtirto - 
Langlang   45,0645 206,6133 251,6778 3, 13 0,000 
    900 600 879,633 2379,633    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           7.000.000,00       5.000.000,00          7.000.000,00        19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    1.070.131.661,85    2.894.980.766,85  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       283.429.800,00    188.953.200,00       277.015.783,63       749.398.783,63  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             890.631,00          593.754,00             870.476,02          2.354.861,02  
Durasi kerja (Hari)                      3,000                    3,00                       2,93    
Total Biaya (juta rupiah)           3.665.734.411,50  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
7 
AMP 4 
7 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Karangploso - 
Giripurno (Batas Kota Batu)   294,36     294,36 1 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Kendalsari - 
Ampeldento       130,46 130,46 12 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Kepuharjo - 
Tegalgondo (Batas Kota Malang) 248,20       248,20 5 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngenep - Kubung       100,35 100,35 13 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pasar Kepuharjo       38,80 38,80 18 0,000 
6 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Pendem     147,51   147,51 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Telasih - Batas Kota       130,46 130,46 11 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Ampeldento - Kepuharjo     180,63   180,63 8 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Glugur - 
Ngenep 25,00   156,97   181,97 6,7 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangploso - Bocek 122,58 138,00     260,58 2,3 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kepuharjo - Tasikmadu       84,29 84,29 16 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngenep - 
Sumbul       80,28 80,28 17 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuri       85,30 85,30 15 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata 
Alam - Ngijo     164,77   164,77 9 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tunjungtirto - Langlang 251,68       251,68 4 0,000 
    647,45 432,36 649,8872 649,9335 2379,63     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   7.000.000,00  5.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00  26.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  787.668.500,12  525.994.506,03  790.630.716,85  790.687.043,86  2.894.980.766,85  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  203.896.973,22  136.159.675,92  204.663.776,80  204.678.357,69  749.398.783,63  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  640.712,32  427.859,13  643.121,87  643.167,69  2.354.861,02  
Durasi kerja (Hari)   2,16  2,16  2,17  2,17    
Total Biaya (juta rupiah)           3.672.734.411,50  
  
KECAMATAN LAWANG 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur 84,294 84,294 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan 49,6398 49,6398 19 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk  78,4737 78,4737 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi 71,1816 71,1816 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Srigading - Gading 75,2625 75,2625 12 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo 74,6604 74,6604 13 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro 130,95675 130,95675 4 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo 50,175 50,175 18 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo 84,294 84,294 9 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - Sidodadi 52,182 52,182 17 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Diponegoro 66,9 66,9 15 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati - Utara 180,63 180,63 2 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan - Wonosari 351,225 351,225 1 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - Sidoluhur 85,632 85,632 7 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur - Sidodadi 130,95675 130,95675 3 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading - Sidodadi 117,075 117,075 5 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tawangargo 84,294 84,294 8 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - Simping 66,9 66,9 16 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo - Ketindan 85,632 85,632 6 0,000 
    1920,3645 1920,3645     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.336.250.292,73    2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       604.765.029,07       604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.900.373,51          1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari)                        6,40    
Total Biaya (juta rupiah)       2.947.915.695,31  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur   84,294 84,294 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan   49,6398 49,6398 19 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk    78,4737 78,4737 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi   71,1816 71,1816 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Srigading - Gading   75,2625 75,2625 12 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo   74,6604 74,6604 13 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro 130,95675   130,95675 4 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo   50,175 50,175 18 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo   84,294 84,294 9 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - Sidodadi   52,182 52,182 17 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Diponegoro   66,9 66,9 15 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati - Utara 180,63   180,63 2 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan - Wonosari 351,225   351,225 1 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - Sidoluhur   85,632 85,632 7 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur - Sidodadi 130,95675   130,95675 3 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading - Sidodadi 6,2315 110,8435 117,075 5, 20 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tawangargo   84,294 84,294 8 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - Simping   66,9 66,9 16 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo - Ketindan   85,632 85,632 6 0,000 
    800 1120,3645 1920,3645    
 
Komponen Biaya Harga AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00          6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    973.252.856,00    1.362.997.436,73    2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    251.937.600,00       352.827.429,07       604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          791.672,00          1.108.701,51          1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari) 
                  2,667                       5,60    
Total Biaya (juta rupiah)         2.953.915.695,31  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur     84,294 84,294 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan 49,6398     49,6398 20 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk  30,28695   48,18675 78,4737 11, 21 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi 71,1816     71,1816 14 0,000 
5 Peningkatan Jalan Srigading - Gading 75,2625     75,2625 12 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo 74,6604     74,6604 13 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro     130,95675 130,95675 4 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo 50,175     50,175 18 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Sumberejo     84,294 84,294 8 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - Sidodadi 52,182     52,182 19 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Diponegoro 66,9     66,9 15 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati - Utara   180,63   180,63 2 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan - Wonosari   351,225   351,225 1 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - Sidoluhur     85,632 85,632 7 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur - Sidodadi 62,81175 68,145   130,95675 3, 17 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading - Sidodadi     117,075 117,075 5 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tawangargo     84,294 84,294 10 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - Simping 66,9     66,9 16 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo - Ketindan     85,632 85,632 6 0,000 
    600 600 720,3645 1920,3645    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        7.000.000,00       5.000.000,00       6.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    729.939.642,00    876.371.008,73    2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    188.953.200,00    188.953.200,00    226.858.629,07       604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          593.754,00          593.754,00          712.865,51          1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari)                   2,000                    3,00                    2,40    
Total Biaya (juta rupiah)           2.960.915.695,31  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
N
o 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
7 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blendongan - Sidoluhur 84,29       84,29 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jeruk - Blendongan       49,64 49,64 20 0,000 
3 Peningkatan Jalan Mendek - Jeruk  78,47       78,47 12 0,000 
4 Peningkatan Jalan Mendek - Sidodadi       71,18 71,18 15 0,000 
5 Peningkatan Jalan Srigading - Gading       75,26 75,26 13 0,000 
6 Peningkatan Jalan Sumberejo       74,66 74,66 14 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Argopuro     130,96   130,96 4 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno 
- Sumberejo       50,18 50,18 18 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno 
- Sumberejo 84,29       84,29 9 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bedali - 
Sidodadi       52,18 52,18 19 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Diponegoro       66,90 66,90 16 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dorowati 
- Utara     180,63   180,63 2 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ketindan 
- Wonosari   351,23     351,23 1 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lawang - 
Sidoluhur 85,63       85,63 8 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sidoluhur 
- Sidodadi     130,96   130,96 3 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Srigading 
- Sidodadi 32,08   85,00   117,08 5,6 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Tawangargo 84,29       84,29 11 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turirejo - 
Simping       66,90 66,90 17 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonorejo 
- Ketindan 85,63       85,63 7 0,000 
    534,6947 351,23 527,5435 506,90 1920,36     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        7.000.000,00       5.000.000,00        6.000.000,00        7.000.000,00        25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    650.491.429,83    427.288.417,94    641.791.522,55    616.678.922,42    2.336.250.292,73  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00    168.387.124,31    110.608.479,45    166.135.054,11    159.634.371,20       604.765.029,07  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          529.128,53          347.568,75          522.051,77          501.624,46          1.900.373,51  
Durasi kerja (Hari)                     1,78                    1,76                    1,76                    1,69    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.967.915.695,31  
  
KECAMATAN NGAJUM 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum 46,83 46,83 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan - Balesari 130,455 130,455 5 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarsari - Kranggan 130,455 130,455 6 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan - Balesari 331,155 331,155 2 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo - Precet 290,0115 290,0115 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan - Ngasem 240,00375 240,00375 4 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Talangagung - Ngajum 348,8835 348,8835 1 0,000 
 
  1517,79375 1517,79375     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.846.496.377,51    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       477.986.643,34       477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.501.993,52          1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)                        5,06    
Total Biaya (juta rupiah)       2.330.985.014,36  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum   46,83 46,83 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan - Balesari   130,455 130,455 5 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarsari - Kranggan   130,455 130,455 6 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan - Balesari 331,155   331,155 2 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo - Precet 237,75525 52,25625 290,0115 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan - Ngasem   240,00375 240,00375 4 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Talangagung - Ngajum 348,8835   348,8835 1 0,000 
    917,79375 600 1517,79375    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.116.556.735,51    729.939.642,00    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       289.033.443,34    188.953.200,00       477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59             908.239,52          593.754,00          1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)                      3,059                    3,00    
Total Biaya (juta rupiah)         2.336.985.014,36  
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum     46,83 46,83 9 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan - Balesari     130,455 130,455 5 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarsari - 
Kranggan     130,455 130,455 6 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan - 
Balesari 251,1165   80,0385 331,155 2, 8 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo - Precet   290,0115   290,0115 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan - Ngasem   109,9885 130,01525 240,00375 4, 7 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Talangagung - 
Ngajum 348,8835     348,8835 1 0,000 
    600 400 517,79375 1517,79375    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    486.626.428,00    629.930.307,51    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    188.953.200,00    125.968.800,00    163.064.643,34       477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          593.754,00          395.836,00          512.403,52          1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)                   2,000                    2,00                    1,73    
Total Biaya (juta rupiah)           2.343.985.014,36  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Ngasem - Ngajum     46,83   46,83 9 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babadan 
- Balesari     130,46   130,46 8 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarsari - Kranggan     130,46   130,46 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kranggan 
- Balesari 66,00     265,16 331,16 2,3 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maduarjo 
- Precet   140,01   150,00 290,01 4,5 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pabrikan 
- Ngasem   136,50 103,50   240,00 6 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Talangagung - Ngajum 348,88       348,88 1 0,000 
    414,88 276,5115 411,24 415,16 1517,79     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        7.000.000,00        5.000.000,00        23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    504.733.189,10    336.394.508,86    500.305.192,75    505.063.486,79    1.846.496.377,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00    130.655.941,59      87.079.554,60    129.509.704,24    130.741.442,91       477.986.643,34  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          410.564,56          273.633,02          406.962,70          410.833,24          1.501.993,52  
Durasi kerja (Hari)                     1,38                    1,38                    1,37                    1,38    
Total Biaya (juta 
rupiah)             2.348.985.014,36  
  
KECAMATAN PAGELARAN 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo  200,7 200,7 4 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - Kademangan 168,588 168,588 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Brongkal 331,155 331,155 2 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal - Kanigoro 148,518 148,518 7 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit - Wonokerto 140,49 140,49 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegi - Clumprit 602,1 602,1 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kademangan - Gunung Pandak 
175,6125 175,6125 5 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - Kanigoro 255,8925 255,8925 3 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - Sumbermaron 
58,872 58,872 10 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran - Gunung Pandak 63,2205 63,2205 9 0,000 
    2145,1485 2145,1485     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.609.714.880,21    2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       675.554.455,92       675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          2.122.817,50          2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari) 
                       7,15    
Total Biaya (juta rupiah)       3.292.392.153,63  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo  156,001 44,699 200,7 4 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - Kademangan   168,588 168,588 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Brongkal 331,155   331,155 2 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal - Kanigoro   148,518 148,518 7 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit - Wonokerto   140,49 140,49 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegi - Clumprit 602,1   602,1 1 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kademangan - Gunung Pandak   175,6125 175,6125 5 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - Kanigoro 255,8925   255,8925 3 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - Sumbermaron   58,872 58,872 10 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran - Gunung Pandak   63,2205 63,2205 9 0,000 
    1345,1485 800 2145,1485    
 
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  1.636.462.024,21  973.252.856,00  2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  423.616.855,92  251.937.600,00  675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  1.331.145,50  791.672,00  2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari)   4,484  4,00    
Total Biaya (juta rupiah)       3.298.392.153,63  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI 
BIAYA MOBILISASI 
(juta rupiah) 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo    200,7   200,7 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balearjo - 
Kademangan     168,588 168,588 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Brongkal 297,9   33,255 331,155 2, 11 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Brongkal - Kanigoro     148,518 148,518 7 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Clumprit - Wonokerto     140,49 140,49 8 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gondanglegi - 
Clumprit 602,1     602,1 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kademangan - Gunung 
Pandak   143,4075 32,205 175,6125 5, 12 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - 
Kanigoro   255,8925   255,8925 3 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Karangsuko - 
Sumbermaron     58,872 58,872 10 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pagelaran - Gunung 
Pandak     63,2205 63,2205 9 0,000 
    900 600 645,1485 2145,1485    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    784.865.775,21    2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       283.429.800,00    188.953.200,00    203.171.455,92       675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             890.631,00          593.754,00          638.432,50          2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari)                      3,000                    3,00                    2,15    
Total Biaya (juta rupiah)           3.305.392.153,63  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Pagelaran - Sidorejo    200,70     200,70 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Balearjo - Kademangan   14,60 153,99   168,59 6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Banjarejo - Brongkal       331,16 331,16 2 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Brongkal - Kanigoro     148,52   148,52 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Clumprit - Wonokerto     140,49   140,49 9 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gondanglegi - Clumprit 586,00   16,10   602,10 1,12 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Kademangan - Gunung Pandak   175,61     175,61 5 0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangsuko - Kanigoro       255,89 255,89 3 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Karangsuko - Sumbermaron     58,87   58,87 11 0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pagelaran - Gunung Pandak     63,22   63,22 10 0,000 
    586,00 390,91 581,1885 587,0475 2145,15 
 
  
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00        7.000.000,00        5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07  712.907.717,02  475.570.883,84    707.054.209,37    714.182.069,98  2.609.714.880,21  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00  184.544.292,00  123.106.946,33    183.029.044,80    184.874.172,80  675.554.455,92  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59  579.899,74  386.843,10          575.138,33          580.936,34  2.122.817,50  
Durasi kerja (Hari)   1,95  1,95                    1,94                    1,96    
Total Biaya (juta 
rupiah)           3.310.392.153,63  
  
KECAMATAN SINGOSARI 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol 51,513 51,513 17 0,000 
2 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung 81,4842 81,4842 10 0,000 
3 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo 50,175 50,175 18 0,000 
4 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari 50,175 50,175 18 0,000 
5 Peningkatan Jalan Wonorejo - Gunungtumpuk 61,8156 61,8156 15 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo - Toyomarto 361,3938 361,3938 1 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Borobugis 62,217 62,217 14 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang 175,6125 175,6125 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang 220,77 220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Watugede 156,546 156,546 8 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - Dengkol 175,6125 175,6125 5 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Candirenggo - Sumberawan 63,2205 63,2205 13 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Singosari (Jl. Suropati) 165,5775 165,5775 7 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo - Sumberawan 63,2205 63,2205 12 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes 180,63 180,63 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Gunungjati 134,7366 134,7366 9 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Jabung 52,68375 52,68375 16 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede 234,15 234,15 2 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - Mondoroko 67,2345 67,2345 11 0,000 
    2408,76795 2408,76795     
 
 
Komponen Biaya Harga AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.930.425.358,47    2.930.425.358,47  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       758.574.020,35       758.574.020,35  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          2.383.692,68          2.383.692,68  
Durasi kerja (Hari)                        8,03    
Total Biaya (juta rupiah)       3.696.383.071,50  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI 
BIAYA  
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol   51,513 51,513 17 0,000 
2 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung   81,4842 81,4842 10 0,000 
3 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo   50,175 50,175 18 0,000 
4 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari   50,175 50,175 19 0,000 
5 Peningkatan Jalan Wonorejo - Gunungtumpuk   61,8156 61,8156 16 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo - Toyomarto 361,3938   361,3938 1 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Borobugis   62,217 62,217 15 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang   175,6125 175,6125 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang 220,77   220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Watugede   156,546 156,546 8 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - Dengkol 3,0562 172,5563 175,6125 5, 12 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Candirenggo - Sumberawan   63,2205 63,2205 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Singosari (Jl. 
Suropati)   165,5775 165,5775 7 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo - Sumberawan   63,2205 63,2205 13 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes 180,63   180,63 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Gunungjati   134,7366 134,7366 9 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Jabung   52,68375 52,68375 20 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede 234,15   234,15 2 0,000 
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - Mondoroko   67,2345 67,2345 11 0,000 
    1000 1408,76795 2408,76795    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.216.566.070,00    1.713.859.288,47    2.930.425.358,47  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       314.922.000,00       443.652.020,35       758.574.020,35  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             989.590,00          1.394.102,68          2.383.692,68  
Durasi kerja (Hari)                      3,333                       7,04    
Total Biaya (juta rupiah)         3.702.383.071,50  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol 51,513     51,513 19 0,000 
2 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung 81,4842     81,4842 11 0,000 
3 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo 50,175     50,175 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari 50,175     50,175 21 0,000 
5 Peningkatan Jalan Wonorejo - Gunungtumpuk 61,8156     61,8156 17 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo - 
Toyomarto   361,3938   361,3938 1 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - 
Borobugis 62,217     62,217 15 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang     175,6125 175,6125 6 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum - Langlang 207,5459 13,2241   220,77 3, 16 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - Watugede     156,546 156,546 8 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - Dengkol     175,6125 175,6125 5 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Candirenggo - 
Sumberawan 63,2205     63,2205 14 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Singosari 
(Jl. Suropati)     165,5775 165,5775 7 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo - 
Sumberawan 63,2205     63,2205 13 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes     180,63 180,63 4 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Gunungjati 88,7151   46,0215 134,7366 9, 10 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - Jabung 52,68375     52,68375 17 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede   234,15   234,15 2 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - 
Mondoroko 67,2345     67,2345 12 0,000 
    900 608,7679 900 2408,76795    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00       5.000.000,00          6.000.000,00        17.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    740.606.371,65    1.094.909.463,00    2.930.425.297,65  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       283.429.800,00    191.714.404,60       283.429.800,00       758.574.004,60  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             890.631,00          602.430,63             890.631,00          2.383.692,63  
Durasi kerja (Hari)                      3,000                    3,04                       3,00    
Total Biaya (juta rupiah)           3.708.382.994,88  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Blandit - Bonyol       51,51 51,51 19 0,000 
2 Peningkatan Jalan Glatik - Pulung petung       81,48 81,48 12 0,000 
3 Peningkatan Jalan Singosari - Gunungrejo       50,18 50,18 20 0,000 
4 Peningkatan Jalan Toyomarto - Wonosari       50,18 50,18 21 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Wonorejo - 
Gunungtumpuk 
      61,82 61,82 17 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ardimulyo 
- Toyomarto 
  361,39     361,39 1 
0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum 
- Borobugis 
      62,22 62,22 16 
0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum 
- Langlang 
80,60     95,01 175,61 
6,11 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjararum 
- Langlang 
220,77       220,77 3 
0,000 
10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Baturetno - 
Watugede 
  
  156,55   156,55 9 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Borobugis - 
Dengkol 175,61       175,61 5 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Candirenggo - Sumberawan       63,22 63,22 15 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Singosari (Jl. Suropati)     165,58   165,58 7 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gunungrejo 
- Sumberawan       63,22 63,22 14 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kendedes 180,63       180,63 4 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - 
Gunungjati     134,74   134,74 10 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Singosari - 
Jabung       52,68 52,68 18 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede   76,00 158,15   234,15 2,8 0,000 
19 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watugede - 
Mondoroko       67,23 67,23 13 0,000 
    657,61 437,39 615,0101 698,75 2408,77     
 
 
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   6.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  800.029.054,71  532.118.456,31  748.200.420,37  850.077.427,09  2.930.425.358,47  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  207.096.643,73  137.744.930,28  193.680.210,71  220.052.235,63  758.574.020,35  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  650.766,75  432.840,53  608.607,84  691.477,55  2.383.692,68  
Durasi kerja (Hari)   2,19  2,19  2,05  2,33    
Total Biaya (juta rupiah)             3.715.383.071,50  
  
KECAMATAN WAGIR 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang 82,287 82,287 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo 65,2275 65,2275 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota Malang  250,5405 250,5405 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Parangargo 66,9 66,9 6 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Kucur 170,595 170,595 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - Parangargo 167,25 167,25 4 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Maduarjo 245,8575 245,8575 2 0,000 
    1048,6575 1048,6575     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya transportasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)                       1.216.566,07    1.275.761.133,55    1.275.761.133,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)                          314.922,00       330.245.317,22       330.245.317,22  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                                989,59          1.037.740,98          1.037.740,98  
Durasi kerja (Hari)                        3,50    
Total Biaya (juta rupiah)       1.612.044.191,74  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang   82,287 82,287 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo   65,2275 65,2275 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota Malang  250,5405   250,5405 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Parangargo   66,9 66,9 6 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Kucur 152,2595 18,3355 170,595 3, 8 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - Parangargo   167,25 167,25 4 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Maduarjo 245,8575   245,8575 2 0,000 
    648,6575 400 1048,6575    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya transportasi        5.000.000,00       7.000.000,00        12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    789.134.705,55    486.626.428,00    1.275.761.133,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    204.276.517,22    125.968.800,00       330.245.317,22  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          641.904,98          395.836,00          1.037.740,98  
Durasi kerja (Hari)                   2,162                    2,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.619.044.191,74  
 
 
 
  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang     82,287 82,287 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo     65,2275 65,2275 9 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota Malang  250,5405     250,5405 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas Kota - Parangargo     66,9 66,9 8 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo - Kucur 52,259 118,336   170,595 3, 4 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - Parangargo   81,664 85,586 167,25 5, 6 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbersuko - Maduarjo 245,8575     245,8575 2 0,000 
    548,657 200 300 1048,6575    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00        19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    667.477.490,27    243.313.214,00    364.969.821,00    1.275.760.525,27  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    172.784.159,75      62.984.400,00      94.476.600,00       330.245.159,75  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          542.945,48          197.918,00          296.877,00          1.037.740,48  
Durasi kerja (Hari)                   1,829                    1,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.626.043.425,50  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYAMOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Kenongo - Sumberpang   58,79 23,50   82,29 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Parangargo   65,23     65,23 9,10 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Sitirejo - Batas Kota 
Malang  250,54       250,54 1 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batas 
Kota - Parangargo   66,90     66,90 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalisodo 
- Kucur     95,60 75,00 170,60 4,6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sitirejo - 
Parangargo     167,25   167,25 5 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sumbersuko - Maduarjo 34,40     211,46 245,86 2,3 0,000 
    284,94 190,91 286,35 286,46 1048,66     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       7.000.000,00        7.000.000,00        6.000.000,00        25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    346.648.944,27    232.260.102,97    348.357.611,31    348.494.475,00    1.275.761.133,55  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00      89.734.032,14      60.123.176,17      90.176.340,09      90.211.768,82       330.245.317,22  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          281.974,27          188.927,08          283.364,15          283.475,48          1.037.740,98  
Durasi kerja (Hari)                     0,95                    0,95                    0,95                    0,95    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.632.044.191,74  
  
KECAMATAN KALIPARE 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari  145,7082 145,7082 3 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi 62,886 62,886 5 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo  311,085 311,085 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri 59,1396 59,1396 6 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - Tumpakrejo 66,3648 66,3648 4 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - Sukowilangun 182,13525 182,13525 2 0,000 
    827,31885 827,31885     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.006.488.041,98    1.006.488.041,98  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       260.540.906,88       260.540.906,88  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59             818.706,46             818.706,46  
Durasi kerja (Hari)                        2,76    
Total Biaya (juta rupiah)       1.272.847.655,32  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari  106,77975 38,92845 145,7082 3, 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi   62,886 62,886 5 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo  311,085   311,085 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri   59,1396 59,1396 6 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - Tumpakrejo   66,3648 66,3648 4 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - Sukowilangun 182,13525   182,13525 2 0,000 
    600 227,3188 827,31885    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    729.939.642,00    276.548.339,15    1.006.487.981,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    188.953.200,00      71.587.691,13       260.540.891,13  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          593.754,00          224.952,41             818.706,41  
Durasi kerja (Hari)                   2,000                    1,14    
Total Biaya (juta rupiah)         1.278.847.578,70  
 
 
 
 
 
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari    34,09775 111,61045 145,7082 4, 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi     62,886 62,886 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo  311,085     311,085 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri     59,1396 59,1396 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - 
Tumpakrejo     66,3648 66,3648 6 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - 
Sukowilangun 16,233 165,90225   182,13525 2, 3 0,000 
    327,318 200 300 827,31885    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    398.203.972,90    243.313.214,00    364.969.821,00    1.006.487.007,90  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    103.079.639,20      62.984.400,00      94.476.600,00       260.540.639,20  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          323.910,62          197.918,00          296.877,00             818.705,62  
Durasi kerja (Hari)                   1,091                    1,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.285.846.352,72  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA mobilisasi (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Arjowilangun - Arjosari    101,51    44,20  145,71 3,4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kalipare - Rajekwesi     62,89   62,89 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Sukowilangun - Kalirejo  224,00    87,09    311,09 1,6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Kaliasri     59,14   59,14 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Arjosari - 
Tumpakrejo   49,00  17,36    66,36 5 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalipare - 
Sukowilangun       182,14  182,14 2 0,000 
    224,00  150,51  226,48 226,34 827,32     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  5.000.000,00  23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  272.510.799,68  183.103.169,38  275.522.287,33  275.351.785,59  1.006.488.041,98  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  70.542.528,00  47.398.343,36  71.322.085,92  71.277.949,60  260.540.906,88  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  221.668,16  148.941,41  224.117,79  223.979,10  818.706,46  
Durasi kerja (Hari)   0,75  0,75  0,75  0,75    
Total Biaya (juta rupiah)           1.290.847.655,32  
  
KECAMATAN KASEMBON 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon 54,189 54,189 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari 53,52 53,52 8 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan 57,534 57,534 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil 58,203 58,203 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo 78,6075 78,6075 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem 67,3683 67,3683 3 0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait 
40,14 40,14 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,625 83,625 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo 57,8016 57,8016 5 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul 50,3088 50,3088 9 0,000 
    601,2972 601,2972     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
6.000.000,00  6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  731.517.771,51  731.517.771,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  189.361.716,82  189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59  595.037,70  595.037,70  
Durasi kerja (Hari) 
 
2,00  
 Total Biaya (juta rupiah) 
  
927.474.526,02  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon   54,189 54,189 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari   53,52 53,52 8 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan 55,6918 1,8422 57,534 6, 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil 58,203   58,203 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo 78,6075   78,6075 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem 67,3683   67,3683 3 0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait   40,14 40,14 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,625   83,625 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo 57,8016   57,8016 5 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul   50,3088 50,3088   0,000 
    401,2972 200 601,2972 601,2972   
 
 
 
 
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       7.000.000,00      13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    488.204.557,51    243.313.214,00    731.517.771,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    126.377.316,82      62.984.400,00    189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59          397.119,70          197.918,00          595.037,70  
Durasi kerja (Hari)                   1,338                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)         934.474.526,02  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon   54,189   54,189 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari   53,52   53,52 8 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan   57,534   57,534 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil 58,203     58,203 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo 78,6075     78,6075 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem 67,3683     67,3683 3 0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait     40,14 40,14 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,625     83,625 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo 12,1962   45,6054 57,8016 5, 11 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul   34,757 15,5518 50,3088 9, 12 0,000 
    300 200 101,2972 601,2972    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00      19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    364.969.821,00    243.313.214,00    123.234.736,51    731.517.771,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      94.476.600,00      62.984.400,00      31.900.716,82    189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          296.877,00          197.918,00          100.242,70          595.037,70  
Durasi kerja (Hari)                   1,000                    1,00                    0,34    
Total Biaya (juta rupiah)           940.474.526,02  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gajahrejo - Kasembon       54,19 54,19 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Kajang - Sukosari       53,52 53,52 8 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kasembon - Mendalan       57,53 57,53 6 0,000 
4 Peningkatan Jalan Kebonjagung - Tangkil     58,20   58,20 4 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pondokagung - Sukorejo 78,61       78,61 2 0,000 
6 Peningkatan Jalan Rukem - Mbayem     67,37   67,37 3 0,000 
7 Peningkatan Jalan Slatri - Pait   40,14     40,14 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Slatri - Pait Lor 83,63       83,63 1 0,000 
9 Peningkatan Jalan Tempuran - Temurejo   16,90 40,90   57,80 5, 11 0,000 
10 Peningkatan Jalan Wonoagung - Sepukul   50,31     50,31 9 0,000 
    162,23 107,35 166,47 165,24 601,30     
 Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       7.000.000,00        7.000.000,00        7.000.000,00      27.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    197.366.554,95    130.598.854,24    202.523.335,21    201.029.027,11    731.517.771,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      51.090.583,37      33.807.002,67      52.425.474,74      52.038.656,05    189.361.716,82  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          160.543,66          106.232,88          164.738,33          163.522,82          595.037,70  
Durasi kerja (Hari)                     0,54                    0,54                    0,55                    0,55    
Total Biaya (juta rupiah)             948.474.526,02  
   
KECAMATAN KROMENGAN 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Blado 84,294 84,294 4 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - Plandi 155,5425 155,5425 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - Jambuwer 73,2555 73,2555 3 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem - Bulupogog 120,42 120,42 2 0,000 
    433,512 433,512     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi 
 
     6.000.000,00       6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    527.395.990,14    527.395.990,14  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00    136.522.466,06    136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59          428.999,14          428.999,14  
Durasi kerja (Hari)                     1,45    
Total Biaya (juta rupiah)       670.347.455,34  
 
ANALISA VOGEL 2 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Blado   84,294 84,294 4 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - Plandi 155,5425   155,5425 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - Jambuwer 24,0375 49,218 73,2555 3, 5 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem - Bulupogog 120,42   120,42 2 0,000 
    300 133,512 433,512    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       7.000.000,00      13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    364.969.821,00    162.426.169,14    527.395.990,14  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00      94.476.600,00      42.045.866,06    136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59          296.877,00          132.122,14          428.999,14  
Durasi kerja (Hari)                   1,000                    0,67    
Total Biaya (juta rupiah)         677.347.455,34  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Blado   84,294   84,294 4 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - Plandi 155,5425     155,5425 1 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - Jambuwer 24,0375 15,706 33,512 73,2555 3, 5, 6 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem - Bulupogog 120,42     120,42 2 0,000 
    300 100 33,512 433,512    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       6.000.000,00      7.000.000,00      19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    364.969.821,00    121.656.607,00     40.769.562,14    527.395.990,14  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      94.476.600,00      31.492.200,00     10.553.666,06    136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          296.877,00            98.959,00           33.163,14          428.999,14  
Durasi kerja (Hari)                   1,000                    0,50                   0,11    
Total Biaya (juta rupiah)           683.347.455,34  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - 
Blado       84,29 84,29 4 0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatikerto - 
Plandi 118,60 36,94     155,54 1,6 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peniwen - 
Jambuwer   40,26   33,00 73,26 3,5 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumberdem - 
Bulupogog     120,42   120,42 2 0,000 
    118,60 77,20 120,42 117,29 433,51     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       6.000.000,00        7.000.000,00        5.000.000,00      24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    144.284.735,90      93.916.467,47    146.498.886,15    142.695.900,61    527.395.990,14  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      37.349.749,20      24.311.348,56      37.922.907,24      36.938.461,07    136.522.466,06  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          117.365,37            76.394,37          119.166,43          116.072,97          428.999,14  
Durasi kerja (Hari)                     0,40                    0,39                    0,40                    0,39    
Total Biaya (juta rupiah)             688.347.455,34  
   
KECAMATAN TUMPANG 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang 30,105 30,105 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Tumpang - Pulungdowo  267,6 267,6 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - Kidal 175,6125 175,6125 7 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang 130,455 130,455 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang (Jl. 
Kertanegara) 200,7 200,7 5 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Flamboyan 72,252 72,252 14 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hasanudin 150,525 150,525 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga 67,73625 67,73625 16 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat 220,77 220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari 68,488875 68,488875 15 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Malangsuko - Slamet 180,63 180,63 6 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - Pajaran 140,49 140,49 10 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Ngingit 61,548 61,548 17 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Slamet 170,595 170,595 8 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puntodewo 120,42 120,42 12 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - Tumpang 569,988 569,988 1 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu - Wringinanom 214,08 214,08 4 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang - Benjor 90,315 90,315 13 0,000 
    2932,310625 2932,310625     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    3.567.349.613,08    3.567.349.613,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       923.449.126,65       923.449.126,65  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          2.901.785,27          2.901.785,27  
Durasi kerja (Hari)                        9,77    
Total Biaya (juta rupiah)       4.498.700.524,99  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang   30,105 30,105 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Tumpang - Pulungdowo  267,6   267,6 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - Kidal 146,232 29,3805 175,6125 7, 19 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang   130,455 130,455 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang (Jl. 
Kertanegara) 200,7   200,7 5 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Flamboyan   72,252 72,252 14 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hasanudin   150,525 150,525 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga   67,73625 67,73625 16 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat 220,77   220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari   68,488875 68,488875 15 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Malangsuko - Slamet 180,63   180,63 6 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - Pajaran   140,49 140,49 10 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Ngingit   61,548 61,548 17 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Slamet   170,595 170,595 8 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puntodewo   120,42 120,42 12 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - Tumpang 569,988   569,988 1 0,000 
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu - Wringinanom 214,08   214,08 4 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang - Benjor   90,315 90,315 13 0,000 
    1800 1132,3106 2932,310625    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.189.818.926,00    1.377.530.656,66    3.567.349.582,66  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       566.859.600,00       356.589.518,77       923.449.118,77  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.781.262,00          1.120.523,25          2.901.785,25  
Durasi kerja (Hari)                      6,000                       5,66    
Total Biaya (juta rupiah)         4.504.700.486,68  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang     30,105 30,105 18 0,000 
2 Peningkatan Jalan Tumpang - Pulungdowo  267,6     267,6 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - Kidal   175,6125   175,6125 7 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang     130,455 130,455 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tumpang 
(Jl. Kertanegara)   200,7   200,7 5 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Flamboyan     72,252 72,252 14 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hasanudin   72,4625 78,0625 150,525 9, 19 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga     67,73625 67,73625 16 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat 220,77     220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari     68,488875 68,488875 15 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Malangsuko - Slamet   180,63   180,63 6 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - Pajaran     140,49 140,49 10 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Ngingit     61,548 61,548 17 0,000 
14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandanajeng - Slamet   170,595   170,595 8 0,000 
15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puntodewo     120,42 120,42 12 0,000 
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - Tumpang 569,988     569,988 1 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu - 
Wringinanom 141,642   72,438 214,08 4, 20 0,000 
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang - Benjor     90,315 90,315 13 0,000 
    1200 800 932,3106 2932,310625    
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00          7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.459.879.284,00    973.252.856,00    1.134.217.442,66    3.567.349.582,66  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       377.906.400,00    251.937.600,00       293.605.118,77       923.449.118,77  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          1.187.508,00          791.672,00             922.605,25          2.901.785,25  
Durasi kerja (Hari)                      4,000                    4,00                       3,11    
Total Biaya (juta rupiah)           4.511.700.486,68  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Lingkar Tumpang     30,11   30,11 20 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Tumpang - 
Pulungdowo  230,60   37,00   267,60 2,19 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Buring - 
Kidal       175,61 175,61 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam 
Kota Tumpang     130,46   130,46 11 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam 
Kota Tumpang (Jl. Kertanegara)   100,00 100,70   200,70 5,13 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Flamboyan     72,25   72,25 15 0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Hasanudin       150,53 150,53 9 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kenanga     67,74   67,74 17 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Keramat   220,77     220,77 3 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Locari     68,49   68,49 16 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Malangsuko - Slamet       180,63 180,63 6 0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngingit - 
Pajaran     16,49 124,00 140,49 10,21 0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Ngingit     61,55   61,55 18 0,000 
14 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Pandanajeng - Slamet       170,60 170,60 8 0,000 
15 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Puntodewo     120,42   120,42 12 0,000 
16 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tajinan - 
Tumpang 569,99       569,99 1 0,000 
17 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tulusayu 
- Wringinanom   214,08     214,08 4 0,000 
18 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tumpang 
- Benjor     90,32   90,32 14 0,000 
    800,59 534,85 795,51 801,36 2932,31     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00          7.000.000,00        6.000.000,00        24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07      973.968.196,85   650.680.362,54      967.790.626,42   974.910.427,27   3.567.349.613,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      252.122.774,14   168.436.031,70      250.523.639,59   252.366.681,23      923.449.126,65  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             792.253,88          529.282,21             787.228,86          793.020,32          2.901.785,27  
Durasi kerja (Hari)                        2,67                    2,67                       2,65                    2,67    
Total Biaya (juta rupiah)             4.517.700.524,99  
   
KECAMATAN BANTUR 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari 84,294 84,294 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung 66,231 66,231 13 0,000 
3 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberbening 70,245 70,245 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang 37,37034 37,37034 26 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek 60,6114 60,6114 18 0,000 
6 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan  68,238 68,238 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro 37,1295 37,1295 27 0,000 
8 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani  17,56125 17,56125 28 0,000 
9 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope 141,5604 141,5604 3 0,000 
10 Peningkatan Jalan Gunung Gebang - Karangsari 66,231 66,231 13 0,000 
11 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong 60,71175 60,71175 17 0,000 
12 Peningkatan Jalan Karangsuko - Gunungbanyak 82,287 82,287 7 0,000 
13 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari 70,245 70,245 10 0,000 
14 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung 60,6114 60,6114 18 0,000 
15 Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber waluh 103,3605 103,3605 5 0,000 
16 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti  54,08865 54,08865 24 0,000 
17 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan 55,69425 55,69425 23 0,000 
18 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari 81,2835 81,2835 8 0,000 
19 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak 60,6114 60,6114 18 0,000 
20 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur 39,6048 39,6048 25 0,000 
21 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong 65,2275 65,2275 16 0,000 
22 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari 66,231 66,231 14 0,000 
23 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur 57,1995 57,1995 22 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - Wonokerto 71,75025 71,75025 9 0,000 
25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - Gampingan 165,5775 165,5775 2 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - Karangsari 112,392 112,392 4 0,000 
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - Karangsari 60,21 60,21 21 0,000 
28 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - Bantur 331,155 331,155 1 0,000 
    2247,71289 2247,71289     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.734.491.237,08    2.734.491.237,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       707.854.238,74       707.854.238,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          2.224.314,20          2.224.314,20  
Durasi kerja (Hari)                        7,49    
Total Biaya (juta rupiah)       3.450.569.790,02  
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari 84,294 
 
84,294 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung 
 
66,231 66,231 13 0,000 
3 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberbening 
 
70,245 70,245 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang 
 
37,37034 37,37034 26 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek 
 
60,6114 60,6114 19 0,000 
6 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan  
 
68,238 68,238 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro 
 
37,1295 37,1295 27 0,000 
8 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani  
 
17,56125 17,56125 29 0,000 
9 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope 141,5604 
 
141,5604 3 0,000 
10 Peningkatan Jalan Gunung Gebang - Karangsari 
 
66,231 66,231 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong 
 
60,71175 60,71175 17 0,000 
12 Peningkatan Jalan Karangsuko - Gunungbanyak 82,287 
 
82,287 7 0,000 
13 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari 26,33985 43,90515 70,245 10, 25 0,000 
14 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung 
 
60,6114 60,6114 18 0,000 
15 Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber waluh 103,3605 
 
103,3605 5 0,000 
16 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti  
 
54,08865 54,08865 24 0,000 
17 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan 
 
55,69425 55,69425 23 0,000 
18 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari 81,2835 
 
81,2835 8 0,000 
19 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak 
 
60,6114 60,6114 20 0,000 
20 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur 
 
39,6048 39,6048 28 0,000 
21 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong 
 
65,2275 65,2275 16 0,000 
22 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari 
 
66,231 66,231 14 0,000 
23 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur 
 
57,1995 57,1995 22 0,000 
24 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - Wonokerto 71,75025 
 
71,75025 9 0,000 
25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - Gampingan 165,5775 
 
165,5775 2 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - Karangsari 112,392 
 
112,392 4 0,000 
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - Karangsari 
 
60,21 60,21 21 0,000 
28 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - Bantur 331,155 
 
331,155 1 0,000 
    1200 1047,71289 2247,71289    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          7.000.000,00        13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.459.879.284,00    1.274.611.953,08    2.734.491.237,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       377.906.400,00       329.947.838,74       707.854.238,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.187.508,00          1.036.806,20          2.224.314,20  
Durasi kerja (Hari)                      4,000                       5,24    
Total Biaya (juta rupiah)         3.457.569.790,02  
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari 45,9546 
 
38,3394 84,294 6, 28 0,000 
2 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung 
 
66,231 
 
66,231 13 0,000 
3 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberbening 
 
70,245 
 
70,245 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang 
  
37,37034 37,37034 27 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek 
  
60,6114 60,6114 20 0,000 
6 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan  
 
68,238 
 
68,238 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro 
  
37,1295 37,1295 29 0,000 
8 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani  
  
17,56125 17,56125 30 0,000 
9 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope 141,5604 
  
141,5604 3 0,000 
10 Peningkatan Jalan Gunung Gebang - Karangsari 
 
66,231 
 
66,231 14 0,000 
11 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong 
  
60,71175 60,71175 17 0,000 
12 Peningkatan Jalan Karangsuko - Gunungbanyak 
 
82,287 
 
82,287 7 0,000 
13 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari 
 
70,245 
 
70,245 10 0,000 
14 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung 
  
60,6114 60,6114 18 0,000 
15 Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber waluh 103,3605 
  
103,3605 5 0,000 
16 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti  
  
54,08865 54,08865 24 0,000 
17 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan 
  
55,69425 55,69425 23 0,000 
18 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari 
 
81,2835 
 
81,2835 8 0,000 
19 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak 
  
60,6114 60,6114 19 0,000 
20 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur 
  
39,6048 39,6048 25 0,000 
21 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong 
  
65,2275 65,2275 16 0,000 
22 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari 
 
23,48925 42,74175 66,231 15, 26 0,000 
23 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur 
  
57,1995 57,1995 22 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - 
Wonokerto 
 
71,75025 
 
71,75025 9 0,000 
25 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 165,5775 
  
165,5775 2 0,000 
26 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Karangsari 112,392 
  
112,392 4 0,000 
27 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - 
Karangsari 
  
60,21 60,21 21 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - 
Bantur 331,155 
  
331,155 1 0,000 
    900 600 747,7128 2247,71289    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00       7.000.000,00       7.000.000,00        20.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.094.909.463,00    729.939.642,00    909.642.022,58    2.734.491.127,58  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       283.429.800,00    188.953.200,00    235.471.210,40       707.854.210,40  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             890.631,00          593.754,00          739.929,11          2.224.314,11  
Durasi kerja (Hari)                      3,000                    3,00                    2,49    
Total Biaya (juta rupiah)           3.464.569.652,10  
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
7 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Balong - Karangsari       84,29 84,29 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Bandungrejo - Sumberagung     66,23   66,23 13 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Bandungrejo - 
Sumberbening 
    63,05 7,20 70,25 11,17 
0,000 
4 Peningkatan Jalan Bantur - Balekambang   37,37     37,37 27 0,000 
5 Peningkatan Jalan Bantur - Barek   24,31 36,30   60,61 21 0,000 
6 Peningkatan Jalan Bantur - Bledokan      68,24   68,24 12 0,000 
7 Peningkatan Jalan Bantur - Pantai Wonogoro   37,13     37,13 28 0,000 
8 Peningkatan Jalan Bantur - Pringgondani    17,56     17,56 30 0,000 
9 Peningkatan Jalan Gumukmojo - Telamope 114,80 26,76     141,56 3,29 0,000 
10 
Peningkatan Jalan Gunung Gebang - 
Karangsari 
    66,23   66,23 14 
0,000 
11 Peningkatan Jalan Karanglawas - Balong     60,71   60,71 18 0,000 
12 
Peningkatan Jalan Karangsuko - 
Gunungbanyak 
      82,29 82,29 7 
0,000 
13 Peningkatan Jalan Karangsuko - Sukosari       70,25 70,25 10 0,000 
14 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberagung     60,61   60,61 19 0,000 
15 
Peningkatan Jalan Pringgondani - Sumber 
waluh   
    103,36 103,36 5 
0,000 
16 Peningkatan Jalan Rejosari - Baliwerti    54,09     54,09 25 0,000 
17 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Gampingan   55,69     55,69 24 0,000 
18 Peningkatan Jalan Rejoyoso - Sukosari       81,28 81,28 8 0,000 
19 Peningkatan Jalan Ringindranjang - Pagak     60,61   60,61 20 0,000 
20 Peningkatan Jalan Srigonco - Bantur   39,60     39,60 26 0,000 
21 Peningkatan Jalan Wegalih - Balong     65,23   65,23 16 0,000 
22 Peningkatan Jalan Wonokerto - Karangsari     66,23   66,23 15 0,000 
23 Peningkatan Jalan Wonorejo - Bantur   57,20     57,20 23 0,000 
24 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejosari - 
Wonokerto   
  
  71,75 71,75 9 0,000 
25 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Gampingan 165,58       165,58 2 0,000 
26 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rejoyoso - 
Karangsari       112,39 112,39 4 0,000 
27 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukosari - 
Karangsari   60,21 
    
60,21 22 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonokerto - 
Bantur 331,16       331,16 1 0,000 
    611,53 409,93 613,44 612,81 2247,71 
1634,900
64   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00       7.000.000,00        7.000.000,00        6.000.000,00        26.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07       743.969.690,20    498.707.038,57    746.287.917,68    745.526.590,63    2.734.491.237,08  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       192.585.037,97    129.096.003,80    193.185.137,58    192.988.059,39       707.854.238,74  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             605.166,45          405.662,72          607.052,16          606.432,87          2.224.314,20  
Durasi kerja (Hari)                        2,04                    2,05                    2,04                    2,04    
Total Biaya (juta rupiah)             3.470.569.790,02  
   
KECAMATAN JABUNG 
 
 
ANALISA VOGEL 1 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Argosari 80,28 80,28 6 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Kemiri 260,91 260,91 2 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Slamparejo 65,2275 65,2275 7 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Sukopuro 104,364 104,364 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - Sukopuro 169,926 169,926 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren - Sumberpasir 80,28 80,28 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang - Kemiri 260,91 260,91 1 0,000 
    1021,8975 1021,8975     
 
Komponen Biaya Harga AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    1.243.205.825,52    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00       321.818.004,50       321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59          1.011.259,55          1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)                        3,41    
Total Biaya (juta rupiah)       1.571.035.089,56  
 
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Argosari 80,28   80,28 6 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Kemiri 99,9225 160,9875 260,91 2, 5 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Slamparejo 65,2275   65,2275 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Sukopuro 104,364   104,364 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - Sukopuro 169,926   169,926 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren - Sumberpasir 80,28   80,28 7 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang - Kemiri   260,91 260,91 1 0,000 
    600 421,8975 1021,8975    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       5.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)                       1.216.566,07    729.939.642,00    513.266.183,52    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)                          314.922,00    188.953.200,00    132.864.804,50       321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                                989,59          593.754,00          417.505,55          1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)                   2,000                    2,11    
Total Biaya (juta rupiah)         1.577.035.089,56  
 
 
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI 
BIAYA MOBILISASI 
(juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Argosari 80,28     80,28 7 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Kemiri 121,82 139,09   260,91 2, 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Slamparejo 65,2275     65,2275 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - Sukopuro     104,364 104,364 4 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - Sukopuro     169,926 169,926 3 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren - Sumberpasir 54,57   25,71 80,28 5, 9 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang - Kemiri   260,91   260,91 1 0,000 
    321,8975 400 300 1021,8975    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       5.000.000,00       6.000.000,00        17.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    391.609.576,52    486.626.428,00    364.969.821,00    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    101.372.604,50    125.968.800,00      94.476.600,00       321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          318.546,55          395.836,00          296.877,00          1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)                   1,073                    2,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.583.035.089,56  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
5 
AMP 3 
6 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Argosari 
  80,28     80,28 8 
0,000 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Kemiri 
16,70   244,21   260,91 2,3 
0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Slamparejo 
  65,23     65,23 9 
0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jabung - 
Sukopuro 
      104,36 104,36 6 
0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jeru - 
Sukopuro 
    33,80 136,13 169,93 4,5 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemantren 
- Sumberpasir 
  40,28   40,00 80,28 7,10 
0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lemahbang 
- Kemiri 
260,91       260,91 1 
0,000 
    277,61 185,79 278,01 280,49 1021,90     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       5.000.000,00        6.000.000,00        6.000.000,00        23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    337.730.906,69    226.022.768,73    338.217.533,12    341.234.616,97    1.243.205.825,52  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      87.425.496,42      58.508.571,08      87.551.465,22      88.332.471,78       321.818.004,50  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          274.720,08          183.853,45          275.115,92          277.570,10          1.011.259,55  
Durasi kerja (Hari)                     0,93                    0,93                    0,93                    0,93    
Total Biaya (juta rupiah)             1.589.035.089,56  
   
KECAMATAN NGANTANG 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju 55,1925 55,1925 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo 60,879 60,879 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok 87,388125 87,388125 3 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten 82,287 82,287 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam 55,1925 55,1925 9 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin 82,287 82,287 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor 58,70475 58,70475 8 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Purworejo 117,075 117,075 2 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - Sekar 167,7852 167,7852 1 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - Krisik 69,576 69,576 6 0,000 
    836,367075 836,367075     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07    1.017.495.805,51    1.017.495.805,51  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00       263.390.391,99       263.390.391,99  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton) 989,59             827.660,49             827.660,49  
Durasi kerja (Hari)                        2,79    
Total Biaya (juta rupiah)       1.287.713.858,00  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju 55,1925   55,1925 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo 60,879   60,879 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok 87,388125   87,388125 3 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten 82,287   82,287 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam 55,1925   55,1925 10 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin 82,287   82,287 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor 58,70475   58,70475 8 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Purworejo 48,49313 68,58187 117,075 2, 11 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - Sekar   167,7852 167,7852 1 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - Krisik 69,576   69,576 6 0,000 
    600 236,36707 836,367075    
 
 
 
 
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       7.000.000,00        13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)                       1.216.566,07    729.939.642,00    287.556.157,43    1.017.495.799,43  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)                          314.922,00    188.953.200,00      74.437.190,42       263.390.390,42  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                                989,59          593.754,00          233.906,49             827.660,49  
Durasi kerja (Hari)                   2,000                    1,18    
Total Biaya (juta rupiah)         1.294.713.850,33  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju     55,1925 55,1925 10 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo     60,879 60,879 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok 51,5068   35,881325 87,388125 3, 11 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten   82,287   82,287 5 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam     55,1925 55,1925 9 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin   82,287   82,287 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor     58,70475 58,70475 8 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Purworejo 117,075     117,075 2 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - Sekar 167,7852     167,7852 1 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - Krisik   35,426 34,15 69,576 6, 12 0,000 
    336,367 200 300 836,367075 836,367   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    409.212.679,27    243.313.214,00    364.969.821,00    1.017.495.714,27  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    105.929.368,37      62.984.400,00      94.476.600,00       263.390.368,37  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          332.865,42          197.918,00          296.877,00             827.660,42  
Durasi kerja (Hari)                   1,121                    1,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.300.713.743,06  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Banjarejo - Pasar laju     55,19   55,19 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Jombok - Tulungrejo   60,88     60,88 7 0,000 
3 Peningkatan Jalan Kedawung - Jombok       87,39 87,39 3 0,000 
4 Peningkatan Jalan Ngagar - Nganten     24,09 58,20 82,29 5,13 0,000 
5 Peningkatan Jalan Sidodadi - Salam     55,19   55,19 10 0,000 
6 Peningkatan Jalan Songkorejo - Kasin       82,29 82,29 4 0,000 
7 Peningkatan Jalan Waturejo - Watulor   21,70 37,00   58,70 8,12 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Banjarejo - Purworejo 59,60   57,48   117,08 2,9 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kaweden - Sekar 167,79       167,79 1 0,000 
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Selorejo - Krisik   69,58     69,58 6 0,000 
    227,39 152,16 228,95 227,88 836,37     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       6.000.000,00        7.000.000,00        6.000.000,00        25.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton)   1.216.566,07    276.629.119,14    185.106.610,38    278.534.930,72    277.225.145,27    1.017.495.805,51  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton)      314.922,00      71.608.601,95      47.916.956,91      72.101.943,01      71.762.890,12       263.390.391,99  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton)            989,59          225.018,12          150.571,07          226.568,36          225.502,94             827.660,49  
Durasi kerja (Hari)                     0,76                    0,76                    0,76                    0,76    
Total Biaya (juta 
rupiah)             1.306.713.858,00  
  
KECAMATAN PUJON 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo 50,175 50,175 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo 88,80975 88,80975 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo 54,189 54,189 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - Wiyurejo 144,9054 144,9054 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - Delik 70,245 70,245 6 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Delik 74,928 74,928 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Tawangsari 140,49 140,49 2 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - Pujon 67,2345 67,2345 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo - Pujon Kidul 129,15045 129,15045 3 0,000 
    820,1271 820,1271     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    997.738.802,95       997.738.802,95  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00    258.276.066,59       258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          811.589,58             811.589,58  
Durasi kerja (Hari)                     2,73    
Total Biaya (juta rupiah)       1.262.826.459,11  
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo 50,175   50,175 9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo 88,80975   88,80975 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo 54,189   54,189 8 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - Wiyurejo   144,9054 144,9054 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - Delik 70,245   70,245 6 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Delik 74,928   74,928 5 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Tawangsari   140,49 140,49 2 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - Pujon 67,2345   67,2345 7 0,000 
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo - Pujon Kidul 14,54585 114,6046 129,15045 3 0,000 
    420,1271 400 820,1271    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       7.000.000,00        13.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    511.112.374,95    486.626.428,00       997.738.802,95  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00    132.307.266,59    125.968.800,00       258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          415.753,58          395.836,00             811.589,58  
Durasi kerja (Hari)                   1,400                    2,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.269.826.459,11  
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo     50,175 50,175 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo 88,80975     88,80975 4 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo     54,189 54,189 10 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - Wiyurejo   144,9054   144,9054 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - Delik     70,245 70,245 7 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Delik 16,7715   58,1565 74,928 6, 9 0,000 
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - Tawangsari 85,3954 55,0946   140,49 2, 5 0,000 
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - Pujon     67,2345 67,2345 8 0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo - Pujon 
Kidul 129,15045     129,15045 3 0,000 
    320,1271 200 300 820,1271    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    389.455.767,95    243.313.214,00    364.969.821,00       997.738.802,95  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    100.815.066,59      62.984.400,00      94.476.600,00       258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          316.794,58          197.918,00          296.877,00             811.589,58  
Durasi kerja (Hari)                   1,067                    1,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.275.826.459,11  
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bakir - Sukomulyo       50,18 50,18 11 0,000 
2 Peningkatan Jalan Madiredo - Lebo   20,00   68,81 88,81 10 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pandesari - Sukomulyo     10,00 44,19 54,19 8 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lebo - 
Wiyurejo 
144,91       144,91 1 
0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Madiredo - 
Delik 
    70,25   70,25 6 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - 
Delik 
    74,93   74,93 5 
0,000 
7 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mantung - 
Tawangsari 
80,00     60,49 140,49 2, 9 
0,000 
8 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pandesari - 
Pujon   
  67,23   67,23 7 
0,000 
9 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukomulyo 
- Pujon Kidul   
129,15     129,15 3 
0,000 
    224,91 149,15 222,41 223,66 820,13 596,46335   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        6.000.000,00       6.000.000,00        7.000.000,00        7.000.000,00        26.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    273.612.278,60    181.451.376,80    270.573.418,21    272.101.729,34       997.738.802,95  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      70.827.658,38      46.970.758,01      70.041.014,72      70.436.635,48       258.276.066,59  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          222.564,13          147.597,79          220.092,24          221.335,41             811.589,58  
Durasi kerja (Hari)                     0,75                    0,75                    0,74                    0,75    
Total Biaya (juta rupiah)             1.282.826.459,11  
  
KECAMATAN SUMBERPUCUNG 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Sumberpucung 
63,2205 63,2205 2 0,000 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - Trenyang 207,7245 207,7245 1 0,000 
    270,945 270,945     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi         5.000.000,00       5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)            1.216.566,07    329.622.493,84    329.622.493,84  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)              314.922,00      85.326.541,29      85.326.541,29  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                     989,59          268.124,46          268.124,46  
Durasi kerja (Hari) 
                    0,90    
Total Biaya (juta rupiah)       420.217.159,59  
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Sumberpucung     63,2205   63,221 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - Trenyang     207,7245   207,725 
        270,945 0   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi     5.000.000,00      6.000.000,00    11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07                     -                        -                       -  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00                     -                        -                       -  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59                     -                        -                       -  
Durasi kerja (Hari)                      -                        -    
Total Biaya (juta rupiah)         11.000.000,00  
 ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Sumberpucung       63,2205   63,221 
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - Trenyang       207,7245   207,725 
          270,945 0   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi     5.000.000,00    6.000.000,00      7.000.000,00    18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07                     -                     -                        -                       -  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00                     -                     -                        -                       -  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59                     -                     -                        -                       -  
Durasi kerja (Hari)                      -                     -                        -    
Total Biaya (juta rupiah)           18.000.000,00  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 
Sumberpucung 
        63,2205   
63,221 
2 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jatiguwi - 
Trenyang 
        207,7245   
207,725 
            270,945 0   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi     5.000.000,00    6.000.000,00        7.000.000,00      18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07                     -                     -                         -                         -  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00                     -                     -                         -                         -  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59                     -                     -                         -                         -  
Durasi kerja (Hari)                      -                     -                         -      
Total Biaya (juta rupiah)             18.000.000,00  
  
 KECAMATAN WONOSARI 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP  
No 
DARI 
BIAYA 
MOBILISASI 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari 50,175 50,175 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sumberkajar - Plaosan 50,175 50,175 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Kluwut 130,455 130,455 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - Plandi 83,625 83,625 3 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbertempur - Kalilekso 125,4375 125,4375 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - Sumberdem 83,625 83,625 4 0,000 
    523,4925 523,4925     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    636.863.213,40    636.863.213,40  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00    164.859.305,09    164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          518.042,94          518.042,94  
Durasi kerja (Hari)                     1,74    
Total Biaya (juta rupiah)       807.240.561,43  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari   50,175 50,175 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sumberkajar - Plaosan   50,175 50,175 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Kluwut 130,455   130,455 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - Plandi 67,6 16,025 83,625 3, 7 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbertempur - Kalilekso 125,4375   125,4375 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - Sumberdem   83,625 83,625 4 0,000 
    323,4925 200 523,4925    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00      11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    393.549.999,40    243.313.214,00    636.863.213,40  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00    101.874.905,09      62.984.400,00    164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          320.124,94          197.918,00          518.042,94  
Durasi kerja (Hari)                   1,078                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)         813.240.561,43  
 
 
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP   
No 
DARI 
BIAYA MOBILISASI  
(juta rupiah) 
KEBUTUHAN     
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari   50,175   50,175 5 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sumberkajar - Plaosan   50,175   50,175 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - Kluwut 130,455     130,455 1 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - Plandi 44,1075 16,025 23,4925 83,625 3, 7, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbertempur - 
Kalilekso 125,4375     125,4375 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - Sumberdem   83,625   83,625 4 0,000 
    300 200 23,4925 523,4925    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00      7.000.000,00      18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    364.969.821,00    243.313.214,00     28.580.178,40    636.863.213,40  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      94.476.600,00      62.984.400,00      7.398.305,09    164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          296.877,00          197.918,00           23.247,94          518.042,94  
Durasi kerja (Hari)                   1,000                    1,00                   0,08    
Total Biaya (juta rupiah)           820.240.561,43  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
N
o 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Gendogo - Wonosari   13,00 37,18   50,18 6,9 0,000 
2 Peningkatan Jalan Sumberkajar - Plaosan     50,18   50,18 7 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bangelan - 
Kluwut 130,46 
      130,46 1 
0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Plaosan - Plandi     48,63 35,00 83,63 4,8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sumbertempur - 
Kalilekso 15,00 
    110,44 125,44 2,3 
0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonosari - 
Sumberdem 
  83,63     83,63 5 
0,000 
    145,46 96,63 135,98 145,44 523,49     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        7.000.000,00        5.000.000,00      23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    176.955.617,71    117.550.696,51    165.422.571,37    176.934.327,81    636.863.213,40  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00      45.806.979,51      30.429.338,25      42.821.518,95      45.801.468,38    164.859.305,09  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          143.940,81            95.619,13          134.559,50          143.923,50          518.042,94  
Durasi kerja (Hari)                     0,48                    0,48                    0,45                    0,48    
Total Biaya (juta rupiah)             825.240.561,43  
   
KECAMATAN PAGAK 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bumirejo - Bandarangin 187,32 187,32 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak 36,62775 36,62775 13 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger 334,5 334,5 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbermanjing Kulon  321,12 321,12 3 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbernongko 50,175 50,175 8 0,000 
6 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur 50,175 50,175 9 0,000 
7 Peningkatan Jalan Sumber Manjing Kulon - Tulungrejo 50,175 50,175 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sumberejo - Rejoyoso 50,175 50,175 11 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumbermanjing Kulon - Bantur 334,5 334,5 2 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbersuruh - Bandungrejo 50,175 50,175 12 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bandarangin - Pagak 53,52 53,52 7 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pagak 144,9054 144,9054 5 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - Pagak 70,245 70,245 6 0,000 
    1733,61315 1733,61315     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.109.054.936,80    2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       545.952.920,42       545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.715.566,24          1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)                        5,78    
Total Biaya (juta rupiah)       2.661.723.423,46  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bumirejo - Bandarangin 109,88 77,44 187,32 4, 13 0,000 
2 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak   36,62775 36,62775 14 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger 334,5   334,5 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbermanjing Kulon  321,12   321,12 3 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbernongko   50,175 50,175 8 0,000 
6 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur   50,175 50,175 9 0,000 
7 Peningkatan Jalan Sumber Manjing Kulon - Tulungrejo   50,175 50,175 10 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sumberejo - Rejoyoso   50,175 50,175 11 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumbermanjing Kulon - Bantur 334,5   334,5 2 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbersuruh - Bandungrejo   50,175 50,175 12 0,000 
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bandarangin - Pagak   53,52 53,52 7 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pagak   144,9054 144,9054 5 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - Pagak   70,245 70,245 6 0,000 
    1100 633,61315 1733,61315    
 Komponen Biaya Harga AMP1 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.338.222.677,00    770.832.259,80    2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       346.414.200,00    199.538.720,42       545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.088.549,00          627.017,24          1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)                      3,667                    3,17    
Total Biaya (juta rupiah)         2.667.723.423,46  
 
ANALISA VOGEL 3 AMP    
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Bumirejo - Bandarangin   187,32   187,32 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak     36,62775 36,62775 14 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger 334,5     334,5 1 0,000 
4 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbermanjing Kulon  64,61315   256,50685 321,12 3, 7 0,000 
5 Peningkatan Jalan Pagak - Sumbernongko     50,175 50,175 9 0,000 
6 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur     50,175 50,175 10 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Sumber Manjing Kulon - 
Tulungrejo     50,175 50,175 11 0,000 
8 Peningkatan Jalan Sumberejo - Rejoyoso     50,175 50,175 12 0,000 
9 Peningkatan Jalan Sumbermanjing Kulon - Bantur 334,5     334,5 2 0,000 
10 Peningkatan Jalan Sumbersuruh - Bandungrejo     50,175 50,175 13 0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bandarangin - 
Pagak     53,52 53,52 8 0,000 
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pagak   144,9054   144,9054 5 0,000 
13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sengguruh - Pagak   67,7746 2,4704 70,245 6, 15 0,000 
    733,61315 400 600 1733,61315    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    892.488.866,80    486.626.428,00    729.939.642,00    2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    231.030.920,42    125.968.800,00    188.953.200,00       545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          725.976,24          395.836,00          593.754,00          1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)                   2,445                    2,00                    2,00    
Total Biaya (juta rupiah)           2.674.723.423,46  
 
ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
5 
Urutan check 
1 
Peningkatan Jalan Bumirejo - 
Bandarangin 
    33,12 154,20 187,32 4,15 
0,000 
2 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Pagak     36,63   36,63 14 0,000 
3 Peningkatan Jalan Pagak - Gununggeger 334,50       334,50 1 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbermanjing Kulon    
    321,12 321,12 3 
0,000 
5 
Peningkatan Jalan Pagak - 
Sumbernongko   
  50,18   50,18 9 
0,000 
6 Peningkatan Jalan Pandanrejo - Bantur     50,18   50,18 10 0,000 
7 
Peningkatan Jalan Sumber Manjing 
Kulon - Tulungrejo 
    50,18   50,18 11 
0,000 
8 
Peningkatan Jalan Sumberejo - 
Rejoyoso 
    50,18   50,18 12 
0,000 
9 
Peningkatan Jalan Sumbermanjing 
Kulon - Bantur 140,50 
194,00     334,50 2,5 
0,000 
10 
Peningkatan Jalan Sumbersuruh - 
Bandungrejo 
    50,18   50,18 13 
0,000 
11 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Bandarangin - Pagak   
  53,52   53,52 8 
0,000 
12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam 
Kota Pagak   
121,00 23,91   144,91 6,16 
0,000 
13 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Sengguruh - Pagak 
    70,25   70,25 7 
0,000 
    475,00 315,00 468,29 475,32 1733,61 1258,29315   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        7.000.000,00        5.000.000,00        23.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    577.868.883,25    383.218.312,05    569.709.557,10    578.258.184,39    2.109.054.936,80  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00    149.587.950,00      99.200.430,00    147.475.815,38    149.688.725,04       545.952.920,42  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          470.055,25          311.720,85          463.418,22          470.371,92          1.715.566,24  
Durasi kerja (Hari)                     1,58                    1,58                    1,56                    1,58    
Total Biaya (juta rupiah)             2.679.723.423,46  
   
KECAMATAN PONCOKUSUMO 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI 
BIAYA  
MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wringinanom - Poncokusumo 160,56 160,56 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo 36,126 36,126 6 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gubugklakah - Ngadas 110,385 110,385 5 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Karanganyar 401,4 401,4 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Pajaran 268,938 268,938 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Sumberejo 187,32 187,32 3 0,000 
    1164,729 1164,729     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.416.969.782,15    1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       366.798.786,14       366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.152.604,17          1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)                        3,88    
Total Biaya (juta rupiah)       1.789.921.172,45  
 
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wringinanom - Poncokusumo   160,56 160,56 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo   36,126 36,126 7 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gubugklakah - Ngadas   110,385 110,385 5 0,000 
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Karanganyar 401,4   401,4 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Pajaran 268,938   268,938 2 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Sumberejo 94,391 92,929 187,32 3, 6 0,000 
    764,729 400 1164,729    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi        5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    930.343.354,15    486.626.428,00    1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00    240.829.986,14    125.968.800,00       366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          756.768,17          395.836,00          1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)                   2,549                    2,00    
Total Biaya (juta rupiah)         1.795.921.172,45  
 
 
 
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wringinanom - 
Poncokusumo   77,409 83,151 160,56 4, 6 0,000 
2 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo     36,126 36,126 8 0,000 
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gubugklakah - Ngadas     110,385 110,385 5 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - 
Karanganyar 401,4     401,4 1 0,000 
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Pajaran 198,6   70,338 268,938 2, 7 0,000 
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wonomulyo - Sumberejo   187,32   187,32 3 0,000 
    600 264,729 300 1164,729    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton) 1.216.566,07  729.939.642,00   322.060.319,15  364.969.821,00  1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton) 314.922,00  188.953.200,00  83.368.986,14  94.476.600,00  366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59  593.754,00          261.973,17          296.877,00          1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)   2,000  1,32     1,00    
Total Biaya (juta rupiah)          1.802.921.172,45  
 
 
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 4 AMP   
No 
DARI BIAYA MOBILISASI (juta rupiah) 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wringinanom - Poncokusumo   160,56     160,56 4 0,000 
2 Peningkatan Jalan Raya Poncokusumo     36,126   36,126 9 0,000 
3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Gubugklakah - Ngadas   39,44 70,945   110,385 5, 7 0,000 
4 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Karanganyar 364,729   36,671   401,4 1, 8 0,000 
5 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Pajaran       268,938 268,938 2 0,000 
6 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Wonomulyo - Sumberejo     156,258 31,062 187,32 3, 6 0,000 
    364,729 200 300 300 1164,729 1164,729   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00  6.000.000,00  7.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  443.716.926,15  243.313.214,00  364.969.821,00  364.969.821,00  1.416.969.782,15  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  114.861.186,14   62.984.400,00   94.476.600,00  94.476.600,00  366.798.786,14  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  360.932,17  197.918,00  296.877,00  296.877,00  1.152.604,17  
Durasi kerja (Hari)   1,216                    1,00                    1,00                    1,00    
Total Biaya (juta rupiah)           1.808.921.172,45  
 
  
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN 
 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan 55,1925 55,1925 14 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gunung Tumo - Kedungrampal 104,364 104,364 6 0,000 
3 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Gedogwetan 267,6 267,6 2 0,000 
4 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin Kembar 46,83 46,83 16 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Tambakasri  100,35 100,35 7 0,000 
6 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu 117,075 117,075 5 0,000 
7 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  301,05 301,05 1 0,000 
8 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo 145,5075 145,5075 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu 44,154 44,154 17 0,000 
10 Peningkatan Jalan Ringin Kembar 50,175 50,175 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Ringinsari - Sumberkotes 71,2485 71,2485 12 0,000 
12 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Tambakasri 80,28 80,28 10 0,000 
13 Peningkatan Jalan Sumbergentong - Dampit 67,73625 67,73625 13 0,000 
14 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Tambakasri 73,2555 73,2555 11 0,000 
15 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Kedungbanteng 87,80625 87,80625 9 0,000 
16 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai Tamban 94,49625 94,49625 8 0,000 
17 Peningkatan Jalan Tetelan 133,9338 133,9338 4 0,000 
    1841,05455 1841,05455     
 
Komponen Biaya Harga AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00          5.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.239.764.498,55    2.239.764.498,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       579.788.581,00       579.788.581,00  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.821.889,17          1.821.889,17  
Durasi kerja (Hari)                        6,14    
Total Biaya (juta rupiah)       2.826.374.968,72  
 
 ANALISA VOGEL 2 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan   55,1925 55,1925 14 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gunung Tumo - Kedungrampal 104,364   104,364 6 0,000 
3 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Gedogwetan 267,6   267,6 2 0,000 
4 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin Kembar   46,83 46,83 17 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Tambakasri  100,35   100,35 7 0,000 
6 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu 117,075   117,075 5 0,000 
7 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  301,05   301,05 1 0,000 
8 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo 145,5075   145,5075 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu   44,154 44,154 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Ringin Kembar   50,175 50,175 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Ringinsari - Sumberkotes   71,2485 71,2485 12 0,000 
12 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Tambakasri   80,28 80,28 10 0,000 
13 Peningkatan Jalan Sumbergentong - Dampit   67,73625 67,73625 13 0,000 
14 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Tambakasri   73,2555 73,2555 11 0,000 
15 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Kedungbanteng   87,80625 87,80625 9 0,000 
16 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai Tamban 30,1197 64,37655 94,49625 8, 16 0,000 
17 Peningkatan Jalan Tetelan 133,9338   133,9338 4 0,000 
    1200 641,05455 1841,05455    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00        11.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    1.459.879.284,00    779.885.214,55    2.239.764.498,55  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       377.906.400,00    201.882.181,00       579.788.581,00  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.187.508,00          634.381,17          1.821.889,17  
Durasi kerja (Hari)                      4,000                    3,21    
Total Biaya (juta rupiah)         2.832.374.968,72  
 
 ANALISA VOGEL 3 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI  
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan     55,1925 55,1925 14 0,000 
2 Peningkatan Jalan Gunung Tumo - Kedungrampal   104,364   104,364 6 0,000 
3 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Gedogwetan 267,6     267,6 2 0,000 
4 Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin Kembar     46,83 46,83 16 0,000 
5 Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Tambakasri    100,35   100,35 7 0,000 
6 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu   117,075   117,075 5 0,000 
7 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  301,05     301,05 1 0,000 
8 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo 145,5075     145,5075 3 0,000 
9 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu     44,154 44,154 17 0,000 
10 Peningkatan Jalan Ringin Kembar     50,175 50,175 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Ringinsari - Sumberkotes     71,2485 71,2485 12 0,000 
12 Peningkatan Jalan Sidomulyo - Tambakasri     80,28 80,28 10 0,000 
13 Peningkatan Jalan Sumbergentong - Dampit     67,73625 67,73625 13 0,000 
14 Peningkatan Jalan Sumberkembang - Tambakasri     73,2555 73,2555 11 0,000 
15 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Kedungbanteng     87,80625 87,80625 9 0,000 
16 Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai Tamban   78,211 16,28525 94,49625 8, 18 0,000 
17 Peningkatan Jalan Tetelan 126,897   7,0368 133,9338 4, 19 0,000 
    841,0545 400 600 1841,05455    
 
 
 
 
 
 
 
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00        18.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.023.198.367,72    486.626.428,00    729.939.642,00    2.239.764.437,72  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       264.866.565,25    125.968.800,00    188.953.200,00       579.788.565,25  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59             832.299,12          395.836,00          593.754,00          1.821.889,12  
Durasi kerja (Hari)                      2,804                    2,00                    2,00    
Total Biaya (juta rupiah)           2.839.374.892,09  
 
 
 ANALISA VOGEL 4 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
5 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
AMP 4 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Argotirto - Gedangan       55,1925 55,1925 14 0,000 
2 
Peningkatan Jalan Gunung Tumo - 
Kedungrampal   104,364     104,364 6 0,000 
3 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - 
Gedogwetan 267,6       267,6 2 0,000 
4 
Peningkatan Jalan Harjokuncaran - Ringin 
Kembar     46,83   46,83 18 0,000 
5 
Peningkatan Jalan Kedungbanteng - 
Tambakasri    44,6272 55,7228   100,35 7, 17 0,000 
6 Peningkatan Jalan Klepu - Sekarbanyu   117,075     117,075 5 0,000 
7 Peningkatan Jalan Klepu - Tambakasri  301,05       301,05 1 0,000 
8 Peningkatan Jalan Pakel - Tegalrejo 31,35   114,1575   145,5075 3, 16 0,000 
9 Peningkatan Jalan Prangas - Klepu     44,154   44,154 19 0,000 
10 Peningkatan Jalan Ringin Kembar     39,13575 11,03925 50,175 15, 20 0,000 
11 
Peningkatan Jalan Ringinsari - 
Sumberkotes       71,2485 71,2485 12 0,000 
12 
Peningkatan Jalan Sidomulyo - 
Tambakasri       80,28 80,28 10 0,000 
13 
Peningkatan Jalan Sumbergentong - 
Dampit       67,73625 67,73625 13 0,000 
14 
Peningkatan Jalan Sumberkembang - 
Tambakasri       73,2555 73,2555 11 0,000 
15 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - 
Kedungbanteng       87,80625 87,80625 9 0,000 
16 
Peningkatan Jalan Tambakrejo - Pantai 
Tamban       94,49625 94,49625 8 0,000 
17 Peningkatan Jalan Tetelan   133,9338     133,9338 4 0,000 
    600 400 300 541,0545 1841,05455 1841,0545   
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 Sub total 
Biaya mobilisasi   5.000.000,00       6.000.000,00       7.000.000,00       6.000.000,00        24.000.000,00  
Biaya bahan (Juta 
rupiah/Ton) 1.216.566,07  729.939.642,00    486.626.428,00    364.969.821,00    658.228.546,72    2.239.764.437,72  
Biaya alat (Juta 
rupiah/Ton) 314.922,00  188.953.200,00    125.968.800,00      94.476.600,00    170.389.965,25       579.788.565,25  
Ongkos Kerja (Juta 
rupiah/Ton) 989,59  593.754,00          395.836,00          296.877,00          535.422,12          1.821.889,12  
Durasi kerja (Hari)   2,000                    2,00                    1,00                    1,80    
Total Biaya (juta 
rupiah)         835.153.935,90  2.845.374.892,09  
 
  
KECAMATAN GEDANGAN 
 
 ANALISA VOGEL 1 AMP 
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan 80,28 80,28 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan 50,175 50,175 30 0,000 
3 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi 70,245 70,245 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati 301,05 301,05 2 0,000 
5 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo 50,175 50,175 31 0,000 
6 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Pohkecik 68,6394 68,6394 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Umbulrejo 54,189 54,189 29 0,000 
8 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden 59,37375 59,37375 24 0,000 
9 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan 64,39125 64,39125 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo 67,2345 67,2345 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal 60,71175 60,71175 23 0,000 
12 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran 56,865 56,865 28 0,000 
13 Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung Buntung 50,175 50,175 32 0,000 
14 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng 57,4002 57,4002 26 0,000 
15 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran 58,5375 58,5375 25 0,000 
16 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan 401,4 401,4 1 0,000 
17 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo 57,4002 57,4002 27 0,000 
18 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan 68,238 68,238 13 0,000 
19 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik 67,2345 67,2345 14 0,000 
20 Peningkatan Jalan Sumberduren - Kedungrampal 61,2135 61,2135 22 0,000 
21 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo 68,238 68,238 12 0,000 
22 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari 78,189375 78,189375 8 0,000 
23 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo 68,238 68,238 11 0,000 
24 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati 65,2275 65,2275 17 0,000 
25 Peningkatan Jalan Umbulrejo - Tumpakdawung 66,231 66,231 16 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Argotirto 64,0233 64,0233 21 0,000 
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Girimulyo 237,32775 237,32775 4 0,000 
28 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - Argotirto 64,0233 64,0233 20 0,000 
29 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - Girimulyo 237,32775 237,32775 3 0,000 
30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota Gedangan 125,4375 125,4375 5 0,000 
31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - Banjarsari 64,224 64,224 19 0,000 
32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota Gedangan 125,4375 125,4375 6 0,000 
    3068,853525 3068,853525     
 
Komponen Biaya Harga AMP1 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    3.733.463.072,31    3.733.463.072,31  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       966.449.489,80       966.449.489,80  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          3.036.906,76          3.036.906,76  
Durasi kerja (Hari)                      10,23    
Total Biaya (juta rupiah)       4.708.949.468,87  
 
 
 
 
ANALISA VOGEL 2 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan 80,28   80,28 7 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan   50,175 50,175 31 0,000 
3 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi 70,245   70,245 9 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati 301,05   301,05 2 0,000 
5 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo   50,175 50,175 32 0,000 
6 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Pohkecik 68,6394   68,6394 10 0,000 
7 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Umbulrejo   54,189 54,189 30 0,000 
8 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden   59,37375 59,37375 25 0,000 
9 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan   64,39125 64,39125 18 0,000 
10 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo   67,2345 67,2345 15 0,000 
11 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal   60,71175 60,71175 24 0,000 
12 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran   56,865 56,865 29 0,000 
13 Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung Buntung   50,175 50,175 33 0,000 
14 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng   57,4002 57,4002 27 0,000 
15 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran   58,5375 58,5375 26 0,000 
16 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan 401,4   401,4 1 0,000 
17 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo   57,4002 57,4002 28 0,000 
18 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan 7,043225 61,194775 68,238 13, 23 0,000 
19 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik   67,2345 67,2345 14 0,000 
20 Peningkatan Jalan Sumberduren - Kedungrampal   61,2135 61,2135 22 0,000 
21 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo 68,238   68,238 12 0,000 
22 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari 78,189375   78,189375 8 0,000 
23 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo 68,238   68,238 11 0,000 
24 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati   65,2275 65,2275 17 0,000 
25 Peningkatan Jalan Umbulrejo - Tumpakdawung   66,231 66,231 16 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Argotirto   64,0233 64,0233 21 0,000 
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Girimulyo 237,32775   237,32775 4 0,000 
28 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - Argotirto   64,0233 64,0233 20 0,000 
29 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - Girimulyo 237,32775   237,32775 3 0,000 
30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota Gedangan 125,4375   125,4375 5 0,000 
31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - Banjarsari   64,224 64,224 19 0,000 
32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota Gedangan 125,4375   125,4375 6 0,000 
    1868,8535 1200 3068,853525 
 
  
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00          6.000.000,00        12.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)         1.216.566,07    2.273.583.757,90    1.459.879.284,00    3.733.463.041,90  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)            314.922,00       588.543.081,93       377.906.400,00       966.449.481,93  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)                  989,59          1.849.398,74          1.187.508,00          3.036.906,74  
Durasi kerja (Hari)                      6,230                       6,00    
Total Biaya (juta rupiah)         4.714.949.430,56  
ANALISA VOGEL 3 AMP  
No 
DARI BIAYA MOBILISASI 
KEBUTUHAN 
    
KE 
AMP 1 
6 
AMP 2 
6 
AMP 3 
7 
Urutan check 
1 Peningkatan Jalan Barek - Gombangan   80,28   80,28 8 0,000 
2 Peningkatan Jalan Ciptomulyo - Pagutan     50,175 50,175 32 0,000 
3 Peningkatan Jalan Dokosari - Sumberwangi   70,245   70,245 10 0,000 
4 Peningkatan Jalan Gedangan - Bajulmati 301,05     301,05 2 0,000 
5 Peningkatan Jalan Girimulyo - Sindurejo     50,175 50,175 33 0,000 
6 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Pohkecik   68,6394   68,6394 11 0,000 
7 Peningkatan Jalan Kedungrampal - Umbulrejo     54,189 54,189 31 0,000 
8 Peningkatan Jalan Krajan  - Punden     59,37375 59,37375 26 0,000 
9 Peningkatan Jalan Krajan - Darungan     64,39125 64,39125 20 0,000 
10 Peningkatan Jalan Krajan - Sumberjo   2,717225 64,517275 67,2345 16, 19 0,000 
11 Peningkatan Jalan Lingkar Kedungrampal     60,71175 60,71175 25 0,000 
12 Peningkatan Jalan Lingkar Segaran     56,865 56,865 30 0,000 
13 Peningkatan Jalan Pagutan - Kampung Buntung     50,175 50,175 34 0,000 
14 Peningkatan Jalan Putat - Sumber Banteng     57,4002 57,4002 28 0,000 
15 Peningkatan Jalan Ringinsari - Segaran     58,5375 58,5375 27 0,000 
16 Peningkatan Jalan Segaran - Gedangan 401,4     401,4 1 0,000 
17 Peningkatan Jalan Segaran - Sumberejo     57,4002 57,4002 29 0,000 
18 Peningkatan Jalan Sukorejo - Gombangan   68,238   68,238 14 0,000 
19 Peningkatan Jalan Sumberarum - Pohkecik   67,2345   67,2345 15 0,000 
20 Peningkatan Jalan Sumberduren - Kedungrampal     61,2135 61,2135 24 0,000 
21 Peningkatan Jalan Sumberlele - Ardimulyo   68,238   68,238 13 0,000 
22 Peningkatan Jalan Sumbersari - Mulyosari   78,189375   78,189375 9 0,000 
23 Peningkatan Jalan Tumpakrejo - Sindurejo   68,238   68,238 12 0,000 
24 Peningkatan Jalan Umbulan - Bajulmati     65,2275 65,2275 18 0,000 
25 Peningkatan Jalan Umbulrejo - Tumpakdawung     66,231 66,231 17 0,000 
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Argotirto     64,0233 64,0233 23 0,000 
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedangan - Girimulyo 237,32775     237,32775 4 0,000 
28 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Argotirto     64,0233 64,0233 22 0,000 
29 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gedangan - 
Girimulyo 237,32775     237,32775 3 0,000 
30 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota 
Gedangan 22,8945 102,543   125,4375 5, 7 0,000 
31 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sindurejo - 
Banjarsari     64,224 64,224 21 0,000 
32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkar Kota Gedangan   125,4375   125,4375 6 0,000 
    1200 800 1068,8535 3068,853525    
 
Komponen Biaya Harga AMP1 AMP2 AMP3 Sub total 
Biaya mobilisasi           6.000.000,00       6.000.000,00          7.000.000,00        19.000.000,00  
Biaya bahan (Juta rupiah/Ton)   1.216.566,07    1.459.879.284,00    973.252.856,00    1.300.330.901,90    3.733.463.041,90  
Biaya alat (Juta rupiah/Ton)      314.922,00       377.906.400,00    251.937.600,00       336.605.481,93       966.449.481,93  
Ongkos Kerja (Juta rupiah/Ton)            989,59          1.187.508,00          791.672,00          1.057.726,74          3.036.906,74  
Durasi kerja (Hari)                      4,000                    4,00                       3,56    
Total Biaya (juta rupiah)           4.721.949.430,56  
 
